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I.1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA

 
 
 
I.1.1 ANTECEDENTS 

 
El present Projecte Modificat, es redacta per tal de contemplar totes aquelles modificacions 
introduïdes al Projecte d’urbanització, presentat i aprovat per l’Ajuntament, per tal de donar 
compliment als requeriments del ”Informe previ sobre autorització d’obra/actuació en zona de 
protecció de la carretera”, emès pel Servei Territorial de Carreteres amb núm. d’expedient 
CAB20100368 de data 29 d’abril de 2010. 
En aquest sentit, s’han incorporat als diferents Documents del Projecte, totes les 
prescripcions de caire tècnic requerides, referides a pavimentacions, instal.lacions, 
senyalitzacions i execució de les obres. 
S’adjunta com a Annex I.11.10 aquest Informe. 
 
 
I.1.2 GENERALITATS 

 
 

1 - OBJECTE DEL PROJECTE 
 
Projecte d’urbanització consistent en la remodelació del tram de la carretera N-II davant 
l’estació de ferrocarrils de Sant Andreu de Llavaneres, amb l’objectiu de promoure la mobilitat 
sostenible urbana amb l’adequació dels espais urbans de la parada d’autobús i la millora 
d’accessibilitat a l’estació per als vianants i ciclistes amb la creació d’un pas semaforitzat en 
superfície. Aquest nou pas permetrà l’accessibilitat a l’estació a les persones de mobilitat 
reduïda.  
 
Aquestes mesures també van encaminades a millorar la seguretat vial d’aquest àmbit atès 
que comportaran, d’una banda, una reducció de la velocitat dels vehicles i, d’altra banda amb 
la creació d’un pas segur, s’evitarà que les persones travessin la carretera de qualsevol 
manera tal com succeeix en l’actualitat. 
 
Es contempla també l’enllumenat de totes les noves voreres i la substitució de l’existent en 
les zones de vianants de dins de l’àmbit, amb llumeneres eficients amb l’objectiu de contribuir 
a la millora de la seguretat vial. 
 
 
2 - EMPLAÇAMENT 
 
Tram de la carretera N-II situat davant l’estació de ferrocarrils del municipi de Sant Andreu de 
Llavaneres, El Maresme, Barcelona .  
 
 
3 - PROMOTOR 
 
El promotor és l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 
 
 
 
 
 

I.1.3 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 

 
1 - CONDICIONAMENTS GENERALS 
 
 
1.1 - Antecedents. 
 
L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, encarregà al maig de 2009 un estudi a 
l’empresa INTRA d’implantació d’un semàfor de vianants a la carretera N-II davant l’estació 
de ferrocarrils amb l’objectiu de millorar les condicions d’accessibilitat  a l’estació des de les 
zones urbanes de l’entorn i la seguretat vial d’aquest tram. 
El present projecte d’urbanització té com a punt de partida les directrius definides en el referit 
estudi i en les consideracions posteriors establertes, tant pels Serveis Tècnics Municipals 
com per la Demarcación de Carreteras, en el decurs de les reunions mantingudes amb 
ambdós entitats, i posteriorment els requeriments del Servei Territorial de Carreteres, atès el 
recent traspàs d’aquest tipus de vies i l’Informe previ esmentat.  
 
 
1.2 – Àmbit d’actuació. 
 
Compren el tram de la carretera N-II i el vial segregat direcció Barcelona d’accés a la zona 
urbana comprés entre el p. km. 651,500 i 651,800 al municipi de Sant Andreu de Llavaneres, 
El Maresme, Barcelona. 
La superfície total de l’àmbit a remodelar és de 7.445m2 
 
 
1.3 – Topografia i Estat actual. 
 
El tram de carretera a remodelar consta, en l’actualitat, de dos carrils de circulació en sentit 
Barcelona-Girona i un carril sentit Girona-Barcelona. 
 
A la banda de mar, sentit Barcelona-Girona es localitza, primer, una incorporació a la 
carretera compartit per la benzinera existent i l’aparcament de l’estació. Entre aquest i 
l’estació, existeix bàcul amb braç de senyalització, i baranes de protecció pels vehicles en tot 
aquest tram i sense vorera. Passada l’estació de ferrocarrils es situa un accés a un 
aparcament privat vinculat a una activitat de restauració de l’entorn. 
 
A la banda de muntanya, sentit Girona-Barcelona, existeix un vial segregat de comunicació 
de la zona urbana existent. Al mig del tram a remodelar es localitza una sortida de la 
carretera amb preferència de pas sobre el vial segregat, d’accés a la benzinera existent. Al 
final del tram objecte d’estudi es localitza una incorporació a la carretera des de la benzinera. 
La major part de la separació entre el vial segregat i la calçada de la carretera correspon a un 
parterre amb vegetació arbustiva. 
 
A la meitat del tram es localitza un pas soterrat pels vianants de connexió de la zona urbana 
amb l’estació. 
 
L’estat de conservació del tram de carretera objecte del projecte és bo. 
 
Topogràficament, correspon a un tram de carretera molt planer amb un desnivell longitudinal 
total entre extrems de 1,20m, el que representa un pendent de 0,4% descendent en sentit 
Barcelona.  
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1.4 – Localització i característiques dels Serveis existents. 
 
En l’àmbit afectat per les obres, bàsicament als parterres de separació entre la carretera i la 
via lateral, existeix instal.lació d’enllumenat amb bàculs, la pròpia instal.lació elèctrica 
d’alimentació a aquests bàculs i algun pericó d’aigua, a més de les cunetes de recollida 
d’aigua i els embornals. També existeix creuament dels col.lectors d’aigües residuals i 
pluvials per sota la carretera, un davant l’aparcament de la benzinera fins al lateral de 
l’estació i l’altre en la vertical del carrer travessera de Sant Pere fins al lateral de l’aparcament 
del Restaurant.  
 
Abans de començar les obres, el Contractista haurà de sol.licitar a les diferents Companyies 
els plànols de serveis existents, i fer les cales i comprovacions necessàries per tal de 
conèixer amb exactitud la seva existència i traçat. 
  
 
2 – DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
El projecte consisteix en la remodelació del tram de carretera de referència on es contempla 
l’execució de les obres següents: 
 

• Implantació d’una mitjana  per la separació dels dos sentits de circulació. 
 
• Redistribució de la calçada viària amb una amplada mínima de la plataforma sentit 

Girona-Barcelona de 6m amb un carril de circulació, i de 6,50m d’amplada mínima per 
la plataforma sentit Barcelona-Girona amb dos carrils de circulació. 

 
• Creació d’un nou pas de vianants en superfície de connexió amb l’estació de 

ferrocarrils amb la instal·lació d’un nou grup semafòric per la regulació del pas. 
 
• Desplaçament, amb les mateixes característiques geomètriques que les existents, del 

ramal de sortida de la carretera sentit Girona-Barcelona de connexió amb la 
benzinera, degut a la disposició d’aquest nou pas de vianants. 

 
• Creació d’un itinerari per a vianants format per una vorera paral·lela a la carretera a la 

banda muntanya entre el vial segregat i les plataformes on s’ubiquen la benzinera i un 
aparcament en superfície. 

 
• Creació d’una nova vorera a la banda de mar, des de la sortida de la benzinera fins 

l’estació de ferrocarrils. Davant l’estació es contempla la creació d’una zona de 
càrrega i descàrrega i una parada d’autobús.  

 
• Reforç de l’enllumenat en el nou pas per vianants de superfície, zona parada bus i 

càrrega i descàrrega davant de l’estació. 
 

• Adequació i millora del drenatge de les calçades, adaptant-la al nou traçat. 
 

• Actualitzar i completar la senyalització existent on sigui necessari. 
 
Tots els nous itineraris de vianants es preveuran adaptats al Decret de supressió de barreres 
arquitectòniques. 
 
 
 
 
 

3 - JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
La remodelació d’aquest tram de carretera s’efectua per millorar l’accessibilitat pels vianants 
a l’estació de ferrocarrils amb l’objectiu bàsic de potenciació de les mobilitats més 
ecològiques i sostenibles per la població de les zones urbanes del municipi de Sant Andreu 
de Llavaneres, especialment per les situades a la franja costanera. 
 
En aquest sentit es planteja la creació del nou pas de vianants en superfície regulat amb un 
nou grup semafòric que millorarà l’accessibilitat de l’actual pas soterrat que es segueix 
mantenint i que, alhora, permet la supressió de barreres arquitectòniques per accedir a 
l’estació.  
 
La creació d’una mitjana entre els carrils de circulació es realitza tant per millorar les 
característiques del nou pas possibilitant un espai intermedi d’espera, com per crear una 
urbanització de caire més urbà que recolzi el pas semaforitzat amb l’objectiu de reduir la 
velocitat dels vehicles en aquest tram i, per tant, millorar la seguretat. 
 
La nova urbanització contempla també, a la banda muntanya, la remodelació del parterre de 
separació del vial segregat amb la plataforma on s’ubiquen la benzinera i un aparcament en 
superfície amb la creació d’un itinerari per a vianants mitjançant una vorera paral·lela a la 
carretera seguint els mateixos criteris de millora de la mobilitat de vianants en aquesta zona 
urbana limítrof amb la carretera. 
 
Amb els mateixos criteris es planteja la remodelació del marge de la carretera a mar amb la 
creació d’una nova vorera amb la delimitació, davant de l’estació, d’una zona per a carrega i 
descàrrega i d’una altra per a la parada del bus, amb l’objectiu de millorar les condicions del 
transport públic.  
 
Amb la creació de la nova mitjana, tot i que no es modifica el perfil transversal de la calçada, 
caldrà recollir l’escorrentia de les aigües interceptades per aquesta mitjana amb la disposició 
de nous embornals que es preveu connectar a la xarxa existent.  
 
Actualment la secció de la carretera en el tram d’actuació és d’una sola calçada, amb un 
carril direcció Barcelona de 3.35m d’amplada amb voral de 2,7 a 3m i dos carrils direcció 
Girona de 3.35m cadascun i voral de mida variable segons el tram, amb un mínim de 1.20m. 
Amb les modificacions previstes, en aquest tram la carretera queda dividida per la nova 
mitjana, mantenint els carrils de circulació en ambdues direccions. La secció transversal de la 
plataforma queda de la següent manera: el carril direcció Barcelona de 6.00 m d’amplada 
amb voral de 1.50 m a la dreta i de 1.00m a l’esquerra (en el sentit de circulació) i els dos 
carrils direcció Girona de 3.25m cadascun i sense voral en el tram de l’estació. L’amplada de 
la mitjana és de 1.50 m. 
De les interseccions existents, tant sols es modifica la sortida que dona accés al vial 
segregat, i d’aquest a la benzinera en sentit Barcelona, desplaçant-la uns 20m en el sentit de 
circulació, degut a la disposició del pas de vianants. 
 
 
 
4 – SUPERFÍCIES D’INTERVENCIÓ 
 
- ÀMBIT REMODELACIÓ CARRETERA 7.445 m²
 
TOTAL  7.445 m²
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I.2 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
 
 
 
Totes les obres hauran de realitzar-se d’acord a la organització de les obres prevista i 
acordada amb l’Ajuntament i la Demarcació de Carreteres, en fases successives, amb 
l’objectiu de reduir el màxim possible les afectacions del trànsit.  
 
 
I.2.1 SISTEMES CONSTRUCTIUS 
 
1 ENDERROCS 

 
S’efectuaran els enderrocs necessaris per la implantació de la nova mitjana, la modificació 
dels parterres entre la carretera i el vial segregat, el nou pas semaforitzat, el desplaçament 
del ramal d’accés a la benzinera situada a banda muntanya, i els itineraris de vianants a 
ambdós costats. 
Els enderrocs constaran de la demolició de les vorades i voreres, tall i repicat de paviments 
de mescla bituminosa en les zones on està previst, cunetes de formigó existents i la seva 
càrrega i transport a abocador autoritzat. 
També constarà de la retirada de la senyalització, elements de jardineria i arbrat i enllumenat 
afectats per la definició geomètrica de la nova ordenació. 
Es realitzaran cates manuals per a la detecció dels diferents serveis quan sigui necessari. 
 
 
2 MOVIMENTS DE TERRES 

 
S’efectuaran els rebaixos de terres necessaris per preveure les caixes de base pels nous 
paviments que configuraran la nova mitjana i la nova vorera situada a banda muntanya entre 
el vial segregat i la zona de la benzinera i aparcament públic. Igualment per la nova vorera de 
la banda mar, la parada d’autobús i la zona de càrrega i descàrrega. 
Contempla també el rebaix en la zona del nou ramal de sortida per la caixa de paviment de 
trànsit. 
Es preveu realitzar rebaix de terres en l’encreuament entre l’Avgda. Can Sans i el vial 
segregat fins l’entrada a la benzinera, per reduir el pendent transversal existent en aquest 
últim vial, reduir el pendent del pas de vianants i millorar l’encontre entre el vial segregat i el 
ramal de sortida de la carretera cap a la benzinera 
 
Per altra banda, s’efectuaran les rases necessàries per les noves instal·lacions previstes de 
drenatge, reg, enllumenat públic i les derivades de la instal·lació del nou grup semafòric. 
Tots els moviments de terres es realitzaran amb maquinaria convencional, com màquines 
retroexcavadores, i totes les terres sobreres es carregaran sobre camió i es portaran a dipòsit 
autoritzat. 
 
 
3 FONAMENTS I CONTENCIÓ 

 
Com a continuació i per lligar al muret de barana de l’escala del pas de vianants soterrat 
existent, i ja que la plataforma-replà s’amplia, estant a un nivell més alt que el de la carretera, 
es preveu mur de formigó de contenció i barana armat i encofrat a les dues cares amb tauler 
fenòlic de 60 cm. d’alçada (igual a l’existent), amb fonament també de formigó armat de 
90cm d’ample i 60cm de cantell. 
 
 

4 PAVIMENTS 
 

El projecte contempla la pavimentació de les noves voreres a banda i banda de la carretera 
amb paviment prefabricat de formigó model Stonegranit  gris zurich de 30x20 i 5cm de gruix 
de paviments Canigó, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8 i beurada de 
ciment portland, sobre una base de 12cm de formigó en massa, donant un pendent 
transversal de 2% com a màxim, i base de sauló compactat al 95% del PM de 15cm. 
 
Les vorades de les noves voreres seran de peces prefabricades de formigó tipus T-3 i rigola 
prefabricada de morter de ciment blanc de 8cm de gruix i 30x30 cm col.locades amb morter 
de ciment 1:4 col·locada sobre fonament de formigó HM-20. 
Els passos de vianants de nova creació s’efectuaran de dues maneres segons ubicació i/o 
l’amplada de vorera:  

• Amb peces especials prefabricades de formigó de 120cm de llargada formant rampa i 
peces especials de punt rodó pel remat lateral dels guals, amb un pendent màxim del 
12%. 

• Amb les peces de vorada de la vorera, baixant la rasant de tota la vorera amb un 
pendent màxim del 10% 

S’utilitzarà paviment de peces de formigó prefabricat model Stonegranit  quadres 36 pastilles 
gris de 40x40 i 4cm de gruix de paviments Canigó, com a paviment diferenciat per la 
senyalització dels passos de vianants. 
 
En la vorera del costat mar, es disposarà bordó 8x20 per resoldre l’encontre amb la zona 
sense pavimentar de l’aparcament, a una cota inferior. En la vorera del costat muntanya, en 
la zona del parterre de la benzinera, caldrà disposar el mateix tipus de bordó per resoldre 
l’encontre amb la zona enjardinada, a una cota superior. El bordó serà de peces 
prefabricades de formigó amb el cantell superior recte i sobre base de formigó. 
 
Al nou ramal de sortida, es contempla sobre el terreny compactat, capa de tot-u artificial de 
20cm compactat al 98%, reg d’emprimació amb emulsió bituminosa, paviment amb mescla 
bituminosa continua en calent de composició semi-densa amb granulat calcari i betum asfàltic 
de penetració de 8 cm, un reg d’adherència amb quitrà AQ-38 i posteriorment una capa de 
rodadura de mescla bituminosa continua en calent de composició densa S-12 de 5cm. 
 
Per tal de que no restin marques vials de senyalització durant l’obra, un cop acabada es 
realitzarà una capa de rodadura tipus F-10 amb betum modificat d’una dotació no inferior a 70 
Kg/m2, previ reg termoadherent, en tota la calçada afectada per les obres. Per resoldre els 
encontres amb les calçades no afectades per les obres, es realitzarà un fresat en aquests 
punts.  
 
En quant a la nova mitjana, la vorada s’efectuarà amb peça prefabricada de formigó tipus 
American i rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 8cm de gruix i 30x30 cm 
col.locades amb morter de ciment 1:4 col·locada sobre fonament de formigó HM-20. El 
paviment de l’interior es realitzarà amb formigó de 15cm in situ acabat llis reglejat i pintat amb 
slurry de color groc o similar a escollir per la direcció facultativa. 
Es pintarà tota la vorada remuntable de la mitjana a franges blanques i vermelles. 
 
L’àmbit de la parada d’autobús, de la zona de càrrega i descàrrega i de pas de vianants en la 
mitjana i terciana de la carretera, es realitzaran amb llambordins prefabricats de formigó de 
10x20 i 10 cm de gruix, col.locades amb morter de ciment 1:4 i sobre base de formigó HM-20 
de 15cm de gruix i sub-base de tot-ú compactat de 20 cm de gruix. 
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Per a la realització de les rases d’instal.lacions en zona de calçada, es tallarà l’aglomerat amb 
disc amb una dimensió uns 50 cm a banda i banda de l’amplada real de la rasa. Un cop 
reblertes de formigó, es realitzarà una última capa de 5 cm amb mescla bituminosa en calent  
S-12. 
 
 
I.2.2 JARDINERIA 
 
Comprèn la plantació en el parterre de la terciana al costat del nou pas de vianants, d’arbusts 
tipus romaní i eriocephalus capensis de poc consum d’aigua i soferts a la salubritat. La plantació 
es realitzarà sobre capa de 20cm de terra vegetal abonada. 
Comprèn també la plantació d’arbrat en les voreres de nova construcció costat muntanya del 
vial segregat, davant l’aparcament i davant la benzinera. Es disposaran escocells de peces 
prefabricades de formigó tipus fiol de 1.00x1.00m. col.locat sobre base de formigó. 
També es replantaran els arbres que ara manquen en els escocells existents a la vorera entre 
el carrer Travessera de Sant Pere i Avgda. Can Sans. 
El tipus d’arbrat previst, d’acord amb l’Ajuntament, és el de Albizia julibrissis de perímetre de 
tronc 22-25cm, subministrat amb pa de terra o contenidor. 
Pel que fa a la plantació d’arbres, cal obrir un forat de plantació amb l’extracció de tota la 
terra. A continuació es col.loca l’arbre vertical i s’omple el sot amb el 50% de terra vegetal 
amb adobs i el 50% de substrat arenós. Aleshores es compacta manualment i de forma 
lleugera la terra al seu voltant fins que l’arbre queda totalment fixat. Finalment es conforma 
una poua  de diàmetre proporcional a les dimensions de l’arbre i amb una capacitat de mínim 
50 litres d’aigua. Immediatament es realitza un primer reg abundant. 
 
Durant l’obra i mentre no es faci l’entrega definitiva de l’obra, caldrà regar manualment tots 
els arbres i arbusts. 
Es realitzarà el manteniment durant un any, a partir de la recepció de la obra, de totes les 
actuacions efectuades, que inclou part proporcional de neteja i manteniment de la instal.lació 
de la xarxa de reg i jardineria. 
 
 
I.2.3 MOBILIARI I SENYALITZACIÓ 
 
1 MOBILIARI 

 
El projecte contempla la col·locació de papereres trabucables de secció cilindrica tipus 
Barcelona de 50L. d’acer inoxidable situades prop dels passos de vianants previstos. 
Es contempla també la disposició de nou enllumenat a les noves voreres al vial segregat 
costat muntanya, amb columnes cilindriques d’acer galvanitzat d’alçada 6.20m model Rama 
de Santa&Cole. 
Igualment i al costat de mar i de muntanya del nou pas de vianants semaforitzat, es disposarà 
enllumenat específic de reforç amb columnes PS-C de 5m blanques i llumenera TST-250/PP 
de Carandini amb llums intermitents.  
Sobre el nou mur en la sortida del pas soterrat, es disposarà barana de protecció de vidre 
laminar 10+10mm. sobre perfil “U” d’acer inoxidable fixat siliconat amb bandes de neoprè.  
 
 
2 SENYALITZACIÓ 
 
Per a la definició de la senyalització s’ha seguit el contingut i les recomanacions de les 
següents normes: 
- La instrucció 8.2-I.C “Marcas viales”. 
- La instrucció 8.1-I.C “Señalización vertical”. 

El projecte, en la documentació gràfica, defineix tota la senyalització horitzontal del tram 
objecte d’intervenció a efectuar amb pintura reflectant de color blanc de dos components. 
L’amplada del pas de vianants és de 4m. Les franges pintades seran de longitud 4m, 
d’amplada 50 cm i separades entre sí altres 50 cm 
 
També queda definida tota la senyalització vertical consistent en plaques i pannells d’alumini 
amb revestiment reflectant subjectades per suports d’acer galvanitzats i/o pals d’alumini 
extrusionat, d’acord a la normativa 8.1-IC i 8.2-IC del MOPU, a ambdós costats de la calçada. 
 

- Senyals del tipus P-20 (pas de vianants) 150m abans del pas. 
- Senyals del tipus S-13 (situació d’un pas de vianants) en el mateix pas. 
- Senyal del tipus R-308 (estacionament prohibit) 10 m abans del pas. 

 
 
I.2.4 INSTAL.LACIONS 
 
 
1         INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

 
Actualment existeix una mínima instal.lació de drenatge en la carretera amb canaló 
semicircular al límit de l’asfalt en la banda muntanya, amb recollida única als límits de la 
terciana existent. En la banda superior, al vial segregat, si existeixen embornals en aquesta 
terciana, tant entre la Travessera de Sant Pere i la Avgda. Can Sans, com en la de la 
benzinera. A la banda de mar, les aigües es llençaven al terreny adjacent tot i que actualment 
existeixen embornals, en la terciana de la benzinera i en la de l’aparcament del restaurant.  
Segons informació facilitada per l’Ajuntament, existeixen dos punts d’encreuament de la 
carretera de les xarxes de sanejament, tant d’aigües negres com pluvials. El primer 
encreuament està situat en la vertical de la Travessera de Sant Pere, i el segon en la vertical 
de l’aparcament de la banda muntanya. Ambdos coincideixen amb antigues rieres i amb 
l’extrem de les tercianes a la banda muntanya, on sota d’aquesta existeix arqueta de recollida 
de les aigües superficials i de connexió a la xarxa de pluvials. 
 
En el projecte es contempla adequar aquesta instal·lació al caire més urbà de la carretera, la 
derivada de la implantació de la nova mitjana, en la banda nord de la carretera la modificació 
de l’existent per l’ampliació de la terciana existent, i en la banda sud la implantació de nova 
xarxa amb embornals de recollida en la zona on es disposa nova vorera i davant l’estació en 
la parada d’autobús i zona de càrrega i descàrrega.  
 
Per la nova mitjana en la plataforma viària del carril Girona-Barcelona, i donat que la 
plataforma existent està resolta amb abombament, amb la disposició de la nova mitjana les 
les aigües superficials s’escolen igualment cap als vorals, excepte en el carril direcció sud, on 
en la zona amb la sortida a la benzinera, el pendent resultant de l’acord amb aquesta pot 
portar les aigües fins la mitjana. Per això i només en aquesta zona, es disposen embornals 
situats linealment al costat de la vorada, integrats en la rigola connectats amb la xarxa 
soterrada existent d’encreuament de la carretera.  
 
Amb l’ampliació de la terciana existent en la banda del vial segregat, caldrà desplaçar els 
embornals existents fins al costat de la nova vorada, integrats en la rigola. Per tant, caldrà 
enderrocar els existents i disposar els nous embornals integrats en la rigola i connectats a la 
xarxa existent. En aquesta terciana, però a la banda de la carretera, actualment existeix 
canaló superficial de recollida de les aigües i bústia d’entrada d’aigua fins a cambra existent 
sota el parterre, de connexió amb la xarxa soterrada d’encreuament de la carretera. Es 
disposarà rigola amb nous embornals integrats i xarxa que es portarà fins la cambra 
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esmentada, la qual haurà de modificar-se per assolir la nova amplada del parterre i en la que 
es preveu realitzar registre superior amb tapa batent.  
 
En la terciana davant la benzinera direcció Barcelona, existeix també canaló de formigó i un 
embornal prop de la sortida cap a la benzinera. Es substituirà el canaló per rigola i embornals 
integrats i s’enderrocarà l’existent. Ja que en l’altra banda de la terciana, davant la benzinera 
ja existeixen embornals, s’ha previst connectar els nous a la xarxa existent.   
En el vial segregat davant l’aparcament, existeix interceptor travesser que caldrà retirar degut 
al canvi de posició de la sortida de la carretera cap a la benzinera. 
 
En la banda sud de la carretera es disposaran embornals situats linealment al costat de la 
vorada, integrats en la rigola en el tram entre la benzinera i l’estació. En la zona de la parada 
d’autobús i de càrrega i descàrrega, els embornals aniran també integrats en la rigola de 
separació entre la calçada i el paviment de llambordins. 
Per aquesta nova xarxa, s’haurà de preveure col.lector soterrat per la vorera fina a connectar-
se a la canonada soterrades existent d’encreuament de la carretera, amb nou pou de registre. 
 
Tota la nova instal·lació de col·lectors, es realitzarà amb tubs de polietilè d’alta densitat 
corrugada per fora i llisa per dins de doble paret formigonats de diàmetres interiors 300 per la 
connexió dels embornals i 400 mm. pels col.lectors generals, sempre per l’interior de la 
mitjana o terciana o vorera de l’estació.  
Es preveu realitzar pous de registre d’1,20m de diàmetre interior, amb peces prefabricades de 
formigó, solera de formigó HM-20/P/12/I de 20 cm de gruix, con reductor i tapa tipus 
PAMREX, amb graons d’acer recoberts de polipropilè. 
Els embornals seran amb reixa batent tipus Delta-80 de F. Benito o similar. 
 
S’inspeccionarà la xarxa de clavegueram executada amb servei de càmeres de TV abans de 
la recepció final de l’obra. 
 
    
2 INSTAL·LACIÓ DE REC 
 
S’ha previst xarxa per boques de reg, i pel reg automatitzat i programat en els nous parterres 
de la terciana i de l’arbrat amb els següents criteris: 
 
S’ha previst una nova xarxa per al reg amb connexió a la xarxa urbana i comptador en pericó, 
situat a la terciana davant la benzinera, connectat a pericó existent. El comptador comptarà 
amb clau antiretorn i les dues claus que permetran que sigui desmuntat. Es portarà tub 
paral.lel a la vorada travessant els vials al que s’aniran connectant les boques de reg amb 
pericó propi. A aquest tub es connectarà, disposant electrovàlvula sectorial en pericó en la 
vorera a la zona de panot, tub per al reg automàtic de l’arbrat d’alineació. 
Al mateix tub i després d’atravessar el vial, es disposarà nova electrovàlvula sectorial en 
pericó, també amb programador autònom a l’interior, pel reg de degoteig dels parerres.  
Es disposaran dos sensors de pluja connectats al programador, un dels quals actuarà sobre 
l’electrovàlvula de la terciana i l’altre sobre la de l’arbrat de la vorera. 
El by-pass sectorial anirà dins d’arquetes de 60x60x60 cm. El by-pass consistirà en un 
sistema d’obertura manual i automàtica dels sectors de reg format per una electrovàlvula amb 
regulador de cabal i obertura manual amb desguàs intern per una pressió de 10kg/cm2 
connectada al programador, i tres vàlvules d’esfera de ràcord pla. Per als sectors de reg per 
degoteig el by-pass incorporarà un filtre de molla desmuntable de 300 micres col·locat passat 
el by-pass i una vàlvula reductora de pressió abans del by-pass que en redueixi aquesta a 1,5 
bars. 

S’executarà la xarxa per les boques de reg amb una xarxa primària P.E. 63 mm Ø 10 atm. 
baixa densitat alimentària. Les boques de reg es connectaran a aquest primari en pericó amb 
tub de P.E. 50 mm Ø 10 atm.  i seran tipus Barcelona, blindada, amb racord de llautó de 45 
mm i col.locades a menys de 50m de separació. 
 
El reg per degoteig de l’arbrat es farà amb anells de reg, aquests anells aniran oberts amb 
degotadors inserits 30 cm 7 ut. de 3.5 l/h. P.E 16 mm Ø 4 At.  auto-compensant i protegit amb 
tub DREN 50 mm Ø i alimentades per tub de PE 40mm. Ø 10 atm. baixa densitat.  
 
El reg per degoteig dels parterres es farà amb malla de P.E 16 mm Ø 4 At.  auto-compensant  
oberts amb degotadors inserits cada 40 cm de 2.5 l/h. soterrats uns 10cm sota la terra 
vegetal, alimentada des del by-pass amb tub de PE 40mm. Ø 10 atm. baixa densitat.  
S’empraran tubs de PE de baixa densitat passant per paviments tous i als punts on passi sota 
paviment dur s’encamisaran els tubs amb tubulars rígids de doble diàmetre interior i segons 
plànols de projecte.  
 
Es col·locaran vàlvules de desguàs i de descàrrega dintre de pericó de 50x50 cm a cada 
extrem de les línies de reg per degoteig. 
 
 
CÀLCUL 
Abans de començar les obres, caldrà comprovar si hi ha alguna altra xarxa de reg existent 
propera ja que, donada la poca superfície a regar, es podria connectar la instal.lació prevista 
a aquesta.  
 
 
S'han dividit les noves zones de reg perquè s'ajustin al cabal màxim de l’escomesa previst 
(4000l/h), en cas que s’hagi de disposar un nou comptador, de manera que es puguin 
temporalitzar els diferents sectors sense sobrepassar aquest cabal. Donada la superfície a 
regar, el sistema restarà sobredimensionat. 
 
Els circuits previstos per al reg de l’àmbit són: 
 
Sector goters parterres: 
Reg per degoteig parterres 

Nombre de goters = 240 unitats * 2,5 l/h c/u  
Cabal total = 600 l/h. 

 
Sector goters arbrat 1: 
Reg per degoteig arbres vorera: 

Nombre d’arbres = 15 arbres * 24,5 l/h c/u  
Cabal total = 368 l/h. 

 
Xarxa de reg manual. 

Es preveuen 3 boques de reg.  
El cabal mínim instantani suposat per a cada boca és de : 
 * Boca de reg.......................................... 1 l/s (3.600 l/h) 
 
La simultaneïtat serà del funcionament d'una boca de reg a la vegada. 

 
L’escomesa a contractar serà de 4,0 m3/h , que permet un consum de 4.000l/h amb un ramal 
D30 dintre d’un pericó de 80x60x40cm. i que permet certa simultaneïtat entre el reg manual i 
l’automàtic. 
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3 INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
La intervenció en l’enllumenat de la zona contempla diferents actuacions: 
 
- La retirada i recol.locació de bàculs per l’enllumenat de la calçada de la carretera. 
Degut al desplaçament de la sortida de la carretera cap a la benzinera en sentit sud, cal 
retirar dos dels bàculs existents, un dels quals es tornarà a col.locar més proper a la 
carretera, realitzant nou fonament de suport.  
 
- Existeix bàcul a l’encontre de l’Avgda. de Can Sans amb el vial segregat, que caldrà retirar 
també per realitzar un dels nous passos de vianants. 
 
- La disposició de nou enllumenat pel nou itinerari de vianants al vial segregat. 
En la nova vorera davant l’aparcament i davant la benzinera en sentit sud, es disposa 
enllumenat unilateral de caire més urbà, seguint el model vigent al municipi, amb làmpades 
de baix consum per millorar la seguretat vial en tot aquest tram. Igualment, al tram de vorera 
entre la Travessera de Sant Pere i l’Avgda. Can Sans, es proposa substituir els bàculs 
existents pel mateix tipus de llumeneres, uniformitzant l’enllumenat de tot el tram de vial 
segregat. 
 
- El reforç de l’enllumenat pel nou pas de vianants en superfície de la carretera. 
Al costat muntanya i al costat mar, tocant al pas de vianants, es disposen dues columnes 
amb dos projectors. El tipus de làmpada proposat per aquesta instal.lació, és amb vapor de 
mercuri, millorant el rendiment cromàtic i el nivell lumínic en aquesta zona amb la finalitat 
d’incrementar la seguretat vial. 
Les noves llumeneres proposades són les següents: 
 

- LLumerera i columna tipus RAMA de Santa&Cole de 6.20m d’alçada, amb columna 
cilíndrica d’acer galvanitzat amb acabat pintat com a la resta del municipi, de 127mm 
de diàmetre, amb làmpada de VSAP de 100W. 

 
- Projector TST-250/PP de Carandini amb equip incorporat i vidre de protecció, amb 

làmpada de VM de 250W, fixat a columna tipus PS-C, de 5 m. d’alçada, fabricada en 
xapa d’acer galvanitzat de 3.5 mm. de gruix, de secció cilíndrica, carteles, portes de 
registre i perns, fabricada en color blanc 

 
S’han realitzat càlculs lumínics del vial segregat, que s’adjunten en els annexes de la 
memòria. 
 
A efectes d’alimentació de l’enllumenat de nova implantació, s’ha previst connectar-lo a les 
línies existents i es proposa realitzar-ho des de l’Avgda. de Can Sans on existeix bàcul des 
del que es pot començar la línia per alimentar les columnes de la nova vorera. Igualment i des 
del mateix punt o des dels propis bàculs de la carretera, es pot connectar línia per alimentar 
les dues noves columnes del pas de vianants. 
Tot aquest enllumenat sembla que s’alimenta des de quadre existent al passatge Morrell al 
costat d’un centre de transformació i des de quadre de l’Avgda. de Can Sans, tocant a la 
travessia de Sant Pere. 
 
El nombre de bàculs a retirar és de 3 uts.  3 x 100w = 300w. 
El nombre de columnes RAMA a instal.lar és de: 10 x 100w = 1000w 
El nombre de projectors és de:   2 x 250w = 500w. 

 Per tant, la potència total d’ampliació, és de 1200w, que cal comprovar si la xarxa 
existent pot admetre. 
 
Per al càlcul, la potència a considerar a cada punt serà la resultant de multiplicar per 1,8 la 
potència en wats de cadascun. 
 
D'acord amb el vigent Reglament de Baixa Tensió les línies d'alimentació dels punts de llum 
seran subterrànies, amb cable concèntric de coure amb aïllament de PVC de 1000 volts, 
allotjades a l'interior de tubs corrugats de 100 mm de diàmetre a fi de fer possible la seva 
substitució en cas d'avaries. 
 
Les seccions dels conductors hauran de calcular-se en funció de la longitud final d’aquests, 
d’acord al punt on es realitzi la connexió amb la xarxa. En cap cas seran de secció menor de 
6 mm2. Les derivacions a cada làmpada seran de 2 x 2,5 mm². 
Es preveu tot el cablejat de l’enllumenat públic amb 4x6mm2. 
 
Els encreuaments de calçada es realitzaran amb les canalitzacions soterrades a 1.5m de 
fondària. Les rases es reompliran de formigó d’una resistència mínima de 17.5 N/mm2, amb 
els últims 5cm. amb mescla bituminosa en calent S-12.  
 
A més de la protecció de cada punt de llum amb caixa seccionadora i fusibles, s’instal·laran 
plaques d'acer galvanitzat de 0,5 x 0,5 m envoltades de sals minerals a cada punt de llum. 
Unint totes les plaques es disposarà una línia de terra formada per cable nu de coure de 35 
mm² de secció. Aquest cable anirà soterrat directament a terra i a 50 cm de profunditat com a 
mínim. Totes les unions es faran amb soldadura al.luminotèrmica d'alta temperatura de fusió. 
S'obtindrà una resistència a terra inferior a 10 Ω. La unió a la columna es farà amb terminals 
a pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable.  
 
 
4 INSTAL·LACIÓ SEMAFÒRICA 
 
El pas de vianants proposat consta de tres trams que corresponen a les dues direccions de la 
carretera i al vial segregat paral.lel a la mateixa. Entre trams, existeixen illots intermedis 
adaptats que corresponen a la mitjana i a la terciana. 
 
Es preveu grup semafòric activat exclusivament per demanda dels vianants. Es preveu en la 
carretera bàcul de suport de xapa galvanitzada de 6m d’alçada, 3,5m de sortint i 4mm de 
gruix un per cada sentit de circulació, amb 2 semàfors per bàcul, i columna en la mitjana de 
2,4m d’alçada i 3,5” de diàmetre amb 1 semàfor  
Pel vial segregat es preveu una columna en cada costat de les mateixes característiques i 
amb un semàfor. 
Pels vianants, es preveuen 2 semàfors fixats a les columnes del vial segregat, i dos més per 
a la carretera, fixats cadascun al bàcul respectiu. El funcionament s’activarà amb pulsador 
instal.lat en caixa, amb placa indicadora. 
D’acord al Servei Territorial de Carreteres, el repartiment de fases serà: verda 120 segons, 
vermella 30 segons i cicle sencer 150 segons. 
 
A 150-175m del grup semafòric, i en els dos sentits de circulació, s’instal.larà sistema de 
preavís semafòric amb semàfor de funcionament mitjançant placa fotovoltaica instal.lats 
sobre bàculs. 
 
Els semàfors previstos, tant de vehicles com de vianants, són amb Led’s, amb les siluetes de 
vianants. Es disposaran pantalles de contrast. 
Tots els suports, es pintaran amb dues capes de laca especial per galvanitzat. 
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A efectes d’alimentació de la instal.lació, s’ha previst connectar-lo al quadre d’enllumenat 
existent a l’Avgda. de Can Sans, tocant a la travessia de Sant Pere. Caldrà comprovar si 
existeix una sortida lliure per aquest ús, i, prèvia disposició de les proteccions elèctriques, 
portar línia fins aquest punt, aproximadament uns 180m. 
Es preveu col.locar l’armari amb basament de formigó amb el regulador de trànsit a la vorera 
de muntanya del pas segregat. Des d’aquest es portarà el cablejat fins els diferents punts en 
rasa i amb pericons de registre en cadascun dels bàculs o columnes, tot d’acord a la 
documentació gràfica. Tots els pericons estan situats en zona de vorera. 
En les tapes dels pericons, es farà constar el tipus de conducció i el número d’expedient de 
permís. 
Els encreuaments de calçada es realitzaran amb les canalitzacions soterrades a 1.5m de 
fondària. Les rases es reompliran de formigó d’una resistència mínima de 17.5 N/mm2, amb 
els últims 5cm. amb mescla bituminosa en calent S-12.  
 
D'acord amb el vigent Reglament de Baixa Tensió, les línies d'alimentació dels punts de llum 
seran subterrànies, amb cable concèntric de coure amb aïllament de PVC de 1000 volts, 
allotjades a l'interior de tubs corrugats de 100 mm de diàmetre a fi de fer possible la seva 
substitució en cas d'avaries. Les seccions dels conductors en cap cas seran de secció menor 
de 6 mm2. 
Totes les columnes i bàculs tindran presa de terra, amb pica individual de presa de terra i 
unint-les es disposarà una línia de terra formada per cable nu de coure de 35 mm² de secció.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.3 COMPLIMENT DE CONDICIONANTS TÈCNICS

 
Àmbit general 
 
• Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC núm. 4436 de 26/07/2005) 
 
• Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació  DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi. Intervenció dels bombers 

(BOE 28/03/2006) 
 
• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la 

NBE-CPI/91 
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 

 
• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 
• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 
• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 
• Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones 

amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 

 
• Llei 9/2003, de mobilitat 

(DOGC 27/6/2003) 
 

Vialitat 
 
• Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la instrucción de 

Carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
 

• Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la 
Instrucción de carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
 

• Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 

(BOE núm. 28 de 2/02/2000) 

• Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial” 
(BOE 17/09/1990) 

 
• UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. 

Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
 
• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras” 

(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 
 
Posteriors modificacions: 

 Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 
 Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 
 Ordre Circular 293/86 T. 

 Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 
Ordre Circular 295/87 T 
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a denominar-se PG-4) 
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88.  
Ordre Circular 299/89.  
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG.  
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89)  
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Ordre Circular 311/90 , de 20 de març.  
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer.  
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97.  
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000).  
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i sistemes de contenció de 
vehicles (BOE 28/01/2000). 
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002)  
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, 
drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol).  
Ordre Circular 8/01.  
Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de prescripcions tècniques 
generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.  
 
 

Instal.lacions 
 
• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han de complir 

les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica l’apartat a) del 
preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 
• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
 
• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 
• REIAL DECRET 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a baixa tensió i les seves 

instruccions tècniques complementàries (ITC) BT 01 a BT 51.  
 
• DECRET 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament 

Electrotècnic per a baixa tensió. 
 
• DECRET 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 

d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 
 
• Normativa complementaria: 
 

- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d'energia. Decret 12/05/54. 
- Prescripcions i Normes de la Companyia subministradora d'energia elèctrica. 
- Normes  NTE, VDE i DIN en tot allò que s'ha especificat en les citades Reglamentacions i sempre que no s'oposin a elles. 
 

REC 
 
- Normes bàsiques de l'edificació per a les instal·lacions interiors de subministrament d'aigua del 9/12/1975 (BOE. 13/1/76). 
- Normes Tecnològiques de l'Edificació corresponents. 
- Normes i recomanacions de la Companyia subministradora. 
 
- La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació 
aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data de Contracte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.4  TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES

 
 

El termini previst per l’execució de la totalitat les obres que es projecten s’estableix en CINC (5) 
MESOS. 

 
 

I.5  TERMINI DE GARANTIA

 
 
El termini de garantia que es considera es de UN (1) ANY a partir de la recepció de les obres, 
període de temps que es considera suficient per a observar el comportament de les obres en 
qualsevol condició de servei. 

 
 

I.6  CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

 
 

La classificació que es proposa, de les establertes en l’ordre de 28 de març de 1968 (BOE 30-
03-68), modificada per l’Ordre de 28 de juny de 1991 (BOE 24-07-91), és: 

 
GRUP G Vials i pistes. 
SUBGRUP 6 Obres viaries sense qualificació específica 
CATEGORIA C  

 
 

I.7  REVISIÓ DE PREUS

 
 

Donat el període previst per a l’execució de les obres de cinc mesos, no es preveu cap revisió 
de preus. 

 
 

I.8  SEGURETAT I SALUT

 
 

Atès el que disposa l’article 4 del R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’aproven les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (que desenvolupa la 
vigent Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals), el projecte incorpora 
a l’annex corresponent l’estudi de seguretat i salut, necessari per dur a bon fi l’execució de les 
obres d’urbanització. En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de seguretat i 
salut que s’han de prendre en la realització de les obres. 
 
Atès el que disposa l’article 7 del dit R.D. 1627/1997, el contractista adjudicatari de l’obra 
elaborarà el “Pla de seguretat i salut en el treball” basat en l’”Estudi de seguretat i salut” del 
present Projecte. 
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I.9  PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ
 
 
 
El pressupost d’execució per contracte pel coneixement de l’administració, es el següent: 
 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL URBANITZACIÓ 343.375,00 €
  
 13.00% Despeses generals  (sobre 343.375,00 €)  44.638,75 €
  
  6.00% Benefici industrial   (sobre 343.375,00  €) 20.602,50 €
  
 Subtotal 408.616,25 €
  
  
                             16.00% IVA 65.378,60 €
  
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE  473.994,85 €

 
 
Aquest pressupost d’execució per contracte puja a la quantitat de: 
 

 
 
 
 

I.10 CONCLUSIONS
 
 
 
Amb el contingut de la present Memòria, els seus annexes i la resta de documents que 
composen el Projecte, es consideren suficientment descrites i valorades les obres que en són 
objecte i s'eleva a la consideració de l’autoritat competent per a la seva aprovació, si 
procedeix. 
 
 
 
Barcelona, maig de 2010 

 
 

aecinc arquitectes scp 
 

Xavier Alemany Vilches 
 

Lluís Badenas Pràdanos 
 

Jaume Tubert Ferrer 
   
   
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUATRE–CENTS SETANTA-TRES MIL NOU–CENTS NORANTA–QUATRE EUROS AMB 
VUITANTA-CINC CÈNTIMS. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

             Projecte de millora de l'accessibilitat a l'entorn de l'estació de ferrocarril de Sant Andreu de Llavaneres       maig  2010 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.11 ANNEXES
 
 
 
 

 
I.11.1 FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 
I.11.2 JUSTIFICACIÓ CODI ACCESSIBILITAT 
I.11.3 ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 
I.11.4 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
I.11.5 PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
I.11.6 CLAVEGUERAM 
I.11.7 CÀLCULS LUMÍNICS 
I.11.8 PLÀ DE TREBALL 
I.11.9 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
I.11.10 INFORME SERVEI TERRITORIAL DE CARRETERES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 11.1.  FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 11.2.  JUSTIFICACIÓ CODI D’ACCESSIBILITAT 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 DADES GENERALS 
 
 
Projecte:   159-09               
PROJECTE DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A L'ENTORN DE LA ESTACIÓ DE FF.CC 
 
Carrer:  Tram de la Carretera N-II 
        
Municipi:   SANT ANDREU DE LLAVANERES                                    

BARCELONA        
                                             

Arquitectes:   ae5 arquitectes s.c.p.                                                    
 

 
 

ITINERARIS TIPUS 
 
 

- ITINERARI DE VIANANTS ADAPTATS 
- Amplada lliure mínima  0,90 m, alçada lliure d'obstacles 2,10 m. 
- En canvis de direcció, l'amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre. 
- No inclou cap escala ni graó aïllat. 
- El pendent longitudinal no supera el 8%. 
- El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. Té 
un pendent transversal no superior al 2%. 
- Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari són adaptats. 
 
 

 
ELEMENTS D’URBANITZACIÓ ADAPTATS 
 
 

- PAVIMENTS EN ESPAI D'ÚS PÚBLIC 
- Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari són adaptats. 
- És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. S'admet, en  
parcs i jardins, paviment de terres compactades amb un 90% PM (Pròctor modificat). 
- Paviment amb textura diferenciada per tal de detectar els passos de vianants. 
- Reixes i registres enrasats amb paviment circumdant. Obertures de reixes en itineraris de 
vianants amb dimensió que permet la inscripció d'un cercle de 3 cm de diàmetre com a màxim. La 
disposició de l'enreixat es fa de manera que no hi puguin ensopegar persones que utilitzin bastó o 
cadira de rodes. 
 
 

- GUALS ADAPTATS 
- Amplada lliure mínima d'1,20 m. 
- Vorera del gual enrasada amb la calçada. Cantells arrodonits o aixamfranats a 45 graus. 
- Pendent longitudinal del gual inferior al 12%. Pendent transversal màxim 2%. 
- Paviment del gual amb textura diferenciada. 
- Pendent longitudinal de l'itinerari de vianants que travessa, inferior al 12%. 
- Pendent transversal de l'itinerari de vianants que travessa, inferior al 2%. 
 
 

 
- PASSOS DE VIANANTS ADAPTATS 

- Gual de vianants adaptat en desnivell entre la vorera i la calçada. 
- Illot intermedi a calçada, retallada i rebaixada a nivell de calçada i amb amplada igual a la del pas 
de vianants. Paviment d'illot diferenciador respecte al de la calçada. 
- En pas de vianants a dos temps, illot amb llargada superior a 1,50 m, amplada igual a la del pas 
de vianants i paviment enrasat amb la calçada en cas de longitud d'illot inferior a 4,00 m. 
 
 

- ELEMENTS URBANS DIVERSOS 
- Distància mínima entre els elements per impedir el pas de vehicles: 0,90 m, alçada mínima de 
0,80 m. 
- Suports verticals de senyals i semàfors amb secció de caires arrodonits col.locats a la part 
exterior de la vorera. En cas d'amplada de vorera inferior a 1,50 m es col.loquen tocant a les 
façanes. En parcs i jardins se situen en àrees enjardinades o similars. 
- Semàfors acústics: el senyal sonor s'activa a petició de l'usuari mitjançant comandament a 
distància. 
 
 

 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES A LA VIA PÚBLICA 
 
 
- Bastides, rases o qualsevol tipus d'obres a la via pública, senyalitzades i protegides amb barrats 
estables i continuats il.luminats tota la nit. 
- Col.locació d'elements de protecció i senyalització de forma que les personas amb disminució 
visual puguin detectar a temps l'existència de l'obstacle. 
- No s'utilitzen cordes, cables o similars. 
- Nivell d'il.luminació en obstacles o desnivells superior a 10 lux . 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 11.3.  ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
 
ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 
 
Els desviaments o talls provisionals de trànsit que es derivin de l’execució de les obres amb la 
senyalització, balizament i proteccions a establir amb caràcter provisional, es regiran per allò 
establert a la Norma de Carreteras 8.3-IC “Señalización de obras”, aprovada per Ordre 
Ministerial de 31 d’agost de 1987 i modificada  pel Reial Decret 208/1989 i recollides, per una 
millor comprensió, en el “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas”, Publicat per “ la 
Dirección general de Carreteras del Ministerio de Fomento”. 
 
En definitiva, l’objectiu es aconseguir el màxim nivell de seguretat, tant pels usuaris, com pels 
treballadors de l’obra, sense limitar en excés el deteriorament del nivell de servei de la via 
afectada 
 
Tenint en compte la tipologia de l’obra, la IMD de la carretera i l’orografia del terreny, es 
proposa l’execució de l’obra treballant en tres fases, cadascuna d’elles en una part de la 
calçada a tota la llargada de la zona d’obres.  
 
Durant el termini d’execució de les obres es preveurà la reconducció del trànsit per la part de 
calçada on no es treballi mitjançant l’habilitació temporal amb senyalització fixa de dos carrils, 
un per cada sentit de circulació. 
Això implicarà la redistribució del trànsit, durant l’execució de les obres, reduint els dos carrils 
sentit Girona a un sol carril i eliminar els vorals en tots els casos. 
 
Les mesures a adoptar en tots els casos seran les següents: 

- Limitació de la velocitat en tots els trams afectats per aquestes restriccions i sempre 
amb un límit de 50Km/h. 

- Mantenir una amplada de carril de 3.2m per permetre el pas dels vehicles pesats. 
- Tancar i senyalitzar adequadament les obres, amb la colocació de tanques tipus New-

Jersey 
 
Les marques horitzontals seran de color groc, essent les característiques dels materials a 
utilitzar definits al Plec de Prescripcions Tècniques. Els senyals verticals seran els definits en 
la Instrucció, essent les seves característiques definides al Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
El tancament i desviament de carrils, es realitzarà d’acord a allò disposat a l’apartat 4 de la 
norma. Per ambdos sentits de circulació, haurà de disposar-se: 

- Senyalització d’avís. 
- Prohibició d’avançament. 
- Una senyalització de perill representat pel tancament de carrils i al seu cas, per la 

desviació provisional. 
- Senyalització de limitació de velocitat a 50 Km/h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Es proposa la realització de les obres en tres fases: 
 
FASE 1 
 
Intervenció en el costat mar de la carretera, amb la realització de la nova vorera, zona parada 
bus i zona càrrega i descàrrega i instal.lacions en aquesta zona. 
Es preveu ocupar un dels carrils sentit nord, convenientment balizat, deixant un carril en sentit 
nord i el carril sentit sud. Caldrà doncs, senyalitzar amb antelació el pas dels dos carrils a un 
en sentit nord. 
 
FASE 2 
 
Intervenció en el costat muntanya de la carretera, en les tercianes existents, amb la 
realització de l’ampliació d’aquestes per la part del vial segregat i la col.locació dels nous 
bordons, embornals i rigoles, i les instal.lacions en aquest àmbit. Per realitzar aquestes obres 
caldrà disposar d’un espai de treball. 
Es preveu ocupar el carril sentit sud, per lo qual, caldrà habilitar un dels carrils sentit nord per 
a aquests vehicles, restant per tant, un carril per cada direcció 
 
FASE 3 
 
Realització de la mitjana de la carretera. 
Es preveu ocupar un dels carrils direcció nord, restant l’altre per la circulació. En sentit sud, 
s’ocuparà una franja d’uns 2m que correspon a l’amplada del voral, restant lliure el carril en 
tota la seva amplada. 
 
 
 
D’acord a l’Informe del Servei Territorial de Carreteres, la senyalització d’obra es realitzarà 
amb senyals triangulars de costat 175 cm i rodones de 120 cm de diàmetre, a tots dos costats 
de la carretera, reflectants de nivell 2 i amb balisament lumínic nocturn, i situades a una 
alçada de 2.00m respecte la rasant de la carretera. 
Els senyals es col.locaran als dos costats de la calçada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 11.4.  ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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Dades de l'obra 

Tipus d'obra: Urbanització 
Millora de l’accessibilitat a l’entorn de l’estació de 
ferrocarrils 

Emplaçament: Tram carretera N-II davant de l’estació de 
ferrocarrils 
Sant Andreu de Llavaneres 

Superfície construïda: 7.445m2 
 

Promotor: Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: alemany•badenas•tubert aecinc scp 
Xavier Alemany Vilches 
Lluís Badenas Pràdanos 
Jaume Tubert Ferrer 
Col·legiats 22422/7, 22516/9, 23604/7 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: alemany•badenas•tubert aecinc scp 
Xavier Alemany Vilches 
Lluís Badenas Pràdanos 
Jaume Tubert Ferrer 
Col·legiats 22422/7, 22516/9, 23604/7 

 
 
Dades tècniques de l'emplaçament 

Topografia: Correspon a un tram de carretera molt planer amb 
un desnivell longitudinal total entre extrems de 
1,20m, el que representa un pendent de 0,4% 
descendent en sentit Barcelona.  

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn A banda muntanya corresponen a habitatges 
unifamiliars aïllades i una estació de servei. 
A banda mar s’ubica l’edifici de l’estació de 
ferrocarrils del unicipi 

Instal.lacions de serveis públics, tant vistes com 
soterrades: 
 

En l’àmbit afectat per les obres, bàsicament als 
parterres de separació entre la carretera i la via 
lateral, existeix instal.lació d’enllumenat amb 
bàculs, la pròpia instal.lació elèctrica d’alimentació 
a aquests bàculs i algun pericó d’aigua, a més de 
les cunetes de recollida d’aigua i els embornals. 
També existeix creuament dels col.lectors d’aigües 
residuals i pluvials per sota la carretera, un davant 
l’aparcament de la benzinera fins al lateral de 
l’estació i l’altre en la vertical del carrer travessera 
de Sant Pere fins al lateral de l’aparcament del 
Restaurant.  
 
Abans de començar les obres, el Contractista 
haurà de sol.licitar a les diferents Companyies els 
plànols de serveis existents, i fer les cales i 
comprovacions necessàries per tal de conèixer 
amb exactitud la seva existència i traçat. 
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Ubicació de vials: 

(amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres 

El tram de carretera a remodelar consta, en 
l’actualitat, de dos carrils de circulació en sentit 
Barcelona-Girona i un carril sentit Girona-
Barcelona. 
 
A la banda de mar, sentit Barcelona-Girona es 
localitza, primer, una incorporació a la carretera 
compartit per la benzinera existent i l’aparcament 
de l’estació. Entre aquest i l’estació, existeix bàcul 
amb braç de senyalització, i baranes de protecció 
pels vehicles en tot aquest tram i sense vorera. 
Passada l’estació de ferrocarrils es situa un accés a 
un aparcament privat vinculat a una activitat de 
restauració de l’entorn. 
 
A la banda de muntanya, sentit Girona-Barcelona, 
existeix un vial segregat de comunicació de la zona 
urbana existent. Al mig del tram a remodelar es 
localitza una sortida de la carretera amb 
preferència de pas sobre el vial segregat, d’accés a 
la benzinera existent. Al final del tram objecte 
d’estudi es localitza una incorporació a la carretera 
des de la benzinera. La major part de la separació 
entre el vial segregat i la calçada de la carretera 
correspon a un parterre amb vegetació arbustiva. 
 
A la meitat del tram es localitza un pas soterrat 
pels vianants de connexió de la zona urbana amb 
l’estació. 
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Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i  salut a les obres de construcció 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes 
en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques 
s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. 
Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir 
que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons 
model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i 
Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, 
comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 

 

Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
 
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en 
les següents activitats: 
 
- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i 
salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si 
es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents 
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feines o fases del treball 
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de 

l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis 
generals: 
- Evitar riscos 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
- Combatre els riscos a l'origen 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els 
efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 

condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col lectiva a la individual鬀  
- Donar les degudes instruccions als treballadors 
 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el 
moment d'encomanar les feines 
 
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació 
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués 
cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió 
de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells 
mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball 
personal. 
 
 

Identificació dels riscos 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres 
feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i 
cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
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Mitjans i maquinaria  
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
Treballs previs 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Enderrocs 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 
 
Moviments de terres i excavacions 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
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- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 
Fonaments 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Fallides de recalçaments 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Estructura 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 
 
Ram de paleta 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
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- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
Coberta 
- Interferències amb Instal lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)鬀  
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Revestiments i acabats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Instal·lacions 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobresforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 
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Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials 
(Annex II del RD 1627/1997) 

 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 

característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 
- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la 

vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones 

controlades o vigilades 
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
Mesures de prevenció i protecció 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de mantenir en 
bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció 
hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 
Mesures de protecció col·lectiva 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb 

els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
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Mesures de protecció individual 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per 

poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de 

talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. 

Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 
Mesures de protecció a tercers 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un 

passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 

 
  

Primers auxilis 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
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NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT

 
 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

R.D. 1627/1997. 24 octubre          
(BOE: 25/10/97)Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE: 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

R.D. 39/1997. 17 de enero            
(BOE: 31/01/97).                
Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril 
(BOE: 01/05/98) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA 

R. D.  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

R.D. 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

 

R.D. 486/1997 . 14 de abril               
(BOE: 23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad e Higiene 
en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

R.D. 487/1997 .14 abril                 
(BOE: 23/04/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

R.D. 488/97.  14  abril                   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 664/1997. 12 mayo               
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 665/1997.  12  mayo             
(BOE: 24/05/97) 

 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS 
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

R.D. 773/1997.30 mayo                
(BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio           
(BOE: 07/08/97)                             
transposició de la directiva 
89/655/CEE                               
modifica i deroga alguns capítols de la 
“ordenanza de seguridad e higiene en 
el trabajo”      (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL 
TRABAJO 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre        
(BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001 . 8  junio                
(BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

R.D  988/1998                                 
(BOE: 03/06/98) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52)               
modificacions:  O. 10 diciembre de 
1953 (BOE: 22/12/53)                         
O. 23 septiembre de 1966             
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 
derogats per O de 20 gener de 1956 

Derogat capítol III pel RD 2177/2004 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º 
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977            
(BOE: 14/06/77)                          
modificació:O. de 7 de marzo dE 1981 
(BOE: 14/03/81) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 
28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) 
i  la modificació: O. de 16 de abril de 
1990 (BOE: 24/04/90))  

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO 

O. de 31  octubre  1984                
(BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

O. de 7  enero  1987                     
(BOE: 15/01/87) 



 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                      
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)       
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 
I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5           
modificació: BOE: 27/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 11.5.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
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ANNEX 11.6.  CLAVEGUERAM 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ 
 
 
1. Els trams de claveguera entre pous de registre sempre seran rectes i tindran un 
pendent constant entre 0,5% i 5%, per tal assegurar una velocitat mínima de 0,6 
m/seg a cabal mínim i no superar els 6 m/seg a cabal màxim amb aigües pluvials a 
secció plena. 

 
2. La distància entre pous no superarà els 50 metres. 

 
3. El tub mínim per a claveguera serà de 500 mm., de diàmetre.  

 
4. Les connexions dels embornals es faran amb tub de 300 mm de diàmetre. Les 
connexions dels embornals no és necessari que vagin a pou de registre i poden estar 
connectats directament al tub general. 

 
5. Totes les connexions d’embornals connectats directament al tub general es faran 
utilitzant sempre les peces especials d’unió tipus injert pinça i s’ha de  fer el forat amb 
la broca corresponent al diàmetre de la connexió. 

 
6. La claveguera sempre s’iniciarà amb un pou de registre. 

 
7. El material dels tubs, tant per claveguera, com per connexions d’embornals, serà 
de polietilè de doble paret, corrugada exterior i llisa interior (ECOPAL), la instal·lació 
es farà segons instruccions del fabricant.  

 
8. Quan al projecte s’especifiquen els diàmetres de polietilè, sempre son diàmetres 
interiors i no DN exteriors. Cal respectar els diàmetres interiors de disseny.  
 
9.  Els pous de registre hauran de complir les següents característiques: 

 Anells prefabricats de formigó en massa de diàmetre 1000 o 1200 mm., 
(interior), amb con reductor superior o amb obra de fàbrica fets amb paret de gero 
de 15 cm., arrebossats i lliscats interiorment  i base de formigó de 20 cm. H-150 
(base de formigó de formigó de 30 cm., H-150 per a pous de salt superior als 30 
cm.) 

 Si el tub d’entrada i sortida estan al mateix nivell, se’ls donarà continuïtat 
amb mitja canya. 
Si hi ha un ressalt entre el tub d’entrada i sortida, la base del pou del registre 
estarà al nivell del tub de sortida per tal d’evitar l’acumulació de residus. 

 Paté de barra d’acer recoberts de polipropilè. Distància entre patés 35 cm. 
 Les tapes dels pous de registre han de ser de fosa dúctil normalitzada per a 

40 Tn. del tipus PAMREX, amb marc quadrat de diàmetre 610 mm. i alçada 100 
mm. amb l’inscripció CLAVEGUERAM i AJUNTAMENT DE LLAVANERES. Quan 
es col·loquin les tapes s’ha de fer de manera que la frontissa quedi sempre a la 
part alta de la direcció del pendent, per tal que tornin a tancar per gravetat, si es 
produís la seva obertura per una pujada de pressió de la xarxa. 

 
10.  Els embornals de calçada sempre seran amb reixa de fosa dúctil d’acord amb la 
norma EN-124 de la classe C-250 i del tipus DELTA 80 amb marc de h=10 cm. Si són 
d’obra fets “in situ” hauran d’estar arrebossats i lliscats interiorment.  
 

 
11. Quan la canonada de polietilè travessi el pou es deixarà passant, de manera que 
un cop reomplert interiorment la base amb formigó es pugi formar la mitja canya 
retallant la part superior del tub. 
 
12. Les reixes dels embornals sempre estaran enrasades amb les vorades i no podrà 
quedar cap espai entre els dos elements. 

 
 
En el procés constructiu del present projecte és seguiran les directrius marcades pels 
corresponents serveis municipals referent a materials i tipus de canalitzacions, diametres, 
i en definitiva qualsevol esmena que considerin necessària pel bon funcionament de les 
xarxes municipals. Aquest criteri s'aplicarà modificant les partides existents per les noves 
partides recomanades sense que es modifiqui la quantitat total del pressupost d'execució 
material presentat. 
 
 
CÀLCULS 
 
Els elements de captació a instal·lar als vials són els embornals, què es col·loquen 
longitudinalment a la calçada. 
Per més seguretat, el càlcul dels embornals s’ha realitzat al marge de la capacitat 
d’absorció d’aquest element. Els valors característics de capacitat dels embornals (de 
dimensions aproximades 0,70x0,30cm) en funció del pendent longitudinal del carrer són 
els següents: 
 
PENDENT (%) CAPACITAT (l/s) 
 
0,5   20,0 
1   18,0 
2   14,5 
4     8,0 
8     4,5 
 
A fi i efecte de determinar el nombre d’embornals a distribuir al llarg dels vials es calcularà 
o es coneixerà la capacitat d’absorció de l’element i el cabal d’aportació de la zona. La 
capacitat de l’embornal genèric, es troba a la taula anterior, i està directament lligada a la 
pendent del carrer, i en cada cas, s’utilitzarà la més desfavorable. 
En referència al cabal, únicament caldrà considerar aquell que circula superficialment pels 
vials.  
L’àrea en aquest cas, és la conca assignada al tram, la qual correspon exclusivament a 
l’àrea de vial de la zona seleccionada.  
La intensitat vé donada en funció de l’emplaçament, del període de Retorn (T) i de la 
duració del xàfec, que es considera de 10 minuts. 
L’escorrentiu de la conca, que en aquest cas es considera un valor de 0,95 per estar tota 
pavimentada. 
Amb la relació entre el cabal i la capacitat de l’embornal, s’obté el nombre mínim 
d’embornals necessaris. Amb la qual cosa coneixent la longitud del vial, i la seva 
distribució a un o dos costats de la calçada, es determina la distància màxima entre 
embornals. 
 



DADES 
 
- Zona geogràfica B 
 
- I 60 = 50 mm/h  segons Isoieta 50 
 
- Intensitat de pluja: 
   Per T = 10 anys 
   Per un xàfec de 10 minuts de durada 
 

I = 133 L/h m2 
 
- Coeficient d’escorrentiu = 0.95 
 
 
 
ZONES 
 
- Àmbit 1 . Tram de carretera sentit nord davant de l’estació. 
 
 Superfície = 100 x 15 = 1500 m2 
S’ha considerat que part de les aigües de l’espai davant l’estació, es poden llençar al vial. 
 
 Cabal = 1500 x 0.95 x 133 l/hm2 / 3600 h/s  =  53 l/s 
 
 Per un pendent longitudinal del 0.8% de la carretera, l’embornal té una capacitat 
d’absorció de 18 l/s. 
 Per tant amb 3 embornals es cobreix el cabal d’aportació. 
 
 El nombre d’embornals previstos és de 6 uts. 
 
 
- Àmbit 2 . Tram de carretera sentit sud des del pas peatonal davant la sortida cap a la 
benzinera. (Es considera també l’àmbit de la sortida i del vial segregat que per pendents, 
poden portar aigües cap a la plataforma sentit sud) 
 
 Superfície = 40 x 17 = 680 m2 
 
 Cabal = 680 x 0.95 x 133 l/hm2 / 3600 h/s  =  24 l/s 
 
 Per un pendent longitudinal del 0.8% de la carretera, l’embornal té una capacitat 
d’absorció de 18 l/s. 
 Per tant amb 2 embornals es cobreix el cabal d’aportació. 
 

El nombre d’embornals previstos és de 4 uts, agrupats 2 a 2. 
 
 
 
 
 
 

- Àmbit 3 . Tram de carretera sentit sud davant de la benzinera 
       Tram de carretera sentit sud des de la travessera de Sant Pere fins el nou pas 
peatonal. 
 
 Superfície = 70 x 9 = 630 m2 
 
 Cabal = 630 x 0.95 x 133 l/hm2 / 3600 h/s  =  22 l/s 
 
 Per un pendent longitudinal del 0.8% de la carretera, l’embornal té una capacitat 
d’absorció de 18 l/s. 
 Per tant amb 2 embornals es cobreix el cabal d’aportació. 
 
 En el tram de carretera davant la benzinera, es disposen 4 embornals. 
 En el tram de carretera des de la travessera de Sant Pere fins el nou pas peatonal, 
es disposen 5 embornals, 3 existents i 2 nous. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 11.7.  CÀLCULS LUMÍNICS 
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ANNEX 11.8.  PLÀ DE TREBALL 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



Id Nombre de tarea Duración Costo

1 Enderrocs 36 días 15.980,55 €

2 Moviments de terres 45 días 9.612,75 €

3 Fonaments i
contenció

8 días 2.661,62 €

4 Paviments 67 días 156.005,78 €

5 Protecció i
senyalització

18 días 13.195,04 €

6 Jardineria 15 días 8.471,93 €

7 Sanejament 35 días 16.184,17 €

8 Electricitat i
enllumenat

28 días 34.413,24 €

9 Xarxa semafòrica 25 días 32.790,44 €

10 Reg 23 días 7.862,44 €

11 Mobiliari urbà 4 días 1.914,08 €

12 Control de qualitat 103 días 4.464,18 €

13 Seguretat i salut i
Organització de les
obres

108 días 36.519,00 €

25 01 08 15 22 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5

Página 1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 11.9.  JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projecte modificat de millora de l´accessibilitat a l´entorn de l´estació de ferrocarril
Sant Andreu de Llavaneres
Maig 2010

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 12/05/10 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 23,29000 €

A0121000 h Oficial 1a 23,02000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,02000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,02000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,02000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 23,40000 €

A0127000 h Oficial 1a col.locador 23,02000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 23,02000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 23,39000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,78000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,78000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,02000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 23,02000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 21,57000 €

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 28,20000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 20,44000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 20,44000 €

A0137000 h Ajudant col.locador 20,44000 €

A013D000 h Ajudant pintor 20,44000 €

A013F000 h Ajudant manyà 20,52000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,41000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,44000 €

A013N000 H Ajudant obra pública 19,53000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 20,44000 €

A0140000 h Manobre 19,25000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,92000 €

Projecte modificat de millora de l´accessibilitat a l´entorn de l´estació de ferrocarril
Sant Andreu de Llavaneres
Maig 2010

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 12/05/10 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 56,43000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 18,85000 €

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 16,76000 €

C110U085 h Fresadora de paviment 105,53000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €

C1315010 H Retroexcavadora petita 41,12000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 53,56000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 66,65000 €

C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 64,74000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 41,30000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 47,05000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 58,54000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,16000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 8,72000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,58000 €

C1342260 h Minirasadora manual, per a rases de fins a 15 cm d'amplària i fins a 60 cm de fondària 14,39000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,30000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 39,24000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 41,01000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 51,37000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 77,52000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,60000 €

C1503000 h Camió grua 46,00000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 43,58000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 48,42000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 41,71000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 38,97000 €

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 53,59000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 54,58000 €

C150U003 h Camió amb plataforma 46,03000 €

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,81000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,95000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 156,75000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,10000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 41,10000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 38,40000 €



Projecte modificat de millora de l´accessibilitat a l´entorn de l´estació de ferrocarril
Sant Andreu de Llavaneres
Maig 2010

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 12/05/10 Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 37,92000 €

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 43,46000 €

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 30,40000 €

C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 17,33000 €

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 39,74000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,81000 €

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,19000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,59000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,75000 €

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 5,38000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,85000 €

Projecte modificat de millora de l´accessibilitat a l´entorn de l´estació de ferrocarril
Sant Andreu de Llavaneres
Maig 2010

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 12/05/10 Pàg.: 4

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,05000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 18,37000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 18,37000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 20,65000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,62000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 20,78000 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 9,85000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,55000 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 80,56000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 0,47000 €

B055SSC0 kg Quitrà tipus AQ-38 0,71000 €

B055V003 kg Slurry asfàltic (en bidons) 0,36000 €

B0604210 M3 Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 12 mm 59,95000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

68,25000 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

65,02000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,96000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

62,42000 €

B064E35C m3 Formigó HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

78,22000 €

B065760C m3 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

73,30000 €

B065960A m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluida, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

75,63000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

72,78000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

43,52000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

39,82000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 88,90000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,99000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,88000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,67000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 210,79000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,56000 €

B0D81680 m2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,24000 €

B0DF6F0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,28000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,27000 €

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x250 cm 0,50000 €
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B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,40000 €

B2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,68000 €

B7B151B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2 0,52000 €

B89Z2000 kg Pintura a la calç 0,63000 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 10,02000 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 9,59000 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,27000 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,84000 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 2,77000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,91000 €

B96512D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

5,08000 €

B9651U06 m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus T-3 sèrie 1a 4,44000 €

B9651U08 m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN 7,64000 €

B974U020 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix 5,16000 €

B98500A0 u Peça central de gual, prefabricada de formigó, de mides 60/57x40x10 cm 25,51000 €

B9850120 u Gual de vianants, 2,80x1,17 m, amb part proporcional de peces centrals i peces especials
cantoneres prefabricades segons plànols de detall

160,24000 €

B9912B20 m Peces de morter de ciment, per a escocells, de 100x25x7 cm, amb una cara arrodonida 11,90000 €

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 22,10000 €

B9F16200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt 15,17000 €

B9H13210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-20 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració

50,96000 €

B9H17110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració

51,67000 €

B9H19210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-25 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració

49,86000 €

B9H35120 t Mescla bituminosa discontínua en calent de composició F-10 amb granulat granític i betum
modificat

60,00000 €

BB121JA0 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada
10 cm, de 100 cm d'alçària

102,78000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 7,78000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,81000 €

BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 68,78000 €

BBM11302 u Placa triangular, de 135 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 193,95000 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 45,58000 €

BBM12702 u Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 92,52000 €

BBM13702 u Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 144,90000 €

BBM1APD2 u Placa informativa de 90x90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 158,56000 €

BBM21001 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/100a, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal C-100, elements de fixació, material auxiliar i
captafars

21,49000 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 8,74000 €

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 18,58000 €

BBMZUB01 m Pantalla per a protecció de motociclistes en barreres de seguretat, incloent part proporcional de
braç de subjecció cada 2 m, elements de fixació i material auxiliar

14,78000 €

Projecte modificat de millora de l´accessibilitat a l´entorn de l´estació de ferrocarril
Sant Andreu de Llavaneres
Maig 2010

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 12/05/10 Pàg.: 6

MATERIALS

BBS10020 u Columna metàl·lica de 2,4 m d'alçada, galvanitzada, pintat o no a criteri de la D.F. 121,82000 €

BBS10210 u Bàcul galvanitzat de 6 metres d'alçada i fins un màxim de 5,5 metres de sortint, pintat o no a criteri
de la D.F.

731,35000 €

BBS1Z010 U SUPORT DE 150 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIO D'UN SEMAFOR 31,47000 €

BBS1Z020 U SUPORT DE 270 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIO D'UN SEMAFOR 31,47000 €

BBS20025 u Semàfor 1/200 (1 focus D200 mm) de leds, carcasses de policarbonat, inclou els elements de
subjecció necessaris

260,23000 €

BBS20040 u Semàfor 3/200 (3 focus D200 mm) de leds, carcasses de policarbonat, inclou els elements de
subjecció necessaris

746,44000 €

BBS2U0C5 u Semàfor de policarbonat segons plecs de condicions, per a vianants amb rètols indicadors, d'una
cara i dos focus, amb sistema òptic rectangular, amb figurí vermell indicant alt i figurí verd indicant
pas,  12/200, ppc òptica de leds

382,13000 €

BBSR0010 u Regulador de trànsit 8G 220V fins a un màxim de 8 grups semafòrics, programat i condicionat amb
els paràmetres adients pel seu correcte funcionament de trànsit

6.183,18000 €

BBSZ0010 u Pantalla contrast per a semàfor 3/200 (3 focus D200 mm) de color negre i cantó blanc, carcasses
de policarbonat, inclou els elements de subjecció necessaris

108,99000 €

BBSZ0020 u Polsador de demanda de vianants sobre columna, inclou els elements de subjecció necessaris 115,47000 €

BD5ZBJC0 u Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x380x40 mm i 45 kg de pes 67,17000 €

BD7J0015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a
una pressió interior d'1 kg/cm2

16,71000 €

BD7J0025 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a
una pressió interior d'1 kg/cm2

36,54000 €

BD7Z0110 u Connexió a embornal o pou existent, inclou demolició de paviment de vorera existent, excavació
manual, rebliment i reposició de base de formigó i paviment existent. Tot completament acabat

303,12000 €

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 120 cm, prefabricada 69,29000 €

BDDZV001 U Grao per a pou de registre de polipropile de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,61000 €

BDDZV005 U Bastiment i tapa de fosa ductil tipus ajuntament de barcelona, de carrega de trencament superior a
40 t segons les normes une 41-300-87 i en-124 i llum interior 600 mm, recoberta de pintura
asfaltica

84,66000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

BDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis

17,14000 €

BDK2UC25 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 50x50 cm i 50 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis

22,47000 €

BDK2UC30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis

32,69000 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 15,00000 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 35,70000 €

BDKZU010 U BASTIMENT FORMAT PER PERFILS LAMINATS I TAPA DE XAPA METAL·LICA ESTRIADA, DE
1080X480 MM, AMB UNA CAPA D'EMPRIMACIO ANTIOXIDANT, COMPLETAMENT
TREBALLAT A TALLER I PREPARAT PER A LA SEVA FIXACIO A LA PARET DEL PERICO AMB
POTES D'ANCORATGE

26,74000 €

BFB28400 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons une 53131

2,60000 €

BFB29300 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,50000 €

BFWB2805 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

5,56000 €

BFWB2905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

8,27000 €
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BFYB2805 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,17000 €

BFYB2905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,27000 €

BG21RF10 m Tub rígid de PVC, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix

1,71000 €

BG21RL10 m Tub rígid de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix

3,79000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,60000 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,02000 €

BG311700 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x16 mm2 1,34000 €

BG312600 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x10 mm2 2,14000 €

BG314600 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x10 mm2 3,51000 €

BG31F600 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, bipolar
de secció 2x10 mm2

5,41000 €

BG31Y4G3 m Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE VV-K 0,6/1 kV, per a funcions de
control i commandament, de 4G1,5 mm2 de secció, amb conductor de protecció groc-verd

0,86000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,35000 €

BGD20020 u Presa de terra de 500x500x3 mm, inclou els elements de subjecció necessaris 39,98000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,34000 €

BGZZ0020 u Confecció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar
superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un col·legi professional incloent el certificat final
d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta
d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs

1.945,39000 €

BHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 6 sortides, doble nivell i programació per
rellotge astronòmic

2.484,27000 €

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat
públic

94,16000 €

BHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

167,33000 €

BHQ21G70 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució intensiva, amb làmpada de vapor de mercuri
de 250 W, de forma circular, tancat

153,45000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 38,78000 €

BHWQ2000 u Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada de vapor de mercuri 18,32000 €

BJ65U035 U Filtre de plastic amb rosca mascle d'1 1/2'', per intercalar a la tuberia, de 120 mesh, amb cos llarg
desmuntable per al seu manteniment, per a un cabal maxim de 12 m3/h

87,65000 €

BJM4U010 U Purgador automàtic de fundició de 40 mm dn, per a embridar 151,37000 €

BJMPUR10 u Pluviómetro de material termoplástico ajustable entre 3 y 25 mm de lluvia, con 8 m de cable y
rosca hembra de 1/2´´, conectado a estación de regulación, incluye protección antivandálica
metálica

32,58000 €

BJS1UM20 U Boca de reg de fosa de ferro, amb brida d'entrada ovalada de 40 mm i racor de connexio tipus
barcelona de 45 mm, amb rosca interior de 1 1/2'' i equipada amb valvula

78,88000 €

BJS50010 m Canonada de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb degoters
autocompensants integrats i disposats cada 0,3 m, amb cabal nominal de 2,3 l/h, amb mecanisme
antisucció, amb barrera física contra l'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de filtre de 130 mm2,
inclou part proporcional de peces de connexió

0,94000 €

BJS5U024 U Gotejador autonetejant, autocompensat, amb un cabal de 24 l/h, per a insertar en canonada de
polietile des de 12 a 25 mm

0,34000 €
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BJS5U100 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior,
per a gotejadors insertats

0,38000 €

BJSAU004 U Programador autònom de doble programa, amb control d'aportacio d'aigua, amb temps de
programacio des de 1 min. fins a 4 h per estacio en passos d'1 min., amb 4 estacions, amb
possibilitat de 8 arrencades per dia i programa, amb piles standard de 9v, amb circuit d'arrencada
de bomba, carcassa de plastic estanca i preparat per a muntatge mural interior

107,56000 €

BJSBA020 U Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades d'1'' 1/2 dn, amb alimentació
del relè a 24v a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34 m3/h, amb
regulador de cabals, amb cos i tapa de pvc, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè i
purgat intern, instal.lada

34,84000 €

BJSZ0007 u Vàlvula de rentat de connexió d'1/2'' tipus 'netafim' o equivalent, inclou part proporcional de peces
de connexió

3,35000 €

BN760003 u Regulador de pressió de plàstic de connexió de 3/4'', amb sortida fixa de 3 bar, amb racord per
presa de manòmetre, inclou part proporcional de peces de connexió

7,10000 €

BQ210010 u Paperera tipus Barcelona o equivalent, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer
perforada, estructura de suport tub diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i tacs spit de
fixació a paviment, color a escollir

249,00000 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 40,30000 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 05T, subministrada a granel

53,16000 €

BR41522D u Albizia julibrissin de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre 82,5 cm i profunditat
57,75 cm

179,02000 €

BR4CF110 u Romaní (Rosmarinus officinalis) d'alçària 0,1 a 0,3 m, en contenidor 1,40000 €
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D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 84,38000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 19,92000 = 21,91200

Subtotal: 21,91200 21,91200
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,77000 = 1,06200

Subtotal: 1,06200 1,06200
Materials

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 18,37000 = 11,94050
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 16,62000 = 25,76100

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 103,55000 = 23,29875

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,05000 = 0,18900

Subtotal: 61,18925 61,18925

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21912

COST DIRECTE 84,38237

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,38237

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 78,21000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 19,92000

Subtotal: 19,92000 19,92000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,05000 = 0,21000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 103,55000 = 20,71000

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,740      x 20,65000 = 35,93100
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Subtotal: 56,85100 56,85100

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19920

COST DIRECTE 78,20920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,20920

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 81,12000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 19,92000

Subtotal: 19,92000 19,92000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 103,55000 = 25,88750

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 20,65000 = 33,65950
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,05000 = 0,21000

Subtotal: 59,75700 59,75700
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 19,92000 = 0,19920

Subtotal: 0,19920 0,19920

COST DIRECTE 81,11520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,11520

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 110,92000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,92000 = 20,91600

Subtotal: 20,91600 20,91600
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325
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ELEMENTS COMPOSTOS

Materials
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 20,65000 = 31,59450
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,05000 = 0,21000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 103,55000 = 20,71000

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000

Subtotal: 88,51450 88,51450
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 20,91600 = 0,20916

Subtotal: 0,20916 0,20916

COST DIRECTE 110,92291

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,92291

D070A8B1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 107,56000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,92000 = 20,91600

Subtotal: 20,91600 20,91600
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,380      x 20,65000 = 28,49700
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 103,55000 = 39,34900

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,05000 = 0,21000
B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000      x 0,09000 = 17,10000

Subtotal: 85,15600 85,15600
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 20,91600 = 0,20916

Subtotal: 0,20916 0,20916

COST DIRECTE 107,56441

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,56441

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,93000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,44000 = 0,10220
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,02000 = 0,11510

Subtotal: 0,21730 0,21730
Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,67000 = 0,70350

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,09000 = 0,01112

Subtotal: 0,71462 0,71462

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00217

COST DIRECTE 0,93409

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,93409
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PARTIDES D'OBRA

P-1 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa
abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'acer en
barres corrugades B 500 S inclou part proporcional
d'encofrat lateral amb taulons de fusta. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 161,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

E31522J4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/F/20/IIa, de consistència fluida i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

1,000      x 104,72963 = 104,72963

E31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

1,000      x 19,54635 = 19,54635

E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous

30,000      x 1,24581 = 37,37430

Subtotal: 161,65028 161,65028

COST DIRECTE 161,65028
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,65028

P-2 135238A1 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària
com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó
HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armat amb acer
en barres corrugades B 500 S amb una quantia 50
kg/m2 i encofrat amb plafó metàl.lic. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 285,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

E32515H4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària
com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba

1,000      x 98,24523 = 98,24523

E32B300P kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de murs de contenció,
d'una alçària màxima de 3 m

60,000      x 1,33513 = 80,10780

E32D1A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl.lic de 250x50 cm, per a murs de contenció
de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m

6,700      x 15,99731 = 107,18198

Projecte modificat de millora de l´accessibilitat a l´entorn de l´estació de ferrocarril
Sant Andreu de Llavaneres
Maig 2010

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 12/05/10 Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 285,53501 285,53501

COST DIRECTE 285,53501
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 285,53501

E31522J4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/F/20/IIa, de consistència fluida i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 104,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,25000 = 5,77500

Subtotal: 5,77500 5,77500
Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 156,75000 = 15,67500

Subtotal: 15,67500 15,67500
Materials

B065960A m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluida,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 75,63000 = 83,19300

Subtotal: 83,19300 83,19300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08663

COST DIRECTE 104,72963
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,72963

E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous

Rend.: 1,000 1,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 23,02000 = 0,13812
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 20,44000 = 0,16352

Subtotal: 0,30164 0,30164
Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,93409 = 0,93409

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,09000 = 0,00556

Subtotal: 0,93965 0,93965

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00452

COST DIRECTE 1,24581
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,24581
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PARTIDES D'OBRA

E31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

Rend.: 1,000 19,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,350 /R x 20,44000 = 7,15400
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,350 /R x 23,02000 = 8,05700

Subtotal: 15,21100 15,21100
Materials

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,102      x 0,99000 = 0,10098
B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,15000 = 0,17262
B0DZA000 l Desencofrant 0,030      x 2,27000 = 0,06810
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0044      x 210,79000 = 0,92748
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 6,600      x 0,43000 = 2,83800

Subtotal: 4,10718 4,10718

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22817

COST DIRECTE 19,54635
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,54635

E32515H4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària
com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba

Rend.: 1,000 98,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 19,25000 = 4,62000
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 23,02000 = 1,38120

Subtotal: 6,00120 6,00120
Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 156,75000 = 15,67500

Subtotal: 15,67500 15,67500
Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 72,78000 = 76,41900

Subtotal: 76,41900 76,41900

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15003

COST DIRECTE 98,24523
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,24523
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PARTIDES D'OBRA

E32B300P kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de murs de contenció,
d'una alçària màxima de 3 m

Rend.: 1,000 1,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,44000 = 0,20440
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 23,02000 = 0,18416

Subtotal: 0,38856 0,38856
Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,93409 = 0,93409

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 1,09000 = 0,00665

Subtotal: 0,94074 0,94074

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00583

COST DIRECTE 1,33513
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,33513

E32D1A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl.lic de 250x50 cm, per a murs de contenció
de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m

Rend.: 1,000 16,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,315 /R x 20,44000 = 6,43860
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,280 /R x 23,02000 = 6,44560

Subtotal: 12,88420 12,88420
Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581
B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl.lics, de 50x250 cm
1,000      x 0,50000 = 0,50000

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,27000 = 0,18160
B0D81680 m2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,122      x 1,24000 = 1,39128
B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
0,0101      x 8,56000 = 0,08646

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,4993      x 0,43000 = 0,64470

Subtotal: 2,91985 2,91985

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19326

COST DIRECTE 15,99731
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,99731
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PARTIDES D'OBRA

P-3 E898D620 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, a la
calç, amb dues capes. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 2,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 20,44000 = 0,20440
A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 23,02000 = 2,30200

Subtotal: 2,50640 2,50640
Materials

B89Z2000 kg Pintura a la calç 0,6018      x 0,63000 = 0,37913

Subtotal: 0,37913 0,37913

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03760

COST DIRECTE 2,92313
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,92313

E89B5BJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 10 cm
de separació, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Rend.: 1,000 19,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,055 /R x 20,44000 = 1,12420
A012D000 h Oficial 1a pintor 0,570 /R x 23,02000 = 13,12140

Subtotal: 14,24560 14,24560
Materials

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,2754      x 10,02000 = 2,75951
B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,2244      x 9,59000 = 2,15200

Subtotal: 4,91151 4,91151

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21368

COST DIRECTE 19,37079
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,37079

P-4 EB121JAM m Barana d'acer, amb travesser inferior i superior,
muntants cada 120 cm i brèndoles cada 10 cm, de
100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb
tac d'acer, volandera i femella, pintada amb esmalt
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2
d'acabat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada.
Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 137,71 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 23,39000 = 9,35600
A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 20,52000 = 4,10400

Subtotal: 13,46000 13,46000
Materials

B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 0,88000 = 1,76000

BB121JA0 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i
superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10
cm, de 100 cm d'alçària

1,000      x 102,78000 = 102,78000

Subtotal: 104,54000 104,54000
Partides d'obra

E89B5BJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 10 cm
de separació, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

1,000      x 19,37079 = 19,37079

Subtotal: 19,37079 19,37079

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33650

COST DIRECTE 137,70729
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,70729

P-5 F2131323 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 62,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,400 /R x 23,40000 = 9,36000
A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 19,92000 = 23,90400
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,25000 = 9,62500

Subtotal: 42,88900 42,88900
Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,400 /R x 7,59000 = 3,03600
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 60,38000 = 6,03800
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,600 /R x 16,58000 = 9,94800

Subtotal: 19,02200 19,02200
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64334

COST DIRECTE 62,55434
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,55434

P-6 F2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 51,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,800 /R x 19,92000 = 15,93600
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,25000 = 9,62500
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,400 /R x 23,40000 = 9,36000

Subtotal: 34,92100 34,92100
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,400 /R x 16,58000 = 6,63200
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,400 /R x 7,59000 = 3,03600
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 60,38000 = 6,03800

Subtotal: 15,70600 15,70600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52382

COST DIRECTE 51,15082
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,15082

P-7 F21H1C53 u Desmuntatge de llumenera bacul exterior, accessoris
i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb
martell trencador sobre retroexcavadora, transport a
magatzem o a abocador autoritzat, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 189,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,78000 = 11,89000
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,25000 = 9,62500

Subtotal: 21,51500 21,51500
Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,600 /R x 48,42000 = 29,05200
C1315010 H Retroexcavadora petita 0,250 /R x 41,12000 = 10,28000
C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 1,000 /R x 53,59000 = 53,59000
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 41,01000 = 20,50500
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,800 /R x 68,31000 = 54,64800

Subtotal: 168,07500 168,07500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32273

COST DIRECTE 189,91273
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,91273

P-8 F21H1CLL u Desmuntatge de llumenera bacul exterior, accessoris
i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb
martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 137,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,78000 = 11,89000
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250

Subtotal: 16,70250 16,70250
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,800 /R x 68,31000 = 54,64800
C1315010 H Retroexcavadora petita 0,250 /R x 41,12000 = 10,28000
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,600 /R x 48,42000 = 29,05200
C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 /R x 53,59000 = 26,79500

Subtotal: 120,77500 120,77500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25054

COST DIRECTE 137,72804
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,72804

P-9 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans
mecànics i càrrega. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 0,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,010 /R x 56,03000 = 0,56030

Subtotal: 0,56030 0,56030

COST DIRECTE 0,56030
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,56030

P-10 F221C620 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment
en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics. Inclou
tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 4,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,25000 = 0,19250

Subtotal: 0,19250 0,19250
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,070 /R x 56,03000 = 3,92210

Subtotal: 3,92210 3,92210

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00289

COST DIRECTE 4,11749
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,11749

P-11 F2221242 m Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de 15 cm
d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb minirasadora manual. Inclou tots
els treballs, materials i accesoris necessaris per

Rend.: 1,000 5,81 €
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deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 19,92000 = 1,99200
A0140000 h Manobre 0,120 /R x 19,25000 = 2,31000

Subtotal: 4,30200 4,30200
Maquinària

C1342260 h Minirasadora manual, per a rases de fins a 15 cm
d'amplària i fins a 60 cm de fondària

0,100 /R x 14,39000 = 1,43900

Subtotal: 1,43900 1,43900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06453

COST DIRECTE 5,80553
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,80553

P-12 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de 40 cm
d'amplària i 80 cm de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb retroexcavadora. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 9,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 19,25000 = 2,40625
A0150000 h Manobre especialista 0,125 /R x 19,92000 = 2,49000

Subtotal: 4,89625 4,89625
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,060 /R x 60,38000 = 3,62280
C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,125 /R x 8,72000 = 1,09000

Subtotal: 4,71280 4,71280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07344

COST DIRECTE 9,68249
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,68249
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P-13 F2224622 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1
m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada.
Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 9,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,25000 = 0,19250

Subtotal: 0,19250 0,19250
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,158 /R x 60,38000 = 9,54004

Subtotal: 9,54004 9,54004

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00289

COST DIRECTE 9,73543
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,73543

P-14 F222HA22 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 12,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,25000 = 0,19250

Subtotal: 0,19250 0,19250
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,197 /R x 60,38000 = 11,89486

Subtotal: 11,89486 11,89486

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00289

COST DIRECTE 12,09025
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,09025

P-15 F22639LL m3 Terraplenada i piconatge per a terraplè amb material
adequat, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm,
amb una compactació del 95 % del PM. Inclou tots
els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la

Rend.: 1,000 5,09 €

Projecte modificat de millora de l´accessibilitat a l´entorn de l´estació de ferrocarril
Sant Andreu de Llavaneres
Maig 2010

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 12/05/10 Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,060 /R x 66,20000 = 3,97200
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117

kW
0,020 /R x 56,03000 = 1,12060

Subtotal: 5,09260 5,09260

COST DIRECTE 5,09260
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,09260

P-16 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, base i/o subase, amb
compactació del 95% PM. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 1,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 66,20000 = 0,72820
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,008 /R x 56,95000 = 0,45560

Subtotal: 1,18380 1,18380

COST DIRECTE 1,18380
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,18380

P-17 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada.
Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 12,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 19,92000 = 3,98400

Subtotal: 3,98400 3,98400
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Maquinària
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 60,38000 = 6,03800
C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,200 /R x 12,16000 = 2,43200

Subtotal: 8,47000 8,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05976

COST DIRECTE 12,51376
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,51376

P-18 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació.
Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 9,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B03D1000 m3 Terra seleccionada 1,000      x 9,85000 = 9,85000

Subtotal: 9,85000 9,85000

COST DIRECTE 9,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,85000

P-19 F2R34235 m3 Transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 2 i fins a 5 km. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 2,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,090 /R x 32,30000 = 2,90700

Subtotal: 2,90700 2,90700

COST DIRECTE 2,90700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,90700

P-20 F2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus
de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).

Rend.: 1,000 4,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Materials
B2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus

de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 4,68000 = 4,68000

Subtotal: 4,68000 4,68000

COST DIRECTE 4,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,68000

P-21 F31522B1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada.
Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 85,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250

Subtotal: 4,81250 4,81250
Materials

B065760C m3 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 73,30000 = 80,63000

Subtotal: 80,63000 80,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07219

COST DIRECTE 85,51469
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,51469

P-22 F31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous. Inclou
tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 1,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 20,44000 = 0,16352
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 23,02000 = 0,13812
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Subtotal: 0,30164 0,30164
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,09000 = 0,00556
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,93409 = 0,93409

Subtotal: 0,93965 0,93965

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00452

COST DIRECTE 1,24581
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,24581

P-23 F3Z113Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada.
Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 15,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,090 /R x 23,02000 = 2,07180
A0140000 h Manobre 0,180 /R x 19,25000 = 3,46500

Subtotal: 5,53680 5,53680
Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1575      x 62,42000 = 9,83115

Subtotal: 9,83115 9,83115

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08305

COST DIRECTE 15,45100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,45100

P-24 F7B451B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2, col.locat sense
adherir. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada.
Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 1,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0137000 h Ajudant col.locador 0,020 /R x 20,44000 = 0,40880
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,040 /R x 23,02000 = 0,92080

Subtotal: 1,32960 1,32960
Materials

B7B151B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2

1,100      x 0,52000 = 0,57200

Subtotal: 0,57200 0,57200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01994

COST DIRECTE 1,92154
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,92154

P-25 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 30,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,25000 = 0,96250

Subtotal: 0,96250 0,96250
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 66,20000 = 2,64800
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,60000 = 1,06500
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325

Subtotal: 5,70625 5,70625
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,05000 = 0,05250
B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 20,78000 = 23,89700

Subtotal: 23,94950 23,94950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01444

COST DIRECTE 30,63269
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,63269

P-26 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat. Inclou tots els treballs, materials
i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 75,98 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 23,02000 = 3,45300
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,25000 = 8,66250

Subtotal: 12,11550 12,11550
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,81000 = 0,72150

Subtotal: 0,72150 0,72150
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 59,96000 = 62,95800

Subtotal: 62,95800 62,95800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18173

COST DIRECTE 75,97673
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,97673

P-27 F96512D5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-5

Rend.: 1,000 23,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,235 /R x 23,02000 = 5,40970
A0140000 h Manobre 0,475 /R x 19,25000 = 9,14375

Subtotal: 14,55345 14,55345
Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0473      x 62,42000 = 2,95247

B96512D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

1,050      x 5,08000 = 5,33400

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 39,82000 = 0,08362

Subtotal: 8,37009 8,37009

Projecte modificat de millora de l´accessibilitat a l´entorn de l´estació de ferrocarril
Sant Andreu de Llavaneres
Maig 2010

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 12/05/10 Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21830

COST DIRECTE 23,14184
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,14184

F98500A0 u Peça central de gual prefabricada de formigó de
mides 60/57x40x10 cm, inclou subministrament,
transport i col·locació sobre base de formigó amb
morter

Rend.: 1,000 33,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,1016 /R x 23,02000 = 2,33883
A0140000 h Manobre 0,1016 /R x 19,25000 = 1,95580

Subtotal: 4,29463 4,29463
Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,017      x 39,82000 = 0,67694

B98500A0 u Peça central de gual, prefabricada de formigó, de
mides 60/57x40x10 cm

1,000      x 25,51000 = 25,51000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,050      x 59,96000 = 2,99800

Subtotal: 29,18494 29,18494

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04295

COST DIRECTE 33,52252
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,52252

P-28 F98501LL u Gual de vianants de 3,20x1,17 m, inclou
subminstrament, col·locació i peces especials
prefabricades segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 428,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,700 /R x 23,02000 = 85,17400
A0140000 h Manobre 3,700 /R x 19,25000 = 71,22500

Subtotal: 156,39900 156,39900
Materials

B9850120 u Gual de vianants, 2,80x1,17 m, amb part proporcional
de peces centrals i peces especials cantoneres

1,000      x 160,24000 = 160,24000
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prefabricades segons plànols de detall
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a

granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 39,82000 = 1,59280

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,700      x 59,96000 = 41,97200

Subtotal: 203,80480 203,80480
Partides d'obra

F98500A0 u Peça central de gual prefabricada de formigó de
mides 60/57x40x10 cm, inclou subministrament,
transport i col·locació sobre base de formigó amb
morter

2,000      x 33,52252 = 67,04504

Subtotal: 67,04504 67,04504

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,56399

COST DIRECTE 428,81283
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 428,81283

P-29 F9850LL1 u Gual de vianants de 4,00x1,17 m, inclou
subminstrament, col·locació i peces especials
prefabricades segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 562,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,700 /R x 19,25000 = 71,22500
A0121000 h Oficial 1a 3,700 /R x 23,02000 = 85,17400

Subtotal: 156,39900 156,39900
Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 39,82000 = 1,59280

B9850120 u Gual de vianants, 2,80x1,17 m, amb part proporcional
de peces centrals i peces especials cantoneres
prefabricades segons plànols de detall

1,000      x 160,24000 = 160,24000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,700      x 59,96000 = 41,97200

Subtotal: 203,80480 203,80480
Partides d'obra

F98500A0 u Peça central de gual prefabricada de formigó de
mides 60/57x40x10 cm, inclou subministrament,
transport i col·locació sobre base de formigó amb
morter

6,000      x 33,52252 = 201,13512
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Subtotal: 201,13512 201,13512

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,56399

COST DIRECTE 562,90291
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 562,90291

P-30 F9E131LL m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de
30x20x5 cm tipus Stonegranit model gris Zurich RP
amb tractament d´envelliment, de l'empresa CANIGÓ
o equivalent, en voreres de mes d'1 m d'amplada,
col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i beurada
de ciment pòrtland. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 48,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 19,25000 = 8,47000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,580 /R x 23,02000 = 13,35160

Subtotal: 21,82160 21,82160
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,05000 = 0,00105
B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,020      x 22,10000 = 22,54200
D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem

ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0315      x 110,92291 = 3,49407

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 103,55000 = 0,32101

Subtotal: 26,35813 26,35813

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32732

COST DIRECTE 48,50705
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,50705

P-31 F9E13LL1 m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de
40x40x5 cm tipus Stonegranit model gris Zurich 5
pastilles minusvalid, de l'empresa CANIGÓ o
equivalent, en voreres de mes d'1 m d'amplada,
col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i beurada
de ciment pòrtland. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 52,49 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 19,25000 = 8,47000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,580 /R x 23,02000 = 13,35160

Subtotal: 21,82160 21,82160
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,05000 = 0,00105
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0031      x 103,55000 = 0,32101

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,200      x 22,10000 = 26,52000
D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem

ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0315      x 110,92291 = 3,49407

Subtotal: 30,33613 30,33613

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32732

COST DIRECTE 52,48505
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,48505

P-32 F9F162LL m2 Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt,
col.locats amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l i beurada de ciment.
Incloent base de formigó de 15 cm. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 65,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,25000 = 8,66250
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,070 /R x 23,02000 = 24,63140

Subtotal: 33,29390 33,29390
Materials

B0604210 M3 Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 12 mm

0,170      x 59,95000 = 10,19150

B9F16200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 10 cm de gruix, preu alt

1,020      x 15,17000 = 15,47340

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0504      x 110,92291 = 5,59051
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B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 103,55000 = 0,32101

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,05000 = 0,01050

Subtotal: 31,58692 31,58692

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49941

COST DIRECTE 65,38023
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,38023

P-33 F9G13732 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge manual i acabat reglejat. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 95,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 23,02000 = 3,45300
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,25000 = 8,66250

Subtotal: 12,11550 12,11550
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,133 /R x 4,81000 = 0,63973

Subtotal: 0,63973 0,63973
Materials

B064E35C m3 Formigó HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

1,050      x 78,22000 = 82,13100

Subtotal: 82,13100 82,13100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18173

COST DIRECTE 95,06796
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,06796

P-34 F9H13214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició densa D-20 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 %
de l'assaig marshall

Rend.: 1,000 55,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,02000 = 0,43738
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,25000 = 1,65550

Subtotal: 2,09288 2,09288
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,012 /R x 60,10000 = 0,72120

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990

Subtotal: 2,05550 2,05550
Materials

B9H13210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
densa D-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració

1,000      x 50,96000 = 50,96000

Subtotal: 50,96000 50,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03139

COST DIRECTE 55,13977
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,13977

P-35 F9H17114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-12 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al
98 % de l'assaig marshall

Rend.: 1,000 55,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,25000 = 1,65550
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,02000 = 0,43738

Subtotal: 2,09288 2,09288
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,012 /R x 60,10000 = 0,72120

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990

Subtotal: 2,05550 2,05550
Materials

B9H17110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-12 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració

1,000      x 51,67000 = 51,67000

Subtotal: 51,67000 51,67000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03139

COST DIRECTE 55,84977
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,84977
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P-36 F9H19212 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-25 amb granulat calcari i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al
96 % de l'assaig marshall. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 54,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,02000 = 0,43738
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,25000 = 1,65550

Subtotal: 2,09288 2,09288
Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,012 /R x 60,10000 = 0,72120

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

Subtotal: 2,05550 2,05550
Materials

B9H19210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-25 amb granulat calcari i betum asfàltic
de penetració

1,000      x 49,86000 = 49,86000

Subtotal: 49,86000 49,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03139

COST DIRECTE 54,03977
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,03977

P-37 F9H35120 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent
de composició F-10 amb granulat granític i betum
modificat, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

Rend.: 1,000 4,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0032 /R x 19,25000 = 0,06160
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,0016 /R x 23,02000 = 0,03683

Subtotal: 0,09843 0,09843
Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0008 /R x 53,99000 = 0,04319
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0008 /R x 66,20000 = 0,05296
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,0008 /R x 60,10000 = 0,04808

Subtotal: 0,14423 0,14423
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Materials
B9H35120 t Mescla bituminosa discontínua en calent de

composició F-10 amb granulat granític i betum
modificat

0,069      x 60,00000 = 4,14000

Subtotal: 4,14000 4,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00148

COST DIRECTE 4,38414
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,38414

P-38 F9J12X40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
ECI, amb dotació 1 kg/m2. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 0,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 19,92000 = 0,05976

Subtotal: 0,05976 0,05976
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,42000 = 0,08526

Subtotal: 0,08526 0,08526
Materials

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 1,000      x 0,47000 = 0,47000

Subtotal: 0,47000 0,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00090

COST DIRECTE 0,61592
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,61592

P-39 F9J13140 m2 Reg d'adherència amb quitrà AQ-38, amb dotació 1
kg/m2. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada.
Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 0,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 19,92000 = 0,05976

Subtotal: 0,05976 0,05976
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,42000 = 0,08526
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Subtotal: 0,08526 0,08526
Materials

B055SSC0 kg Quitrà tipus AQ-38 1,000      x 0,71000 = 0,71000

Subtotal: 0,71000 0,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00090

COST DIRECTE 0,85592
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,85592

P-40 F9K10020 m2 Paviments amb material tipus ''Slurry'' o equivalent,
de color, amb un gruix aproximat de 3 a 5 mm, inclou
subministrament i col·locació. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 4,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,1175 /R x 23,02000 = 2,70485

Subtotal: 2,70485 2,70485
Materials

B055V003 kg Slurry asfàltic (en bidons) 4,000      x 0,36000 = 1,44000

Subtotal: 1,44000 1,44000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02705

COST DIRECTE 4,17190
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,17190

P-41 FBS10020 u Columna metàl·lica de 2,4 m d'alçada, i 3,5'' de
diàmetre, galvanitzada, pintada o no a criteri de la
D.F., inclòs fonamentació i terres, subministrament i
muntatge. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada.
Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 291,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,2009 /R x 23,02000 = 4,62472
A0140000 h Manobre 0,4018 /R x 19,25000 = 7,73465

Subtotal: 12,35937 12,35937
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Maquinària
C1315010 H Retroexcavadora petita 0,0251 /R x 41,12000 = 1,03211
C1503000 h Camió grua 0,2009 /R x 46,00000 = 9,24140
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,0251 /R x 32,30000 = 0,81073

Subtotal: 11,08424 11,08424
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,400      x 59,96000 = 23,98400

BBS10020 u Columna metàl·lica de 2,4 m d'alçada, galvanitzada,
pintat o no a criteri de la D.F.

2,000      x 121,82000 = 243,64000

Subtotal: 267,62400 267,62400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12359

COST DIRECTE 291,19120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 291,19120

P-42 FBS10210 u Bàcul galvanitzat de 6 metres d'alçada i fins un
màxim de 5,5 metres de sortint, pintat o no a criteri de
la D.F. inclòs fonamentació i terres. Inclou
subministrament i muntatge. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 1.017,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,963 /R x 19,25000 = 57,03775
A0121000 h Oficial 1a 1,4815 /R x 23,02000 = 34,10413

Subtotal: 91,14188 91,14188
Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,4815 /R x 46,00000 = 68,14900
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,7407 /R x 32,30000 = 23,92461
C1315010 H Retroexcavadora petita 0,7407 /R x 41,12000 = 30,45758

Subtotal: 122,53119 122,53119
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,200      x 59,96000 = 71,95200

BBS10210 u Bàcul galvanitzat de 6 metres d'alçada i fins un
màxim de 5,5 metres de sortint, pintat o no a criteri de
la D.F.

1,000      x 731,35000 = 731,35000

Subtotal: 803,30200 803,30200
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,91142

COST DIRECTE 1.017,88649
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.017,88649

P-43 FBS1Z010 U Suport de fosa d'alumini baixant de bàcul, per
semàfor de 270mm. instal·lat. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 61,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 20,44000 = 10,22000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 23,78000 = 19,02400

Subtotal: 29,24400 29,24400
Materials

BBS1Z010 U SUPORT DE 150 MM DE SORTINT PER A
SUSTENTACIO D'UN SEMAFOR

1,000      x 31,47000 = 31,47000

Subtotal: 31,47000 31,47000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,29244

COST DIRECTE 61,00644
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,00644

P-44 FBS1Z020 U Suport de fosa d'alumini baixant de bàcul, per
semàfor de 200mm. instal·lat. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 85,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,200 /R x 20,44000 = 24,52800
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,200 /R x 23,78000 = 28,53600

Subtotal: 53,06400 53,06400
Materials

BBS1Z020 U SUPORT DE 270 MM DE SORTINT PER A
SUSTENTACIO D'UN SEMAFOR

1,000      x 31,47000 = 31,47000

Subtotal: 31,47000 31,47000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,53064

COST DIRECTE 85,06464
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,06464

P-45 FBS20040 u Semàfor 3/200 (3 focus D200 mm) de leds,
alimentació 42 V c.c., carcasses de policarbonat,
model 13/200 de BONAL o equivalent, totalment
muntat i connexionat, inclou els elements de
subjecció necessaris, segons plànols. Inclou
subministrament i muntatge. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 714,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 23,02000

Subtotal: 42,27000 42,27000
Materials

BBS20040 u Semàfor 3/200 (3 focus D200 mm) de leds, carcasses
de policarbonat, inclou els elements de subjecció
necessaris

0,900      x 746,44000 = 671,79600

Subtotal: 671,79600 671,79600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,42270

COST DIRECTE 714,48870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 714,48870

P-46 FBS200LL u Sistema de preavís semafòric de BONAL o
equivalent, compost per semàfor 1/200 (1 focus D200
mm) de leds, alimentació 12 V c.c., amb placa
fotovoltàica, armari amb bateries i controlador de
càrrega i comandament d'intermitència, carcasses de
policarbonat, totalment muntat i connexionat, inclou
els elements de subjecció necessaris, segons
plànols. Inclou subministrament i muntatge. Inclou
tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 2.594,15 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 12,000 /R x 19,25000 = 231,00000
A0121000 h Oficial 1a 12,000 /R x 23,02000 = 276,24000

Subtotal: 507,24000 507,24000
Materials

BBS20025 u Semàfor 1/200 (1 focus D200 mm) de leds, carcasses
de policarbonat, inclou els elements de subjecció
necessaris

8,000      x 260,23000 = 2.081,84000

Subtotal: 2.081,84000 2.081,84000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 5,07240

COST DIRECTE 2.594,15240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.594,15240

P-47 FBS2U0C5 u Semafor de policarbonat per a vianants amb retols
indicadors, model 12/200 de BONAL o equivalent,
d'una cara i dos focus, amb sistema òptic rectangular,
amb figuri vermell indicat alt i figuri verd indicant pas,
12/200 ppc, optica de leds. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 541,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 23,78000 = 23,78000
A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 20,44000 = 20,44000

Subtotal: 44,22000 44,22000
Materials

BBS2U0C5 u Semàfor de policarbonat segons plecs de condicions,
per a vianants amb rètols indicadors, d'una cara i dos
focus, amb sistema òptic rectangular,  amb figurí
vermell indicant alt i figurí verd indicant pas,  12/200,
ppc òptica de leds

1,300      x 382,13000 = 496,76900

Subtotal: 496,76900 496,76900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,66330

COST DIRECTE 541,65230
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 541,65230

P-48 FBSR0010 u Regulador de trànsit GI-ES94G32 220V de BONAL o
equivalent, fins a un màxim de 6 grups semafòrics,
totalment connexionat amb armari metàl·lic inclòs,
programat i condicionat amb els paràmetres adients
pel seu correcte funcionament de trànsit. Inclou tots
els treballs, materials i accesoris necessaris per

Rend.: 1,000 5.458,86 €
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deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 12,000 /R x 19,25000 = 231,00000
A0121000 h Oficial 1a 12,000 /R x 23,02000 = 276,24000

Subtotal: 507,24000 507,24000
Materials

BBSR0010 u Regulador de trànsit 8G 220V fins a un màxim de 8
grups semafòrics, programat i condicionat amb els
paràmetres adients pel seu correcte funcionament de
trànsit

0,800      x 6.183,18000 = 4.946,54400

Subtotal: 4.946,54400 4.946,54400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 5,07240

COST DIRECTE 5.458,85640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.458,85640

P-49 FBSZ0010 u Pantalla contrast per a semàfor 3/200 (3 focus D200
mm) de color negre i cantó blanc, carcasses de
policarbonat, totalment muntat i connexionat, inclou
els elements de subjecció necessaris,
subministrament i muntatge, segons plànols. Inclou
tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 121,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,3043 /R x 23,02000 = 7,00499
A0140000 h Manobre 0,3043 /R x 19,25000 = 5,85778

Subtotal: 12,86277 12,86277
Materials

BBSZ0010 u Pantalla contrast per a semàfor 3/200 (3 focus D200
mm) de color negre i cantó blanc, carcasses de
policarbonat, inclou els elements de subjecció
necessaris

1,000      x 108,99000 = 108,99000

Subtotal: 108,99000 108,99000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12863

COST DIRECTE 121,98140
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,98140

P-50 FBSZ0020 u Polsador de demanda de vianants sobre columna,
totalment muntat i connexionat, inclou placa
indicadors de polsador, els elements de subjecció
necessaris, subministrament i muntatge, segons
plànols. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada.
Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 273,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 23,02000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 42,27000 42,27000
Materials

BBSZ0020 u Polsador de demanda de vianants sobre columna,
inclou els elements de subjecció necessaris

2,000      x 115,47000 = 230,94000

Subtotal: 230,94000 230,94000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,42270

COST DIRECTE 273,63270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 273,63270

P-51 FD1AV010 U Bastiment i tapa de fosa ductil tipus RDA-100 de
Fundició Dúctil Benito, de carrega de trencament
superior a 40 t segons les normes une 41-300-87 i
en-124 i de llum interior 600 mm, recoberta de pintura
asfaltica i grafia de clavegueram A. Negres i A.
Pluvials. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada.
Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 127,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 23,02000
A013N000 H Ajudant obra pública 1,000 /R x 19,53000 = 19,53000

Subtotal: 42,55000 42,55000
Materials

BDDZV005 U Bastiment i tapa de fosa ductil tipus ajuntament de
barcelona, de carrega de trencament superior a 40 t
segons les normes une 41-300-87 i en-124 i llum
interior 600 mm, recoberta de pintura asfaltica

1,000      x 84,66000 = 84,66000

Subtotal: 84,66000 84,66000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 42,55000 = 0,63825

Subtotal: 0,63825 0,63825

COST DIRECTE 127,84825
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,84825

P-52 FD5J8F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Inclou tots
els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 131,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,100 /R x 19,25000 = 40,42500
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,100 /R x 23,02000 = 48,34200

Subtotal: 88,76700 88,76700
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,6523      x 59,96000 = 39,11191

B0DF6F0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,28000 = 1,28896

B0DZA000 l Desencofrant 0,560      x 2,27000 = 1,27120

Subtotal: 41,67207 41,67207

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,33151

COST DIRECTE 131,77058
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,77058
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P-53 FD5ZBJC4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de
780x380x40 mm i 45 kg de pes i col·locada amb
morter. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada.
Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 85,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 23,02000 = 9,20800
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,25000 = 7,70000

Subtotal: 16,90800 16,90800
Materials

BD5ZBJC0 u Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de
780x380x40 mm i 45 kg de pes

1,000      x 67,17000 = 67,17000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 39,82000 = 1,59280

Subtotal: 68,76280 68,76280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25362

COST DIRECTE 85,92442
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,92442

P-54 FD7J0015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Assentat i recobert amb sorra. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 21,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1048 /R x 23,78000 = 2,49214
A0140000 h Manobre 0,1048 /R x 19,25000 = 2,01740

Subtotal: 4,50954 4,50954
Materials

BD7J0015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una
pressió interior d'1 kg/cm2

1,020      x 16,71000 = 17,04420

Subtotal: 17,04420 17,04420
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04510

COST DIRECTE 21,59884
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,59884

P-55 FD7J0025 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Assentat i recobert amb sorra. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 50,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,3059 /R x 23,78000 = 7,27430
A0140000 h Manobre 0,3059 /R x 19,25000 = 5,88858

Subtotal: 13,16288 13,16288
Materials

BD7J0025 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una
pressió interior d'1 kg/cm2

1,020      x 36,54000 = 37,27080

Subtotal: 37,27080 37,27080

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,13163

COST DIRECTE 50,56531
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,56531

P-56 FD7Z0110 u Connexió a tub de xarxa existent. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 121,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BD7Z0110 u Connexió a embornal o pou existent, inclou demolició
de paviment de vorera existent, excavació manual,
rebliment i reposició de base de formigó i paviment
existent. Tot completament acabat

0,400      x 303,12000 = 121,24800

Subtotal: 121,24800 121,24800
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COST DIRECTE 121,24800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,24800

P-57 FDB2746B u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub
de diàmetre 50 cm. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 49,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 23,02000 = 9,43820
A0140000 h Manobre 0,410 /R x 19,25000 = 7,89250

Subtotal: 17,33070 17,33070
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,525      x 59,96000 = 31,47900

Subtotal: 31,47900 31,47900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25996

COST DIRECTE 49,06966
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,06966

P-58 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D=120 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, incloent peces per al con superior de
reducció, per a donar en qualsevol cas l'altura
determinada en projecte. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 99,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 23,02000 = 10,35900
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,25000 = 8,66250

Subtotal: 19,02150 19,02150
Maquinària
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C1315010 H Retroexcavadora petita 0,160 /R x 41,12000 = 6,57920

Subtotal: 6,57920 6,57920
Materials

D070A8B1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0076      x 107,56441 = 0,81749

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 120
cm, prefabricada

1,050      x 69,29000 = 72,75450

Subtotal: 73,57199 73,57199
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 19,02133 = 0,28532

Subtotal: 0,28532 0,28532

COST DIRECTE 99,45801
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,45801

P-59 FDDZS005 U Grao per a pou de registre de polipropile armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat amb morter
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada.
Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 17,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 23,02000 = 6,90600
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,25000 = 5,77500

Subtotal: 12,68100 12,68100
Materials

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,009      x 81,11520 = 0,73004

BDDZV001 U Grao per a pou de registre de polipropile de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

1,000      x 3,61000 = 3,61000

Subtotal: 4,34004 4,34004
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 12,68133 = 0,19022

Subtotal: 0,19022 0,19022
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COST DIRECTE 17,21126
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,21126

P-60 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa
excavació, sorra, tub de PEAD de DN 90 mm, làmina
de plàstic per a senyalització i reblert compactat de
rases. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada.
Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 8,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0416 /R x 23,02000 = 0,95763
A0140000 h Manobre 0,0416 /R x 19,25000 = 0,80080

Subtotal: 1,75843 1,75843
Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,0416 /R x 41,12000 = 1,71059
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,0416 /R x 8,58000 = 0,35693

Subtotal: 2,06752 2,06752
Materials

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,000      x 0,11000 = 0,11000

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,60000 = 1,63200

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,150      x 18,37000 = 2,75550

Subtotal: 4,49750 4,49750

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01758

COST DIRECTE 8,34103
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,34103

P-61 FDG50220 m Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada
inclosa excavació, reblert de formigó HM-20/P/40/I, 2
tubs de PEAD de DN 110 mm. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 77,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,25000 = 2,88750
A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 23,02000 = 3,45300

Subtotal: 6,34050 6,34050
Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,1247 /R x 8,58000 = 1,06993
C1315010 H Retroexcavadora petita 0,300 /R x 41,12000 = 12,33600

Subtotal: 13,40593 13,40593
Materials

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,040      x 2,02000 = 4,12080

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,900      x 59,96000 = 53,96400

Subtotal: 58,08480 58,08480

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06341

COST DIRECTE 77,89464
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,89464

P-62 FDG502LL m Canalització fins quadre elèctric existent, inclosa
excavació, sorra, 2 tubs de PEAD de DN 90 mm,
làmina de plàstic per a senyalització i reblert
compactat de rases. Inclou tots els treballs, materials
i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 11,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 23,02000 = 1,15100
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,25000 = 0,96250

Subtotal: 2,11350 2,11350
Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,050 /R x 8,58000 = 0,42900
C1315010 H Retroexcavadora petita 0,050 /R x 41,12000 = 2,05600

Subtotal: 2,48500 2,48500
Materials

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,000      x 0,11000 = 0,11000

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,200      x 18,37000 = 3,67400
BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa

la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,

2,040      x 1,60000 = 3,26400

Projecte modificat de millora de l´accessibilitat a l´entorn de l´estació de ferrocarril
Sant Andreu de Llavaneres
Maig 2010

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 12/05/10 Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

Subtotal: 7,04800 7,04800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02114

COST DIRECTE 11,66764
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,66764

P-63 FDG50LL1 m Canalització semàforica per a pas de calçada inclosa
excavació, reblert de formigó HM-20/P/40/I, 4 tubs de
PEAD de doble capa, de DN 110 mm. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 83,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,180 /R x 23,02000 = 4,14360
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,25000 = 3,85000

Subtotal: 7,99360 7,99360
Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,300 /R x 41,12000 = 12,33600
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,1247 /R x 8,58000 = 1,06993

Subtotal: 13,40593 13,40593
Materials

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,080      x 2,02000 = 8,24160

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,900      x 59,96000 = 53,96400

Subtotal: 62,20560 62,20560

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07994

COST DIRECTE 83,68507
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,68507

P-64 FDK2L013 u Construcció de bassament per armari de regulació,
75x35x60cm. amb formigó HM-200, inclou excavació,
càrrega, transport al gestor de residus o centre de
reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i
compactació si s'escau, encofrat, formigonat,
col·locació de tubs i marc per pedestal amb cargols
soldats. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada.

Rend.: 0,860 300,02 €
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Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,5714 /R x 23,02000 = 95,59724
A0140000 h Manobre 9,000 /R x 19,25000 = 201,45349

Subtotal: 297,05073 297,05073

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 2,97051

COST DIRECTE 300,02124
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 300,02124

P-65 FDK2L014 u Construcció de bassament per armari de quadre de
protecció , amb formigó HM-200, inclou excavació,
càrrega, transport al gestor de residus o centre de
reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i
compactació si s'escau, encofrat, formigonat,
col·locació de tubs i marc per pedestal amb cargols
soldats. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada.
Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

Rend.: 0,923 349,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 11,236 /R x 19,25000 = 234,33694
A0121000 h Oficial 1a 4,4944 /R x 23,02000 = 112,09219

Subtotal: 346,42913 346,42913

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 3,46429

COST DIRECTE 349,89342
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 349,89342

P-66 FDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a instal·lacions
de serveis, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terres de l'excavació. Inclou tots els treballs, materials
i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 60,93 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 23,02000 = 11,51000

Subtotal: 30,76000 30,76000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 46,00000 = 9,20000

Subtotal: 9,20000 9,20000
Materials

BDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a instal·lacions
de serveis

1,000      x 17,14000 = 17,14000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,054      x 62,42000 = 3,37068

Subtotal: 20,51068 20,51068

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46140

COST DIRECTE 60,93208
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,93208

P-67 FDK2UC25 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 50x50 cm i 50 cm de fondària, per a instal·lacions
de serveis, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terres de l'excavació. Inclou tots els treballs, materials
i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 75,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 19,25000 = 21,17500
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 23,02000 = 12,66100

Subtotal: 33,83600 33,83600
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 46,00000 = 13,80000

Subtotal: 13,80000 13,80000
Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0735      x 62,42000 = 4,58787

BDK2UC25 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 50x50 cm i 50 cm de fondària, per a instal·lacions
de serveis

1,000      x 22,47000 = 22,47000
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Subtotal: 27,05787 27,05787

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50754

COST DIRECTE 75,20141
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,20141

P-68 FDK2UC30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a instal·lacions
de serveis, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terres de l'excavació. Inclou tots els treballs, materials
i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 91,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 23,02000 = 12,66100
A0140000 h Manobre 1,100 /R x 19,25000 = 21,17500

Subtotal: 33,83600 33,83600
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,400 /R x 46,00000 = 18,40000

Subtotal: 18,40000 18,40000
Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,096      x 62,42000 = 5,99232

BDK2UC30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a instal·lacions
de serveis

1,000      x 32,69000 = 32,69000

Subtotal: 38,68232 38,68232

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50754

COST DIRECTE 91,42586
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,42586

P-69 FDK3U110 U Pericó per comptador ramal 20 i 30 mm. de
100x40x40cm, mides interiors, paret de maó de 15cm
arrebossada i lliscada, amb bastiment d0'acer i tres
tapes amb cadenes. Inclou tots els treballs, materials
i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 385,24 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-70 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada.
Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 30,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,25000 = 6,73750
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 23,02000 = 8,05700

Subtotal: 14,79450 14,79450
Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0042      x 43,52000 = 0,18278

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

1,000      x 15,00000 = 15,00000

Subtotal: 15,18278 15,18278

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22192

COST DIRECTE 30,19920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,19920

P-71 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada.
Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 55,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,25000 = 8,66250
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 23,02000 = 10,35900

Subtotal: 19,02150 19,02150
Materials

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000      x 35,70000 = 35,70000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 43,52000 = 0,27418

Subtotal: 35,97418 35,97418
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28532

COST DIRECTE 55,28100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,28100

P-72 FDKZU010 U Bastiment format per perfils laminats i tapa de xapa
metàl·lica estriada, de 1080x480mm. amb una capa
d'emprimació antioxidant, completament trebalallat a
taller i fixat a les parets del pericó amb potes
d'ancoratge. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 69,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,9675 /R x 20,44000 = 19,77570
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,9675 /R x 23,78000 = 23,00715

Subtotal: 42,78285 42,78285
Materials

BDKZU010 U BASTIMENT FORMAT PER PERFILS LAMINATS I
TAPA DE XAPA METAL·LICA ESTRIADA, DE
1080X480 MM,  AMB UNA CAPA D'EMPRIMACIO
ANTIOXIDANT, COMPLETAMENT TREBALLAT A
TALLER I PREPARAT PER A LA SEVA FIXACIO A
LA PARET  DEL PERICO AMB POTES
D'ANCORATGE

1,000      x 26,74000 = 26,74000

Subtotal: 26,74000 26,74000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,42783

COST DIRECTE 69,95068
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,95068

P-73 FFB28455 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal,
segons une 53131, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mig i col.locat al fons de la rasa. Inclou tots
els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 8,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 20,44000 = 1,83960
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 23,78000 = 2,14020

Subtotal: 3,97980 3,97980
Materials

BFWB2805 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió

0,300      x 5,56000 = 1,66800

BFB28400 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons une 53131

1,020      x 2,60000 = 2,65200

BFYB2805 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,17000 = 0,17000

Subtotal: 4,49000 4,49000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,98000 = 0,05970

Subtotal: 0,05970 0,05970

COST DIRECTE 8,52950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,52950

P-74 FFB29355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig i col.locat al fons de la rasa.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada.
Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 8,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 23,78000 = 2,37800
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 20,44000 = 2,04400

Subtotal: 4,42200 4,42200
Materials

BFB29300 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,50000 = 1,53000

BFWB2905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió

0,300      x 8,27000 = 2,48100

BFYB2905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,27000 = 0,27000
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Subtotal: 4,28100 4,28100
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,42200 = 0,06633

Subtotal: 0,06633 0,06633

COST DIRECTE 8,76933
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,76933

P-75 FG21RF1G m Tub rígid de PVC, de 75 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada. Inclou tots
els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 3,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 20,41000 = 1,02050
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,78000 = 0,95120

Subtotal: 1,97170 1,97170
Materials

BG21RF10 m Tub rígid de PVC, de 75 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix

1,020      x 1,71000 = 1,74420

Subtotal: 1,74420 1,74420
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,97200 = 0,02958

Subtotal: 0,02958 0,02958

COST DIRECTE 3,74548
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,74548

P-76 FG21RL1G m Tub rígid de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada. Inclou tots
els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 6,23 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,055 /R x 23,78000 = 1,30790
A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 20,41000 = 1,02050

Subtotal: 2,32840 2,32840
Materials

BG21RL10 m Tub rígid de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix

1,020      x 3,79000 = 3,86580

Subtotal: 3,86580 3,86580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03493

COST DIRECTE 6,22913
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,22913

P-77 FG311706 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, unipolar de secció 1x16 mm2, col.locat en tub.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada.
Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 3,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 23,78000 = 1,18900
A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 20,41000 = 1,02050

Subtotal: 2,20950 2,20950
Materials

BG311700 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, unipolar de secció 1x16 mm2

1,020      x 1,34000 = 1,36680

Subtotal: 1,36680 1,36680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03314

COST DIRECTE 3,60944
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,60944

P-78 FG312606 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, bipolar de secció 2x10 mm2, col.locat en tub.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada.
Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 3,98 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,41000 = 0,81640
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,78000 = 0,95120

Subtotal: 1,76760 1,76760
Materials

BG312600 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, bipolar de secció 2x10 mm2

1,020      x 2,14000 = 2,18280

Subtotal: 2,18280 2,18280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02651

COST DIRECTE 3,97691
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,97691

P-79 FG314606 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tetrapolar de secció 4x10 mm2, col.locat en tub.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada.
Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 5,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,78000 = 0,95120
A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,41000 = 0,81640

Subtotal: 1,76760 1,76760
Materials

BG314600 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tetrapolar de secció 4x10 mm2

1,020      x 3,51000 = 3,58020

Subtotal: 3,58020 3,58020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02651

COST DIRECTE 5,37431
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,37431

P-80 FG31F606 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, bipolar de
secció 2x10 mm2, col.locat en tub. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 7,31 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,78000 = 0,95120
A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,41000 = 0,81640

Subtotal: 1,76760 1,76760
Materials

BG31F600 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, bipolar de
secció 2x10 mm2

1,020      x 5,41000 = 5,51820

Subtotal: 5,51820 5,51820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02651

COST DIRECTE 7,31231
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,31231

P-81 FG31Y4G3 m Cable multipolar amb conductors de coure de
designació UNE VV-K 0,6/1 kV, per a funcions de
control i commandament, de 4G1,5 mm2 de secció,
amb conductor de protecció groc-verd, col·locat en
tub. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada.
Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 1,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,78000 = 0,35670
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 20,41000 = 0,30615

Subtotal: 0,66285 0,66285
Materials

BG31Y4G3 m Cable multipolar amb conductors de coure de
designació UNE VV-K 0,6/1 kV, per a funcions de
control i commandament, de 4G1,5 mm2 de secció,
amb conductor de protecció groc-verd

1,020      x 0,86000 = 0,87720

Subtotal: 0,87720 0,87720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00994

COST DIRECTE 1,54999
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,54999

P-82 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat superficialment. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 7,24 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 23,78000 = 2,37800
A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 20,41000 = 3,06150

Subtotal: 5,43950 5,43950
Materials

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,35000 = 1,37700

Subtotal: 1,71700 1,71700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08159

COST DIRECTE 7,23809
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,23809

P-83 FGD20020 u Placa de pressa de terra de 500x500x3 mm,
aprofitant una arqueta de registre, inclou l'increment
de profunditat d'aquesta arqueta, totalment muntat i
connexionat, inclou els elements de subjecció
necessaris, subministrament i munatge, segons
plànols. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada.
Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 52,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,2877 /R x 23,78000 = 6,84151
A013H000 h Ajudant electricista 0,2877 /R x 20,41000 = 5,87196

Subtotal: 12,71347 12,71347
Materials

BGD20020 u Presa de terra de 500x500x3 mm, inclou els elements
de subjecció necessaris

1,000      x 39,98000 = 39,98000

Subtotal: 39,98000 39,98000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12713

COST DIRECTE 52,82060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,82060
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P-84 FGZZ0020 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat
per a un armari de potència a legalitzar superior a 5
kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un col·legi
professional incloent el certificat final d'obra;
presentació a ICICT o ECA de tota la documentació
necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del
projecte i de les instal·lacions.

Rend.: 1,000 1.945,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BGZZ0020 u Confecció del projecte de legalització de l'enllumenat
per a un armari de potència a legalitzar superior a 5
kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un col·legi
professional incloent el certificat final d'obra;
presentació a ICICT o ECA de tota la documentació
necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del
projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs

1,000      x 1.945,39000 = 1.945,39000

Subtotal: 1.945,39000 1.945,39000

COST DIRECTE 1.945,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.945,39000

P-85 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic
d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i
programació per rellotge astronòmic, totalment
instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de
connexió i muntatge. Inclou tots els treballs, materials
i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 2.793,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 20,41000 = 81,64000
A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 23,78000 = 95,12000

Subtotal: 176,76000 176,76000
Materials

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,400      x 84,38237 = 33,75295

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic

1,000      x 94,16000 = 94,16000
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BHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb
6 sortides, doble nivell i programació per rellotge
astronòmic

1,000      x 2.484,27000 = 2.484,27000

Subtotal: 2.612,18295 2.612,18295

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,41900

COST DIRECTE 2.793,36195
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.793,36195

P-86 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat pintat de blanc,
de 5 m d'alçària, model PS-C/500 de CARANDINI, o
equivalent, coronament sense platina, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col.locada sobre dau de formigó, incloent l'excavació,
la fonamentació, i la càrrega i transport de terres i
runes a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 964,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 20,41000 = 10,81730
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 23,78000 = 12,60340
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250

Subtotal: 28,23320 28,23320
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 38,97000 = 20,65410
C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 46,00000 = 24,38000

Subtotal: 45,03410 45,03410
Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 38,78000 = 38,78000
BHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma

troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

5,000      x 167,33000 = 836,65000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,242      x 62,42000 = 15,10564

Subtotal: 890,53564 890,53564
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42350

COST DIRECTE 964,22644
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 964,22644

P-87 FHM11HLL u Col·locació de bàcul existent, de 12 m d'alçària,
col.locada sobre dau de formigó, incloent l'excavació,
la fonamentació, i la càrrega i transport de terres i
runes a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 127,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 20,41000 = 10,81730
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 23,78000 = 12,60340
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250

Subtotal: 28,23320 28,23320
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 46,00000 = 24,38000
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 38,97000 = 20,65410

Subtotal: 45,03410 45,03410
Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,242      x 62,42000 = 15,10564

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 38,78000 = 38,78000

Subtotal: 53,88564 53,88564

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42350

COST DIRECTE 127,57644
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,57644

P-88 FHM11LL1 u Columna de planxa d'acer galvanitzat i pintat, de 6.20
m d'alçària, moel Rama de SANTA & COLE, amb una
llumenera de poliamida gris de 100 VSAP. col.locada
sobre dau de formigó, incloent l'excavació, la
fonamentació, i la càrrega i transport de terres i runes
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 1.651,95 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 23,78000 = 12,60340
A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 20,41000 = 10,81730

Subtotal: 28,23320 28,23320
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 46,00000 = 24,38000
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 38,97000 = 20,65410

Subtotal: 45,03410 45,03410
Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 38,78000 = 38,78000
BHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma

troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

9,110      x 167,33000 = 1.524,37630

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,242      x 62,42000 = 15,10564

Subtotal: 1.578,26194 1.578,26194

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42350

COST DIRECTE 1.651,95274
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.651,95274

P-89 FHQ21G74 u Projector exterior per a pas de viananta amb làmpada
de vapor de mercuri amb reflector de 250 W, de
forma quadrada, tancat i muntat a columna. Inclou
tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 966,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,400 /R x 20,41000 = 8,16400
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,800 /R x 23,78000 = 19,02400

Subtotal: 27,18800 27,18800
Materials

BHWQ2000 u Part proporcional d'accessoris de projectors amb
làmpada de vapor de mercuri

1,000      x 18,32000 = 18,32000

BHQ21G70 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució
intensiva, amb làmpada de vapor de mercuri de 250
W, de forma circular, tancat

6,000      x 153,45000 = 920,70000

Subtotal: 939,02000 939,02000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40782

COST DIRECTE 966,61582
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 966,61582

P-90 FJ65U035 U Filtre de plastic amb rosca mascle d'1 1/2'', per
intercalar a la tuberia, de 120 mesh, amb cos llarg
desmuntable per al seu manteniment, per a un cabal
maxim de 12 m3/h, muntat en perico de canalitzacio
soterrat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada.
Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 104,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,375 /R x 20,44000 = 7,66500
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,375 /R x 23,78000 = 8,91750

Subtotal: 16,58250 16,58250
Materials

BJ65U035 U Filtre de plastic amb rosca mascle d'1 1/2'', per
intercalar a la tuberia, de 120 mesh, amb cos llarg
desmuntable per al seu manteniment, per a un cabal
maxim de 12 m3/h

1,000      x 87,65000 = 87,65000

Subtotal: 87,65000 87,65000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 16,58300 = 0,16583

Subtotal: 0,16583 0,16583

COST DIRECTE 104,39833
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,39833

P-91 FJM1U010 U Escomesa i comptador d'aigua de 20 mm, cabal 4
m3/h, ramal de 30 mm, connexió a la xarxa existent i
muntatge en pericó, amb clau de pas i vàlvula de
retenció de clapeta, totalment muntat. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 1.746,21 €

_____________________________________________________________________________________________________________



Projecte modificat de millora de l´accessibilitat a l´entorn de l´estació de ferrocarril
Sant Andreu de Llavaneres
Maig 2010

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 12/05/10 Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

P-92 FJM4U010 U Purgador d'aire roscat d'1'' dn, de 40 bar de pressio
de prova, de 10/16 bar de pressio de treball, cos i
tapa de fosa i boia i parts internes d'acer inoxidable,
incloent accessoris necessaris per al seu muntatge i
instal.lacio, col.locat en perico de canalitzacio
soterrada i provat. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 164,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,25000 = 5,77500
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 23,78000 = 7,13400

Subtotal: 12,90900 12,90900
Materials

BJM4U010 U Purgador automàtic de fundició de 40 mm dn, per a
embridar

1,000      x 151,37000 = 151,37000

Subtotal: 151,37000 151,37000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 12,90900 = 0,12909

Subtotal: 0,12909 0,12909

COST DIRECTE 164,40809
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,40809

P-93 FJMPUR10 u Pluviómetro de material termoplástico ajustable entre
3 y 25 mm de lluvia, con 8 m de cable y rosca hembra
de 1/2´´, conectado a estación de regulación, incluye
protección antivandálica. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 61,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 23,78000 = 11,89000
A013M000 h Ajudant muntador 0,800 /R x 20,44000 = 16,35200

Subtotal: 28,24200 28,24200
Materials

BJMPUR10 u Pluviómetro de material termoplástico ajustable entre
3 y 25 mm de lluvia, con 8 m de cable y rosca hembra
de 1/2´´,  conectado a estación de regulación, incluye

1,000      x 32,58000 = 32,58000
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protección antivandálica metálica

Subtotal: 32,58000 32,58000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 28,24200 = 0,42363

Subtotal: 0,42363 0,42363

COST DIRECTE 61,24563
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,24563

P-94 FJS1UM20 U Boca de reg de fosa de ferro, amb brida d'entrada
ovalada de 40 mm i racor de connexio tipus
barcelona de 45 mm, amb rosca interior de 1 1/2'' i
equipada amb valvula, col.locada amb morter. Inclou
tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 146,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 20,44000 = 20,44000
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 23,78000 = 23,78000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 63,47000 63,47000
Materials

BJS1UM20 U Boca de reg de fosa de ferro, amb brida d'entrada
ovalada de 40 mm i racor de connexio tipus
barcelona de 45 mm, amb rosca interior de 1 1/2'' i
equipada amb valvula

1,000      x 78,88000 = 78,88000

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,040      x 78,20920 = 3,12837

Subtotal: 82,00837 82,00837
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 63,47000 = 0,95205

Subtotal: 0,95205 0,95205

COST DIRECTE 146,43042
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,43042
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P-95 FJS50010 m Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior
i 14,6 mm de diàmetre interior, amb degoters
autocompensants integrats i disposats cada 0,3 m.,
amb cabal nominal de 2,3 l/h, amb mecanisme
antisucció, amb barrera física contra l'entrada d'arrels
i presa d'aigua a través de filtre de 130 mm2. Inclou
subministrament, col·locació, excavació i rebliment de
rasa de 0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de
connexió. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada.
Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 1,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0193 /R x 23,78000 = 0,45895
A013M000 h Ajudant muntador 0,0193 /R x 20,44000 = 0,39449

Subtotal: 0,85344 0,85344
Materials

BJS50010 m Canonada de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior
i 14,6 mm de diàmetre interior, amb degoters
autocompensants integrats i disposats cada 0,3 m,
amb cabal nominal de 2,3 l/h, amb mecanisme
antisucció, amb barrera física contra l'entrada d'arrels
i presa d'aigua a través de filtre de 130 mm2, inclou
part proporcional de peces de connexió

1,000      x 0,94000 = 0,94000

Subtotal: 0,94000 0,94000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00853

COST DIRECTE 1,80197
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,80197

P-96 FJS5U110 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 17 mm de
diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, per a
gotejadors autonetejants, autocompensats, amb un
cabal de 24 l/h, per a insertar en canonada de
polietilè des de 12 a 25 mm. anell de 7 degotadors
cada 30 cm. de 3.5l/h. Disposat dins de tub dren de
50mm, incloent aquest. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 3,47 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,065 /R x 20,44000 = 1,32860
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,065 /R x 23,78000 = 1,54570

Subtotal: 2,87430 2,87430
Materials

BJS5U024 U Gotejador autonetejant, autocompensat, amb un
cabal de 24 l/h, per a insertar en canonada de
polietile des de 12 a 25 mm

0,500      x 0,34000 = 0,17000

BJS5U100 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 17 mm de
diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, per a
gotejadors insertats

1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 0,55000 0,55000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,87400 = 0,04311

Subtotal: 0,04311 0,04311

COST DIRECTE 3,46741
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,46741

P-97 FJSAUA04 U Programador autònom de doble programa, amb
control d'aportació d'aigua, temps de programació
des de 1 min. fins a 4 h per estació, en passos d'1
min., amb 4 estacions, possibilitat de 8 arrencades
per dia i programa, piles standard de 9 v, circuit
d'arrencada de bomba, carcassa de plàstic estanca i
preparat per a muntatge mural interior, totalment
col.locat, incloses totes les connexions elèctriques,
tant del circuit d'alimentació del programador, com
dels elements governats per aquest. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 118,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,44000 = 5,11000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 23,78000 = 5,94500

Subtotal: 11,05500 11,05500
Materials
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BJSAU004 U Programador autònom de doble programa, amb
control d'aportacio d'aigua, amb temps de
programacio des de 1 min. fins a 4 h per estacio en
passos d'1 min., amb 4 estacions, amb possibilitat de
8 arrencades per dia i programa, amb piles standard
de 9v, amb circuit d'arrencada de bomba, carcassa
de plastic estanca i preparat per a muntatge mural
interior

1,000      x 107,56000 = 107,56000

Subtotal: 107,56000 107,56000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 11,05533 = 0,16583

Subtotal: 0,16583 0,16583

COST DIRECTE 118,78083
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,78083

P-98 FJSBA020 U Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb
connexions roscades d'1'' 1/2 dn, amb alimentació del
relè a 24v a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a
cabals entre 0,50 i 34 m3/h, amb regulador de cabals,
amb cos i tapa de pvc, possibilitat d'obertura manual
actuant sobre el relè i purgat intern, instal.lada. Inclou
tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 43,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,200 /R x 23,02000 = 4,60400
A013P000 h Ajudant jardiner 0,200 /R x 20,44000 = 4,08800

Subtotal: 8,69200 8,69200
Materials

BJSBA020 U Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb
connexions roscades d'1'' 1/2 dn, amb alimentació del
relè a 24v a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a
cabals entre 0,50 i 34 m3/h, amb regulador de cabals,
amb cos i tapa de pvc, possibilitat d'obertura manual
actuant sobre el relè i purgat intern, instal.lada

1,000      x 34,84000 = 34,84000

Subtotal: 34,84000 34,84000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,69200 = 0,13038

Subtotal: 0,13038 0,13038
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COST DIRECTE 43,66238
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,66238

P-99 FJSZ0007 u Vàlvula de rentat de connexió de 1/2'' tipus 'netafim' o
equivalent, inclou subministrament, col·locació,
muntatge i part proporcional de peces de connexió.
Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 7,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1818 /R x 23,78000 = 4,32320

Subtotal: 4,32320 4,32320
Materials

BJSZ0007 u Vàlvula de rentat de connexió d'1/2'' tipus 'netafim' o
equivalent, inclou part proporcional de peces de
connexió

1,000      x 3,35000 = 3,35000

Subtotal: 3,35000 3,35000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04323

COST DIRECTE 7,71643
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,71643

P-100 FN760003 u Regulador de pressió de plàstic de connexió de 3/4'',
amb sortida fixa de 3 bar, amb racord per presa de
manòmetre, inclou subministrament, col·locació,
muntatge i part proporcional de peces de connexió.
Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 14,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1729 /R x 23,78000 = 4,11156
A013M000 h Ajudant muntador 0,1729 /R x 20,44000 = 3,53408

Subtotal: 7,64564 7,64564
Materials

BN760003 u Regulador de pressió de plàstic de connexió de 3/4'',
amb sortida fixa de 3 bar, amb racord per presa de
manòmetre, inclou part proporcional de peces de
connexió

1,000      x 7,10000 = 7,10000

Subtotal: 7,10000 7,10000



Projecte modificat de millora de l´accessibilitat a l´entorn de l´estació de ferrocarril
Sant Andreu de Llavaneres
Maig 2010

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 12/05/10 Pàg.: 75

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07646

COST DIRECTE 14,82210
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,82210

P-101 FQ2100LL u Paperera tipus 'Barcelona' o equivalent, de 40 cm de
diàmetre i 1m d'alçada, formada per planxa metàl·lica
perforada, amb dos peus, abatible, gd'acer
inoxidable, inclou subministrament, col·locació,
excavació i ancoratge amb daus de formigó. Inclou
tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 273,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,4895 /R x 23,02000 = 11,26829
A0140000 h Manobre 0,4895 /R x 19,25000 = 9,42288

Subtotal: 20,69117 20,69117
Materials

BQ210010 u Paperera tipus Barcelona o equivalent, model 600,
circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer
perforada, estructura de suport tub diàmetre 40 mm,
amb base d'ancoratge de platina i tacs spit de fixació
a paviment, color a escollir

1,000      x 249,00000 = 249,00000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,059      x 59,96000 = 3,53764

Subtotal: 252,53764 252,53764

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20691

COST DIRECTE 273,43572
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 273,43572

P-102 FR3P2111 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 64,15 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,070 /R x 20,44000 = 1,43080

Subtotal: 1,43080 1,43080
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,070 /R x 60,38000 = 4,22660

Subtotal: 4,22660 4,22660
Materials

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 05T, subministrada a granel

1,100      x 53,16000 = 58,47600

Subtotal: 58,47600 58,47600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02146

COST DIRECTE 64,15486
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,15486

P-103 FR4CF110 u Subministrament d'arbust tapissant de poc consum
d'aigua i resistent a la salubritat tipus romaní rastrer
(Rosmarinus officinalis) d'alçària 0,1 a 0,3 m, en
contenidor

Rend.: 1,000 1,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR4CF110 u Romaní (Rosmarinus officinalis) d'alçària 0,1 a 0,3 m,
en contenidor

1,000      x 1,40000 = 1,40000

Subtotal: 1,40000 1,40000

COST DIRECTE 1,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,40000

P-104 FR61434B u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
manuals, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 71,29 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,200 /R x 21,57000 = 4,31400
A013P000 h Ajudant jardiner 2,300 /R x 20,44000 = 47,01200
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 23,02000 = 2,30200

Subtotal: 53,62800 53,62800
Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,120 /R x 32,30000 = 3,87600
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,110 /R x 42,60000 = 4,68600
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,132 /R x 43,58000 = 5,75256

Subtotal: 14,31456 14,31456
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,120      x 1,05000 = 0,12600
BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ

05C, subministrat a granel
0,060      x 40,30000 = 2,41800

Subtotal: 2,54400 2,54400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,80442

COST DIRECTE 71,29098
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,29098

P-105 FR662331 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació
de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, reblert del clot
amb terra de l'excavació, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 8,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,060 /R x 21,57000 = 1,29420
A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 0,030 /R x 28,20000 = 0,84600
A013P000 h Ajudant jardiner 0,300 /R x 20,44000 = 6,13200

Subtotal: 8,27220 8,27220
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,009 /R x 42,60000 = 0,38340

Subtotal: 0,38340 0,38340
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,05000 = 0,01050

Subtotal: 0,01050 0,01050
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12408

COST DIRECTE 8,79018
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,79018

P-106 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou tots
els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 6,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 19,92000 = 1,99200
A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 23,29000 = 0,23290

Subtotal: 2,22490 2,22490
Maquinària

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

0,050 /R x 18,85000 = 0,94250

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,0025 /R x 66,65000 = 0,16663

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,005 /R x 41,01000 = 0,20505
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a

400 kg
0,050 /R x 56,43000 = 2,82150

Subtotal: 4,13568 4,13568

COST DIRECTE 6,36058
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,36058

P-107 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o
paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou tots
els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 6,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,0625 /R x 19,92000 = 1,24500
A0112000 h Cap de colla 0,0125 /R x 23,29000 = 0,29113

Subtotal: 1,53613 1,53613
Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,0625 /R x 56,43000 = 3,52688

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,0125 /R x 41,01000 = 0,51263
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o

equivalent
0,0063 /R x 66,65000 = 0,41990

Subtotal: 4,45941 4,45941

COST DIRECTE 5,99554
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,99554

P-108 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou tots
els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 4,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0095 /R x 23,29000 = 0,22126
A0150000 h Manobre especialista 0,0476 /R x 19,92000 = 0,94819

Subtotal: 1,16945 1,16945
Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,0476 /R x 56,43000 = 2,68607

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,0048 /R x 66,65000 = 0,31992

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,0095 /R x 41,01000 = 0,38960

Subtotal: 3,39559 3,39559

COST DIRECTE 4,56504
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,56504

P-109 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada.
Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 5,55 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,125 /R x 23,02000 = 2,87750
A0112000 h Cap de colla 0,025 /R x 23,29000 = 0,58225

Subtotal: 3,45975 3,45975
Maquinària

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

0,125 /R x 16,76000 = 2,09500

Subtotal: 2,09500 2,09500

COST DIRECTE 5,55475
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,55475

P-110 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 0,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0026 /R x 19,92000 = 0,05179
A0112000 h Cap de colla 0,0004 /R x 23,29000 = 0,00932
A0121000 h Oficial 1a 0,0013 /R x 23,02000 = 0,02993

Subtotal: 0,09104 0,09104
Maquinària

C170E00U h Escombradora autopropulsada 0,0013 /R x 41,10000 = 0,05343
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o

equivalent
0,0013 /R x 53,56000 = 0,06963

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 0,0052 /R x 77,52000 = 0,40310
C110U085 h Fresadora de paviment 0,0013 /R x 105,53000 = 0,13719

Subtotal: 0,66335 0,66335

COST DIRECTE 0,75439
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,75439
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P-111 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de barrera de seguretat metàl·lica de
secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs
part proporcional de suports, i manteniment de
l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 3,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0238 /R x 23,02000 = 0,54788
A0112000 h Cap de colla 0,0048 /R x 23,29000 = 0,11179
A0150000 h Manobre especialista 0,0476 /R x 19,92000 = 0,94819

Subtotal: 1,60786 1,60786
Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,0238 /R x 39,24000 = 0,93391
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,0238 /R x 3,75000 = 0,08925
C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o

equivalent
0,0119 /R x 64,74000 = 0,77041

Subtotal: 1,79357 1,79357

COST DIRECTE 3,40143
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,40143

P-112 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl.lica, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 16,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,052 /R x 23,02000 = 1,19704
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,300 /R x 23,40000 = 7,02000
A0140000 h Manobre 0,210 /R x 19,25000 = 4,04250
A0150000 h Manobre especialista 0,060 /R x 19,92000 = 1,19520

Subtotal: 13,45474 13,45474
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,030 /R x 16,58000 = 0,49740
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,300 /R x 7,59000 = 2,27700
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Subtotal: 2,77440 2,77440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20182

COST DIRECTE 16,43096
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,43096

P-113 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada.
Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 35,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 23,29000 = 1,16450
A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 19,92000 = 9,96000
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 23,02000 = 5,75500

Subtotal: 16,87950 16,87950
Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,0625 /R x 39,24000 = 2,45250
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 10,42750
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de

20 kg a 30 kg
0,250 /R x 18,85000 = 4,71250

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 3,75000 = 0,93750

Subtotal: 18,53000 18,53000

COST DIRECTE 35,40950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,40950

P-114 G21B30LL u Desmuntatge, càrrega, transport a nova ubicació, i
recol·locació de banderola de més de 6 m d'alçària,
incloent elements d'ancoratge tipus plaques base,
pernis, femelles, volanderes...etc. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 598,32 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 6,000 /R x 19,92000 = 119,52000
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 23,02000 = 92,08000
A0112000 h Cap de colla 1,500 /R x 23,29000 = 34,93500

Subtotal: 246,53500 246,53500
Maquinària

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,75000 = 3,75000
C150U003 h Camió amb plataforma 0,500 /R x 46,03000 = 23,01500
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 3,000 /R x 54,58000 = 163,74000
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 51,37000 = 102,74000
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent
1,000 /R x 58,54000 = 58,54000

Subtotal: 351,78500 351,78500

COST DIRECTE 598,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 598,32000

P-115 G21B3LL2 m2 Desmuntatge, càrrega, transport a nova ubicació i
recol·locació de panells de senyalització de trànsit,
situats en pòrtics i banderoles de més de 6 m
d'alçària. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada.
Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 44,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 19,92000 = 9,96000
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,02000 = 11,51000
A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 23,29000 = 1,16450

Subtotal: 22,63450 22,63450
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 10,42750
C150U003 h Camió amb plataforma 0,250 /R x 46,03000 = 11,50750

Subtotal: 21,93500 21,93500

COST DIRECTE 44,56950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,56950

P-116 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la

Rend.: 1,000 23,24 €
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partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0417 /R x 23,29000 = 0,97119
A0121000 h Oficial 1a 0,1667 /R x 23,02000 = 3,83743
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250

Subtotal: 9,62112 9,62112
Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

0,0417 /R x 6,85000 = 0,28565

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,0417 /R x 1,95000 = 0,08132
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,0104 /R x 51,37000 = 0,53425
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent
0,0104 /R x 41,30000 = 0,42952

Subtotal: 1,33074 1,33074
Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,069      x 68,25000 = 4,70925

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000
B9651U06 m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus

T-3 sèrie 1a
1,050      x 4,44000 = 4,66200

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,021      x 88,90000 = 1,86690
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000

Subtotal: 12,28355 12,28355

COST DIRECTE 23,23541
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,23541

P-117 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 28,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,1739 /R x 23,02000 = 4,00318
A0112000 h Cap de colla 0,0435 /R x 23,29000 = 1,01312
A0140000 h Manobre 0,2609 /R x 19,25000 = 5,02233

Subtotal: 10,03863 10,03863
Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,0109 /R x 41,30000 = 0,45017

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,0435 /R x 1,95000 = 0,08483
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos
0,0435 /R x 6,85000 = 0,29798

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,0109 /R x 51,37000 = 0,55993

Subtotal: 1,39291 1,39291
Materials

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,023      x 88,90000 = 2,04470
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540
B9651U08 m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus

AMERICAN
1,050      x 7,64000 = 8,02200

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,080      x 68,25000 = 5,46000

Subtotal: 16,57210 16,57210

COST DIRECTE 28,00364
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,00364

P-118 G96500LL m Vorada de 14-17x28 cm, tipus bustia T-3, de peces
prefabricades de formigó recte, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 36,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,25000 = 5,77500
A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 23,29000 = 1,16450
A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 23,02000 = 4,60400

Subtotal: 11,54350 11,54350
Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,0417 /R x 1,95000 = 0,08132
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CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

0,0417 /R x 6,85000 = 0,28565

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,200 /R x 51,37000 = 10,27400
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent
0,0104 /R x 41,30000 = 0,42952

Subtotal: 11,07049 11,07049
Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,069      x 68,25000 = 4,70925

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,021      x 88,90000 = 1,86690
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540
B9651U06 m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus

T-3 sèrie 1a
1,500      x 4,44000 = 6,66000

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000

Subtotal: 14,28155 14,28155

COST DIRECTE 36,89554
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,89554

P-119 G9650LL1 u Realització in situ de peça de remat de vorada corba
semicircular tipus T-3, amb formigó 25 N/mm2,
inclosa col·locació, excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment acabat. Inclou tots
els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 106,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 23,02000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 23,29000

Subtotal: 65,56000 65,56000
Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,0417 /R x 1,95000 = 0,08132
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent
0,0104 /R x 41,30000 = 0,42952

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,200 /R x 51,37000 = 10,27400
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos
0,0417 /R x 6,85000 = 0,28565

Subtotal: 11,07049 11,07049
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Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,069      x 68,25000 = 4,70925

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,021      x 88,90000 = 1,86690
B9651U06 m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus

T-3 sèrie 1a
5,000      x 4,44000 = 22,20000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000

Subtotal: 29,82155 29,82155

COST DIRECTE 106,45204
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,45204

P-120 G974U020 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30
cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorada,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 17,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,1091 /R x 19,25000 = 2,10018
A0112000 h Cap de colla 0,0182 /R x 23,29000 = 0,42388
A0121000 h Oficial 1a 0,0727 /R x 23,02000 = 1,67355

Subtotal: 4,19761 4,19761
Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,0073 /R x 51,37000 = 0,37500
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent
0,0073 /R x 41,30000 = 0,30149

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0045 /R x 41,71000 = 0,18770

Subtotal: 0,86419 0,86419
Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,080      x 68,25000 = 5,46000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,43000 = 0,43000
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,050      x 1,40000 = 0,07000
B0DZA000 l Desencofrant 0,010      x 2,27000 = 0,02270
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,001      x 80,56000 = 0,08056
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B974U020 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix

1,050      x 5,16000 = 5,41800

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,007      x 88,90000 = 0,62230

Subtotal: 12,10356 12,10356

COST DIRECTE 17,16536
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,16536

P-121 G9916425 u Escocell de 93x93 cm i 25 cm de fondària, amb 4
peces de morter de ciment de 100x25x7 cm, amb una
cara arrodonida, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra en formigonera de 165 l i col.locat
sobre base de formigó HM-20/P/10/I. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 76,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,470 /R x 23,02000 = 10,81940
A0140000 h Manobre 0,470 /R x 19,25000 = 9,04750

Subtotal: 19,86690 19,86690
Materials

B9912B20 m Peces de morter de ciment, per a escocells, de
100x25x7 cm, amb una cara arrodonida

4,080      x 11,90000 = 48,55200

D070A8B1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0021      x 107,56441 = 0,22589

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1155      x 65,02000 = 7,50981

Subtotal: 56,28770 56,28770

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29800

COST DIRECTE 76,45260
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,45260

P-122 GB2A0001 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb
separador, tipus BMSNA4/100a, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal de perfil C-100 cada 4
m, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs elements de final, enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol
radi. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada.

Rend.: 1,000 28,29 €
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Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0769 /R x 23,02000 = 1,77024
A0150000 h Manobre especialista 0,0769 /R x 19,92000 = 1,53185
A0112000 h Cap de colla 0,0385 /R x 23,29000 = 0,89667

Subtotal: 4,19876 4,19876
Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,0385 /R x 7,81000 = 0,30069
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 0,0384 /R x 30,40000 = 1,16736
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,0385 /R x 3,19000 = 0,12282
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 0,0385 /R x 5,38000 = 0,20713
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0192 /R x 41,71000 = 0,80083

Subtotal: 2,59883 2,59883
Materials

BBM21001 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/100a,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal C-100,
elements de fixació, material auxiliar i captafars

1,000      x 21,49000 = 21,49000

Subtotal: 21,49000 21,49000

COST DIRECTE 28,28759
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,28759

P-123 GB2ZUB01 m Pantalla per a protecció de motociclistes, homologada
d'acord amb la EN-1317, en barreres de seguretat
flexibles, incloent part proporcional de braç de
subjecció cada 2 m, elements de fixació, material
auxiliar, totes les operacions necessàries per a la
col·locació del braç de subjecció en els suports,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol
radi. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada.
Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 16,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0222 /R x 23,02000 = 0,51104
A0150000 h Manobre especialista 0,0222 /R x 19,92000 = 0,44222
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A0112000 h Cap de colla 0,0111 /R x 23,29000 = 0,25852

Subtotal: 1,21178 1,21178
Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,0111 /R x 7,81000 = 0,08669
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,0111 /R x 3,19000 = 0,03541
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 0,0111 /R x 5,38000 = 0,05972
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0056 /R x 41,71000 = 0,23358

Subtotal: 0,41540 0,41540
Materials

BBMZUB01 m Pantalla per a protecció de motociclistes en barreres
de seguretat, incloent part proporcional de braç de
subjecció cada 2 m, elements de fixació i material
auxiliar

1,000      x 14,78000 = 14,78000

Subtotal: 14,78000 14,78000

COST DIRECTE 16,40718
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,40718

P-124 GBA13110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10
cm 2/5,5, amb amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge, amb màquina autopropulsada. Inclou
tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 0,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,003 /R x 19,25000 = 0,05775
A0121000 h Oficial 1a 0,006 /R x 23,02000 = 0,13812

Subtotal: 0,19587 0,19587
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,003 /R x 38,40000 = 0,11520

Subtotal: 0,11520 0,11520
Materials

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,1333      x 1,84000 = 0,24527
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0071      x 3,81000 = 0,02705

Subtotal: 0,27232 0,27232
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00294

COST DIRECTE 0,58633
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,58633

P-125 GBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15
cm 1/2, amb amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge, amb màquina autopropulsada. Inclou
tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 0,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,008 /R x 23,02000 = 0,18416
A0140000 h Manobre 0,004 /R x 19,25000 = 0,07700

Subtotal: 0,26116 0,26116
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,004 /R x 38,40000 = 0,15360

Subtotal: 0,15360 0,15360
Materials

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,150      x 1,84000 = 0,27600
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0133      x 3,81000 = 0,05067
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0255      x 7,78000 = 0,19839

Subtotal: 0,52506 0,52506

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00392

COST DIRECTE 0,94374
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,94374

P-126 GBA1A110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 30
cm 1/1, amb amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge, amb màquina autopropulsada. Inclou
tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 2,46 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,006 /R x 19,25000 = 0,11550
A0121000 h Oficial 1a 0,012 /R x 23,02000 = 0,27624

Subtotal: 0,39174 0,39174
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,006 /R x 38,40000 = 0,23040

Subtotal: 0,23040 0,23040
Materials

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,600      x 1,84000 = 1,10400
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0377      x 3,81000 = 0,14364
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0755      x 7,78000 = 0,58739

Subtotal: 1,83503 1,83503

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00588

COST DIRECTE 2,46305
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,46305

P-127 GBA1U240 m Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm. d'amplada
sobre vorada remuntable a franges de color blanc i
vermell, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 2,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0027 /R x 23,29000 = 0,06288
A0121000 h Oficial 1a 0,018 /R x 23,02000 = 0,41436
A0150000 h Manobre especialista 0,0153 /R x 19,92000 = 0,30478

Subtotal: 0,78202 0,78202
Maquinària

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 0,0047 /R x 37,92000 = 0,17822
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,0027 /R x 7,81000 = 0,02109

Subtotal: 0,19931 0,19931
Materials

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

0,420      x 2,27000 = 0,95340

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,180      x 0,91000 = 0,16380

Subtotal: 1,11720 1,11720
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COST DIRECTE 2,09853
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,09853

P-128 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada,
incloent el premarcatge. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 0,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0016 /R x 23,29000 = 0,03726
A0121000 h Oficial 1a 0,0048 /R x 23,02000 = 0,11050
A0150000 h Manobre especialista 0,0032 /R x 19,92000 = 0,06374

Subtotal: 0,21150 0,21150
Maquinària

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

0,0016 /R x 43,46000 = 0,06954

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,0016 /R x 7,81000 = 0,01250
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura

termoplàstica
0,0016 /R x 39,74000 = 0,06358

Subtotal: 0,14562 0,14562
Materials

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,060      x 0,91000 = 0,05460
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,300      x 1,84000 = 0,55200

Subtotal: 0,60660 0,60660

COST DIRECTE 0,96372
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,96372

P-129 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada,
incloent el premarcatge. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 1,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,0025 /R x 19,92000 = 0,04980
A0112000 h Cap de colla 0,0013 /R x 23,29000 = 0,03028
A0121000 h Oficial 1a 0,0038 /R x 23,02000 = 0,08748

Subtotal: 0,16756 0,16756
Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,0013 /R x 7,81000 = 0,01015
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura

termoplàstica
0,0013 /R x 43,46000 = 0,05650

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

0,0013 /R x 39,74000 = 0,05166

Subtotal: 0,11831 0,11831
Materials

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,450      x 1,84000 = 0,82800
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,090      x 0,91000 = 0,08190

Subtotal: 0,90990 0,90990

COST DIRECTE 1,19577
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,19577

P-130 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada,
incloent el premarcatge. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 3,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0109 /R x 23,02000 = 0,25092
A0150000 h Manobre especialista 0,0073 /R x 19,92000 = 0,14542
A0112000 h Cap de colla 0,0036 /R x 23,29000 = 0,08384

Subtotal: 0,48018 0,48018
Maquinària

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

0,0036 /R x 43,46000 = 0,15646

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,0036 /R x 7,81000 = 0,02812
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura

termoplàstica
0,0036 /R x 39,74000 = 0,14306

Subtotal: 0,32764 0,32764
Materials

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,200      x 1,84000 = 2,20800
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,240      x 0,91000 = 0,21840
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Subtotal: 2,42640 2,42640

COST DIRECTE 3,23422
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,23422

P-131 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Rend.: 1,000 19,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,2143 /R x 23,02000 = 4,93319
A0112000 h Cap de colla 0,0714 /R x 23,29000 = 1,66291
A0150000 h Manobre especialista 0,1429 /R x 19,92000 = 2,84657

Subtotal: 9,44267 9,44267
Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,0714 /R x 7,81000 = 0,55763
C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar

marques vials
0,0714 /R x 17,33000 = 1,23736

Subtotal: 1,79499 1,79499
Materials

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials

3,000      x 2,77000 = 8,31000

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,480      x 0,91000 = 0,43680

Subtotal: 8,74680 8,74680

COST DIRECTE 19,98446
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,98446

P-132 GBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 84,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 19,25000 = 15,40000

Subtotal: 15,40000 15,40000
Materials
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BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

1,000      x 68,78000 = 68,78000

Subtotal: 68,78000 68,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23100

COST DIRECTE 84,41100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,41100

P-133 GBB11131 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 135 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 209,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 19,25000 = 15,40000

Subtotal: 15,40000 15,40000
Materials

BBM11302 u Placa triangular, de 135 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

1,000      x 193,95000 = 193,95000

Subtotal: 193,95000 193,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23100

COST DIRECTE 209,58100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 209,58100

P-134 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 61,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 19,25000 = 15,40000

Subtotal: 15,40000 15,40000
Materials

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 45,58000 = 45,58000

Subtotal: 45,58000 45,58000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23100

COST DIRECTE 61,21100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,21100

P-135 GBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 108,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 19,25000 = 15,40000

Subtotal: 15,40000 15,40000
Materials

BBM12702 u Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 92,52000 = 92,52000

Subtotal: 92,52000 92,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23100

COST DIRECTE 108,15100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,15100

P-136 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 160,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 19,25000 = 15,40000

Subtotal: 15,40000 15,40000
Materials

BBM13702 u Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 144,90000 = 144,90000

Subtotal: 144,90000 144,90000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23100

COST DIRECTE 160,53100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,53100

P-137 GBB21301 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 174,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 19,25000 = 15,40000

Subtotal: 15,40000 15,40000
Materials

BBM1APD2 u Placa informativa de 90x90 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 158,56000 = 158,56000

Subtotal: 158,56000 158,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23100

COST DIRECTE 174,19100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,19100

P-138 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3
mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació. Inclou
tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 99,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 23,02000 = 9,20800
A0150000 h Manobre especialista 0,400 /R x 19,92000 = 7,96800

Subtotal: 17,17600 17,17600
Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,100 /R x 47,05000 = 4,70500

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,080 /R x 41,71000 = 3,33680
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 8,04180 8,04180
Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,140      x 68,25000 = 9,55500

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
per a senyals de trànsit

3,500      x 18,58000 = 65,03000

Subtotal: 74,58500 74,58500

COST DIRECTE 99,80280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,80280

P-139 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3
mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació. Inclou
tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 118,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,400 /R x 19,92000 = 7,96800
A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 23,02000 = 9,20800

Subtotal: 17,17600 17,17600
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,080 /R x 41,71000 = 3,33680
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent
0,100 /R x 47,05000 = 4,70500

Subtotal: 8,04180 8,04180
Materials

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
per a senyals de trànsit

4,400      x 18,58000 = 81,75200

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,175      x 68,25000 = 11,94375

Subtotal: 93,69575 93,69575

COST DIRECTE 118,91355
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,91355

P-140 GBBZU0LL u Recol·locació de pal i senyal existent a nova ubicació
incloent fonamentació amb formigó HM-20, inclosa
excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant, segons plànols, totalment acabada.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada.

Rend.: 1,000 57,17 €
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PARTIDES D'OBRA

Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,3333 /R x 19,92000 = 6,63934
A0121000 h Oficial 1a 0,3333 /R x 23,02000 = 7,67257

Subtotal: 14,31191 14,31191
Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,0833 /R x 47,05000 = 3,91927

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0667 /R x 41,71000 = 2,78206

Subtotal: 6,70133 6,70133
Materials

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit

3,200      x 8,74000 = 27,96800

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,120      x 68,25000 = 8,19000

Subtotal: 36,15800 36,15800

COST DIRECTE 57,17124
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,17124

P-141 GR41522D u Subministrament d'Albizia julibrissin de perímetre de
25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre 82,5 cm i
profunditat 57,75 cm. Inclou tots els treballs, materials
i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de
la DF.

Rend.: 1,000 179,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR41522D u Albizia julibrissin de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa
de terra de diàmetre 82,5 cm i profunditat 57,75 cm

1,000      x 179,02000 = 179,02000

Subtotal: 179,02000 179,02000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 179,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,02000

P-142 K2183971 m Arrencada de coronament de pedra artificial, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 3,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,25000 = 3,85000

Subtotal: 3,85000 3,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05775

COST DIRECTE 3,90775
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,90775

P-143 PPA0U001 pa Partida alçada a justificar en obra per a la seguretat
vial, senyalització, abalisament, desviaments
provisionals i vigilància nocturna durant l'execució de
les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 34.494,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-144 PPAUUILL pa Partida alçada a justificar a l'obra en conjepte de
possibles imprevistos que poguessin sortir a l'obra.

Rend.: 1,000 3.299,78 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-145 XPAL2ELL U Legalització de la instal·lació semafòrica partint de
l'as-built de l'obra. Inclou:
* redacció i realització de la memòria tècnica i la
documentnació gràfica.
* expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final
d'obra.
* tramitació i respostes davant l'Entitat
Col·laboradora de l'Administració certificadora.
* pagament de les taxes de visat davant Col·legi
professional competent.
* pagament de taxes de l'entitat col·laboradora
certificadora.
Totalment realitzada i amb lliurament de

Rend.: 1,000 900,00 €
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PARTIDES D'OBRA

documentació per duplicat (Propietat i Direcció
Facultativa).

_____________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

FCONTLL1 pa Partida alçada d'abonament íntegre per la realització
dels assajos de control de qualitat d'acord al pla de
control del projecte.

Rend.: 1,000 4.464,18 €

_____________________________________________________________________________________________________________

FSEG00LL pa Partida alçada d'abonament íntegre per l'execució de
les mesures de seguretat i salut, individuals i
colectives, per la prevenció de riscos laborals durant
l'execució d'obra. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 7.155,95 €

_____________________________________________________________________________________________________________



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 11.10  INFORME SERVEI TERRITORIAL DE CARRETERES
 



 
 
 
 
 
 
 
 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
document II 

PLECS DE CONDICIONS 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

 

1.1 Condicions generals 

Les condicions tècniques generals del present Plec, tindran vigència mentre no siguin modificades per les 

Prescripcions Tècniques Particulars del Capítol II del present Plec o pel Plec de Clàusules Administratives Particulars 

que regeix el contracte. 

 

1.2 Obres objecte del projecte 

Les obres a realitzar queden perfectament definides als plànols del present projecte i a la seva Memòria. 

 

Les obres s’executaran d’acord amb les condicions que es detallen en els articles d’aquest Plec i a les instruccions 

que dicti la Direcció de l’obra per resoldre de la manera més convenient aquelles dificultats de detall que puguin 

presentar-se, sense que l’Adjudicatari pugui introduir cap tipus de modificació que no hagi estat prèviament 

autoritzada pel Director de les obres. 

 

Correspondrà al Director de les obres l’aclariment dels dubtes que es poguessin plantejar durant l’execució dels 

treballs.  

 

1.3 Documents del projecte 

El present Projecte consta dels següents documents:  

Document núm. 1.- Memòria i els seus Annexes.   

Document núm. 2.- Plec de Condicions Tècniques.  

Document núm. 3.- Pressupost.  

Document núm. 4.- Plànols.  

El contingut d'aquests documents està detallat a la Memòria. 

 

S'entén per documents contractuals els incorporats al contracte i que són d'obligat compliment, llevat de 

modificacions posteriors degudament autoritzades. Aquests documents, són: Memòria, Plànols, Plec de 

Prescripcions, Quadre de Preus núm. 1, Quadre de Preus núm. 2 i Pressupost General, així com l´Estudi de 

Seguretat i Salut a les obres. 

 

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts pels Annexes a la 

Memòria I els Amidaments. En qualsevol cas els amidaments tenen únicament caràcter orientatiu. 

 

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la propietat, sense que 

això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades han de 

considerar-se tan sols com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els 

seus propis mitjans. 

 

Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del contracte, per tant, el 

Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes en els 

documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin en alguns documents contractuals. 

 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 

informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 

 

En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars contingudes en el capítol II del 

present Plec de Condicions, preval el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós 

documents (Prescripcions Tècniques Particulars i Plànols) prevaldran sobre les Prescripcions Tècniques 

Generals contingudes en el Capítol I del present Plec. 

 

El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si 

hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director de les obres, quedin suficientment 

definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte.  

 

1.4 Obligacions del contractista 

Es obligació de l’Adjudicatari de les obres executar tot el que calgui per a la bona construcció i aspecte de les 

obres, encara que no es trobi expressament estipulat en aquest Plec de Condicions, complint igualment el que, 

sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, disposi per escrit la Direcció de l’obra.  

 

El Contractista designarà el seu "Delegat d'obra" en les condicions que determinen les clàusules 5 i 6 del “Plec 

de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat” aprovades per Decret de 31 de 

desembre de 1970. 

Al front de l’obra hi haurà un Tècnic competent, ja sigui Enginyer de Camins, Canals i Ports, o bé un Enginyer 

Tècnic d’Obres Públiques.  

 

1.5 Diari de les obres 

A partir de l’ordre d’iniciació de l’obra, s’obrirà un llibre en el que es facin constar les incidències que succeeixin a 

l’obra, fent referència expressa a les consultes o aclariments sol·licitades per l’Adjudicatari, i a les instruccions i 

ordres donades a aquest. 



En relació a "l'Oficina d'obra" i el "Llibre d'ordres" hom es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8, i 9 de 

l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat”.  

 

Les ordres a l’Adjudicatari es donaran per escrit i estaran numerades correlativament; l’Adjudicatari estarà obligat 

a subscriure, amb la seva conformitat o objeccions, el rebut en el duplicat de l’ordre. 

 

El Director de les obres iniciarà les seves comunicacions a l’Adjudicatari en el Llibre d'Ordres assenyalant la llista 

del seu personal col·laborador més significatiu amb les atribucions pròpies de cada persona i senyalant qui haurà 

de suplir-lo en les seves absències. Així mateix assenyalarà seguidament la relació nominal dels seus superiors 

jeràrquics dins de l’Entitat Contractant a efectes de la inspecció de les obres que s’inicien, tot això limitat a les 

persones que per als assumptes relatius al càrrec que ostenten o per la funció que exerceixen tenen facultats per 

accedir al llibre esmentat i transcriure en el mateix, dins de les seves competències, el que consideri necessari 

comunicar a l’Adjudicatari. 

 

Les ordres emanades de la superioritat jeràrquica del Director, llevat de reconeguda urgència, es comunicaran a 

l’Adjudicatari per mitjà del Director. En cas de donar-se l’excepció abans referida, l’autoritat promotora de l’ordre 

la comunicarà simultàniament al Director amb la mateixa urgència. 

 

Quan l’Adjudicatari consideri que les prescripcions d’una ordre sobrepassen les seves obligacions dimanants del 

Contracte, haurà de presentar la seva reclamació, per escrit i degudament justificada, en un termini de 10 dies, 

transcorregut el qual no serà atendible. La reclamació no suspendrà el compliment de l’ordre, llevat que es 

decideixi el contrari pel Director. 

 

1.6 Permisos i llicències 

L’Adjudicatari haurà de proveir-se amb l’antelació suficient dels permisos, llicències, etc. que calguin per a 

l’execució de les obres, però no d´aquells que afectin a la propietat dels mateixos. Totes les despeses que origini 

el compliment del preceptuat al present article seran a compte de l’Adjudicatari. Concretament, s’haurà de 

sol.licitar el corresponent permís al Servei Territorial de Carreteres de Barcelona abans d’iniciar els treballs. 

 

1.7 Inspecció de l’obra 

L’Adjudicatari haurà de donar al Director de les obres tota classe de facilitats, així com als seus subalterns o 

representants, per a la inspecció de materials, i dels treballs d’execució de les obres realitzades, per la realització 

d’amidaments, replanteigs i quantes comprovacions consideri necessàries realitzar, permetent-li i facilitant-li 

l’accés a totes les parts de l’obra, així com a les fàbriques, tallers, etc, on es construeixin, elaborin i assagin 

elements o materials relacionats amb ella, per comprovar el compliment de les condicions establertes en el 

Projecte i les ordres donades per ell. 

1.8 Responsabilitats de l’Adjudicatari 

Tant l’Adjudicatari com el tècnic titulat que es trobi davant dels treballs seran responsables dels accidents, 

perjudicis o infraccions que puguin ocórrer durant les obres, tant si els danys afecten a la pròpia obra com si es 

tracta d’altres ocasionats a tercers, inclòs en el cas de que afectin a les instal·lacions de serveis públics o privats 

existents a la via pública. En aquest cas, amb l’objecte de determinar la responsabilitat de l’Adjudicatari davant 

de les companyies subministradores de serveis públics, en el moment en què s’efectui el replanteig de l’obra 

haurà de recaptar-se la situació dels seus respectius serveis efectuant-se, abans de l’inici de les obres, les cates 

necessàries per tal de situar exactament aquests serveis, tant en planta com en profunditat.  

 

L’Adjudicatari és l’únic responsable de l’execució de l’obra contractada, sense dret a indemnització per un major 

preu a que li poguessin resultar les diferents unitats d’obra, ni per les maniobres que pugués cometre durant la 

seva execució. 

 

També és responsable davant dels tribunals dels accidents que, per inexperiència, descuit o desig immoderat de 

lucre tinguessin lloc, tant a la construcció com a les bastides, estintolaments, mitjans auxiliars, motors, 

maquinària, instal·lacions, etc. 

 

1.9 Obligacions laborals i socials de l’Adjudicatari 

L’Adjudicatari està obligat al compliment de la totalitat de les disposicions vigents en matèria laboral, de 

Seguretat  Social i de Seguretat i Salut a les obres. 

 

Les despeses derivades del compliment del disposat en l’annex de Seguretat i Salut, en el seu cas s’abonaran a 

l’Adjudicatari a càrrec de la partida alçada que al respecte figuri en el pressupost del projecte, multiplicada pel 

coeficient d’adjudicació del Contracte. 

 

1.10 Coneixement del lloc i circumstàncies de les obres 

L’Adjudicatari té l’obligació d’inspeccionar i estudiar l’emplaçament de les obres i de les seves rodalies i 

d’informar-se de la naturalesa del terreny, de les condicions hidrològiques i climàtiques, de la configuració i 

naturalesa de l’emplaçament de les obres, del nombre i naturalesa dels treballs a realitzar i dels materials 

necessaris per a l’execució de les obres, de les canteres i jaciments de materials, dels accessos a 

l’emplaçament, dels mitjans que pugui necessitar i en general, de tota la informació necessària pel que fa als 

riscos, contingències i altres factors i circumstàncies que puguin incidir directa o indirectament en l’execució, en 

els terminis o en el cost de les obres. 

 



Cap defecte o error d’interpretació que pugues sorgir de l’ús de documents, estudis previs, informes tècnics o 

suposicions establertes en el projecte, i en general, de tota informació addicional subministrada als licitadors per 

l’Entitat Contractant amb caràcter informatiu o procurada per aquests directament, eximirà a l’Adjudicatari de les 

obligacions dimanants del Contracte. 

 

L’Adjudicatari no tindrà dret a eludir les seves responsabilitats ni a formular cap reclamació que es fonamenti en 

dades o antecedents del projecte que puguin resultar equivocats o incomplets. 

 

1.11 Compliment de les disposicions vigents 

Hom es regirà pel que s'estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules Administratives Generals 

per a la contractació d’obres de l’Estat”. 

 

Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, 

indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà mesures necessàries 

per tal d'evitar la contaminació del medi ambient per l'acció de combustible, olis, lligants, fums, etc. , i serà 

responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar. 

 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització, les servituds afectades, 

conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació 

d’obres de l’Estat”, essent a càrrec seu els treballs necessaris. 

 

1.12 Despeses a càrrec del contractista 

A més de les despeses i taxes que s’esmenten a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules Administratives 

Generals per a la contractació d’obres de l’Estat” aniran a càrrec del Contractista, si al Plec de clàusules 

administratives particulars, al Capítol II d´aquest Pla o al Contracte, no es preveu explícitament el contrari, les 

següents despeses: 

 

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes. 

- Despeses de lloguers o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 

- Despeses de protecció d'amàs i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions pel subministrament d'aigua i energia elèctrica, 

necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de connexió, comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals no contemplades al projecte; 

despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades 

afectades per les obres, etc. 

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució de les obres, excepte dels corresponents a 

expropiacions i serveis afectats. 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris contractats. 

 

1.13 Comprovació del replanteig de les obres 

La comprovació general del replanteig del Projecte s’efectuarà sobre el terreny, materialitzant senyals o 

referències que tinguin suficient garantia de permanència per a que, durant la construcció, pugui fixar-se, amb 

relació a elles, la situació en planta o alçat de qualsevol element o part de les obres, estant obligat el Contractista 

a la custodia i reposició de les senyals que s’estableixin. 

 

El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les 

obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció de les obres. Haurà també de materialitzar sobre el terreny 

tots els punts de detall que la Direcció de les obres consideri necessaris per la definició exacta, en planta i perfil 

de les diferents unitats.  

 

Les operacions de replanteig seran presenciades per la Direcció Facultativa i el Contractista. O per les persones 

a qui deleguin, devent d’aixecar l’Acta corresponent. Tots els materials, equips i mà d'obra, necessaris per aquest 

treball, aniran a càrrec del Contractista. 

 

1.14 Materials 

A més del que es disposa en les clàusules 15, 34, 35, 36, i 37 del "Plec de Clàusules Administratives Generals 

per a la contractació d’obres de l’Estat", hauran d'observar-se les següents prescripcions: 

 

Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà 

d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa del Director de les obres. Si 

fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa 

a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat” 

 

Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'explanació, préstecs i 

pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents informatius, el Contractista tindrà obligació 

d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tinguin dret a nou preu unitari. 

 

El Contractista obtindrà a càrrec seu, i a més, al seu compte, tots els materials necessaris per a l´execució de les 

obres, assumint totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc, que es presentin. 



El Contractista notificarà a la Direcció de les obres, amb suficient antel.lació, les procedències dels materials que 

es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la 

qualitat. 

 

1.15 Preus unitaris 

S’entén per unitat d’obra de qualsevol classe, l’executada i completament acabada d’acord a les condicions del 

Plec. Per a totes les unitats d’obra en que es desglossa l’obra objecte del present projecte al Capítol Segon 

s’indica la forma de amidament corresponent, abonat-se segons els preus consignats en el Quadre de Preus 

núm. 1. 

   

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm.1, serà el que s'aplicarà als amidaments per 

obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

 

Serà d'aplicació la clàusula 51 del “Plec de Clàusules Administratives Generals” per a la contractació d’obres de 

l’Estat. D'acord amb el que disposa l'esmentada clàusula, els preus unitaris fixats en el Contracte per a cada 

unitat d'obra cobriran totes les despeses efectuades per a l'execució material de la unitat corresponent, inclòs els 

treballs auxiliars i qualsevol tipus d'unitat auxiliar que sigui necessària a judici del Director de les obres per a la 

correcta execució de la unitat contractada amb la perfecció que exigeixen les condicions del Plec, encara que no 

es faci un esment especial. 

 

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives Generals per a la 

contractació d’obres de l’Estat", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, 

llevat prescripció expressa en contra d'un document contractual, i malgrat que no figurin en la descomposició del 

Quadre de Preus núm. 2 ni en la justificació de preus, els següents conceptes: subministrament (inclús drets de 

patents, cànon d'extracció, etc.), transports, aplec, manipulació i utilització de tots els materials emprats a 

l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, 

ferramentes, instal·lacions, etc.; i les despeses de tots tipus d'operacions normalment o incidentalment 

necessàries per acabar la unitat corresponent amb el nivell de qualitat requerit, així com els costos indirectes. 

 

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en els 

corresponents articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels 

conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per 

executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i conseqüentment, es consideren inclosos en 

el preu unitari corresponent. 

 

 

 

1.16 Abonament de les obres no previstes 

L’abonament de les obres que no hi figurin especificades en aquest Plec es farà d’acord als mateixos preus que 

s’apliquen a la totalitat de l’obra. 

 

Setmanalment, l’Adjudicatari confeccionarà un comunicat dels treballs imprevistos a realitzar, que no estiguin 

definits específicament en el Pressupost, tals com esgotaments, demolicions, desviaments, estintolaments, etc. 

Els esmentats comunicats setmanals hauran d'autoritzar-se expressament per la Direcció prèviament a la seva 

execució, i serviran per a la confecció de les certificacions mensuals. No s’atendrà cap reclamació a la liquidació, 

per treballs imprevistos no especificats en el seu dia en els comunicats setmanals i autoritzats per la Direcció. 

 

En el cas de que fos necessària l’aplicació d’algun preu que no hi figuri en aquest Projecte, o condicions que no 

estiguin o no s’hagin previst en aquest Plec, aquests s’establiran d’acord a un preu fixat contradictòriament com 

es determina a continuació. 

 

En cas de que la Direcció de les obres ordeni efectuar una unitat, el preu de la qual no hi figuri en els quadres 

d’aquest projecte, es fixarà contradictòriament pel Director i l’Adjudicatari el preu corresponent amb anterioritat a 

l’execució de les obres de referència, aixecant-se la corresponent acta que es sotmetrà reglamentàriament a la 

consideració de l’Administració contractant. 

 

1.17 Partides alçades 

Les partides d’aquest projecte que figuren al pressupost com "de pagament íntegre”, es pagaran en la seva totalitat 

al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

 

Les obres d’aquest projecte que apareixen en el pressupost com a quantitat alçada a justificar, s’executaran 

d’acord als pressuposts i projectes parcials que oportunament es redactin, i seran mesurades i valorades, per al 

seu abonament, com les restants obres, d’acord a les unitats d’obra i preus que hi figuren en els quadres de 

preus de pressupost. 

 

1.18 Desviaments provisionals 

El Contractista executarà o acondicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o accessos provisionals 

per al desviament, que imposin les obres, en relació amb el trànsit general i amb els accessos dels predis 

confrontants, d'acord amb com es defineix en el Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció de les obres. 

Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les 

prescripcions del Present Plec, com si fossin obres definitives. 

 



Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el capítol II del Plec es digui expressament el contrari, amb 

càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el pressupost, i en cas que no hi siguin, valorats als 

preus del Contracte. 

 

Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció de les 

obres, essent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran 

d'abonament.  

 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a 

la circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per accessos i circulació del personal de la 

propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i els 

accessos en bones condicions de circulació. 

 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del Contractista. 

 

1.19 Abocadors 

Llevat manifestació expressa contrària al capítol II del present Plec, la localització d'abocadors, així com les 

despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. En qualsevol cas serà d’aplicació el 

disposat al Decret 201/1994 de 26 de juliol de la Generalitat de Catalunya, regulador dels enderrocs i altres 

residus de la construcció. 

 

Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de l'excavació de 

l'esplanada, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, rebliments, etc. i si la Direcció de les obres rebutja 

l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat 

material a abocadors sense dret a cap abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del 

preu del Contracte per haver d'emprar quantitats més grans de material procedent de préstecs. 

 

1.20 Servituds i serveis afectats 

En relació a les servituds existents hom es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat". A aquest efecte, també es consideren servituds 

relacionades en el "Plec de Condicions del Projecte", aquelles que apareixin definides en els Plànols del 

Projecte. 

 

Els objectes propietat de tercers afectats per l’execució de les obres seran traslladats o retirats per les 

Companyies i Organismes corresponents. 

 

Malgrat tot, el Contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció o 

desviament, en tot cas, del serveis afectats de poca importància que la Direcció consideri convenient per a la 

millora del desenvolupament de les obres, si bé aquest treball seran de pagament al Contractista, ja siguin amb 

càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus 

del Quadre de Preus núm. 1. En el seu defecte, hom es regirà pel que s'estableix en la clàusula 60 del "Plec de 

Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat" 

 

1.21 Termini d'execució i garantia 

El termini d'execució de les obres  a partir de la data de d’inici de les obres serà de 5 mesos. 

 

El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció de les obres, llevat que al Plec 

de Clàusules Administratives Particulars o en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 

 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, obres auxiliars, 

etc). En cas de recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa l’article 171 del Reglament General de 

Contractació de l’Estat. 

 

1.22 Conservació de les obres 

Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs, d’acabats, entreteniments i reparació i tots aquells 

treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de funcionament. L'esmentada 

conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, obres auxiliars, etc.). 

 

L’Adjudicatari estarà obligat a la conservació de l’obra durant el termini de garantia i fins a la recepció definitiva 

de les obres, realitzant tots els treballs que calguin per mantenir totes les obres en perfecte estat de conservació, 

sense que obstaculitzin l’ús públic o el servei corresponent de l’obra, d’acord amb les instruccions del Director. 

 

L’Adjudicatari respondrà dels danys o deterioraments que es puguin produir a l’obra durant el termini de garantia i 

complirà les seves obligacions de vigilància i policia fins a la recepció definitiva de l’obra. 

 

A més del que es prescriu en el present article, hom es regirà  pel que es disposa a la clàusula 22 del "Plec de 

Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’obres de l’Estat". 

 

Seran a càrrec del Contractista la reposició dels elements que s'hagin deteriorat o hagin estat objecte de robatori. 

El Contractista haurà de tenir en compte al realitzar el càlcul de les seves proposicions econòmiques les 

despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 

 



El present article serà d'aplicació des de l'ordre d'endegament de les obres fins la finalització del termini de 

garantia. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte de Contractista. 

 

1.23 Disposicions aplicables 

Són bases tècniques del present projecte i de les solucions en ell adoptades els següents documents: 

 

PG-3 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes”. PG-3/75 de 6 de febrer 

de 1.976 i les seves modificacions posteriors, especialment les següents: 

 

Actualización en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos por Orden de 28 

de diciembre de 1.999. 

 

Actualización de determinados artículos relativos a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonatados, 

aprobada por Orden de 27 de diciembre de 1.999. 

 

Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de explanaciones y drenajes. Aprovada per 

Orden circular 326/00. 

 

PCS “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”, aprovat per 

Ordre Ministerial de 15 de setembre de 1986 (BOE núm 228 de 23 de setembre de 1986 i correcció d’errades 

BOE núm. 51 de 28 de febrer de 1987) 

 

PCA Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Suministro de Agua, aprovat per Ordre 

Ministerial de 28 de juliol de 1974 (BOE de 2 i 3 d’octubre i correcció d’errates al BOE de 30 d’octubre) 

 

RB-90 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de 

construcción (RB-90)” aprovat per Ordre Ministerial  de 4 de juliol de 1990 (BOE 11 de juliol de 1990). 

 

RC-93 “Instrucción para la recepción de cementos RC-93”,  aprovada per “Real Decreto 823/1993” de 28 de maig 

(B.O.E. núm.148 de 22 de juny de 1.993 i correcció d’errates BOE núm 183 de 2 d’agost). 

 

RY-85 Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción (RB-

90) aprovat per Ordre Ministerial de 4 de juliol de 1990 (BOE 11 de juliol de 1990). 

 

RL-88 Pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos (RL-88), aprovat per Ordre de 

27 de juliol de 1988 (BOE de 3 d’agost de 1988). 

 

RCA-92 “Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos (RCA-92)” aprovada per 

Ordre Ministerial de 18 de desembre de 1992 (BOE de 26 de desembre de 1992). 

 

EHE-99 “Instrucción del Hormigón Estructural aprovada per Real Decreto 2661/1998 d’11 de desembre 

 

FL-90 “Norma Básica  NBE FL-90: Muros resistentes de fábrica de ladrillo”, aprovada per “Real Decreto 

11723/1990” del MOPU, de 20 de desembre (BOE de 4 de gener de 1991). 

 

EF-96 “Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado y pretensado 

(EF-96) 

 

NBE EA-95 Norma básica de la edificación NBE EA-95: Estructuras de acero en edificaciones, aprovada per 

Real Decret 1829/1995 de 10 de novembre (BOE de 18 de gener de 1996) 

3.1. - I.C. Instrucción 3.1. – I.C. de la Dirección General de Carreteras sobre trazado aprovada per Ordre del 

Ministerio de Fomento de 27 de desembre de 1991, amb una Instrucció complementaria sobre traçat d’autopistes 

aprovada per Ordre de 12 de Març de 1976. 

 

5.1. - I.C. Instrucción 5.1. – I-C. de la Dirección General de Carreteras sobre drenaje, aprovada el 21 de juny de 

1965 (BOE de 17 de setembre de 1965), vigent en la part no modificada per la Instrucción 5.2 – I.C. sobre 

drenaje superficial, aprovada per Ordre Ministerial de 14 de maig de 1990 (BOE de 23 de maig de 1990). 

 

6.1-IC i 6.2-IC Instrucción 6.1. i 2 I.C.  de la Dirección general de Carreteras sobre secciones de firmes, aprovada 

per Ordre Ministerial de 23 de maig de 1989 (BOE de 30 de juny de 1989). 

 

6.3. – I.C. Instrucción 6.3.- I.C. de la Dirección General de Carreteras sobre refuerzo de firmes, aprovada per 

Ordre Ministerial de 26 de març de 1980 (BOE de 31 de maig de 1980). 

 

8.1. - I.C. Senyalització Vertical. Norma 8.1. - I.C. aprovada per Orden de 28 de desembre de 1.999. 

 

8.2. - I.C. Marques vials. Aprovada per Ordre Ministerial de 16 de juliol de 1987 (BOE de 4 d’agost i 29 de 

setembre de 1987. 

 

Ordre de 31 d’agost de 1987 sobre senyalització, abalisament, defensa, neteja i acabaments d’obres fixes en 

vies fora de poblacions (BOE de 18 de setembre) 

 

Recomanacions per al control de qualitat en obres de carreteres de la Direcció General de Carreteres (1978) 

 

P.A.A. “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de suministro de agua”.  

 



R.A.T. “Reglamento para líneas de Alta Tensión.” Decret 3151/1968 de 28 de novembre (B.O.E. del 27 de 

desembre de 1968). 

 

R.E.T.T. “Reglamento Electrotécnico de Estaciones Transformadoras” del 23 de febrer de 1949. 

 

R.E.B.T. “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión” Decret 2413/1973 de 20 de setembre. Publicat en el 

B.O.E. nº 242 de 9 d’octubre de 1973 e Instrucciones complementarias. 

 

MB-91 Norma bàsica de la Edificación aprovada per Real Decret 279/91 d’1 de març. 

 

NCSE-94 Norma de la Construcción Sismorresistente: Parte General de Edificación, aprovada per Real Decret 

2534/94 de 29 de desembre (BOE de 8 de febrer de 1995) 

 

NBE FL-90 Norma bàsica NBE FL-90: Muros resistentes de fábrica de ladrillo, aprovada per Real Decret 
11723/1990 del MOPU, de 20 de desembre (BOE de 4 de gener de 1991) 
 

R.I.I. Reglamento de instalaciones de protección contra incendios aprovat per Real Decret 1942/1993 de 5 de 

novembre (BOE núm. 298 de 14 de desembre de 1993) 

 

així com totes aquelles normes vigents a les Companyies subministradores dels serveis que puguin resultar 

afectats (aigua, electricitat, telèfons i gas). 

 

A l’execució de les obres es respectarà el disposat al Decret 201/1994 de 26 de juliol de la Generalitat de 

Catalunya, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 

També es respectarà el disposat per la Generalitat de Catalunya en matèria d’accessibilitat, concretament per: 

 

Llei 20/1991 de 25 de novembre de la Presidència de la Generalitat de Catalunya de “Promoció de l’accessibilitat 

i de supressió de barreres arquitectòniques”, modificada pel Decret Legislatiu 6/1994 de 13 de juliol. 

 

Decret 135/1995 de 24 de març del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya de 

“Desplegament de la Llei 20/91 de 25 de novembre de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques”, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat (DOGC núm 2043 de 28 d’abril de 1995) 

 

Serà també d’aplicació la legislació que substitueix, modifiqui o complimenti les disposicions esmentades i la 

nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 

 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte en tot moment les 

condicions més restrictives. 

1.24 Existència de trànsit durant l'execució de les obres 

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres no serà motiu 

de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de les obres de manera 

que les interferències siguin mínimes i, si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, 

sense que això sigui motiu d'increment del preu del contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors 

conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideren incloses en els preus del contracte i 

en cap moment podran ésser objecte de reclamació. En el cas de que l'anteriorment disposat impliqui la 

necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les 

obres i el possible cost addicional també es considerarà inclòs en els preus unitaris. 

 

1.25 Interferència amb altres contractistes 

El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres sigui possible 

executar simultàniament treballs d’edificació, jardineria i obres complementàries, com poden ser l’execució de xarxes 

elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista complirà les ordres referents a l'execució de 

les obres per fases, que marcarà la Direcció de les obres, per tal de delimitar zones amb determinades unitats d'obra 

totalment acabades a fi d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per 

eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a l'esmentada execució per fases, es consideren incloses en 

els preus del contracte i no podran ésser en cap moment objecte de reclamació. 

 

1.26 Existència de servituds i serveis 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus o de 

serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les obres i la 

substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a 

l'execució del treball de manera que s'eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 

 

El Contractista sol.licitarà a les diferents entitats subministradores o propietàries de serveis plànols de definició 

de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis soterrats mitjançant 

treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es 

consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

 

1.27 Desviaments de serveis 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de què disposi, o mitjançant 

el reconeixement dels serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions 



afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim 

cas, consideri necessari modificar. 

 

Si la Direcció Facultativa es mostra conforme, sol.licitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, la 

modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions executades per tercers es pagaran mitjançant factura. 

 

Malgrat tot, si per tal d'accelerar les obres, les empreses interessades demanen la col·laboració del Contractista, 

aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 

 

1.28 Mesures d'ordre i seguretat 

El Contractista queda obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa 

dels treballs. 

 

En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de les obres de tots els 

accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a alguna altra persona o Entitat. En 

conseqüència el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment del Pla de Seguretat i 

Salut i, en general, de la normativa sobre seguretat i salut al treball vigent. Així mateix serà obligació del 

constructor la contractació d' una assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers 

segons la normativa vigent.  

 

1.29 Assaigs 

El tipus i número d’assaigs a realitzar durant l’execució de les obres, tant en la recepció de materials com en el 

control de fabricació i posta en obra, serà el definit pel programa d’assaigs del projecte i, en el seu defecte, pel 

definit pel Director de les obres. 

 

Si no es disposa quelcom en contra al Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’obra, l’import d’aquests 

assaigs s’obtindrà aplicant les tarifes fixades al Real Decret 768/1980, de 21 de març i disposicions posteriors, pel 

que es convaliden les taxes dels laboratoris del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. L’import serà a càrrec del 

Contractista, fins un límit de l’ú per cent (1%) del pressupost de l’obra, conforme prescriu la clàusula 38 del “Plec de 

Clàusules Administratives Generals per la contractació d’obres de l’Estat”. Aquest límit podrà ser modificat pel Plec 

de Clàusules Administratives Particulars o pel Plec de Bases per a la licitació de l’obra. 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 
aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 
acompleix totes aquestes característiques: 
Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5 
Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l 
Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 
- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l 
- En la resta de casos:  <= 1 g/l 
Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
- Formigó pretesat:  <= 1 g/l 
- Formigó armat:  <= 3 g/l 
- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l 
Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0 
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
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B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0312020,B0311500,B0311010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra 
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment 
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
     - De pedra calcària 
     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF. 
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Baix o nul 
 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2):  <= 4 mm 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 1% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  0% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE 7-244): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2):  Nul·la 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 
0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP) 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Granulat gruixut: 
     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcàri:  <= 1% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
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     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o 
alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 75 
- Resta de casos:  >= 80 
Friabilitat (UNE 83-115):  <= 40 
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134):  <= 5% 
 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Granulat gruixut: 
     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna 
classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 15% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 
la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o 
química sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 
d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes 
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la 
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assajos que pertoquin que es compleixen 
les condicions requerides per l'us al que es pretén destinar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
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Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar 
a disposició de la DF en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora 
dels residus. 
 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B033 - GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0331Q10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints 
d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
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Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són 
els següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
- Granulats reciclats prioritariament naturals 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats 
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a 
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la 
DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 
la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o 
química sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 
d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes 
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 
10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 
 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó:  > 95% 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o 
Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subases de paviments 
 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels 
elements massissos > 1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 
 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de 
formigó. 
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
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- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels 
següents: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un 
parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de 
formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle 
<=45º (amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat 
sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada 
cas. 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
- Per a graves calcàries:  <= 2% en pes 
- Per a graves granítiques:  <= 1% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats de formigó o prioritariament naturals 
(UNE 7-238):  >= 0,20 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 0,25% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  <= 5% en pes 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE 7-244):  <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): 
- Granulats reciclats mixtos:  < 1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):  <= 
0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en pes 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut de ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals o reciclats prioritariament naturals 
(UNE 7-082):  Baix o nul 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-
508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 12% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
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Absorció d'aigua: 
- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
 
GRAVA PER A DRENATGES: 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal 
acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser 
fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del 
sistema de drenatge. 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149):  <= 40 
Equivalent de sorra:  > 30 
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 
103-502). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar 
a disposició de la DF en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que 
garanteixi el compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE, si 
el material s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora 
dels residus. 
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B037 - TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0372000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tot-u natural 

- Tot-u artificial 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que 

determini la DF. 

No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable 

sota les condicions possibles més desfavorables. 

No ha de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d’altres 

capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 

Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres 

matèries extranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa. 

TOT-U NATURAL: 

El tot-u natural ha d'estar compost de granulats procedents de graveres o dipòsits naturals, 

sòls naturals o per la mescla d'ambdòs. 

La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos: 
┌────────────────────────────────────────────────┐ 
│            │  Tamisatge ponderal acumulat (%)  │ 
│Tamís UNE-EN│────────────────────────────────── │ 
│ 933-2 (mm) │       ZN40     ZN25     ZN20      │ 
│────────────│───────────────────────────────────│ 
│     50     │       100      --       --        │ 
│     40     │      80-95     100      --        │ 
│     25     │      60-90    75-95     100       │ 
│     20     │      54-84    65-90    80-100     │ 
│      8     │      35-63    40-68    45-75      │ 
│      4     │      22-46    27-51    32-61      │ 
│      2     │      15-35    20-40    25-50      │ 
│    0,500   │       7-23     7-26    10-32      │ 
│    0,250   │       4-18     4-20     5-24      │ 
│    0.063   │       0-9      0-11     0-11      │ 
└────────────────────────────────────────────────┘ 

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 

retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 

Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  > 35 

- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  > 40 

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 

- T00 a T1:  > 35 

- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 30 

- Vorals de T3 i T4:  > 25 

Plasticitat: 

- Trànsit T00 a T3:  No plàstic 

- T4: 

     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 

     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 

- Vorals sense pavimentar: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte modificat de millora de l'accessibilitat a l'entorn de l'estació de 
ferrocarril 
Sant Andreu de Llavaneres 
Maig 2010 
 
 

13 
  

     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 

     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 

TOT-U ARTIFICIAL: 

El tot-u artificial ha d’estar compost de granulats procedents de la trituració, total o 

parcial, de pedra de cantera o de grava natural. 

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 

provenint d’una planta autoritzada legalment per el tractament d’aquests residus. En obres de 

carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 

La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar 

continguda dins d'un dels fusos següents: 
┌────────────────────────────────────────────────┐ 
│            │  Tamisatge ponderal acumulat (%)  │ 
│Tamís UNE-EN│────────────────────────────────── │ 
│ 933-2 (mm) │       ZA25     ZA20     ZAD20     │ 
│────────────│───────────────────────────────────│ 
│     40     │       100       --       --       │ 
│     25     │      75-100    100      100       │ 
│     20     │      65-90    75-100   65-100     │ 
│      8     │      40-63    45-73    30-58      │ 
│      4     │      26-45    31-54    14-37      │ 
│      2     │      15-32    20-40     0-15      │ 
│    0,500   │       7-21     9-24     0-6       │ 
│    0,250   │       4-16     5-18     0-4       │ 
│    0,063   │       0-9      0-9      0-2       │ 
└────────────────────────────────────────────────┘ 

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 

retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 

Índex de llenques (UNE-EN 933-3):  < 35 

Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 

- Trànsit T0 a T2:  < 30 

- T3, T4 i vorals:  < 35 

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 

- T00 a T1:  > 40 

- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 35 

- Vorals de T3 i T4:  > 30 

Plasticitat: 

- Trànsit T00 a T4:  No plàstic 

- Vorals sense pavimentar: 

     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 

     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 

pavimentos. 
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*Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora 

dels residus. 

 
 
B03D - TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03D1000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terra seleccionada 
- Terra adequada 
- Terra tolerable 
- Terra sense classificar 
 
TERRA SENSE CLASSIFICAR: 
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es 
defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi 
explícitament la DF. 
 
TERRA SELECCIONADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 0,2% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 
o en cas contrari, ha de complir: 
- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 
- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10 
Índex CBR (UNE 103-502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
 
TERRA ADEQUADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 1% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35% 
Límit líquid (UNE 103-103):  < 40 
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4 
Índex CBR (UNE 103-502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
 
TERRA TOLERABLE: 
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103-101): 
- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35% 
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Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 2% 
Contingut guix (NLT 115):  < 5% 
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1% 
Límit líquid (UNE 103-103):  < 65% 
Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20) 
Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 
Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 
Índex CBR (UNE 103-502):  >= 3 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes 
en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera 
que no se n'alterin les condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B051U012,B0512401. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop 
endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de 
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i 
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assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir 
estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb 
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes 
sec del ciment. 
 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 
197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, 
B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i 
addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
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¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                    ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B 
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de 
ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma 
UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 
6 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 
paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que 
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als 
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir 
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al 
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el 
tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
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¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, 
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns 
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC): 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
- Sistema 1+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del 
producte 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a 
mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de 
producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 
principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de 
pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a 
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
 
CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
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- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas 
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas 
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción 
de cementos (RC-08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad 
de los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y crierios de 
conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al 
agua de mar. 
 
 
 
B053 - CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o 
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de 
silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
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- Calç amarada en pasta CL 90 
- Calç aèria CL 90 
- Cal hidràulica natural NHL 2 
- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
- Cal hidràulica natural NHL 5 
 
CAL AMARADA EN PASTA: 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per 
obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
CALÇ AÈRIA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes 
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
- Pastes amarades:  Passa 
- Altres calçs: 
     - Mètode de referència:  <= 20 
     - Mètode alternatiu:  <= 2 
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
- Pastes amarades:  45% < h < 70% 
- Altres calçs:  <= 2% 
 
CAL HIDRÀULICA NATURAL: 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui 
confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l'assaig donat en la norma UNE-
EN 196-2) 
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2): 
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves 
característiques. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
- Sistema 2: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció 
en fàbrica emès per l'organisme d'inspecció 
A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent 
informació: 
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la cal segons l'apartat 4 de l'esmentada norma 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les 
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el 
seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad 
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad. 
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 
 
 
 
B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0552B00,B055SSC0,B055V003. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses: 
     - Aniònica 
     - Catiònica 
     - Polimèrica 
- Betum asfàltic 
- Betum fluidificat per a regs d'emprimació: 
- Betum fluxat 
- Quitrà 
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un 
lligant hidrocarbonat en una solució aquosa, amb un agent emulsionant. 
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscós preparat a partir d'hidrocarburs 
naturals, per destil·lació, oxigenació o "cracking" 
El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la 
incorporació, a un betum asfàltic, de fraccions líquides, més o menys volàtils, procedents de 
la destilació del petroli i del quitrà respectivament. 
El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu 
brut obtingut a la destilació destructiva del carbó a altes temperatures. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva 
consistència original mitjançant una agitació moderada. 
Tamisatge retingut al tamís 0,08 UNE (NLT-142):  <= 0,10% 
Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR:  >= 60% 
Càrrega de partícules (NLT 194):  Negativa 
Assaig amb el residu de destil·lació: 
- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm 
- Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5% 
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Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦Característiques ¦            Tipus emulsió                   ¦ 
¦                 ¦--------------------------------------------¦ 
¦                 ¦EAR 1 ¦EAR 2 ¦ EAM  ¦EAL 1 ¦EAL 2 ¦  EAI    ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 
¦Viscositat       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦Saybolt (NLT 134)¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦Universal a 25°C ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ -    ¦   -     ¦ 
¦Furol a 25°C     ¦<=50s ¦>=50s ¦>=40s ¦<=100s¦<=50s ¦ <=50s   ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 
¦Contingut d'aigua¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦(NLT 137)        ¦<=40% ¦<=35% ¦<=40% ¦<=45% ¦<=40% ¦ <=50%   ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 
¦Betum asfàltic   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦residual         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦(NLT 139)        ¦>=60% ¦>=65% ¦>=57% ¦>=55% ¦>=60% ¦ >=40%   ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 
¦Fluidificant per ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦destilació       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦(NLT 139)        ¦ 0%   ¦ 0%   ¦<=10% ¦ <=8% ¦ <=1% ¦5<=F<=15%¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 
¦Sedimentació a 7 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦dies (NLT 140)   ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦  <=10%  ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 
¦Assaigs amb el   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦residu de desti- ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦200<=    ¦ 
¦lació:           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦Penetració (P)   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=      ¦ 
¦(NLT 124)        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦0,1 mm           ¦200   ¦200   ¦250   ¦200   ¦200   ¦300      ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAL 2 O EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECL 2: 
Barreja amb ciment (NLT 144):  <= 2% 
En cas de no complir amb aquesta especificació, podran ser acceptades per la DF previa 
comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades. 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva 
consistència original mitjançant una agitació moderada. 
Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142):  <= 0,10% 
Càrrega de partícules (NLT 141):  Positiva 
Assaig amb el residu de destil·lació: 
- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm 
- Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5% 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 
+----------------------------------------------------------------+ 
¦Característiques ¦              Tipus emulsió                   ¦ 
¦                 ¦----------------------------------------------¦ 
¦                 ¦ECR 1 ¦ECR 2 ¦ECR 3 ¦ ECM ¦ECL 1 ¦ECL 2¦ ECI  ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 
¦Viscositat       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦Saybolt (NLT 138)¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦Universal a 25°C ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -  ¦  -   ¦  -  ¦ -    ¦ 
¦Furol 25°C       ¦<=50s ¦  -   ¦  -   ¦  -  ¦<=100s¦<=50s¦<=50s ¦ 
¦Furol 50°C       ¦  -   ¦>=20s ¦>=40s ¦>=20s¦  -   ¦  -  ¦ -    ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 
¦Contingut d'aigua¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦(NLT 137)        ¦<=43% ¦<=37% ¦<=32% ¦<=35%¦ <=45%¦<=40%¦<=50% ¦ 
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¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 
¦Betum asfàltic   ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦residual         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦(NLT 139)        ¦>=57% ¦>=63% ¦>=67% ¦>=59%¦>=55% ¦>=60%¦>=40% ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 
¦Fluidificant per ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦10<=F ¦ 
¦destilació       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦(NLT 139)        ¦<=5%  ¦<=5%  ¦<=2%  ¦<=12%¦ <=10%¦  1% ¦<=20% ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 
¦Sedimentació a 7 ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦dies (NLT 140)   ¦<=5%  ¦<=5%  ¦<=5%  ¦<=5% ¦<=5%  ¦<=10%¦<=10% ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 
¦Assaig amb el    ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦residu de desti- ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<=¦130<= ¦130<=¦200<= ¦ 
¦lació:           ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦Penetració (P)   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=  ¦ P<=  ¦ P<= ¦  P<= ¦ 
¦(NLT 124)        ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦0,1 mm           ¦200   ¦200   ¦200   ¦250  ¦ 200  ¦ 200 ¦  300 ¦ 
+----------------------------------------------------------------+ 
 
BETUM ASFÀLTIC: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera 
que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes 
temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o 
humides. 
Índex de penetració (NLT 181): >= -1, <= +1 
Solubilitat (NLT 130):  >= 99,5% 
Contingut d'aigua (NLT 123):  <= 0,2% 
Característiques físiques del betum original: 
- Penetració (25ºC, 100 g, 5 s) (NLT 124): 
     - B 60/70:  >= 6 mm, <= 7 mm 
     - B 80/100:  >= 8 mm, <= 10 mm 
- Punt de reblaniment (A i B) (NLT 125): 
     - B 60/70:  >= 48ºC, <= 57ºC 
     - B 80/100:  >= 57ºC, <= 53ºC 
- Punt de fragilitat Fraass (NLT 182): 
     - B 60/70:  <= - 8ºC 
     - B 80/100:  <= - 10ºC 
- Ductilitat (5 cm/min) a 25ºC (NLT 126): 
     - B 60/70:  >= 90 cm 
     - B 80/100:  >= 100 cm 
- Punt d'inflamació v/a (NLT 127):  >= 235ºC 
- Densitat relativa 25ºC/25ºC (NLT 122):  1 
Característiques físiques del residu de pel·lícula fina: 
+----------------------------------------------------------+ 
¦      Característiques del      ¦       Tipus betum       ¦ 
¦      residu de pel.licula      ¦-------------------------¦ 
¦             fina               ¦  B 60/70   ¦  B 80/100  ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Variació de massa              ¦            ¦            ¦ 
¦ (NLT 185)                      ¦  <= 0,8%   ¦  <= 1,0%   ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Penetració (25°C, 100 g, 5 s)  ¦            ¦            ¦ 
¦ % penetr. orig. (NLT 124)      ¦  >= 50%    ¦  >= 45%    ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Augment del punt de reblaniment¦            ¦            ¦ 
¦ (A i B) (NLT 125)              ¦  <= 9°C    ¦ <= 10°C    ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   ¦            ¦            ¦ 
¦ (NLT 126)                      ¦  >= 50 cm  ¦ >= 75 cm   ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
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BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D'IMPRIMACIÓ: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
No ha de tenir símptomes de coagulació. 
La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM-100. 
Característiques físiques del betum fluidificat: 
- Punt d'inflamació (NLT 136):  >=38ºC 
- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133):  75>=V>=150 
- Destilació (NLT 134): 
     225ºC <=25% 
     260ºC 40%<=D<=70% 
     316ºC 75%<=R<=93% 
Residus de la destilació a 360ºC:  50%<=R<=60% 
Contingut d'aigua en volum:  <=0,2% 
Assaigs sobre el residu de destilació: 
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm 
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm 
- Solubilitat (NLT 130): >= 99,5% 
 
BETUM FLUXAT: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
No han de tenir símptomes de coagulació. 
Punt d'inflamació v/a (NLT 136):  >= 60°C 
Fenols en volum (NLT 190):  <= 1,5% 
Naftalina en massa (NLT 191):  <= 2% 
Assaigs sobre el residu de destilació: 
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm 
Característiques físiques del betum fluxat: 
+-------------------------------------------------------------+ 
¦       Característiques        ¦        Tipus betum          ¦ 
¦                               ¦-----------------------------¦ 
¦                               ¦   FX 175     ¦   FX 350     ¦ 
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 
¦Viscositat STV a 40°C          ¦              ¦              ¦ 
¦(orifici 10 mm) (NLT 187)      ¦150<=V<=200s  ¦300<=V<=400s  ¦ 
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 
¦Destilació (% del volum total  ¦              ¦              ¦ 
¦destilat fins a 360°C)         ¦              ¦              ¦ 
¦              a 190°C          ¦    <= 3%     ¦    <= 2%     ¦ 
¦              a 225°C          ¦    <= 10%    ¦    <= 10%    ¦ 
¦              a 316°C          ¦    <= 75%    ¦    <= 75%    ¦ 
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 
¦Residu de la destilació        ¦              ¦              ¦ 
¦a 360°C (NLT 134)              ¦    >= 90%    ¦    >= 92%    ¦ 
+-------------------------------------------------------------+ 
 
QUITRÀ: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
Contingut d'aigua, en massa (NLT 123):  <= 0,5% 
Índex d'escuma (NLT 193):  <= 8 
Característiques físiques del quitrà: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦Característiques  ¦                 Tipus de quitrà                     ¦ 
¦                  ¦-----------------------------------------------------¦ 
¦                  ¦  AQ 38   ¦ AQ 46   ¦  BQ 30   ¦  BQ 58   ¦ BQ 62    ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Equiviscositat    ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦(NLT 188)         ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦(amb una toleràn- ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦cia d'1,5°C)      ¦   38°C   ¦  46°C   ¦  30°C    ¦  58°C    ¦  62°C    ¦ 
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¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Densitat relativa ¦  1,10<=  ¦ 1,11<=  ¦ 1,10<=   ¦ 1,13<=   ¦ 1,13<=   ¦ 
¦(DR) 25°C/25°C    ¦  DR      ¦ DR      ¦ DR       ¦ DR       ¦ DR       ¦ 
¦(NLT 122)         ¦  <=1,25  ¦ <=1,25  ¦ <=1,24   ¦ <=1,27   ¦ <=1,27   ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Destilació en     ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦massa (DT)        ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦a) fins a 200°C   ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5%  ¦ 
¦b) 200°C - 270°C  ¦3<=DT<=10%¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=11%¦  <= 3%   ¦ <= 2%    ¦ 
¦c) 270°C - 300°C  ¦4<=DT<=9% ¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=9% ¦1<=DT<=6% ¦1<=DT<=5% ¦ 
¦   b i c          ¦ <= 16%   ¦ <= 12%  ¦ <= 16%   ¦ <= 8%    ¦ <= 7%    ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Punt de reblani-  ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦ment (A i B) del  ¦  35<=    ¦  35<=   ¦  35<=    ¦          ¦          ¦ 
¦residu de desti-  ¦  PR      ¦  PR     ¦  PR      ¦ <= 56°C  ¦ <= 56°C  ¦ 
¦lació (NLT 125)   ¦  <=53°C  ¦  <=55°C ¦  <=46°C  ¦          ¦          ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Fenols en volum   ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦(NLT 190)         ¦  >= 3%   ¦ >= 2,5% ¦ >= 3%    ¦ >= 2%    ¦ >= 2%    ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Naftalina en massa¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦(NLT 191)         ¦  >= 4%   ¦  >= 3%  ¦ >= 4%    ¦>= 2,5%   ¦ >= 2,5%  ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Insoluble en toluè¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦(en massa)        ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦(NLT 192)         ¦  >= 24%  ¦ >= 25%  ¦ >= 23%   ¦ >= 28%   ¦ >= 28%   ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES O CATIÒNIQUES: 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituïts per 
una virolla d'una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermètics i no 
es poden utilitzar els usats anteriorment per emulsions diferents. Les cisternes poden ser 
sense aïllament ni sistema de calefacció, si han contingut altres líquids hauran d'estar 
completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adequat per a 
prendre mostres. 
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les 
gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor. El subministrat a granel, 
en tancs aïllats amb ventilació amb un element adequat per a prendre mostres. 
 
BETUMS ASFÀLTICS: 
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la 
temperatura situats a llocs visibles. 
Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de 
càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats i aïllats tèrmicament. 
 
BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D'IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ: 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituits per 
una virolla d'una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermètics. 
Els camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ 
30, poden no estar calefactats. La resta de betums i quitrans s'ha de transportar en cisternes 
calefactades i provistes de termòmetres de control de la temperatura situats en llocs 
visibles. 
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les 
gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor; si hi hagués el risc que 
la temperatura ambient pogués arribar a valors propers al punt d'inflamació del producte, 
s'extremarà la vigilància d'aquestes condicions. El subministrat a granel en tancs aïllats, 
amb ventilació, sistema de control i una vàlvula per a prendre mostres. Tots els tubs de 
càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 
conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 
 
 
 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064500C,B064300C,B064100C,B064E35C. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 
pretesat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'ha d'especificar 
abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE. 
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Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres 
volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de 
la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional 
o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307) 
- Formigó armatCiments comuns (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesatCiments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE 80303-3) 
Classe del ciment:  32,5 N 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
 
FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU” 
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions d'amasat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
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El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
     - Resistència característica 
     - Formigons designats per propietats: 
          - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
          - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
     - Formigons designats per dosificació: 
          - Contingut de ciment per m3 
          - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Consistència 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
PILOTIS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
 
 
 
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065960A,B065960B,B065760C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 

formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 

d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 

d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 

s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 

pretesat 

- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 

mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 

màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 

derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 

les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut 

en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant 

també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la 

designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar 

abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 

norma EHE. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres 

volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 

cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 

s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 

sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 

producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de 

la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional 

o d'un país membre de la CEE. 

Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat. 

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307) 

- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
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- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 

sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 

(UNE 80303-3) 

Classe del ciment:  32,5 N 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en 

funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 

tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 

- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de 

la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 

d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 

- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 

- Formigó pretesat:  <= 0,60 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm 

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

- Consistència fluida:  ± 2 cm 

FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU” 

Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 

Dosificacions d’amasat: 

- Contingut de ciment: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 

barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició original. 
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Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 

següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Data de lliurament 

- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 

- Especificacions del formigó: 

    - Resistència característica 

    - Formigons designats per propietats: 

         - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 

         - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 

    - Formigons designats per dosificació: 

          - Contingut de ciment per m3 

          - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 

    - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 

    - Tipus, classe i marca del ciment 

    - Grandària màxima del granulat 

    - Consistència 

    - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

    - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Designació específica del lloc de subministrament 

- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 

PILOTIS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

 
 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200,B0A14300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Filferro d'acer 

- Filferro d'acer galvanitzat 

- Filferro d'acer plastificat 
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- Filferro recuit 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 

rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les 

taules I i II de la UNE 37-506. 

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 

- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 

- Qualitat G3:  1570 N/mm2 

Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 

Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment 

orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 

La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del 

article 6.5 UNE 36-732. 

Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 

Resistència a la tracció: 

- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 

- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 

següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 

- Identificació del producte 

- Diàmetre i llargària dels rotlles 

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

FILFERRO D'ACER: 

*UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 

*UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 

calidades. Caracterisicas generales. 

*UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de 

suministro. 

FILFERRO PLASTIFICAT: 

*UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 

orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
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B0A3 - CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Gafes de pala i punta 

- Claus d'impacte 

- Claus d'acer 

- Claus de coure 

- Claus d'acer galvanitzat 

- Tatxes d'acer 

Claus són tijes metàl.liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 

Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 

Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, 

utilitzats per a unir els bastiments amb les parets. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 

17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 

tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 

Toleràncies dels claus i tatxes: 

- Llargària:  ± 1 D 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 

CLAUS I TATXES: 

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

 
 
B0A6 - TACS I VISOS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A62F00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac 
pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser 
comprimida pel cargol. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, 
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar 
els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
 
TAC QUÍMIC: 
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació 
en fred. 
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat 
d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora. 
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm 
Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
     > 20°C: 10 min 
     10°C - 20°C20 min 
     0°C - 10°C: 1 h 
     - 5°C - 0°C: 5 h 
 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la 
seva correcta col·locació en capses, on han de figurar: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B2A000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 

altre matèria perjudicial. 

Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o 

transversals, amb les excepcions següents: 

- Malles electrosoldades 

- Armadures bàsiques electrosoldades 

En sostres unidireccionals armats o pretesats de formigó, s'ha de seguir les seves propies 

normes 

Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 

especificacions de la norma UNE 36-068 i UNE 36-065. 

Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, 

relatives al tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant 

(segons informe tècnic de la UNE 36-811). 

Mides nominals: 
┌────────────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre  │ Àrea de la secció │  Massa  │ 
│nominal e │  transversal  S   │         │ 
│  (mm)    │      (mm2)        │ (kg/m)  │ 
│──────────│───────────────────│─────────│ 
│    6     │       28,3        │  0,222  │ 
│    8     │       50,3        │  0,395  │ 
│   10     │       78,5        │  0,617  │ 
│   12     │       113         │  0,888  │ 
│   14     │       154         │  1,21   │ 
│   16     │       201         │  1,58   │ 
│   20     │       314         │  2,47   │ 
│   25     │       491         │  3,85   │ 
│   32     │       804         │  6,31   │ 
│   40     │      1260         │  9,86   │ 
└────────────────────────────────────────┘ 

Característiques mecàniques de les barres: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Designació│Classe acer│ Lím.elàstic │ Càrrega │Allargament │ Relació │ 
│          │           │ fy (N/mm2)  │unitaria │de rotura   │ fs/fy   │ 
│          │           │             │de rotura│(sobre base │         │ 
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│          │           │             │fs(N/mm2)│de 5        │         │ 
│          │           │             │         │diàmetres   │         │ 
│──────────│───────────│─────────────│─────────│────────────│─────────│ 
│ B 400 S  │ Soldable  │  >= 400     │ >= 440  │  >= 14%    │ >= 1,05 │ 
│ B 500 S  │ Soldable  │  >= 500     │ >= 550  │  >= 12%    │ >= 1,05 │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Designació│Lím.elàstic│Resist.  │Relació   │Allarg.de  │Allarg.│Relació│ 
│          │ Re (MPa)  │a la     │Re-real/  │rotura     │total  │Rm/Re  │ 
│          │           │tracció  │Re-nominal│(s/base de │càrrega│       │ 
│          │           │Rm (MPa) │          │5 diàmetres│màxima │       │ 
│──────────│───────────│─────────│──────────│───────────│───────│───────│ 
│ B 400 SD │  >= 400   │ >= 480  │  >= 1,20 │  >= 20%   │   9%  │>= 1,20│ 
│          │           │         │          │           │       │<= 1,35│ 
│ B 500 SD │  >= 500   │ >= 575  │  >= 1,25 │  >= 12%   │   8%  │>= 1,15│ 
│          │           │         │          │           │       │<= 1,35│ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Composició química: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Anàlisis  │  C   │Ceq (segons UNE 36-068)│   P   │   S   │   N   │ 
│UNE 36-068│ %màx.│        %màx.          │ %màx. │ %màx. │ %màx. │ 
│──────────│──────│───────────────────────│───────│───────│───────│ 
│Colada    │ 0,22 │        0,50           │ 0,050 │ 0,050 │ 0,012 │ 
│Producte  │ 0,24 │        0,52           │ 0,055 │ 0,055 │ 0,013 │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat 

a 90°C (UNE 36-068 i UNE 36-065):  Nul·la 

Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065): 

- Tensió mitjana d'adherència: 

     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 

- Tensió de trencament d'adherència: 

     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 

     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

Toleràncies: 

- Secció barra: 

     - Per a D <= 25 mm: >= 95 % secció nominal 

     - Per a D > 25 mm: >= 96% secció nominal 

- Massa:  ± 4,5% massa nominal 

- Ovalitat: 
┌──────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre nominal│Diferència màxima│ 
│    e (mm)      │      (mm)       │ 
│──────────────────────────────────│ 
│      6         │       1         │ 
│      8         │       1         │ 
│     10         │     1,50        │ 
│     12         │     1,50        │ 
│     14         │     1,50        │ 
│     16         │     2,00        │ 
│     20         │     2,00        │ 
│     25         │     2,00        │ 
│     32         │     2,50        │ 
│     40         │     2,50        │ 
└──────────────────────────────────┘ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 

En el cas de productes certificats: 

- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 

- El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 

- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les 

característiques definides als arts. 31.2, 31.3 i 31.4 de la norma EHE 

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de 

producció corresponents a la partida servida. 

En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 

- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 

- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 

- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 

- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 

l'eventual agresivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 

obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 

superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 

UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado 

UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de 

ductilidad para armaduras de hormigón armado. 
 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D3 - LLATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
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Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

- Gruix: 
┌────────────────────────────────────────┐ 
│  Classe  │    Gruix nominal (mm)       │ 
│          │─────────────────────────────│ 
│          │  < 50   │ 50 a 75 │  > 75   │ 
│          │─────────────────────────────│ 
│          │      Tolerància (mm)        │ 
│────────────────────────────────────────│ 
│    T1    │   ±3    │   ±4    │  +6,-3  │ 
│    T2    │   ±2    │   ±3    │  +5,-2  │ 
│    T3    │   ±1,5  │   ±1,5  │  ±1,5   │ 
└────────────────────────────────────────┘ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B0D6 - PUNTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D625A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Puntal rodó de fusta 

- Puntal metàl·lic telescòpic 

PUNTAL DE FUSTA: 

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 2 mm 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

PUNTAL METÀL·LIC: 

Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo 

clavar si cal. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                │         Llargària del puntal                │ 
│Alçària muntatge│─────────────────────────────────────────────│ 
│                │  3 m  │  3,5 m  │  4 m  │  4,5 m  │   5 m   │ 
│────────────────│───────│─────────│───────│─────────│─────────│ 
│        2 m     │ 1,8 T │  1,8 T  │ 2,5 T │    -    │    -    │ 
│      2,5 m     │ 1,4 T │  1,4 T  │ 2,0 T │    -    │    -    │ 
│        3 m     │   1 T │    1 T  │ 1,6 T │    -    │    -    │ 
│      3,5 m     │   -   │  0,9 T  │ 1,4 T │  1,43 T │  1,43 T │ 
│      4,0 m     │   -   │    -    │ 1,1 T │  1,2  T │  1,2  T │ 
│      4,5 m     │   -   │    -    │   -   │  0,87 T │  0,87 T │ 
│        5 m     │   -   │    -    │   -   │    -    │  0,69 T │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte modificat de millora de l'accessibilitat a l'entorn de l'estació de 
ferrocarril 
Sant Andreu de Llavaneres 
Maig 2010 
 
 

40 
  

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B0D8 - PLAFONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D81680. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a 
evitar deformacions. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de 
connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos 
previstos. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni 
la seva posició. 
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable 
de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
     - Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DF6F0A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó. 

S'han considerat els següents tipus d'elements: 

- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques 

i de cartró 

- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons 

d'enllumenat i de registre 

- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 

- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta 

encadellada 

- Alleugeridors cilíndrics de fusta 

- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi 

alteracions en la seva secció o en la seva posició. 

Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal 

d'absorbir els esforços propis de la seva funció. 

La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua 

apreciable de pasta pels junts. 

La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els 

ocasionats pels usos previstos. 

Toleràncies: 

- Fletxes:  5 mm/m 

- Dimensions nominals:  ± 5 % 

- Balcament:  5 mm/m 

MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: 

La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, 

corcs, nusos morts ni estelles. 

Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12% 

Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm 

Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 

MALLES METÀL·LIQUES D'ACER: 

Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 

El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de 

formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició. 

Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç. 

Resistència:  380 - 430 N/mm2 

Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7B - GEOTÈXTILS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7B151B0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina formada per feltres de teixits sintètics. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 
- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat 
mecànicament mitjançant punxonament 
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 
termosoldat 
- Feltre teixit de fibres de polipropilè 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La funció principal del geotèxtil pot ser: 
- F: Filtració 
- S: Separació 
- R: Reforç 
- D: Drenatge 
- P: Protecció 
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions. 
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser 
rectes. 
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir 
abans de 24 h des de la seva col.locació. 
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per 
la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent: 
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de 
rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S 
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S 
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, 
F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D 
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió: protecció costera i revestiment de talussos: 
F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P 
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319) 
     - Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús) 
- Característiques complementàries: 
     - Deteriorament durant la instal.lació (ENV ISO 10722-1) 
     - Resistència a la intempèrie (EN 12224), excepte en túnels 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319), en drenatge 
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques: 
     - Resistència a la tracció d'unions i costures (EN ISO 10321) 
     - Resistència al envelliment químic (ENV ISO 12960, ENV ISO 13438, ENV 12447) 
     - Resistència a la degradació microbiològica (EN 1225) 
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     - Abrasió (UNE ISO 13427), en construccions ferroviàries 
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), en drenatge 
Funció: Filtració (F). 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Dimensió d'obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
- Característiques complementàries: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), excepte en drenatge 
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
- Característiques complementàries: 
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2) 
     - Fluència en tracció (EN ISO 13431), excepte en carreteres 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques: 
     - Fluència en tracció (EN ISO 13431), en carreteres 
Funció: Filtració i Separació (F+S): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Dimensió d'obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S): 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Dimensió d'obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i 
fonaments 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058), excepte en moviments 
de terres i fonaments 
Funció: Drenatge (D): 
- Característiques essencials: 
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (EN ISO 12958) 
- Característiques complementàries: 
     - Fluència en tracció (EN ISO 13431) 
Funció: Filtració i drenatge (F+D): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (EN ISO 12958) 
     - Dimensió d'obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (EN ISO 12958) 
     - Dimensió d'obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
Funció: Protecció (P): 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Eficàcia de la protecció:  (EN 13719 i EN 14574) 
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques: 
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2) 
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Funció: Reforç i Protecció (R+P): 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Eficàcia de la protecció:  (EN 13719 i EN 14574) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions. 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal 
amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits 
del sol, la pluja i la humitat. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
Per als elements amb funció de filtració, reforç, drenatge o protecció: 
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de 
producció en fàbrica emès per l'organisme d'inspecció 
Per als elements amb funció de separació: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Massa nominal en kg 
- Dimensions 
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: 
     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d'origen 
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a les normes aplicables 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la construcción 
de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura 
asfáltica). 
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en construcciones 
ferroviarias. 
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos 
de tierras, cimentaciones y estructuras de contención. 
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de 
drenaje. 
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para 
el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes). 
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la 
construcción de embalses y presas. 
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la 
construcción de canales. 
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UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la 
contrucción de túneles y estructuras subterráneas. 
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los 
vertederos de residuos sólidos. 
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de 
contenedores de residuos líquidos. 
 
 
 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B89 - MATERIALS PER A PINTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B89ZB000,B89Z2000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Pintures, pastes i esmalts. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles 

cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis 

- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid 

de calç o la calç apagada 

- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a 

l'alcalinitat 

- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 

- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en 

dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 

- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues 

inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o 

sintètiques i dissolvents 

- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o 

modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la 

brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de 

poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments 

resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de 

poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 

- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una 

resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 

- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en 

dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 

PINTURA A LA COLA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 

fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després 

de l’assecat 
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- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  2 h 

     - Totalment sec:  4 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable. 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

PINTURA A LA CALÇ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 

Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha 

de tenir propietats microbicides. 

PINTURA AL CIMENT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 

PINTURA AL LÀTEX: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, ni dipòsits durs 

- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar 

una capa uniforme després de l’assecat 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

     - Al tacte:  < 30 

     - Totalment sec:  < 2 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

PINTURA PLÀSTICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 

putrefacció, pells ni materies extranyes. 

- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 

fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després 

de l’assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment sec:  < 2 h 

- Pes específic: 

     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 

     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 

- Rendiment:  > 6 m2/kg 

- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 

80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

- Capacitat de recobriment (UNE 48-259):  Relació constant >= 0,98 

- Resistència al rentat (DIN 53778): 
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     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 

Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 

Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 

Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 

Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

PINTURA ACRÍLICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o procediments pneumàtics 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 4 h 

     - Totalment sec:  < 14 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Ha de ser resistent a la intempèrie. 

ESMALT GRAS: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 6 h 

Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 

ESMALT SINTÈTIC: 

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 

- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys moderats 

- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): 

< 0,12 

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 
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- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 

- Adherència i resistència a l'impacte: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                         │A les 24 h│ Al cap de 7 dies│ 
│─────────────────────────────────────────│──────────│─────────────────│ 
│Adherència al quadriculat:               │  100%    │     100%        │ 
│Impacte directe o indirecte:             │          │                 │ 
│Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) │   Bé     │  Ha de complir  │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

- Resistència química: 

     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 

     - Al xilol:  Cap modificació 

     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

     - A l'aigua:  15 dies 

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 

Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 

- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als 

detergents. 
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ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 20 min 

- Totalment sec:  < 1 h 

ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o 

corró. 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 2 h 

Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 

ESMALT EPOXI: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o pistola. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 10 h 

Ha de tenir bona resistència al desgast. 

Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i 

solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a 

l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. 

Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 

- Tracció:  >= 16 N/mm2 

- Compressió:  >= 85 N/mm2 

Resistència a la temperatura:  80°C 

PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una consistència adequada. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment sec:  < 2 h 

- Pes específic:  < 17 kN/m3 

- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

- Resistència al rentat (DIN 53778): 

     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
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- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 

- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 

- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE 

DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

Subministrament: En pots o bidons. 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Dissolvents adequats 

- Límits de temperatura 

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 

- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 

contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

PINTURA A LA CALÇ: 

Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 

La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Toxicitat i inflamabilitat 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 

contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

PINTURA AL CIMENT: 

Subministrament: En pols, en envasos adequats. 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Instruccions d'ús 

- Temps d'estabilitat de la barreja 

- Temperatura mínima d'aplicació 

- Temps d'assecatge 

- Rendiment teòric en m/l 

- Color 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 

contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZAA000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un 
catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres 
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada 
eventualment amb oli de llinosa 
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i 
dissolvents 
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat 
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de 
poliuretà soles o modificades 
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió 
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que 
catalitzen en ser barrejades amb un activador 
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur 
de metilè amb dissolvents i altres additius 
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa 
bàsicament de tensioactius aniònics i sabons. 
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, 
impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics 
- Protector químic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials i agents 
fungicides i insecticides per a evitar el to blavós i el podriment 
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos 
- Solució de silicona 
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 
dissolvents 
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb 
additius modificadors de la brillantor 
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles 
o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats 
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, 
soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat 
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades 
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials 
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius 
modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats 
 
VERNÍS: 
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
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VERNÍS GRAS: 
Ha de ser resistent al fregament i al rentat. 
 
VERNÍS SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 5 h 
     - Totalment sec:  < 12 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys moderats 
 
VERNÍS DE POLIURETÀ: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 10 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 
- Adherència i resistència a l'impacte: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Fins a 250°C 
- Resistència química: 
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
     - Al xilol:  Cap modificació 
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
     - A l'aigua:  15 dies 
 
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts 
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h 
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VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT: 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
 
VERNÍS FENÒLIC: 
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h 
 
VERNÍS D'UREA-FORMOL: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment sec:  < 3 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
 
BREA EPOXI: 
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 
durs (INTA 16 02 26). 
Relació resina epoxi/quitrà:  40/60 
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C 
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h 
Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres 
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir 
 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6% 
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment seca:  < 6 h 
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3 
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM 
D.610-68):  >= 150 h 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 18 h 
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3 
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg 
 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ: 
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Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 45 min 
- Totalment seca:  < 4 h 
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 2 h 
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
 
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells ni dipòsits durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 
la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment seca:  < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
 
IMPRIMACIÓ FOSFATANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni 
dipòsits durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 
la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 15 min 
     - Totalment seca:  < 1 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
 
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT: 
Dilució del 25 al 50% 
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat 
pH (c.c.): 10,5 
 
PINTURA DECAPANT: 
Ha de ser d'evaporació ràpida. 
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts. 
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula. 
 
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC: 
Temps d'assecatge:  <= 30 min 
Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h 
Pes específic:  13 kN/m3 
 
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA: 
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells 
ni dipòsits durs. 
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres. 
Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
 
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS: 
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pH sobre T.Q.:7,75 
 
SEGELLADORA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  30 min   - 4 h 
     - Totalment seca:  < 12 h 
- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
 
SOLUCIÓ DE SILICONA: 
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha 
de impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula. 
Rendiment:  > 3 m2/l 
Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Acabat, en el vernís 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components 
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 
- Proporció mescla: Base/activador, en la emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea 
epoxi. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B96 - MATERIALS PER A VORADES 
B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B9651U06,B9651U08,B96512D0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció 
transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva 
capa superficial 
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral.leles. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d’absorció d’aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d’absorció d’aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l’assaig glaç-
desglaç;  cap valor unitari > 1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d’aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, 
<= 10 mm 
- Desviació d’altres dimensions, excepte el radi: 
     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes: 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús 
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- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 
l’abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una unitat per paquet, o a l’embalatge quan no 
sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 
l’abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
B9E1 - PANOTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9E13100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació. 
S'han considerat les peces següents: 
- Panot gris per a voreres 
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral.leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en 
la seva estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
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Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 
mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió 
màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb 
anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors 
declarats pel fabricant: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
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     - Comportament davant el foc 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 1339 
     - El tipus de producte i l'ús o usos previstos 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses 
les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència a la ruptura 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Els productes destinats a ús en cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
 
B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
B9F1 - PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9F16200. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral.leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
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La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en 
la seva estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
 
RAJOLES: 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 
mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió 
màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
 
LLAMBORDINS: 
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4 
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Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm 
- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 
mm): 
     - Classe 1 (marcat J):  5 mm 
     - Classe 2 (marcat K):  3 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió 
màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets. 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 
- Identificació de les classes: 
     - En relació a la resistència climàtica, resistència a l'abrasió, diagonals, dimensions, 
resistència a la flexió i càrrega de trencament, en les rajoles 
     - En relació a la resistència climàtica, resistència a l'abrasió i diagonals, en els 
llambordins 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a la UNE-EN 1338 en el cas de 
llambordins 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no 
sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús. 
- Identificació de les classes: 
     - En relació a la resistència climàtica, resistència a l'abrasió, diagonals, dimensions, 
resistència a la flexió i càrrega de trencament, en les rajoles 
     - En relació a la resistència climàtica, resistència a l'abrasió i diagonals, en els 
llambordins 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a la UNE-EN 1338 en el cas de 
llambordins 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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LLAMBORDINS: 
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
RAJOLES: 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
 
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H19210,B9H17110,B9H13210. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament escalfats, que es 
posa a l'obra a temperatura superior a l'ambient. 
S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75 MOD 7. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres 
matèries estranyes. 
 
GRANULAT GROS: 
Ha de quedar retingut pel tamis 2 mm de la UNE-EN 933-2. 
Els àrids seran de procedència natural o artificial. 
El contingut d'impureses ha de ser inferior al 0,5% en massa. 
 
GRANULAT FI: 
Ha de passar pel tamís 2 mm i quedar retingut pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2. 
El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part 
de sorrers naturals. 
El material que es trituri per a l'obtenció del granulat fi ha de complir les condicions 
exigides per al granulat gros. 
 
POLS MINERAL O FILLER: 
Ha de passar pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2. 
Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació, o 
aportar-se a la mescla per separat. 
Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als granulats després 
de passar pels ciclons ha de ser <= 2% de la massa de la mescla. 
Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3 
 
LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per 
destilació, oxigenació o "cracking 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera 
que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes 
temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o 
humides. 
 
MESCLA BITUMINOSA: 
La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les 
prescripcions de l'article 542.4.1 del PG 3/75 MOD 7. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i 
tractada per a evitar l'adherència de la mescla. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar 
el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar inmediatament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació 
utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
MESCLA BITUMINOSA: 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 
 
LLIGANT HIDROCARBONAT: 
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 
conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 
 
 
 
B9H3 - MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H35120. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats que presenten una discontinuitat 
granulomètrica molt accentuada als tamisos inferiors de l'àrid gros i pols mineral, prèviament 
escalfats, que es posa a l'obra a temperatura superior a l'ambient. 
S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 543 del PG 3/75 MOD 7. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres 
matèries estranyes. 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li 
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
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Els àrids destinats a la fabricació de beurades bituminoses s'hauran de sotmetre a l'assaig 
d'identificació per raigs X, del que s'haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En 
cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
S'ha de presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin 
constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de 
beurades bituminoses. 
Al lloc de procedència s'ha de comprovar la retirada de la capa vegetal (si és el cas) i 
l'explotació racional del front amb l'exclusió de vetes no utilitzables. Així mateix s'ha de 
comprovar l'adequació dels sistemes de trituració i classificació. 
Referent als àrids combinats, inclosa la pols mineral, s'han de complir les següents 
especificacions: 
- Equivalent de sorra (UNE EN 933-8):  > 50 (Si no es compleix aquesta condició, el valor del 
blau de metilè (annex A UNE-EN 933-9) haurà de ser inferior a 10 i, simultàniament, 
l'equivalent de sorra superior a 40.) 
- Granulometria (UNE-EN 933-1): 
     - Per àrids a emprar en mescles bituminoses en calent drenants PA, segons la taula 543.9 
de l'apartat 3 de l'article 543 de la norma PG3/75 MOD7. 
     - Per àrids a emprar en mescles bituminoses discontinues en calent BBTM A, segons la 
taula 543.9 de l'apartat 3 de l'article 543 de la norma PG3/75 MOD7. 
     - Per àrids a emprar en mescles bituminoses discontinues en calent BBTM B, segons la 
taula 543.9 de l'apartat 3 de l'article 543 de la norma PG3/75 MOD7. 
Toleràncies admissibles respecte de la granulometria de la fórmula de treball (de la massa 
total dels àrids inclosa la pols mineral): 
- Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 4% del pes total dels granulats 
- Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3% del pes total dels granulats 
- Tamisos compresos entre el 2 i el 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 2% del pes total dels 
granulats 
- Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1% del pes total dels granulats 
Els àrids s'han de produir o subministrar en fraccions granulomètriques diferenciades, que 
s'han d'apilar i manejar per separat fins a la seva introducció a les tremuges en fred. Cada 
fracció ha de ser suficientment homogènia i es podrà apilar i manejar sense perill de 
segregació, observant les precaucions que es detallen a continuació: 
- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós amb mida màxima de l'àrid de 16 mm 
i per mescles drenants i discontinues, el nombre mínim de fraccions ha de ser de 3; per la 
resta de les mescles ha de ser de 4. La DF pot exigir un nombre superior de fraccions, si ho 
estima necessari per complir les toleràncies exigides a la granulometria de la mescla. 
- Cada fracció de l'àrid s'ha d'apilar separada de la resta, per evitar intercontaminacions. 
Si els apilaments es disposen sobre el terreny natural, no s'han de fer servir els 15 cm 
inferiors, a no ser que es pavimentin. Els apilaments s'han de construir per capes d'espessor 
no superior a 1,5 m i no per apilaments cònics. Las càrregues del material s'han de col·locar 
adjacents, prenent les mesures oportunes per evitar la seva segregació. 
Quan es detectin anomalies en la producció o subministrament dels àrids, s'han d'apilar per 
separat fins confirmar la seva acceptació. Aquesta mateixa mesura s'ha d'aplicar quan estigui 
pendent d'autorització el canvi de procedència d'un àrid. 
Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, o en el seu defecte el Director d'Obra, ha de fixar el volum mínim d'apilaments 
abans d'iniciar les obres. Excepte justificació en contrari aquest volum no ha de ser inferior 
al corresponent a un mes de treball amb la producció prevista. 
Per mescles drenants i discontínues, en el cas d'obres petites, amb volum total d'àrids 
inferior a 5.000 m3, abans de començar la fabricació ha d'haver-se apilat la totalitat dels 
àrids. En un altre cas, el volum a exigir ha de ser el 30% o el corresponent a un mes de 
producció màxima de l'equip de fabricació. 
S'ha de comprovar l'adhesivitat entre l'àrid i el lligant mitjançant la caracterització de 
l'acció de l'aigua. La resistència conservada a l'assaig de tracció indirecta després 
d'immersió, realitzat a 15 ºC (UNE-EN 12697-12) ha de ser com a mínim: 
- Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, capes base i intermitja, 80%; 
- Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, capa de trànsit, 85%; 
- Per mescles discontínues, 90%; 
- Per mescles drenants, 85%. 
 
GRANULAT GROS: 
El granulat gros es defineix com la part de l'àrid que queda retingut pel tamís 2 mm (UNE-EN 
933-2). 
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Els àrids seran de procedència natural o artificial. 
Cap mida de l'àrid a emprar en capes de trànsit per categories de trànsit pesant T00 i T0 s'ha 
de poder fabricar per trituració de graves procedents de jaciments granulars ni de canteres de 
naturalesa calcària. 
En mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, per capes de trànsit de les 
categories T1 i T2, i en mescles drenants i discontinues, per categories de trànsit pesant T1 
a T31, en el cas que s'empri àrid procedent de la trituració de grava natural, la mida de les 
partícules, abans de la seva trituració, ha de ser superior a 6 vegades la mida màxima de 
l'àrid final. 
El contingut d'impureses (Annex C, UNE 146130) ha de ser inferior al 0,5% en massa. 
La proporció de partícules total i parcialment triturades (UNE-EN 933-5), en % en massa, ha de 
ser segons les taules 542.2a i 543.2a de l'apartat 2.2.2.3 dels articles 542 i 543 de la norma 
PG3/75 MOD7. 
L'índex de llenques (UNE-EN 933-3) ha de complir mb les taules 542.3 i 543.3 de l'apartat 
2.2.2.4 dels articles 542 i 543 de la norma PG3/75 MOD7. 
El coeficient Los Ángeles' (UNE EN 1097-2), ha de complir les taules 542.4 i 543.4 de 
l'apartat 2.2.2.5 dels articles 542 i 543 de la norma PG3/75 MOD7. 
El coeficient de poliment accelerat (UNE EN 1097-8) ha de complir les taules 542.5 i 543.5 de 
l'apartat 2.2.2.6 dels articles 542 i 543 de la norma PG3/75 MOD7. 
 
GRANULAT FI: 
El granulat fi es defineix com la part d'àrid que passa pel tamís 2 mm i és retinguda pel 
tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2). 
El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part 
de sorrers naturals. 
Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, la proporció d'àrid fi no triturat a emprar 
ha de complir els valors següents (% en massa del total d'àrids, inclosa la pols mineral): 
- T00 a T2:  0 
- T3, T4 i vorals:  <=10 
Únicament en mescles tipus BBTM A i per categories de trànsit pesant T3, T4 i vorals, pot 
emprar-se sorra natural, no triturada, i en aquest cas, el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, o en el seu defecte el Director d'Obra, ha d'assenyalar la proporció màxima de 
sorra natural, no triturada, a emprar a la mescla, la qual no ha de ser superior al 10% de la 
massa total de l'àrid combinat i sense que superi el percentatge d'àrid fi triturat emprat en 
la mescla. 
L'àrid fi ha d'estar exempt de terrossos d'argila, matèria vegetal, margues o d'altres 
matèries estranyes. 
Els materials que es triturin per obtenir àrid fi han de complir el coeficient de desgast de 
Los Ángeles (UNE-EN 1097-2) del granulat gros especificat anteriorment. 
Es pot emprar àrid fi d'una altra naturalesa que millori alguna característica, en especial 
l'adhesivitat, però en qualsevol cas s'ha de procedir d'àrid gros amb coeficient de Los 
Angeles inferior a 25 per capes de trànsit i intermitges i a 30 per capes de base. 
 
POLS MINERAL O FILLER: 
Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació en 
el cas de mescles bituminoses en calent, o per extracció en la central de fabricació en el cas 
de mescles bituminoses per a capes de rodadura; o aportar-se a la mescla per separat. 
La proporció de pols mineral d'aportació a utilitzar en mescles bituminoses en calent (% en 
massa de la resta del pols mineral, exclòs l'adherit dels àrids), haurà de complir: 
+----------------------------------------------------------+ 
¦   Tipus    ¦         Categoria de trànsit pesat          ¦ 
¦     de     +---------------------------------------------¦ 
¦    capa    ¦  T00  ¦ T0 i T1 ¦  T2  ¦ T3 i vorals ¦  T4  ¦ 
+------------+------------------------+-------------+------¦ 
¦  Rodadura  ¦          100           ¦    >=50     ¦  -   ¦ 
+------------+--------------------------------------+------¦ 
¦ Intermitja ¦       100       ¦        >=50        ¦  -   ¦ 
+------------+--------------------------------------+------¦ 
¦    Base    ¦  100  ¦      >=50      ¦      -      ¦      ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
En el cas de mescles bituminoses per a capes de rodadura, la proporció de pols mineral 
d'aportació a utilitzar (% en massa de la resta del pols mineral, exclòs l'adherit dels 
àrids), haurà de complir: 
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- T00 a T2: 100 
- T3, T4 i vorals: >= 50 
Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als granulats, 
després d'haver passat pels ciclons, en cap cas podrà superar el 2% de la massa de la mescla, 
ja sigui per a mescles bituminoses en calent com a mescles bituminoses per a capes de 
rodadura. Només si s'assegurés que el pols mineral procedent dels àrids compleix les 
condicions exigides al d'aportació, el Director d'obres podrà modificar la proporció mínima 
d'aquest. 
La granulometria del pols mineral, tant per a mescla bituminosa en calent com en mescles 
bituminoses per a capes de rodadura, es determinarà segons UNE-EN 933-10. El 100% dels 
resultats d'anàlisis granulomètrics han de quedar dins del fus granulomètric general següent: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦  Obertura  ¦  Fus granulomètric general per a  ¦  Ample màxim del  ¦ 
¦    del     ¦  resultats individuals. Retingut  ¦  fus restringit   ¦ 
¦ tamís (mm) ¦       acumulat (% en massa)       ¦   (% en massa)    ¦ 
+------------+-----------------------------------+-------------------¦ 
¦     2      ¦               100                 ¦        -          ¦ 
+------------+-----------------------------------+-------------------¦ 
¦   0,125    ¦             85 a 100              ¦        10         ¦ 
+------------+-----------------------------------+-------------------¦ 
¦   0,063    ¦             70 a 100              ¦        10         ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
Addicionalment, el 90% dels resultats d'anàlisis granulomètrics basats en els últims 20 valors 
obtinguts, han de quedar inclosos dins d'un fus granulomètric més estret, amb una amplada 
màxima en els tamisos corresponents a 0,125 i 0,063 mm no superi el 10%. 
Densitat aparent del pols mineral (UNE EN 1097-3, annex A) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3 
 
LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per 
destilació, oxigenació o "cracking 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera 
que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes 
temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o 
humides. 
 
MESCLA BITUMINOSA: 
La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les 
prescripcions de l'article 543.4.1 del PG 3/75 MOD 7. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i 
tractada per a evitar l'adherència de la mescla. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar 
el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar inmediatament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació 
utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
MESCLA BITUMINOSA: 
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Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 
 
LLIGANT HIDROCARBONAT: 
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 
conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Control de materials. Assaigs a realitzar a cada partida: 
- Pols mineral d'aportació: 
     - Densitat aparent, segons l'annex A de la UNE-EN 1097-3 
     - Anàlisis granulomètric, segons UNE-EN 933-10 
- Pols mineral que no sigui d'aportació: 
     - 1 cop al dia o quan es canviï de procedència: Densitat aparent (annex A, UNE EN 1097-3) 
     - 1 cop a la setmana o quan es canviï de procedència: Anàlisis granulomètric (UNE-EN 933-
10) 
- Segons el nivell de conformitat (NFC) (annex A UNE-EN 13108-21), determinat pel mètode del 
valor mig de 4 resultats, s'han de realitzar els assaigs amb la freqüència mínima següent: NFC 
A: 600, NFC B: 300, NFC: 150. Els assaigs a realitzar són els següents: 
     - En granulats: 
          - Anàlisi granulomètrica de cada fracció (UNE-EN 933-1) 
          - Assaig d'equivalent de sorra (UNE-EN 933-8) o, al seu cas, assaig de l'índex de 
blau de metilè (annex A UNE-EN 933-9). 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRANULAT: 
- Si els àrids no disposen de marcatge CE, al menys un cop al mes, o quan es canviï la 
procedència: 
     - Densitat relativa i absorció (UNE-EN 1097-6) 
     - Coeficient de Los Ángeles' (UNE-EN 1097-2), en granulat gros 
     - Coeficient de poliment accelerat per capes de rodadura (UNE-EN 1097-8), en granulat 
gros 
- En granulat gros, al menys un cop a la setmana, o quan es canviï la procedència: 
     - Índex de llenques (UNE-EN 933-3) 
     - Proporció de cares de fractura (UNE-EN 933-5) 
     - Proporció d'impureses (annex C UNE 146130) 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Si la pols mineral a utilitzar, disposa de marcatge CE, els criteris descrits a continuació 
per a realitzar el control de procedència no seran d'aplicació obligatòria, sense perjudici 
del que estableixi el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, ni de las facultats que 
corresponen al Director de les obres. 
En el cas de no complir-se les condicions indicades en el paràgraf anterior, de cada 
procedència de pols mineral d'aportació i per a qualsevol volum de producció previst, es 
prendran 4 mostres, i amb elles es determinarà la densitat aparent, segons l'Annex A de la UNE 
EN 1097-3, i la granulometria, segons la UNE EN 933-10. 
L'assaig d'equivalent de sorra s'ha de realitzar als granulats abans de passar per l'assecador 
de la central de fabricació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran per a la fabricació de mescles bituminoses el filler o els granulats que 
incompleixin alguna de les especificacions indicades. 
En el cas que el coeficient de neteja no compleixi allò exigit, es podrà demanar el rentat del 
granulat gros i una nova comprovació. 
S'han de rebutjar els àrids que presentin restes de terra vegetal, matèria orgànica, o que 
superin la granulometria prevista. 
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Els resultats dels assaigs de granulometria de la mescla d'àrids i de la dotació de lligant, 
no han de superar les toleràncies indicades respecte a la fórmula de treball. 
 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BB1 - BARANES 
BB12 - BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB121JA0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció. 
S'han considerat els tipus de baranes següents: 
- De perfils buits d'acer 
- De perfils IPN 
 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la 
documentació tècnica del projecte. 
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets 
especialment per a allotjar les femelles dels cargols. 
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, 
sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250. 
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una 
esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte. 
Toleràncies: 
- Llargària del perfil:  ± 1 mm 
- Secció del perfil:  ± 2,5% 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 
BARANES DE PERFILS IPN: 
Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en 
calent. 
La separació entre muntants ha de ser <= 2 m 
Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte. 
Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials. 
El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de 
zinc. No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
Tipus d'acer:  S275JR 
Protecció de galvanització:  >= 400 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
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Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
BARANES DE PERFILS IPN: 
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del 
fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
BBA1 - MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA1M000,BBA11000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 

S'han considerat les pintures següents: 

- Pintura reflectora 

- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 

PINTURA REFLECTORA: 

Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 

No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 

En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar 

completament homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície. 

Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització 

o d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03). 

La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni 

desigualtats en el to del color ni en la brillantor. 

El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 

Temps d'assecatge (UNE 135-202):  < 30 min 

Sagnat (MELC 12.84):  >= 6 

Color (ASTM D 2616-67):  < 3 Munsell 

Reflectància (MELC 12.97):  >= 80 

Poder de cubrició (UNE 48-081):  >= 0,95 

Consistència (MELC 12.74):  80-100 U.K. 

Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 unitats 

Conservació dins l'envàs:  bo 

Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083):  <= 5 U.K. 

Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15% 

Aspecte:  bo 

Flexibilitat (MELC 12.93):  bona 

Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91):  bona 

Envelliment artificial:  bo 
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Toleràncies: 

- Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 

- Pes específic (MELC 12.72):  ± 3 

- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103):  < 3 Munsell per a grisos 

- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67):  < 2 Munsell per a grisos 

- Consistència (UNE 48-076):  ± 10 U.K. 

- Contingut en lligant (UNE 48-238):  ± 2% 

- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178):  ± 1% 

- Densitat relativa (UNE 48-098):  ± 2% 

- Poder de cubrició (UNE 48-081):  <= 0,01 

PINTURA NO REFLECTORA: 

Tipus d'oli:  soja 

Tipus de lligant:  soja/clorcautxú 

Pes específic:  15 kN/m3 

Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs 

Temps d'assecatge: 

- Sense pols:  30 min 

- Sec:  2 h 

- Dur:  5 dies 

- Repintat:  >= 8 h 

Dissolvents utilitzables:  universal/toluol 

Rendiment:  2,5 m2/kg 

Toleràncies: 

- Pes específic:  ± 1 kN/m3 

- Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs 

- Rendiment:  ± 0,5 m2/kg 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 

Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no 

exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

*UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 

2: Materiales. Ensayos de laboratorio. 
 
 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM1 - SENYALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM11302,BBM12702,BBM13702,BBM1APD2,BBM12602,BBM11202. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials per a proteccions de vialitat i senyalització. 

S'han considerat els elements següents: 

- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta 
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S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents: 

- Amb pintura no reflectora 

- Amb làmina reflectora d'intensitat normal 

PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 

L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa d'alumini o acer 

galvanitzat, recoberta amb l'acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina 

reflectora. 

La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini haurà 

de ser aprovada per la DF. 

La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la 

intempèrie. 

No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 

Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°. 

Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4a del 

"Reglamento de Circulación”. 

Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat 

utilitzats com a suport, compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en les 

normes UNE 135312 i UNE 135314. 

Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 

En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 

del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75) 

Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes UNE 

135310 i UNE 135313. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 

El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense 

galvanitzar. 

Gruix del caixetí:  1,8 mm 

Gruix de la placa:  1,8 mm 

Amplària del reforç perimetral:  25 mm 

Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310):  256 g/m2 

Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 

Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 

Puresa del zinc:  98,5% 

Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 

Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 

Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 

- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a 

la norma UNE 135331 

- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 

- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o 

qualsevol altra imperfecció superficial 

Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 

- Brillantor especular a 60°C:  > 50% 

- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 

- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense rotura 

- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 

     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 

     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 

- Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 

- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 

     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
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- Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 

Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. 

Toleràncies: 

- Compliran la Euronorma 143 

PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 

Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es 

classificaran, segons la seva naturalesa i característiques, en tres nivells: 

- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de 

vidre incorporades a una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. 

Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la 

pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de 

polietilè. 

- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de 

vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una 

resina o aglomerant transparent amb la pigmentació adequada.  Aquesta resina, per la part 

posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor 

que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 

- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes 

integrats en la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaços de 

reflexar la llum incident en amplies condicions d'angularitat i a les distàncies de 

visibilitat considerades característiques per a les diferents senyals i rètols verticals, amb 

una intensitat lluminosa per unitat de superfície <= 10 cd/m2 per al color blanc. 

Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però 

en sentit contrari. 

Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 

48073 i UNE 48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334. 

Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, 

transparent, flexible, de superfície llisa i resistent als agents atmosfèrics. 

La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el 

metanol, el xilol i el toluè. 

La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra 

imperfecció superficial. 

Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135350, han de 

complir les especificacions establertes a la norma UNE 135330. 

Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 

Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir 

Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir 

Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 

Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir 

Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir 

Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir 

Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir 

Condicions de la làmina reflectora: 

- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 

- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 

- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 

- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i 

incidència 0,5°) 

- Retracció: 

     - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 

     - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 

- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 

- Allargament: > 10% 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte modificat de millora de l'accessibilitat a l'entorn de l'estació de 
ferrocarril 
Sant Andreu de Llavaneres 
Maig 2010 
 
 

73 
  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 

Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. 

A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 

Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe 

amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y 

sistemas de contención de vehículos. 

PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 

*Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 

carreteras. 1984. 

*UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de 

acero galvanizado. Características y métodos de ensayo de la chapa. 

*UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retroreflectantes 

mediante làminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. 

*UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 

retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos  de ensayo. 
 
 
BBS - MATERIALS PER A SEMAFORS 
BBS1 - ELEMENTS DE SUPORT PER A SEMAFORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBS10020,BBS10210,BBS1Z020,BBS1Z010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Suports per a semàfors, d'acer galvanitzat o polièster reforçat amb fibra de vidre. 
S'han considerat els tipus de suports i elements auxiliars següents: 
- Columna d'acer galvanitzat o polièster reforçat amb fibra de vidre de 80 cm a 4 m d'altura 
útil i 100 mm de diàmetre amb un gruix normal, amb o sense peça de tapajunts. 
- Bàcul d'acer galvanitzat de 6 m d'altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un gruix de 
3 mm, reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta i amb un braç de 4,5 a 5,5 m (model 
homologat) 
- Accessoris per a subjecció dels semàfors als bàculs o columnes: 
- Baixant per semàfor en bàcul 
- Seient d'acer galvanitzat per a bàcul 
- Seient per a semàfors de vianants d'una cara i tres focus, de diàmetre 100 mm 
- Suport de 150 a 400 mm de sortint per a sustentació d'un semàfor 
- Suport per acoplament de dos semàfors, suport centrat o no i un braç doble de 500 mm 
- Suport en forma de T, amb un braç de 500 mm per acoplament de semàfors addicionals 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
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La xapa ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, 
esquerdes, incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús. 
COLUMNES: 
Les columnes han de ser de secció circular, llises 
- Diàmetre exterior:  3,5" 
- Gruix de la xapa:  3 mm 
BÀCULS: 
Han d'estar fabricats amb xapa d'acer galvanitzada en calent. 
Han de ser de forma troncocònica, de secció circular. Han d'estar constituïts amb seccions de 
cons unides mitjançant soldadura. 
La unió de les diferents seccions ha d'estar realitzada mitjançant maniguets interiors del 
mateix gruix que la xapa exterior, soldats interiorment al con inferior. 
La base ha d'estar formada per una placa quadrada de 500 mm de costat i 10 mm de gruix. En el 
centre de la placa ha d'anar soldada la primera secció del bàcul. 
La base del bàcul ha d'estar  formada per una xapa d'acer de 4 mm de gruix fins a una alçària 
no menor a 1600 mm. 
- Alçària:  >= 6 m; <= 7 m 
- Gruix de la xapa: 
     - Base: (alçària >= 1600 mm):  4 mm 
     - Resta:  3 mm 
Toleràncies: 
- Rectitud:  ± 0,3%; 3 mm/m 
SEIENTS I SUPORTS: 
Son els elements auxiliars de subjecció dels semàfors als bàculs o columnes. 
Poden ser de fosa d'alumini, xapa d'acer galvanitzat en calent o policarbonat reforçat. 
Les dimensions han d'estar en funció del element que han de subjectar. 
Han d'estar dissenyats per a garantir la unió al suport, per un costat i al semàfor per 
l'altra. 
Els suport senzill ha de tenir unes dimensions màximes de sortint en funció de cada tipus de 
semàfor, de manera que, un cop col.locat, aquest no quedi separat més de 80 mm de l'element de 
suport. 
El suport doble ha de permetre la subjecció de dos semàfors en un sol punt de l'element de 
suport. 
El suport doble ha de tenir unes dimensions màximes de sortint en funció de cada tipus de 
semàfor, de manera que, un cop col.locat, aquest no quedi separat més de 80 a 120 mm de 
l'element de suport. 
Ha de tenir els forats necessaris per a la seva unió amb cargols i els entallaments per 
l'allotjament del fleix d'unió. 
El maniguet de subjecció de la base del semàfor, ha de tenir una corona dentada que permeti 
l'orientació del semàfor i garanteixi la impossibilitat d'orientacions accidentals. 
Han de disposar d'un espai interior buit, necessari per l'allotjament del conductor elèctric. 
ELEMENTS GALVANITZATS: 
Els elements metàl.lics han d'estar protegits dels agents atmosfèrics amb un galvanitzat en 
calent, que inclogui el sistema de fixació. 
El recobriment de la capa de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions de 
flux o cendres apreciables visualment. 
El gruix del recobriment no ha de ser inferior a 70 micres. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
 
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BBS2 - SEMAFORS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBS20025,BBS20040,BBS2U0C5. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Semàfor de policarbonat, monocos o amb varis focus: 
S'han considerat els elements següents: 
- Semàfor monocos de diàmetre 100 mm amb una cara i dos o tres focus 
- Semàfor amb sistema òptic circular de diàmetre 200, 210, 300 mm. 
- Semàfor amb sistema òptic rectangular de 200, 210 mm de costat 
- Semàfor amb sistema òptic de leds 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir una superfície llisa, de color uniforme sense irregularitats que puguin dificultar 
l'adaptació dels elements òptics. 
El recobriment ha de ser continu en tot l'element, sense bufaments ni escates. 
Els semàfors han de ser de construcció modular, cada mòdul ha d'estar format per un cos d'una 
direcció i un focus. 
L'extrem del mòdul ha d'estar preparat per a la seva unió amb femella, a altres elements del 
sistema. Ha de portar un extrem dentat que impedeixi, un cop muntat, la rotació del conjunt 
respecte de la seva posició inicial. 
La tapa ha d'estar fixada al cos mitjançant frontisses, en un costat i per un o dos punts de 
tancament, en l'altre. 
Els junts de tancament han de garantir l'estanquitat del mòdul a l'aigua i al pols. 
El material ha de ser polímer tècnic Policarbonat, obtingut per emmotllament per injecció. 
Ha de disposar d’un sistema de control de la temperatura, per convecció amb càpsula superior 
en els mòduls i per radiació en la òptica. 
Els pigments inorgànics utilitzats per la coloració, han de ser estables fins a una 
temperatura de 150°C segons la norma DIN 6163. 
El sistema òptic ha de disposar de junt d'adaptació al cos del semàfor, de forma que 
garanteixi l'estanquitat un col col.locat. 
El mòdul vermell de vianants incorporarà al seu interior l’equip avisador sonor per a 
invidents. Aquest equip ha de ser el normalitzat per la ONCE. 
El circuit d’invidens ha de muntar-se a l’interior del semàfor. 
La intensitat lumínica dels leds en angles horitzontal i vertical de 0º no pot superar les 378 
cd en cap cas. 
Intensitats llumíniques i consums per als diferents semàfors: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦ Color   ¦     Tipus     ¦ Diàmetre ¦ Consum ¦ Consum ¦ Intensitat ¦ 
¦         ¦    semàfor    ¦          ¦  mínim ¦  màxim ¦  llumínica ¦ 
¦         ¦               ¦   (mm)   ¦   (W)  ¦   (W)  ¦     (cd)   ¦ 
¦---------¦---------------¦----------¦--------¦--------¦------------¦ 
¦ Vermell ¦    Trànsit    ¦    200   ¦  9,5   ¦  10,5  ¦    250     ¦ 
¦ Ambre   ¦    Trànsit    ¦    200   ¦  9,5   ¦  10,5  ¦    200     ¦ 
¦ Verd    ¦    Trànsit    ¦    200   ¦ 13,0   ¦  15,0  ¦    230     ¦ 
¦ Vermell ¦    Vianants   ¦    200   ¦  3,5   ¦   5,0  ¦    105     ¦ 
¦ Verd    ¦    Vianants   ¦    200   ¦  5,5   ¦   7,0  ¦     95     ¦ 
¦ Vermell ¦   Bicicletes  ¦    200   ¦  3,5   ¦   5,0  ¦    105     ¦ 
¦ Verd    ¦   Bicicletes  ¦    200   ¦  5,5   ¦   7,0  ¦     95     ¦ 
¦ Vermell ¦ Bici+Vianants ¦    200   ¦  6,0   ¦   8,0  ¦    185     ¦ 
¦ Verd    ¦ Bici+Vianants ¦    200   ¦  9,0   ¦  11,5  ¦    165     ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
La fiabilitat de la òptica, per tenir una fallada d’un 25% dels leds, amb treball 50% 
encès/apagat durant 5 anys, ha de ser de 2E8 (dos per deu elevat a vuit) 
L’esperança de vida útil, instal.lat al carrer, de cadascún dels componets, mantenint les 
característiques mínimes ha de ser de 10 anys. 
Característiques de constructives i de funcionament: 
- Tensió d’alimentació de funcionament: entre 30 V c.c. i 18 V c.c. 
- Temperatura de funcionament de -15ºC a 60ºC de temperatura ambient. Classe A. 
- Òptica transparent, cos i lent amb placa de leds incorporada, amb grau de protecció IP-55 
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- Leds d’alta luminiscència, de 12 anys de vida útil, distribució angular d’amplia obertura, 
tipus W 
Característiques mecàniques: 
- Resistència al impacte (DIN 53453):  Ha de complir 
- Màxima tensió de flexió (DIN 53452):  >= 950 kp/cm2 
- Resistència a la tracció (DIN 53444):  >= 400 kp/cm2 
- Resistència temperatura:  130°C (sense deformacions) 
- Resistència a àcids minerals en altes concentracions i a solucions salines, neutres o 
àcides: Ha de complir 
- Absorció d'aigua en pes (DIN 53122) (temperatura ambient, HR 60%):  <= 0,15% 
- Color (UNE 48-103):  Amarillo Naranja Fuerte B534, RAL 1007 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En el seu embalatge. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes, de forma que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 12368:2000 Equipos de control de tráfico. Cabezas de semáforo. 
 
 
BBSR - EQUIPS PER A REGULADORS DE SEMAFORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBSR0010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'equips i materials auxiliars, encarregats del control del funcionament d'un grup de 
semàfors. 
S'han considerat els elements següents: 
- Reguladors locals encarregats del control de semàfors d'una intersecció amb equip bàsic per 
a 12 grups de sortides o per a 24 grups de sortides als semàfors 
- Central de regulació amb estratègia de control de plans i capacitat per a 32 reguladors 
locals 
- Mòdul de sortides de potència per a grups semafòrics 
- Mòduls de recepció de senyals (detectors o polsadors de vianants) 
- Mòdul d'estratègia de transmissió de la informació de detectors a la central de regulació o 
al centre de control 
- Mòdul d'adaptació serie-paral.lel per a comunicació amb un regulador local instal.lat 
- Modem en banda base 
- Bateries 
- Equips per a comunicació en vídeo 
- Mòduls de comunicació i coordinació: 
- Equip generador de sincronisme 
- Equip de control de senyalització variable 
- Equip de coordinació amb el centre de control 
- Equip terminal de manteniment per a comunicació local amb els equips de control de 
senyalització variable i equips de coordinació 
- Panell de control manual de l'equip de coordinació 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser de construcció modular. 
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Tots els elements que es connecten amb el regulador han de ser de sistemes compatibles entre 
sí i amb la resta d'equips de regulació i comunicació instal.lats, amb els que han d'entrar en 
relació. 
EQUIPS REGULADORS: 
El funcionament intern s'ha de basar en un microcomputador, amb la capacitat d'emmagatzemar 
les dades en memòries de semiconductors. 
Ha de disposar d'un sistema de seguretat per a que no estiguin amb llum verd simultàniament, 
semàfors que regulen moviments incompatibles. 
La configuració del software del microcomputador ha de tenir una definició dels moviments 
incompatibles i de l'estructura de les fases en funcionament. La resolució predefinida per a 
qualsevol conflicte ha de ser la de canviar la llum a groc o apagar-la. 
Ha de tenir capacitat per a definir un mínim de vuit estructures fixes de fases principals, 
formades cada una per una seqüència predefinida de fases que s'han d'utilitzar a temps fixes 
del regulador. S'ha de poder definir, a més, les seqüències de fases transitòries necessàries 
per a cada transició que es pugui preveure entre fases principals. 
La comprovació que efectua el microcomputador de l'estat de les sortides l'ha de fer 
mitjançant una lectura de la tensió a nivell de la sortida dels triacs. 
El regulador tipus local ha de poder funcionar accionat pel tràfic, dinàmicament, atenent a 
les entrades de detectors de vehicles i polsadors de vianants. S'ha de preveure la 
possibilitat de reaccionar a demandes externes de finalització immediata d'una fase o 
d'entrada d'una fase o seqüència de fases, especial. 
Ha de tenir capacitat per a definir els intervals de temps necessaris per al seu funcionament, 
amb possibilitat d'esmena amb el regulador en funcionament, localment, des d'una central de 
regulació o des d'un computador situat a distància. 
Ha de ser capaç d'enregistrar en memòria RAM o similar, un pla de tràfic, de forma que permeti 
introduir molts canvis d'informació i sigui suficientment ràpida en la inscripció per a la 
connexió amb un sistema de control de tràfic. 
Tota la informació de l'estructura de funcionament de les senyals han de quedar emmagatzemades 
en memòries d'estat sòlid no volàtils. 
Ha d'estar equipat amb un interruptor general de tall del corrent als semàfors. 
Ha de disposar d'un sistema que deixa apagades totes les làmpades menys les de color groc de 
vehicles que han de funcionar en intermitent. 
Els elements de comunicació i sortides de potència als semàfors han d'estar protegits de les 
puntes de tensió segons la norma ANSI C 37.90a. 
Ha de tenir disponible una selecció del tipus de funcionament que ha de poder activar-se a 
distància, excepte el funcionament manual que només s'ha de poder seleccionar des del propi 
regulador. Cada un d'aquests tipus de funcionament ha de poder actuar accionat per el tràfic. 
Els tipus de funcionament disponibles han de ser: 
- Local. Funcionament amb la definició interna de dades, sense rebre cap senyal d'altres 
reguladors o d'equips centrals. Els temps de les fases estaran en funció del seu rellotge 
intern 
- Local supervisat: Funcionament amb la definició interna de dades, amb comunicació amb un 
equip central que li subministra la informació horària, per tal de mantenir el seu 
funcionament coordinat amb altres reguladors de la zona. Ha de permetre la inscripció dels 
temps de qualsevol dels seus plans de regulació i dels horaris de funcionament d'aquests 
plans. 
- Coordinat: Funcionament amb la definició interna de dades, similar al regulador local. Ha 
d'estar preparat per a rebre una senyal de sincronisme d'un altre regulador i ha d'adaptar els 
temps de funcionament per a mantenir un desfasament fix programat, en relació a la senyal i el 
temps de cicle fix, igual al interval entre senyals de sincronisme. 
- Centralitzat: El regulador local ha de funcionar com un equip de regulació per fases, amb 
estructura fixa programada. Les variables de regulació s'han de poder controlar des de la 
central de regulació, mitjançant la comunicació al regulador local de les ordres de 
finalització de les fases principals. El regulador local ha d'assignar els temps a les fases 
secundàries. 
- Manual: El funcionament ha d'estar controlat per l'accionament manual des del propi 
regulador, mitjançant les ordres de finalització de cada fase principal i ha de generar les 
fases secundàries. 
- Intermitent: Funcionament dels semàfors de vehicles en llum de color groc intermitent i 
apagar els semàfors de vianants. 
Ha de disposar d'un sistema intern de detecció de les avaries que no el permeten mantenir el 
tipus actual de funcionament, i en aquest cas, ha de prendre la decisió, automàticament, de 
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canviar a un altre tipus de funcionament segons unes prioritats entre tipus de funcionament, 
predefinides. 
El sistema d'entrada de dades al regulador ha de ser interactiu (a nivell local o per 
comunicació a distància). La codificació de les dades ha de ser en caràcters ASCII, sobre un 
sistema de comunicació en sèrie que ha de complir les normes RS232 i/o per bucle de corrent. 
Les ordres no han d'incloure els direcccionaments en memòria física de les dades que 
s'introdueixen o es demanen, la comunicació amb el regulador ha de ser independent de la 
situació de les dades en memòria i de la seva organització interna. Per aquest sistema, s'han 
de poder introduir en el regulador, com a mínim, les dades següents: 
- Definició d'incompatibilitats 
- Estructura de fases 
- Tots els temps dels plans de regulació 
- Definició de paràmetres d'actuació per el tràfic 
- Selecció del tipus de funcionament 
- Selecció del pla de regulació 
- Taula horària de selecció del pla de regulació 
- Introducció de l'hora i el dia de la setmana 
- Ordres de consulta de totes les dades anteriors 
- Ordres necessàries per a fer les operacions de comunicació definides 
Ha de disposar d'un sistema de comprovació d'errors en les ordres introduïdes, rebutjant les 
que no siguin correctes. En el cas de l'entrada d'ordres de definició de les matrius 
d'incompatibilitats, el sistema ha de tenir el controls següents: 
- Obligar a definir completament la matriu d'incompatibilitats, definint explícitament la 
relació entre cada parella de grups 
- Control específic per a que el regulador no pugui funcionar si la matriu no esta 
completament definida. 
Característiques de funcionament: 
- Temperatura de funcionament:  entre -10°C i 50°C 
- Capacitat:  >= 24 grups semafòrics; 16 detectors i polsadors de vianants 
- Punta transitòria d'energia admissible des de l'alimentació de corrent: (± 1000 V aplicats 
tres cops en els dos pols, un cop cada 2 seg des d'una capacitat d'oli de 15 microfaradis). 
Sense errors de funcionament 
Toleràncies: 
- Freqüència d'alimentació:  ± 0,5% 
- Temperatura d'alimentació:  +10% (de la tensió normal); - 15% (de la tensió normal) 
MÒDUL DE SORTIDES DE POTÈNCIA PER ALS SEMÀFORS 
Ha d'estar format per interruptors d'estat sòlid (triacs). 
Ha de tenir una capacitat de sortida amb dues freqüències d'intermitència: freqüència lenta 
(groc intermitent vehicles) i freqüència alta (verd intermitent de vianants). 
Cada mòdul ha de tenir un màxim de dos grups de sortida. 
Capacitat dels interruptors: 
- Interrupció del circuit d'alimentació d'una làmpada incandescent (3 A a 220 V, 50 Hz) un 
milió de cops a 120 cops/h, 50% temps d'encesa i 50% temps d'apagat) sense desperfectes 
significatius 
- Freqüència d'intermitència: 
     - Freqüència lenta:  50-60 cops/min 
     - Freqüència ràpida:  100-120 cops/min 
MÒDUL DE RECEPCIÓ DE SENYALS DE DETECTORS O POLSADORS DE VIANANTS 
Ha d'estar format per una unitat amb capacitat per a vuit entrades. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja i les humitats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
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BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5ZBJC0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i 

materials complementaris per a pous de registre. 

S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 

- Bastiment de perfil d’acer, amb o sense traves 

- Reixa practicable o fixa 

S’han considerat els materials següents per a tapes i reixes 

- Fosa gris 

- Fosa dúctil 

- Acer  

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 

vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i 

aparcaments de varis pisos per a cotxes. 

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera 

s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i 

zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles. 

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 

d’aeroports, molls, etc.). 

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports) 

Tots els elements que formen el dispositiu han d’estar protegits contra la corrossió. 

El dispositiu ha d’estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de 

ser utilitzat. 

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de 

tenir una adherencia satisfactoria. 

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir 

soroll al trepitjar-lo. 

Les tapes o reixes han d’estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al 

trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 

procediments: 

- Amb un dispositiu de tanca 

- Amb suficient massa superficial 

- Amb una característica específica en el diseny 

El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una 

eina d’us normal. 
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El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 

bastiment. 

S’han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la 

seva apertura. 

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del 

recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament 

ha de contribuir a l’estabilitat de la reixa o tapa en condicions d’us. 

L’alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha 

de ser com a mínim de 100 mm. 

La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de 

la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions 
següents: 

- El codi de la norma UNE EN 124 

- La classe segons la norma UNE EN 124 

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

- Referència, marca o certificació si en tè 

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, 

han de complir les especificacions següents: 

- Un o dos elements: 

     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 

     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 

- Tres o més elements: 

     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 

     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 

Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 

Toleràncies: 

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 

- Dimensions:  ± 1 mm 

- Guerxament:  ± 2 mm 

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 

següents: 

Superfície de ventilació: 

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas 

lliure 

- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 

Dimensions dels forats de ventilació: 

- Ranures: 

     - Llargària:  <= 170 mm 

     - Amplària: 

          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 

          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 

- Forats: 

     - Diàmetre: 

          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 

          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 

L’angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 

REIXA: 

Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d’estar determinades en funció de la 

capacitat de desgüàs de la reixa i han d’estar uniformement repartits en l’obertura lliure. 

La superfície d’absorció no ha de ser menor que el 30% de l’obertura lliure. 
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L’amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l’especificat en 

l’apartat 7.9.1 i 7.9.2 de la UNE-EN 124. 

BASTIMENT: 

Ha de ser pla i ben escairat. 

Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular. 

Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si 

el bastiment és rectangular i tres si és circular. 

Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 

Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 

Toleràncies: 

- Alçària del bastiment:  ± 1,5 mm 

- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte):  <= 0,25% llargària 

- Rectitud dels perfils: Fletxa:  <= 0,25% llargària 

- Dimensions exteriors del bastiment:  ± 2 mm 

BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES: 

Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix 

material. 

Separació entre traves:  <= 100 cm 

Dimensions del tub de travada:  20 x 20 mm 

Alçària del passamà de travada:  60 mm 

REIXA FIXA: 

Ha de portar potes d'ancoratge distribuides uniformement i, com a mínim, una a cada angle si 

el bastiment és rectangular i tres si és circular. 

Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 

Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a 

l’element completament. 

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 

La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni 

altres defectes superficials. 

DISPOSITIUS DE TANCAMENT D’ACER: 

Gruix:  >= 2,75 mm 
Gruix i massa del galvanitzat: 

- Gruix de l’acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2 

- Gruix de l’acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2 

ELEMENTS DE FOSA: 

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de 

residu. 

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, 

gotes fredes, etc.). 

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de 

fosa blanca. 

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara 

superior. 

Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 

Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 

Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 

Contingut de sofre:  <= 0,14% 

ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
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Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats. 

El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura. 

El recobriment de zinc ha d’estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, 

exfoliacions ni taques. 

Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2 

Resistència a tracció de l'acer:  >= 340 N/mm2 

Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2 

Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

BASTIMENT: 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 

exigides i amb l'escairat previst. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 

deformacions o danys que alterin les seves característiques. 

BASTIMENT I TAPA O REIXA: 

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que 

conté i les seves dimensions. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 

deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 

por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de 

calidad. 

ELEMENTS DE FOSA GRIS: 

*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 

moldeadas. 

 
 
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
BD7J - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7J0015,BD7J0025. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres 
d’evacuació d’aigües residuals en canalitzacions subterrànies. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes 
ni d'altres defectes. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a la UNE 
53394. 
Les unions han de tenir la resistència definida en la UNE 53365. 
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Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les 
dades següents: 
- Designació comercial 
- Referència del material (PE 50A) 
- Diàmetre nominal en mm 
- Gruix nominal en mm 
- Pressió nominal en MPa 
- Any de fabricació 
- UNE 53365 
Material constitutiu: 
- Polietilè d’alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1. 
- Negre de carboni amb les característiques següents: 
     - Densitat:  1500- 2000 kg/m3 
     - Mida mitjana de la partícula:  0,010- 0,025 micres 
Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l’especificat en l’apartat 
5.2.3 de la UNE 53365. 
Ha de superar els assajos d’estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa 
circumferèncial, descrits a la UNE 53365. 
Diàmetre i gruix de la paret: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦  Diámetre   ¦    Gruix de la paret    ¦ Tolerància  ¦ 
¦  Nominal    ¦           (mm)          ¦   màxima    ¦ 
¦    (mm)     ¦-------------------------¦    DN       ¦ 
¦             ¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8    ¦   (mm)      ¦ 
¦             ¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦             ¦ 
¦-------------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦     110     ¦     4,2    ¦    6,6     ¦    + 1,0    ¦ 
¦     125     ¦     4,8    ¦    7,4     ¦    + 1,2    ¦ 
¦     140     ¦     5,4    ¦    8,3     ¦    + 1,3    ¦ 
¦     160     ¦     6,2    ¦    9,5     ¦    + 1,5    ¦ 
¦     180     ¦     6,9    ¦   10,7     ¦    + 1,7    ¦ 
¦     200     ¦     7,7    ¦   11,9     ¦    + 1,8    ¦ 
¦     225     ¦     8,6    ¦   13,4     ¦    + 2,1    ¦ 
¦     250     ¦     9,6    ¦   14,8     ¦    + 2,3    ¦ 
¦     280     ¦    10,7    ¦   16,6     ¦    + 2,6    ¦ 
¦     315     ¦    12,1    ¦   18,7     ¦    + 2,9    ¦ 
¦     355     ¦    13,6    ¦   21,1     ¦    + 3,2    ¦ 
¦     400     ¦    15,3    ¦   23,7     ¦    + 3,6    ¦ 
¦     450     ¦    17,2    ¦   26,7     ¦    + 4,1    ¦ 
¦     500     ¦    19,1    ¦   29,6     ¦    + 4,5    ¦ 
¦     560     ¦    21,4    ¦   33,2     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     630     ¦    24,1    ¦   37,4     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     710     ¦    27,2    ¦   42,0     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     800     ¦    30,6    ¦   47,4     ¦    + 5,0    ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Diámetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior):  + 0,009 DN mm,  <= + 5,0 
- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm): 
     - Tubs rectes:  <= 0,02 DN mm 
     - Tubs subministrat en rotlle:  <= 0,06 DN mm 
- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm): 
     - Tubs gruix nominal <= 24 mm:  0,1e + 0,2 mm 
     - Tubs gruix nominal > 24 mm:  0,15 e + 0,2 mm 
- Llargària (23 ± 2ºC):  + 10 mm 
No s’admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub. 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han 
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, usados 
para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. 
Características y métodos de ensayo. 
 
 
BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
BDD1 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDD1A090. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés 
d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o sense armadura, per a la 
formació de pou de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb 
o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Llosa reductora o per a l'adaptació del bastiment 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments, els àrids, l'aigua de pastat i els possibles additius han de complir la 
legislació vigent. L'ús de fibres està autoritzat en la mesura en que siguin compatibles amb 
els altres constituents del formigó i no perjudiquin les seves propietats. No s'han d'admetre 
barrejes de ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i 
compacte. La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats 
locals que no disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. No s'han 
d'admetre on puguin afectar l'estanquitat. 
Ha de tenir un color uniforme. 
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un 
martell. 
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat. 
Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons 
d'acer galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la 
superfície. 
Càrrega de trencament:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917 
Quantía mínima d'armadures (peces armades):  
- Alçats i cons:  2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat 
- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals 
- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l'orofici d'apertura 
El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l'àrid, amb un 
mínim de 20 mm per a lloses i de 15 mm per a la resta de mòduls. 
Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques: 
- Per a DN <= 1000 mm:  >= 120 mm 
- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm:  >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de 200 mm) 
- Per a DN > 1500 mm:  >= 200 mm 
Gruix mínim de paret de les lloses: 
- Per a DN <= 1200 mm:  >= 150 mm 
- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm:  >= 200 mm 
Llargària de l'encaix:  >= 2,5 cm 
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Irregularitats de la superfície del formigó: 
- Diàmetre dels buits:  <= 15 mm 
- Profunditat dels buits:  <= 6 mm 
- Amplària de fissures:  <= 0,15 mm 
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de complir 
Estanquitat a 1 bar de pressió interior (THM):  No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de ruptura (THM):  >= 2 bar 
Tots els mòduls, del tipus que sigui, han d'anar marcats amb la següent informació com a 
mínim: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Número de la norma UNE-EN 1917 
- Data de fabricació (any, mes, dia) 
- Identificació del material constituent de l'element 
  - HM per a tubs de formigó en massa 
  - HA per a tubs de formigó armat 
  - HF per a tubs de formigó amb fibres d'acer 
- Identificació d'una tercera entitat certificadora 
- Diàmetre nominal en mm 
- Alçària útil 
- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada) 
- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial 
- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d'entrada i sortida 
- Identificació de les condicions d'ús diferents de les condicions normals 
- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm) 
- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars:  ± 5 mm 
- Gruix de paret:  ± 5% 
- Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm 
- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm 
- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 0,5% 
- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917): 
     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Planor dels extrems: 
     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i mínim 
als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal 
- Ondulacions o desigualtats:  <= 5 mm 
- Rugositats:  <= 1 mm 
 
PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC): 
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, 
pla i perpendicular a l'eix del pou. 
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical. 
 
PEÇA DE BASE: 
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de 
ser pla i perpendicular a l'eix del pou. 
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de 
portar incorporats sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns tubs de llargària <= 50 cm. 
Pendent superior dels llits hidràulics:  >= 5% 
Alçària dels llits hidràulics: 
- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no mes gran de 400 mm 
- Tipus B: La mitad del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que incideixi en el pou  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves 
característiques. 
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El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón 
armado y hormigón con fibras de acero. 
UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón con 
fibra de acero y de hormigón armado. Complemento nacional de la Norma UNE-EN 1917. 
 
 
 
BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDDZV005,BDDZV001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, imbornals o interceptors i 
materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
     - Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
     - Complements per a pou de registre: 
          - Graó d’acer galvanitzat 
          - Graó de fosa 
          - Fleix d’acer inoxidable i anells d’expansió per a junt d’estanquitat entre el tub 
i el pou de registre 
S’han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
     - Fosa gris 
     - Fosa dúctil 
     - Acer  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
     - Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
     - Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament 
i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
     - Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la 
vorera s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
     - Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats 
i zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles. 
     - Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 
d’aeroports, molls, etc.). 
     - Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments 
d’aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d’estar protegits contra la corrossió. 
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El dispositiu ha d’estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de 
ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de 
tenir una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir 
soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d’estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al 
trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 
     - Amb un dispositiu de tanca 
     - Amb suficient massa superficial 
     - Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una 
eina d’us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S’han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la 
seva apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del 
recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament 
ha de contribuir a l’estabilitat de la reixa o tapa en condicions d’us. 
L’alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha 
de ser com a mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de 
la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les 
normes de seguretat en funció del lloc a on s’instal·lin. En general han de tenir un diàmetre 
mínim de 600 mm. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions 
següents: 
     - El codi de la norma UNE EN 124 
     - La classe segons la norma UNE EN 124 
     - El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
     - Referència, marca o certificació si en tè 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, 
han de complir les especificacions següents: 
     - Un o dos elements: 
          - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
          - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
     - Tres o més elements: 
          - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
          - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
     - Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
     - Dimensions:  ± 1 mm 
     - Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació: 
     - Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la 
pas lliure 
     - Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
     - Ranures: 
          - Llargària:  <= 170 mm 
          - Amplària: 
               - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
               - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
     - Forats: 
          - Diàmetre: 
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               - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
               - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L’angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a 
l’element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni 
altres defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i 
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de 
fosa o d’acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d’acer: 
---------------------------------------------- 
¦  Classe   ¦   Gruix mínim de la protecció   ¦ 
¦           ¦              (mm)               ¦ 
¦-----------¦---------------------------------¦ 
¦  A 15     ¦                2                ¦ 
¦  B 125    ¦                3                ¦ 
¦  C 250    ¦                5                ¦ 
¦  D 400    ¦                6                ¦ 
¦-----------¦---------------------------------¦ 
¦  E 600    ¦    A determinar en funció       ¦ 
¦  F 900    ¦       de cada disseny           ¦ 
---------------------------------------------- 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
     - Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
     - Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer:  >= 20 mm 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de 
residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, 
gotes fredes, etc.). 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de 
fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara 
superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 18 kg/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar 
l'ancoratge. 
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, 
exfoliacions, etc. 
Resistència a la tracció:  34 - 50 kg/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 22 kg/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 23% 
Toleràncies: 
     - Dimensions:  ± 2 mm 
     - Guerxament:  ± 1 mm 
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     - Diàmetre del rodó:  - 5% 
GRAÓ DE FOSA: 
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de 
servei. 
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 38 kg/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 17% 
Contingut de perlita:  <= 5% 
Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4% 
Toleràncies: 
     - Dimensions:  ± 2 mm 
     - Guerxament:  ± 1 mm 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de 
registre i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible 
entre el pou de registre i el tub. 
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals. 
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic. 
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la 
seva funció. 
No ha de tenir porus. 
La goma del junt ha de complir les condicions següents: 
Duresa nominal (UNE 53-549):  40 - 60 IRHD 
Resistència a la tracció (UNE 53-510):  >= 9 MPa 
Allargament a trencament (UNE 53-510):  >= 300% 
Deformació remanent per compresió (UNE 53-511): 
     - A temperatura laboratori, 70 h:  <= 12% 
     - A 70°C, 22 h:  <= 25% 
Envelliment accelerat (7 dies, 70°C); variació màxima respecte dels valors originals (UNE 53-
548): 
     - Duresa: - 5 IRHD, + 8 IRHD 
     - Resistència a la tracció: - 20% 
     - Allargament a trencament: - 30%, + 10% 
Immersió en aigua (7 dies, 70°C); canvi de volum (UNE 53-540):  <= 0,  + 8% 
Relaxació d'esforços a compresió (UNE 53-611): 
     - A 7 dies:  <= 16% 
     - A 90 dies:  <= 23% 
Fragilitat a temperatura baixa (- 25°C) (UNE 53-541):  No s'ha de trencar cap proveta 
Toleràncies: 
     - Duresa de la goma:  ± 5 IRHD 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que 
conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
GRAÓ: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TAPA I BASTIMENT, REIXA, BASTIMENT PER A BUNERA O PER A EMBORNAL SENSE TRAVES, BASTIMENT I 
REIXA PRACTICABLE, GRAÓ O FLEIX I ANELLS D’EXPANSIÓ: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de 
calidad. 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas. 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
GRAÓ DE FOSA: 
*UNE 36118:1973 Fundición con granito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y 
suministro de piezas moldeadas. 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
*UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro 
de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales. 
 
 
BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDK2UC20,BDK2UC30,BDKZ3150,BDKZ3170,BDKZU010,BDK2UC25. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, imbornals o interceptors i 
materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
     - Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S’han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
     - Fosa gris 
     - Fosa dúctil 
     - Acer  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
     - Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
     - Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament 
i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
     - Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la 
vorera s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
     - Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats 
i zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles. 
     - Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 
d’aeroports, molls, etc.). 
     - Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments 
d’aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d’estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d’estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de 
ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de 
tenir una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir 
soroll al trepitjar-lo. 
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Les tapes o reixes han d’estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al 
trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 
     - Amb un dispositiu de tanca 
     - Amb suficient massa superficial 
     - Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una 
eina d’us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S’han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la 
seva apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del 
recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament 
ha de contribuir a l’estabilitat de la reixa o tapa en condicions d’us. 
L’alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha 
de ser com a mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de 
la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les 
normes de seguretat en funció del lloc a on s’instal·lin. En general han de tenir un diàmetre 
mínim de 600 mm. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions 
següents: 
     - El codi de la norma UNE EN 124 
     - La classe segons la norma UNE EN 124 
     - El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
     - Referència, marca o certificació si en tè 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, 
han de complir les especificacions següents: 
     - Un o dos elements: 
          - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
          - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
     - Tres o més elements: 
          - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
          - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
     - Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
     - Dimensions:  ± 1 mm 
     - Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació: 
     - Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la 
pas lliure 
     - Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
     - Ranures: 
          - Llargària:  <= 170 mm 
          - Amplària: 
               - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
               - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
     - Forats: 
          - Diàmetre: 
               - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
               - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L’angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
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El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a 
l’element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni 
altres defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i 
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de 
fosa o d’acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d’acer: 
---------------------------------------------- 
¦  Classe   ¦   Gruix mínim de la protecció   ¦ 
¦           ¦              (mm)               ¦ 
¦-----------¦---------------------------------¦ 
¦  A 15     ¦                2                ¦ 
¦  B 125    ¦                3                ¦ 
¦  C 250    ¦                5                ¦ 
¦  D 400    ¦                6                ¦ 
¦-----------¦---------------------------------¦ 
¦  E 600    ¦    A determinar en funció       ¦ 
¦  F 900    ¦       de cada disseny           ¦ 
---------------------------------------------- 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
     - Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
     - Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer:  >= 20 mm 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de 
residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, 
gotes fredes, etc.). 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de 
fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara 
superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 18 kg/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que 
conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TAPA I BASTIMENT, REIXA, BASTIMENT PER A BUNERA O PER A EMBORNAL SENSE TRAVES, BASTIMENT I 
REIXA PRACTICABLE, GRAÓ O FLEIX I ANELLS D’EXPANSIÓ: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de 
calidad. 
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ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas. 
 
 
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
BFB2 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB29300,BFB28400. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a 
temperatures fins a 45°C, amb unions soldades o connectats a pressió. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes 
ni d'altres defectes. 
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents: 
     - Referència del material, PE 32 
     - Diàmetre nominal 
     - Gruix nominal 
     - Pressió nominal 
     - UNE 53-131 
     - Identificació del fabricant 
     - Any de fabricació 
Tot en aquest mateix ordre. 
Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat baixa + negre de fum 
Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes 
Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització (T = Temperatura d'utilització, 
Pn = Pressió nominal): 
     - 0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 
     - 20°C < T <= 25°C:  0,75 x Pn 
     - 25°C < T <= 30°C:  0,56 x Pn 
     - 30°C < T <= 35°C:  0,44 x Pn 
     - 35°C < T <= 40°C:  0,36 x Pn 
Índex de fluïdesa: <= 1 g/10 min (segons UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg) 
Resistència a la tracció:  >= 10 MPa 
Allargament al trencament:  >= 350% 
Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min 
Temperatura de treball:  <= 40°C 
Llargària:  Rotlles <= 100 m 
Coeficient de dilatació lineal:  0,2 mm/m °C 
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
¦ Pressió nominal ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦    tub (bar)    ¦   a 20°C (mm)     ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦       4         ¦      10,5         ¦ 
¦       6         ¦      19           ¦ 
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¦      10         ¦      30           ¦ 
+-------------------------------------+ 
Gruix de la paret i pes: 
+----------------------------------------------------------+ 
¦      ¦    PN 4 bar    ¦    PN 6 bar    ¦    PN 10 bar    ¦ 
¦------¦----------------¦----------------¦-----------------¦ 
¦  DN  ¦  Gruix ¦ Pes   ¦  Gruix ¦ Pes   ¦  Gruix ¦ Pes    ¦ 
¦ (mm) ¦  paret ¦(kg/m) ¦  paret ¦(kg/m) ¦  paret ¦(kg/m)  ¦ 
¦      ¦  (mm)  ¦       ¦  (mm)  ¦       ¦  (mm)  ¦        ¦ 
¦------¦--------¦-------¦--------¦-------¦--------¦--------¦ 
¦  16  ¦    -   ¦   -   ¦   2,0  ¦  0,15 ¦   2,2  ¦ 0,2    ¦ 
¦  20  ¦    -   ¦   -   ¦   2,0  ¦  0,2  ¦   2,8  ¦ 0,3    ¦ 
¦  25  ¦   2,0  ¦  0,25 ¦   2,3  ¦  0,2  ¦   3,5  ¦ 0,4    ¦ 
¦  32  ¦   2,0  ¦  0,3  ¦   2,9  ¦  0,4  ¦   4,4  ¦ 0,7    ¦ 
¦  40  ¦   2,4  ¦  0,5  ¦   3,7  ¦  0,7  ¦   5,5  ¦ 1,1    ¦ 
¦  50  ¦   3,0  ¦  0,7  ¦   4,6  ¦  1,0  ¦   6,9  ¦ 1,5    ¦ 
¦  63  ¦   3,8  ¦  1,0  ¦   5,8  ¦  1,4  ¦   8,6  ¦ 2,1    ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
     - Diàmetre nominal (exterior) i ovalació absoluta: 
+---------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦ Tolerància ¦ Ovalació absoluta     ¦ 
¦  (mm)  ¦   màxima   ¦-----------------------¦ 
¦        ¦  DN (mm)   ¦   Tub   ¦     Tub     ¦ 
¦        ¦            ¦  recte  ¦  enrotllat  ¦ 
¦--------¦------------¦---------¦-------------¦ 
¦   16   ¦   + 0,3    ¦  ± 0,4  ¦    ± 1,0    ¦ 
¦   20   ¦   + 0,3    ¦  ± 0,4  ¦    ± 1,2    ¦ 
¦   25   ¦   + 0,3    ¦  ± 0,5  ¦    ± 1,5    ¦ 
¦   32   ¦   + 0,3    ¦  ± 0,7  ¦    ± 2,0    ¦ 
¦   40   ¦   + 0,4    ¦  ± 0,8  ¦    ± 2,4    ¦ 
¦   50   ¦   + 0,5    ¦  ± 1,0  ¦    ± 3,0    ¦ 
¦   63   ¦   + 0,6    ¦  ± 1,3  ¦    ± 3,8    ¦ 
+---------------------------------------------+ 
     - Gruix de la paret: 
+------------------------------------+ 
¦ Gruix nominal ¦ Tolerància màxima  ¦ 
¦    e (mm)     ¦       (mm)         ¦ 
¦---------------¦--------------------¦ 
¦     2,0       ¦      + 0,4         ¦ 
¦  2,2 - 3,0    ¦      + 0,5         ¦ 
¦  3,5 - 3,8    ¦      + 0,6         ¦ 
¦  4,4 - 4,6    ¦      + 0,7         ¦ 
¦  5,5 - 5,8    ¦      + 0,8         ¦ 
¦     6,9       ¦      + 0,9         ¦ 
¦     8,6       ¦      + 1,1         ¦ 
+------------------------------------+ 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE 53-131. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la 
pila ha de ser <= 1,5 m. 
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte modificat de millora de l'accessibilitat a l'entorn de l'estació de 
ferrocarril 
Sant Andreu de Llavaneres 
Maig 2010 
 
 

95 
  

UNE 53131:1990 Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y 
métodos de ensayo 
UNE 53131:1990 Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y 
métodos de ensayo 
*UNE 53333:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad para canalizaciones 
enterradas de distribución de combustibles gaseosos. Características y métodos de ensayo. 
UNE 53131:1990 Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y 
métodos de ensayo 
*UNE 53333:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad para canalizaciones 
enterradas de distribución de combustibles gaseosos. Características y métodos de ensayo. 
 
 
BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWB2905,BFWB2805. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, 
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total 
execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han 
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
     - Material 
     - Tipus 
     - Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
 
BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYB2905,BFYB2805. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
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S'han considerat els tipus següents: 
     - Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
     - Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de 
fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves 
aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
     - Material 
     - Tipus 
     - Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
 
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG2 - TUBS I CANALS 
BG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG21RF10,BG21RL10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal 
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els 
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 
Han d'estar marcats amb: 
     - Nom del fabricant 
     - Marca d'identificació dels productes 
     - El marcatge ha de ser llegible 
     - Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars. 
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Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 
1,5 m. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
 
 
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG22TH10,BG22TK10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 

Es consideraran els següents tipus de tubs: 

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d’halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal 

siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els 

conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En rotlles. 

Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant 

- Marca d'identificació dels productes 

- El marcatge ha de ser llegible 

- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos 

generales. 

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 

instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
 
 
BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
BG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG31F600,BG31Y4G3,BG311700,BG312600,BG314600. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal.lacions en general, 

per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, 

bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 

S’han considerat els tipus de cables següents: 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa 

emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 

i UNE 21-022. 

La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 

superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 

La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser 

raonablement cilíndrica. 

L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 

superfície. 

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 

Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1): 

- Cables unipolars:  

- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 

- Com a conductor neutre: Blau 

- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 

- Cables bipolars:  Blau i marró 

- Cables tripolars: 

- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 

- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 

- Cables tetrapolars: 

- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte modificat de millora de l'accessibilitat a l'entorn de l'estació de 
ferrocarril 
Sant Andreu de Llavaneres 
Maig 2010 
 
 

99 
  

- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 

- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i 

verd 

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Secció (mm2) │1,5-16│25-35│ 50 │70-95│ 120 │ 150 │ 185 │ 240 │ 300 │ 
│─────────────│──────│─────│────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│ 
│Gruix (mm)   │ 0,7  │ 0,9 │1,0 │ 1,1 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │ 1,7 │ 1,8 │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 

Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 

Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 

Tensió màxima admissible (c.a.): 

- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 

- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 

Toleràncies: 

- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor 

especificat) 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 

Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la 

identificació de la secció dels conductors de fase. 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 

La coberta ha de se d’una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha 

de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4. 
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la 
identificació de la secció dels conductors de fase. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En bobines. 

La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Tipus de conductor 

- Secció nominal 

- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 

- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. 

*UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características 

*UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 

UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados 

de los cables eléctricos. 

*UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 
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UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 

*UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 

UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 

Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 

UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 

Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 

 
 
BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG380900. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 

de secció. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 

Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En bobines o tambors. 

Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Material, secció, llargària i pes del conductor 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de fabricació 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características 

UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los 

materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección. 
 
 
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW3 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW38000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 

Kv, rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, 

conductors de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, 

canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva 

qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 

següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 

del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de 

coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, 

d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
BHG - EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
BHGA - CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHGAU010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Centres de comandament i control de les instal·lacions d'enllumenat. 
Es contemplen els següents elements: 
- Armari metàl·lic 
- Equips de contatge 
- Actuador local: Conjunt de mecanismes destinats a l’accionament, comprobació i modificació 
dels paràmetres de funcionament de les instalacions d’enllumenat 

ARMARI METÀL·LIC: 
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. 
El cos ha de ser de xapa d'acer inoxidable plegada i soldada. Ha de portar tapetes amb junt 
d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació. 

Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
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La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts mitjançant 
panys de triple acció amb varilla d’acer inoxidable i maneta metàl·lica proveïda de clau 
normalitzada per companyia i suport per a bloquejar amb candau. 
Les portes han de ser plegades en el seu perímetre. 

Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°. 

El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra. 
Ha de tenir un sostre inclinat per a la protecció contra la pluja. 
Ha de tenir uns anells de suspensió a la part superior per a la seva manipulació durant les 
operacions de transport i col·locació. Aquest anells s’han de poder enretirar un cop l’armari 
es trobi a la seva posició definitiva. 

Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent. 
Ha d’estar pintat exteriorment amb pintura normalitzada RAL 7032. 
Ha de tenir il·luminació interior amb portalàmpades estanc. 
Ha de tenir una presa de corrent per a les operacions de manteniment a dintre de l’armari. 
A l’interior del mòdul de companyia hi han d’anar els comptadors d’activa i reactiva, així com 
els rellotges de discriminació horària. 
La porta del mòdul de companyia ha d’incorporar un pany normalitzat per la mateixa companyia 
per facilitar les operacions de lectura de comptadors, així com les de reparació i manteniment 
pròpies de la seva responsabilitat. 
Al mòdul d’abonat hi han d’anar els elements de comandament i protecció per a un màxim de 
quatre sortides. Ha d’estar preparat per a la connexió del sistema centralitzat d’encesa. 
A la part interior de la porta de l’abonat hi constarà un esquema elèctric de la instal·lació 
amb el valor de les proteccions tèrmiques i diferencials. 
Tots els mecanismes han d’anar muntats en caixes de doble aïllament. Les caixes han de tenir 
forats per a la ventilació i per evitar la condensació al seu interior. 
Les caixes destinades a allotjar mecanismes que s’hagin de manipular des de l’exterior han de 
tenir la corresponent obertura. 
A la porta d’abonat hi ha d'haver un portanotes a on s’hi han d’anotar els avisos i 
instruccions especials que es puguin produir. 
Material de la planxa: AISI 304 
Gruix de la xapa d'acer: >= 2 mm 
Potència màxima admissible: 
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 380 V: 31,5 kW 
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 220 V: 20 kW 
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 2.0 alimentats a 220 V: 20 kW 

EQUIP DE CONTATGE: 

Comptador d'inducció per a corrent altern format per: 

- Sòcol-caixa de borns 

- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible 

- Tapaborns de material aïllant premsat 

- Sistema de mesura format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar situat a 

l'interior i fixat sobre un bastidor metàl·lic 

- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior 

Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per 

temperatura excessiva o descàrrega elèctrica. 

No han de propagar foc. 

Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i aigua. 

Han de ser inmunes a les perturbacions electromagnètiques i no han de generar perturbacions 

radioelèctriques. 

Els tres primers elements s'han de poder precintar. 

Tensions de referència:  120-230-277-400-480 V 

Intensitats de base:  5-10-15-20-30-40-50 A 

Freqüència:  50 Hz 

Aïllament (DIN 43857):  Classe II doble aïllament 

Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-53X 

Dimensions principals (DIN 43857):  Ha de complir 
ACTUADOR LOCAL: 
Ha d’estar format per els següents aparells: 
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- Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de l’alba i del ocàs i canvi automàtic de l’hora 
hivern/estiu i possibilitat de correcció de ± 127 minuts sobre les hores d’alba i ocàs. 
Reserva de marxa de 10 anys 
- Contactors de sortida programables independentment segons el rellotge astronòmic o a hores 
fixes 
- Entrades de tensió i intensitat trifàsica per a mesures de tensió, intensitat, potència 
activa i reactiva, factor de potència i comptadors d’energia activa i reactiva i d’hores de 
funcionament. 
- Entrades digitals per contactes lliures de tensió per als registres dels salts de les 
proteccions, selector de manual o automàtic, fotocèl·lula, etc. 
- Entrada analògica lliure de 4 - 20 mA 
- Registres de memòria RAM per a emmagatzemar històrics: 
     - fins a 2469 registres de mesures elèctriques 
     - fins a 2869 registres d’alarmes o esdeveniments 
- Canal de comunicacions RS232 optoaïllat per a la connexió d’un mòdem telefònic o radio 
- Canal de comunicacions RS485 optoaïllat per a la connexió a altres elements del sistema de 
control 
- Muntatge en rail DIN 35 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 

del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

*UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP). (CEI 529: 

1989). 

UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente alterna de 

clases 0,5, 1 y 2. 
 
 
BHGW - MATERIALS  AUXILIARES PER A CENTRES DE COMANDAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHGWU001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control 
d'enllumenat públic 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no 

han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 

següents: 

- Material 
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- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 

del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un armari de protecció 
i control d'enllumenat públic 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
BHM1 - COLUMNES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHM11H22. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i 
coronament sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 
m d'alçària. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany. 
La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN 
40-5. 
No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents 
normes, i ser adequat per a la galvanització en calent quan es requereixi aquesta protecció: 
- Columnes de planxa o xapa d'acer:  material d'acord amb les normes EN 10025 (excepte el 
tipus S185), EN 10149-1 i EN 10149-2 
- Columnes d'acer acabat en calent:  material d'acord amb la norma EN 10210 
- Columnes d'acer conformat en fred:  material d'acord amb la norma EN 10219 
- Columnes d'acer inoxidable:  material d'acord amb la norma EN 10088 
Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, 
incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús. 
El recobriment de la capa de zinc, si n'hi ha, ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, 
inclusions de flux o cendres apreciables visualment. 
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçaria: 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦Dimensions (mm) ¦        300x300x6          ¦  400x400x10  ¦ 
¦----------------¦---------------------------¦--------------¦ 
¦Alçària (m)     ¦ 2,5  ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  8   ¦  10   ¦ 
+-----------------------------------------------------------+ 
Perns d'ancoratge:  acer S 235 JR 
Dimensions dels registres i de les portes:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-
EN 40-2 
Dimensions de la subjecció dels llums:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 
40-2 
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany:  >= 98,5% 
Si és de forma troncocònica: 
- Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3% 
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Les columnes han d'anar marcades, de manera clara i duradera, amb la següent informació com a 
mínim: 
- El nom o símbol del fabricant 
- L'any de fabricació 
- Referència a la norma EN 40-5 
- Un codi de producte únic 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Toleràncies: 
- Rectitud (xt, xp): 
     - sobre la llargària total lt:  xt =< 0,003 x lt 
     - sobre una llargària parcial lp >= 1m:  xp =< 0,003 x lp 
- Llargària: 
     - columnes d'alçaria nominal =< 10 m:  ± 25 mm 
     - columnes d'alçària nominal > 10 m:  ± 0,6% 
- Apertura porta: + 10 mm;  - 0 mm 
- Secció transversal: 
     - tolerància de la circumferència:  ± 1% 
     - desviació forma (seccions circulars):  ± 3% diàmetre calculat a partir de la 
circumferència mesurada 
     - desviació forma (seccions poligonals):  ± 4% valor nominal sobre les cares del polìgon 
- Dimensions del acoblament: 
     - llargària:  ± 2 mm 
     - diàmetre: 
          - fixació obtinguda a partir de tubs d'acer:  tolerància segons EN 10210-2 
          - fixació obtinguda durant el procés de fabricació:  ± 2% 
- Torsió: 
     - columna encastada:  >5º entre el braç de la columna i l'eix radial que passa pel centre 
de la porta 
     - columna amb placa d'ancoratge:  ± 5º entre el braç de la columna i la posició prevista 
de la placa 
- Gruix:  la tolerància serà la que s'exigeix al material del que s'obté la columna 
- Verticalitat (columnes amb placa d'ancoratge):  <1º entre l'eix de la columna i l'eix 
perpendicular al pla de la placa 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
     - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE 
del producte 
El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- El número d'identificació de l'organisme notificat 
- El nom o la marca d'identificació del fabricant 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma europea EN 45-5 
- Descripció del producte i usos previstos 
- Les característiques dels valors del producte a declarar 
     - Resistència a càrregues horitzontals 
     - Prestacions davant de l'impacte de vehicles 
     - Durabilitat 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones. 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y 
báculos de alumbrado de acero. 
 
 
 
BHQ - PROJECTORS PER A EXTERIORS 
BHQ2 - PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHQ21G70. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Projector per a exteriors amb reflector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb 

allotjament per a equip o sense, per a làmpada de vapor de mercuri de fins a 2000 W. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar format per un cos amb portalàmpades, un reflector, i un suport-lira per a la seva 

subjecció i orientació. Ha de disposar d'un espai per allotjar l'equip d'encesa si es el cas. 

Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de 

portar el símbol "Terra". 

L'entrada de cables s'ha de fer per mitjà d'un premsaestopa i pel fons del cos. 

L'acabat de totes les parts metàl·liques ha de ser esmaltat en color, al foc, excepte el 

reflector que ha de ser anoditzat brillant. 

Si és tancat, la tapa frontal ha de tenir un junt d'estanquitat. 

Tipus de làmpada per instal·lar:  Tubular 

Grau de protecció (UNE 20-324): 
┌─────────────────────────┐ 
│Tipus │ obert  │ tancat  │ 
│──────│────────│─────────│ 
│Grau  │IP-23X  │IP-54X   │ 
└─────────────────────────┘ 

Tipus de portalàmpades (UNE-EN 60238) i potència màxima de la làmpada: 
┌──────────────────────────────────┐ 
│Tipus        │   E-27   │   E-40  │ 
│─────────────│──────────│─────────│ 
│Potència (W) │  <= 125  │  > 125  │ 
└──────────────────────────────────┘ 

Aïllament (REBT):  Classe I 

Materials: 

- Cos:  Fundició d'alumini 

- Reflector:  Planxa d'alumini 

- Portalàmpades:  Porcellana 

- Lira:  Acer al carboni 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En caixes. 

S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjament per a equip, amb equip d'encesa. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga 

(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento. 

*UNE 20354/1M:1995 Lámparas de descarga de vapor de mercurio a alta presión. 

UNE-EN 60598-2-5:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 5: Proyectores. 
 
 
BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHWM1000,BHWQ2000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, 
projectors o elements de control, regulació o encesa d'instal·lacions d'il·luminació. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no 
han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les 
seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS 
BJ6 - EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGUES 
BJ65 - FILTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ65U035. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Filtres manuals de sorra o carbó activat, amb connexions per rosca. 
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S'han considerat els materials següents: 
     - Acer inoxidable 
     - Poliester reforçat 
L'ús ve donat pel tipus de llit filtrant: 
     - Carbó activat:  Eliminació de clor 
     - Sorra:  Clarificació 
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, 
ni ha de tenir d'altres defectes superficials. 
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la 
seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament. 
Ha de ser resistent a la corrosió. 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 
Pressió màxima:  7 bar 
Velocitat filtració:  >= 20 m3/h/m2 
POLIESTER: 
Cos de poliester reforçat de color vermell amb manòmetre i vàlvula selectora. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Diàmetre cos segons cabal: 
+-------------------+ 
¦ Cabal ¦ Diàmetre  ¦ 
¦ (m3/h)¦   (mm)    ¦ 
¦-------¦-----------¦ 
¦   6   ¦   350     ¦ 
¦   8   ¦   450     ¦ 
¦  10   ¦   500     ¦ 
¦  15   ¦   650     ¦ 
+-------------------+ 
Diàmetre connexions:  1 1/2" 
ACER INOXIDABLE: 
Cos d'acer inoxidable amb tapa de poliamida i vàlvula lateral. 
Diàmetre cos:  750 mm 
Cabal:  22 - 35 m3/h 
Diàmetre connexions:  2" 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Desmuntat per elements i empaquetat en caixes. 
Les boques de connexió han d'anar protegides. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
BJM4 - PURGADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJM4U010. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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Purgadors de fosa de 10, 16 o 25 bar de pressió nominal. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Purgadors per a muntar embridats 
- Purgadors per a muntar roscats 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir orifici d'entrada i sortida. 
La boia ha de ser totalment esfèrica. 
Ha d’anar muntat en els punts alts de la instal·lació a on s’acumuli l’aire. 
Ha de ser perfectament estanc fins i tot a molt baixa pressió. 
Si és per a roscar ha de constar d'un cos amb connexió roscada interiorment. 
Si és per a embridar ha de constar d'un cos amb connexió embridada a l'orifici inferior. La 
brida pot ser fixa u orientable. 
Tant el cos com la tapa, així com tots els elements que el conformen han de ser interiorment i 
exteriorment resistents a la corrosió. En cas de treballar amb fluids o mitjans agressius, 
s’haurà de reforçar aquesta protecció amb recobriments adequats. 
La tapa i el cos han d’anar units amb cargols resistents a la corrosió. 
La tovera de descàrrega de l’aire pot ser regulable o pilotada. 
Ha d’estar perfectament calibrada en funció de la pressió nominal del purgador. 
Poden incorporar una vàlvula de tancament per anular la seva funció. 
Així mateix poden portar una vàlvula de buidat que en permet comprovar el seu funcionament. 
L'element ha d'estar format per: 
- Cos de fosa 
- Boia esfèrica 
- Tapa superior de fosa 
- Purgador muntat a la part superior de la tapa. 
- Junt elastomèric entre el cos i la tapa 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PER A ROSCAR: 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
 
PER A EMBRIDAR: 
Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, juntes i cargols. 
 
CONDICIONS GENERALS D'EMMAGATZEMATGE: 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BJS - EQUIPS PER A REG 
BJS5 - COMPTAGOTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJS50010,BJS5U100,BJS5U024. 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
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Elements emissors d’ aigua de baix cabal en zones ajardinades acoblats o integrats en 
canonades soterrades per configurar sistemes de reg localitzat. 
S’ han considerat els següents tipus: 
- Comptagotes integrats: Són emissors que s’ implanten directament en una canonada de 
polietilè durant el procés de fabricació de la mateixa. 
- Comptagotes inserits (interlínia, autocompensants, etc.): Són emissors que s’ acoblen com 
accessoris addicionals en la canonada de polietilè un cop fabricada. 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Els emissors seran autonetejables. 
Els elements s’hauran de sotmetre a l’ aprovació dels Serveis de Parcs i Jardins. 
Cada element ha de portar marcat de forma clara i indeleble les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Model 
- Tipus 
- Diàmetre exterior de la canonada expressat en mm 
- Diàmetre mínim de pas expressat en mm 
- Indicació de la posició correcta de l’ element, si fos necessari 
- Cabal nominal expressats en atm quan els emissors no siguin autocompensants 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat. Ha de portar la marca del fabricant i les instruccions de 
muntatge. 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits de la intempèrie i dels impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
COMPTAGOTES INTEGRATS: 
m de llargària subministrada a l'obra. 
 
COMPTAGOTES INSERITS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 68075: 1986. „ Material de riego. Emisores. Requisitos generales y métodos de ensayo“. 
 
 
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS 
SUPERFICIALS 
BR34 - ESMENES BIOLÒGIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR341110. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics 
- Bioactivador microbià 
 
BIOACTIVADOR MICROBIÀ: 
Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob sobre una 
matriu orgànica de turba negre. 
Contingut d'àcids húmics i fúlvics:  22% 
Contingut de microorganismes:  2800 milions/g 
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Contingut de matèria orgànica:  30% 
Grandària màxima:  2 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos tancats i precintats. 
Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els focus 
d'humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BR3P - TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR3P2110. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terra vegetal 
- Terra franc-sorrenca 
- Terra àcida 
- Terra volcànica 
- Escorça de pi 
- Encoixinament per a hidrosembra 
 
TERRA VEGETAL: 
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un 
alt contingut de matèria orgànica. 
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb 
incorporació d'adobs orgànics. 
Mida dels materials petris:  <= 20 mm 
Mida dels terrossos: 
- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm 
- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm 
Composició granulomètrica: 
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10% 
Composició química: 
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  6 <= pH <= 7,5 
 
TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA: 
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles. 
Composició granulomètrica: 
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- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica:  > 4% 
Composició química: 
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  5 <= pH <= 6,5 
 
TERRA VOLCÀNICA: 
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador. 
Granulometria:  4 - 16 mm 
Calç:  < 10% 
Densitat aparent seca:  680 kg/m3 
 
ESCORÇA DE PI: 
Escorça de pi triturada i completament fermentada. 
Calç:  < 10% 
pH:  6 
Densitat aparent seca:  230 kg/m3 
 
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES: 
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada 
i paper reciclat. 
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors. 
Grandària màxima:  25 mm 
Composició: 
- Cel·lulosa desfibrada:  40% 
- Palla de cereal:  50% 
- Paper reciclat:  60% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI: 
Subministrament: En sacs o a granel. 
Als sacs hi han de figurar les següents dades: 
- Identificació del producte 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES: 
Subministrament: En bales empaquetades. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BR4 - PLANTES 
BR41 - ARBRES PLANIFOLIS (ACACIA A CATALPA) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BR41522D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Coníferes i resinoses 

- Plantes aquàtiques 

- Plantes crasses o suculentes 

- Plantes de temporada 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb l'arrel nua 

- Amb pa de terra 

- En esqueix 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, 

en empreses de reconeguda solvència. 

Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada. 

La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser proporcional. 

L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de les branques, les ramificacións i el 

fullatge, han de correspondre a l'edat de l'individu, segons l'espècie-varietat. 

L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o 

desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 

El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espècie,edat i mida de la planta. 

Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents 

sense ferides ni macadures. 

La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la DF. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 

terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 

tronc. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la 

seva espècie i mida. 

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 

mateix. 

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base. 

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 

inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i 

gruix proporcional a la resta de la planta. 

L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 

salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 

Si el subministrament és en esqueix la seva llargària ha de ser:  2,5 - 8 cm 

ARBRES: 

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
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Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 

terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Alçaria del pa de terra: 

- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 

- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 

tronc. 

PALMERES I PALMIFORMES: 

L'estipe ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. 

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers 

palmons. 

La Palmera i la Washingtonia han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors 

retallades. 

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el 

interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 

Distància entre l'estípit i el interior del contenidor:  > 25 cm 

Toleràncies: 

- Alçària:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s'ha de protegir també 

la part aèria. 

Quan el subministrament és amb l'arrel nua, aquesta ha d'estar retallada i amb abundant 

presència d'arrels secundàries. 

Quan el subministrament és en esqueix, s'ha d'evitar que aquest perdi la seva humitat durant 

el transport i subministrament; per això s'ha de col·locar dins d'envoltants de plàstic o en 

unitats nebulitzadores. 

S'ha de subministrar acompanyada de: 

- La guia fitosanitària corresponent 

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 

- Procedència comercial del material vegetal 

- Assenyalada la part nord de la planta al viver 

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 

El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la 

mida de la planta. 

En qualsevol cas, el volum mínim del contenidor ha de ser de 2 litres. 

El contenidor s'ha de retirar just abans de la plantació. 

Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra. 

Volum mínim del contenidor: 
┌──────────────────────────────────────────┐ 
│ Perímetre │ Arbres fulla │ Arbres fulla  │ 
│   (cm)    │    caduca    │  persistent   │ 
│───────────│──────────────│───────────────│ 
│    6-8    │     15 l     │     10 l      │ 
│    8-10   │     15 l     │     10 l      │ 
│   10-12   │     25 l     │     15 l      │ 
│   12-14   │     25 l     │     15 l      │ 
│   14-16   │     35 l     │     25 l      │ 
│   16-18   │     35 l     │     35 l      │ 
│   18-20   │     50 l     │     50 l      │ 
│   20-25   │     50 l     │     80 l      │ 
└──────────────────────────────────────────┘ 

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
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Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i 

proporcionat a la seva part aèria. 

Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant 

de guix armat. 

Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix compacte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

*NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

*NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

*NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

*NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

*NTJ 07E:1997 Normes Tecnológiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

*NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

*NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 
 
 
BR4C - ARBUSTS DE FULLA PERSISTENT III 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4CF110. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbusts 
- Plantes de temporada 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, 
en empreses de reconeguda solvència. 
Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada. 
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La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser proporcional. 
L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de les branques, les ramificacións i el 
fullatge, han de correspondre a l'edat de l'individu, segons l'espècie-varietat. 
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o 
desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espècie,edat i mida de la planta. 
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents 
sense ferides ni macadures. 
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la DF. 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la 
seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix. 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i 
gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
Si el subministrament és en esqueix la seva llargària ha de ser:  2,5 - 8 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s'ha de protegir també 
la part aèria. 
Quan el subministrament és amb l'arrel nua, aquesta ha d'estar retallada i amb abundant 
presència d'arrels secundàries. 
Quan el subministrament és en esqueix, s'ha d'evitar que aquest perdi la seva humitat durant 
el transport i subministrament; per això s'ha de col·locar dins d'envoltants de plàstic o en 
unitats nebulitzadores. 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la 
mida de la planta. 
El contenidor s'ha de retirar just abans de la plantació. 
Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra. 
Volum mínim del contenidor: 
+------------------------------------------+ 
¦ Perímetre ¦ Arbres fulla ¦ Arbres fulla  ¦ 
¦   (cm)    ¦    caduca    ¦  persistent   ¦ 
¦-----------¦--------------¦---------------¦ 
¦    6-8    ¦     15 l     ¦     10 l      ¦ 
¦    8-10   ¦     15 l     ¦     10 l      ¦ 
¦   10-12   ¦     25 l     ¦     15 l      ¦ 
¦   12-14   ¦     25 l     ¦     15 l      ¦ 
¦   14-16   ¦     35 l     ¦     25 l      ¦ 
¦   16-18   ¦     35 l     ¦     35 l      ¦ 
¦   18-20   ¦     50 l     ¦     50 l      ¦ 
¦   20-25   ¦     50 l     ¦     80 l      ¦ 
+------------------------------------------+ 
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i 
proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant 
de guix armat. 
Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix compacte. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general. 
 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
 
 

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte modificat de millora de l'accessibilitat a l'entorn de l'estació de 
ferrocarril 
Sant Andreu de Llavaneres 
Maig 2010 
 
 

118 
  

 
D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060Q021. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, 

en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 

No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 

d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10 - 15 cm 

Relació aigua-ciment:  <= 0,65 

Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 

Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de 

complir: 

- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 

- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul·la 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 

     - Consistència fluida:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C 

i 40°C. 

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 

El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del 

formigó, no pot ser superior a una hora i mitja. 

Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 

La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i 

la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 

Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 

l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 

L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 
 
 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D070A4D1,D070A8B1,D0701461,D0701641. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
D0B2 - ACER EN BARRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B2A100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 

elaborades a l'obra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 

BARRES CORRUGADES: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Tipus acer │ Barres doblegades o corbades │    Ganxos i patilles     │ 
│            │──────────────────────────────│──────────────────────────│ 
│            │   D <= 25 mm  │   D > 25 mm  │  D < 20 mm │ D >= 20 mm  │ 
│────────────│───────────────│──────────────│────────────│─────────────│ 
│   B 400    │      10 D     │     12 D     │     4 D    │     7 D     │ 
│   B 500    │      12 D     │     14 D     │     4 D    │     7 D     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 

S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 

- No han d'apareixer principis de fissuració. 

- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 

En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 

S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 

amb l'ajut d'un mandrí. 

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries 

per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 

expressament acceptat per la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 

específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 
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1 - CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ 
13 - FONAMENTS I CONTENCIONS 
135 - FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
135138A1,135238A1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació i reforç d’elements estructurals de fonamentació i contenció del terreny, amb formigó 
armat. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Fonament en rasa de formigó armat, amb part proporcional d’encofrat 

- Mur de contenció de formigó armat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Tallat i doblegat de l’armadura 
- Neteja de les armadures 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l’armadura 
- Neteja del fons de l’encofrat 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada de formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Reglejat i anivellament de la cara superior 
- Cura del formigó 

- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça 

estructural estigui en condicions de suportar els esforços 

CONDICIONS GENERALS: 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 

resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 

deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 

formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 

hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 

de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 

per a treballar solidàriament. 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 

vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 

dissolució. 

Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 

sotragades. 
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En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 

patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 

seva forma correcta. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 

de l'encofrat. 

El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element i cal determinar-ho en cada cas amb el càlcul corresponent. 
Els puntals han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 

lliure retracció del formigó. 
L’element no podrà ser desencofrat sense l’autorització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 

formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 

causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 

verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 

set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 

perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 

d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 

desencofrat. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 

ras del parament. 

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 

mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el 

formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. 

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres 

substàncies perjudicials. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 

nominal. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 

garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 

les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 

mm. 

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb 

els procediments establerts a la UNE 36832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb 

instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT 

i autoritzats per la DF. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 

seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un 

lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les 

armadures estiguin a l’encofrat. 
En recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest 
gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE. 
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Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 

inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 

de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica 

l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 

el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 

diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 

comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 

sense l'autorització de la DF. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits. 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 

secció dels nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 

rectificar. 

Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona. Lb=MxDxD: >= Fyk x D / 20, >= 15 

cm 

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient. Lb=1,4xMxDxD: >= Fyk x D / 

14 

(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm) 

Valors de M: 
┌────-──----────────────-──────────┐ 
│  Resistència │         │         │ 
│característica│ B 400 S │ B 500 S │ 
│   Formigó    │         │         │ 
│--------------│────-────│─────────│ 
│   25 N/mm2   │   12    │   15    │ 
│   30 N/mm2   │   10    │   13    │ 
│   35 N/mm2   │    9    │   12    │ 
│   40 N/mm2   │    8    │   11    │ 
│   45 N/mm2   │    7    │   10    │ 
│   50 N/mm2   │    7    │   10    │ 
└──────────────────────────────────┘ 

Llargària neta d'ancoratge Lb neta: Lb x B x (As/As real), >= 10 D, >= 15cm 

- Barres traccionades: >= 1/3xLb 

- Barres comprimides: >= 2/3xLb 

(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer) 
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Valors de B: 
┌───────────────────────────────────────────────────┐ 
│     Tipus d'ancoratge     │ Tracció │ Compressió  │ 
│───────────────────────────│─────────│─────────────│ 
│     Prolongació recta     │    1    │      1      │ 
│  Patilla, ganxo, ganxo U  │  0,7(*) │      1      │ 
│ Barra transversal soldada │   0,7   │     0,7     │ 
└───────────────────────────────────────────────────┘ 

 

(*) Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari 

B=1. 

Llargària de solapament:  Ls >=axLb neta 

Valors d'a: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Distància     │ Percentatge de barres    │ Per a barres   │ 
│entre els dos │ cavalcades que treballen │ que treballen  │ 
│empalmaments  │ a tracció en relació a   │ a compressió:  │ 
│més pròxims:  │ la secció total d'acer:  │                │ 
│──────────────│──────────────────────────│────────────────│ 
│              │  20   25   33   50  >50  │                │ 
│──────────────│──────────────────────────│────────────────│ 
│   <= 10 D    │ 1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  │      1,0       │ 
│    > 10 D    │ 1,0  1,1  1,2  1,3  1,4  │      1,0       │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 

BARRES CORRUGADES: 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 

1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància lliure entre barres empalmades, segons direcció armadura:  >= longitud bàsica 
d’ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 

1,25 granulat màxim 

Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = 

Secció barra solapada de diàmetre major) 
La disposició i la llargària mínima de les armadures han de ser les determinades a l’article 
56 de la norma EHE. 

Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 

Assentament en el con d'Abrams: 

- Consistència seca:  0-2 cm 

- Consistència plàstica  3-5 cm 

- Consistència tova:  6-9 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 

     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Replanteig parcial d’eixos:  ± 5 mm/m 
- Replanteig total d’eixos:  ± 50 mm 
Toleràncies d’execució en la col·locació dels cassetons: 

- Replanteig parcial amb l'eix paral·lel als nervis:  ± 5 mm/m 

- Replanteig total amb l'eix paral·lel als nervis:  ± 50 mm 

- Planor:  ± 5 mm/m,  ± 15 mm/total 
Toleràncies d’execució de l’armadura: 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
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Toleràncies d’execució del formigonat: 

Consistència: 

- Seca:  Nul·la 

- Plàstica o tova:  ± 1 cm 

- Fluida:  ± 2 cm 

- Planor: ± 5 mm/2 m, ± 15 mm/total 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la 

norma EHE. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36831. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de 

les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 

fer una revisió total de l'encofrat. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 

s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 

contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 

lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 

la llum. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 

impermeabilitzades o plàstics. 
El doblegat de l’armadura s’ha de realitzar en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 
amb l’ajut d’un mandrí. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 

ni filtracions al formigó. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 

han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 

la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 

verificar la resistència realment assolida. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de vent fort. 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 

la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 

del formigó. 

El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se. 

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop hagi revisat la posició de les 

armadures i demés elements ja col·locats. 
L’abocada del formigó s’ha de fer des d’una alçària inferior a 1 m, sense que es produeixin 
disgregacions. S’ha d’evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d’altres 
elements. 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
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No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 

ells. 

Si l'abocada es fa des de camió o amb cubilot, ha de ser lenta per evitar la segregació i el 

rentat de la mescla ja abocada. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 

assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 

deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 

i als paraments. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 

humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 

- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb 

aigües o filtracions agressives 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FONAMENT EN RASA, MUR DE CONTENCIÓ: 
m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d’acord amb les especificacions 
de la DT. 
No inclou cap operació de moviment de terres. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E3 - FONAMENTS 
E31 - RASES I POUS 
E315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E31522J4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a 

pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les 

prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i 

operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Rases i pous 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l’encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en 

especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 

la EHE) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació 

de la DF. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 

massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 

Gruix màxim de la tongada: 

- Consistència seca:  <= 15 cm 

- Consistència plàstica:  <= 25 cm 

- Consistència tova:  <= 30 cm 

Toleràncies d'execució: 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la 

norma EHE. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 

buits d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

RASES I POUS: 

Toleràncies d'execució: 
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- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 

mm 

- Nivells: 

     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 

     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 

     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 

- Dimensions en planta: - 20 mm 

     - Fonaments encofrats : + 40 mm 

     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

          - D <= 1 m : + 80 mm 

          - 1 m < D <= 2,5 m : + 120 mm 

          - D > 2,5 m : + 200 mm 

- Secció transversal (D:dimensió considerada): 

     - En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 

     - D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 

     - 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 

     - 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 

- Planor (EHE art.5.2.e): 

     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 

     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 

     - Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m 

- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 

la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 

la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 

verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 

del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les 

armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats. 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 

prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 

ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 

disgregacions. 

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 

assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
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Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 

deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 

i als paraments. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 

humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 

- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb 

aigües o filtracions agressives 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 
 
 
E31B - ARMADURES PER A RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E31B3000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 

conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de 

formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 

S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
- Rases i pous 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 
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Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. 

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies perjudicials. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 

nominal. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 

garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 

les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 

mm. 

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb 

els procediments establerts a la UNE 36832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb 

instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT 

i autoritzats per la DF. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36832. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 

seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un 

lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les 

armadures estiguin a l’encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment 

en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el 

cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 

inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 

de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica 

l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 

Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 

el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 

diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
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A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 

comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 

1,25 granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 

l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 

1,25 granulat màxim 

Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = 

Secció barra solapada de diàmetre major) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 

amb l'ajut d'un mandrí. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 

ni filtracions al formigó. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 

han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 

DF. 

- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com 

a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de 

l’element compost) 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 
 
 
E31D - ENCOFRAT PER A RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E31DC100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 

formen el motlle on s’abocarà el formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 

resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 

deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 

formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 

hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 

de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 

per a treballar solidàriament. 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 

vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 

dissolució. 

Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 

sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 

de l'encofrat. 

El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 

lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 

formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 

causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 

verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 

set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 

perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 

d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 

desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 

sense l'autorització de la DF. 
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Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 

ras del parament. 

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 

mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el 

formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 

     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │Replanteig eixos │Dimensions│Aplomat │Horitzontalitat│ 
│             │─────────────────│          │        │               │ 
│             │Parcial │ Total  │          │        │               │ 
│─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│ 
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 
│Murs         │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 20 mm │    ± 50 mm    │ 
│Recalçats    │± 20 mm │± 50 mm │    -     │± 20 mm │       -       │ 
│Riostres     │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Basaments    │± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Enceps       │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Pilars       │± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Bigues       │± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 %  │ ± 2 mm │       -       │ 
│Llindes      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 
│Cèrcols      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 
│Sostres      │± 5mm/m │± 50 mm │    -     │   -    │       -       │ 
│Lloses       │   -    │± 50 mm │ - 40 mm  │ ± 2 %  │    ± 30 mm/m  │ 
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 
│Membranes    │   -    │± 30    │    -     │   -    │       -       │ 
│Estreps      │   -    │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 

secció dels nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 

rectificar. 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 

els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 

han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 

de l'esforç de pretesat al formigó. 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 

llises, sense rebaves ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 

procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte modificat de millora de l'accessibilitat a l'entorn de l'estació de 
ferrocarril 
Sant Andreu de Llavaneres 
Maig 2010 
 
 

134 
  

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de 

comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del 

conjunt. 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 

construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 

patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 

seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 

fer una revisió total de l'encofrat. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 

s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 

part inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 

horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 

verticals d'esveltesa més gran de 10. 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 

contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 

lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 

la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar 

que no assentaran 

Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 

senzill 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 

impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 

formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i 

acondicionament dels elements utilitzats. 

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord 

amb els criteris següents: 

- Obertures d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen 

- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
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Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el 

perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat 

necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 
E32 - MURS DE CONTENCIÓ 
E325 - FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E32515H4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a 

pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les 

prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i 

operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Murs de contenció 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l’encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en 

especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 

la EHE) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació 

de la DF. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 

massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 

Gruix màxim de la tongada: 

- Consistència seca:  <= 15 cm 

- Consistència plàstica:  <= 25 cm 
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- Consistència tova:  <= 30 cm 

Toleràncies d'execució: 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la 

norma EHE. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 

buits d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

MURS DE CONTENCIÓ: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 

- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 

- Distància entre junts: ± 200 mm 

- Amplària dels junts: ± 5 mm 

- Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 

     - H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 

     - H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm 

- Gruix (e): 

     - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 

     - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 

     - Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm 

- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m 

- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm 

- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m 

- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 

la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 

la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 

verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 

del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les 

armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats. 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 

prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 

ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 

disgregacions. 

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 

assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
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El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 

deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 

i als paraments. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 

humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 

- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb 

aigües o filtracions agressives 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 

MURS DE CONTENCIÓ: 

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 

d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 
 
 
E32B - ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E32B300P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 

conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de 

formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 

S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
- Murs de contenció 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 
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- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. 

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies perjudicials. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 

nominal. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 

garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 

les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 

mm. 

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb 

els procediments establerts a la UNE 36832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb 

instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT 

i autoritzats per la DF. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36832. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 

seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un 

lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les 

armadures estiguin a l’encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment 

en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el 

cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 

inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 

de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica 

l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 

Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36831. 

BARRES CORRUGADES: 
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Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 

el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 

diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 

comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 

1,25 granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 

l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 

1,25 granulat màxim 

Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = 

Secció barra solapada de diàmetre major) 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

Llargària de la solapa en malles superposades: 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 

- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 

amb l'ajut d'un mandrí. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 

ni filtracions al formigó. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 

han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 

DF. 

- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com 

a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de 

l’element compost) 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 

empalmaments. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 
 
 
E32D - ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E32D1A03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 

formen el motlle on s’abocarà el formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 

resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 

deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 

formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 

hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 

de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 

per a treballar solidàriament. 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 

vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 

dissolució. 

Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 

sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 

de l'encofrat. 

El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
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S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 

lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 

formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 

causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 

verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 

set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 

perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 

d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 

desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 

sense l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 

ras del parament. 

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 

mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el 

formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 

     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │Replanteig eixos │Dimensions│Aplomat │Horitzontalitat│ 
│             │─────────────────│          │        │               │ 
│             │Parcial │ Total  │          │        │               │ 
│─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│ 
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 
│Murs         │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 20 mm │    ± 50 mm    │ 
│Recalçats    │± 20 mm │± 50 mm │    -     │± 20 mm │       -       │ 
│Riostres     │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Basaments    │± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Enceps       │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Pilars       │± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Bigues       │± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 %  │ ± 2 mm │       -       │ 
│Llindes      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 
│Cèrcols      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 
│Sostres      │± 5mm/m │± 50 mm │    -     │   -    │       -       │ 
│Lloses       │   -    │± 50 mm │ - 40 mm  │ ± 2 %  │    ± 30 mm/m  │ 
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 
│Membranes    │   -    │± 30    │    -     │   -    │       -       │ 
│Estreps      │   -    │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 

secció dels nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 

rectificar. 
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FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 

els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 

han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 

de l'esforç de pretesat al formigó. 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 

llises, sense rebaves ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 

procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de 

comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del 

conjunt. 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 

construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 

patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 

seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 

fer una revisió total de l'encofrat. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 

s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 

part inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 

horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 

verticals d'esveltesa més gran de 10. 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 

contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 

lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 

la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar 

que no assentaran 

Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 

senzill 
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En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 

impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 

formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i 

acondicionament dels elements utilitzats. 

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord 

amb els criteris següents: 

- Obertures d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen 

- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el 

perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat 

necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 
E8 - REVESTIMENTS 
E89 - PINTATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E89B5BJ0,E898D620. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 

mitjançant diferents capes aplicades en obra. 

S’han considerat els tipus de superficies següents: 

- Superfícies de fusta 

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 

- Superfícies de ciment, formigó o guix 

S'han considerat els elements següents: 

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes) 

- Elements de calefacció 

- Tubs 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb 

aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat 

segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura d'acabat 

CONDICIONS GENERALS: 
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En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 

A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que 

només s'hagin pintat les visibles. 

PINTAT A L'ESMALT: 

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 

24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 

instruccions del fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 

i l'autorització de la DF. 

Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 

lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 

durant i després de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

SUPERFÍCIES DE FUSTA: 

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 

mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o 

fustes dures. 

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 

característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 

Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb 

massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les 

vetes i eliminar la pols. 

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha 

de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació 

antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 

En el cas d’estructures d’acer s’han de tenir en compte les següents consideracions: 

- Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades 

adequadament d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

- Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 

- Després de l’aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació 

d’aigua durant un cert temps. 

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha 

de tenir una humitat inferior al 6% en pes. 

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 
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- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 

- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D’ACER O PORTES ENROTLLABLES: 

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 

Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 

Deducció de la superfície corresponent a obertures: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueix 

- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, 

bastiments que s'hagin embrutat. 

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BALCONERES, PORTES VIDRIERES, CEGUES O 

EXTENSIBLES: 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d’acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l’obertura en una fondària 

de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d’obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta 

superfície s’ha d’amidar expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l’obertura, com ara bastiments que 

s’hagin embrutat. 

Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície 

envidrada de: 

- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 

- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 

- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix 

En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50% 

PINTAT D’ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

PINTAT D’ESTRUCTURES D’ACER: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
EB1 - BARANES 
EB12 - BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB121JAM. 
 

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte modificat de millora de l'accessibilitat a l'entorn de l'estació de 
ferrocarril 
Sant Andreu de Llavaneres 
Maig 2010 
 
 

146 
  

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb 
fixacions mecàniques. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Barana metàl.lica: 
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en 
el projecte o la indicada per la DF. 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm 
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement 
distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la bora superior de l'element, si 
aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de: 
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m 
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en 
establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús 
residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a 
màxim de la línea d'inclinació de l'escala. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/m 
 
BARANA METÀL.LICA: 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per 
mitjà d'ancoratges. 
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de 
connexió si són d'alumini. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 10 mm 
- Separació entre muntants:  Nul·la 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat 
definitivament al suport. 
 
BARANA METÀL.LICA: 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els 
treballs. 
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat 
des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
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Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del 
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements 
resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 
entre elements. 
 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 
començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU. 
* NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F21 - DEMOLICIONS 
F213 - ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2131323,F2135323. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb 

càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. 

S'han considerat les eines de demolició següents: 

- Mitjans manuals 

- Martell picador 

- Martell trencador sobre retroexcavadora 

S'han considerat els materials següents: 

- Maçoneria 

- Obra ceràmica 

- Formigó en massa 

- Formigó armat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 

pràcticament al mateix nivell. 
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La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 

35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

FONAMENTS: 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 

transmetin càrregues. 

MURS DE CONTENCIÓ: 

El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres. 

Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una 

barana i un sòcol. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 

perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de 

començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2211020,F221C620. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Neteja i esbrossada del terreny 

- Excavació per a esplanació del terreny 

- Excavació per a caixa de paviment 

- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s’han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 

- Càrrega dels materials sobre camió 

Excavació de roca amb morter expansiu: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referències topogràfiques externes 

- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 

- Introducció del morter a les perforacions 

- Trossejat de les restes amb martell trencador 

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 

SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 

assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 

l'assaig SPT. 

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 

S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, 

runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la 
zona influenciada pel procés de l'obra. 

S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 

d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les 

construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 

etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix 

grau de compactació. 

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com 

a útils. 

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap tipus de 
problema de maniobra de màquines o camions. 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
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S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 
maniobrabilitat de màquines o de camions. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 

existent i amb la mateixa compacitat. 

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 

transportar a un abocador autoritzat. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 100 mm 

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

- Angle del talús:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 

següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 

     - Trams rectes:  <= 12% 

     - Corbes:  <= 8% 

     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 

d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la 
roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si 
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament 
per rotació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA: 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 

No inclou la tala d'arbres. 

EXCAVACIÓ: 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 

perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 

operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
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També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 

les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 

les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
 
F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2221774,F2221242,F222HA22,F2224622. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el 
cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 
segons indiqui la partida d'obra 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 
defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 
han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, 
s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del 
sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es 
pugui formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de 
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un 
recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 
dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, 
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys 
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 
DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
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No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria del 
capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobada por Real Decreto 
863/1985 de 2 de abril 
 
 
 
F226 - TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F22639LL. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que 

permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres 

superposades. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM 

- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 

- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 

- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució de l'estesa 

- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 

- Compactació de les terres 

CONDICIONS GENERALS: 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 

- Posada en obra en condicions acceptables 

- Estabilitat satisfactòria 
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- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 

El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o 

seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 

No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 

330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè 

(coronament i zones laterals). 

En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb 

matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir 

l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit 

amb els mitjans que es disposen. 

L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb 

pendents inferiors a 1:2. 

Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 

TERRAPLÈ: 

Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 

- Fonament, nucli i zones exteriors: 

     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 

     - Resta de sòls :  >= 30 MPa 

- Coronament: 

     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 

     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 

Toleràncies d'execució: 

- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 

- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 

- Nivells: 

     - Zones de vials:  ± 30 mm 

     - Resta de zones:  ± 50 mm 
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig 
Pròctor): 

     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 

     - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3% 

CAIXA DE PAVIMENT: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 100 mm 

- Planor:  ± 20 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Maquinària prevista 

- Sistemes de transport 

- Equip d'estesa i compactació 

- Procediment de compactació 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 
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En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el 

gruix mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de 

moviment i compactació de terres. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant 

final. 

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de 

l'esplanada. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de 

terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 

entollaments, sense perill d'erosió. 

L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb 

d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé. 

En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir 

l'estabilitat. 

Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball 

de la maquinària. 

El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació 

exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les 

condicions ambientals de l'obra. 

Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al 

contingut òptim d'humitat, de manera uniforme. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 

l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o 

s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui 

l'adient. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 

aplicar-hi vibració. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 

s'hagi completat. 

Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria 

de l'aigua reconduïda fora del terraplè. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F227R00F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 

S'han considerat els elements següents: 

- Sòl de rasa 

- Esplanada 

- Caixa de paviment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució del repàs 

- Compactació de les terres, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 

El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 

L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 

L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents 

i d'igual compacitat. 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 

- Planor:  ± 20 mm/m 

- Nivells:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F228A60F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, 

per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que 

normalment s'executa el terraplè. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
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- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de 

residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al 

tractament d’aquests residus 

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de 

residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al 

tractament d’aquests residus 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 

- Execució del rebliment 

- Humectació o dessecació, en cas necessari 

- Compactació de les terres 

CONDICIONS GENERALS: 

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, 

nucli, zona exterior i fonament. 

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit 

amb els mitjans que es disposen. 

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin 

els sòls adjacents, en el mateix nivell. 

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per 

la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec 

de condicions. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 

com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 

103501). 

RASA: 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 20 mm/m 

- Nivells:  ± 30 mm 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

El reblert ha d'estar format per dues zones: 

- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 

- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha 
de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 

0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials 

inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 

L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la 

unió amb el nou reblert. 
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Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 

abans de l'execució. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 

d'humitat, de manera uniforme. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 

l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 

entollaments, sense perill d'erosió. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o 

s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui 

l'addient. 

En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a 

ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 

Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha 

assolit la resistència necessària. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 

aplicar-hi vibració. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 

s'hagi completat. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la 
tuberia instal·lada. 

GRAVES PER A DRENATGES: 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 

contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la 

superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 

estranys. 

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de 

crear entre ells una superfície contínua de separació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o 

material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que 

es tracti de terres. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
F2A - SUBMINISTRAMENT DE TERRES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2A11000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R34235,F2RA7L00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal.lació autoritzada de gestió on se li 
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit 
especificat: 
- Formigó CER 170101 (formigó):  >= 160 t 
- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 80 t 
- Metall CER 170407 (metalls barrejats)  >= 4 t 
- Fusta CER 170201 (fusta):  <= 2 t 
- Vidre CER 170202 (vidre):  >= 2 t 
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- Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 1 t 
- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 1 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Si es fa la separació selectiva en obra: 
     - Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no 
contenen substàncies perilloses) 
     - No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 
     - Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 
contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s'emmagatzemaran en els espais 
previstos a l'obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que 
continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista. 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí 
final. 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual 
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col.locar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a una 
instal.lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor i posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència 
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  
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- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el 
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 
residu al centre corresponent. 
No inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
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Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 
 
F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS 
F31 - RASES I POUS 
F315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F31522B1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a 

pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les 

prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i 

operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Rases i pous 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l’encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en 

especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 

la EHE) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació 

de la DF. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 

massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 

Gruix màxim de la tongada: 

- Consistència seca:  <= 15 cm 

- Consistència plàstica:  <= 25 cm 

- Consistència tova:  <= 30 cm 

Toleràncies d'execució: 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la 

norma EHE. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36831. 
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No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 

buits d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

RASES I POUS: 

Toleràncies d'execució: 

- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 

mm 

- Nivells: 

     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 

     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 

     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 

- Dimensions en planta: - 20 mm 

     - Fonaments encofrats : + 40 mm 

     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

          - D <= 1 m : + 80 mm 

          - 1 m < D <= 2,5 m : + 120 mm 

          - D > 2,5 m : + 200 mm 

- Secció transversal (D:dimensió considerada): 

     - En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 

     - D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 

     - 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 

     - 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 

- Planor (EHE art.5.2.e): 

     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 

     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 

     - Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m 

- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 

la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 

la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 

verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 

del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les 

armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats. 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 

prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 

ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 

disgregacions. 

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
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La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 

assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 

deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 

i als paraments. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 

humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 

- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb 

aigües o filtracions agressives 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 
 
 
F31B - ARMADURES PER A RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F31B3000. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com 
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l'element compost) 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
F3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F3Z113Q1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó pobre al fons de 

les rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 

- Situació dels punts de referència dels nivells 

- Abocada i estesa del formigó 

- Execució dels junts 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície ha de ser plana i anivellada. 

El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 

Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa: - 10 mm, + 30 mm 

- Nivell:  ± 20 mm 

- Planor:  ± 20 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

L’acabat del fons de la rasa o pou, s’ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de 

neteja. Si ha de passar un temps entre l’excavació i l’abocada del formigó, cal deixar els 10 

o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l’acabat final del terreny just abans de fer 

la capa de neteja. 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que 

durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. 

L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 
 
 
F7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
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F7B - GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F7B451B0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Làmina separadora col·locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Cavalcaments:  >= 5 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
F9 - PAVIMENTS 
F93 - BASES 
F931 - BASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F931201J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 

CONDICIONS GENERALS: 
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El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 

corresponent. 

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 

provenint d’una planta autoritzada legalment per el tractament d’aquests residus. En obres de 

carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 

DF. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 

com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 

103501). 

Grau de compactació: 

- Tot-u artificial: 

     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 

     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 

- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 

510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 

Toleràncies d'execució: 

- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la 

resta de casos 

- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus 

- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 

La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua 

de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la DF autoritzi el 

contrari. 

En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una tongada, s’ha d’homogeneïtzar i humidificar, 

si es considera necessari. 

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 

alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents: 

- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima 

- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 

L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’evitar segregacions i contaminacions, en tongades 

de gruix no superior a 30 cm. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 

humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s’ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l’equip necessari per 

aconseguir la densitat prescrita a l’apartat anterior. 

Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d’incloure 15 cm de l’anterior, com 

a mínim. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 

pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 

compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 

definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 

contractista segons les indicacions de la DF. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 

d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 

gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 

pavimentos. 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
 
F936 - BASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9365G11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formació de subbase o base de formigó per a paviment. 

S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 

- Estesa i vibratge amb regle vibratori 

- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó 

Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa 

i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el cas de col·locació amb regle vibratori: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de formigonat 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats 

En el cas de col·locació amb estenedora: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de formigonat 

- Protecció del formigó fresc i curat 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions 

i a les rasants previstes. 

Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una 

fondària >= 1/3 del gruix de la base i d'una amplària de 3 mm. 
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Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm 

d'amplària i han d'estar plens de poliestirè expandit. 

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb 

els junts de retracció. 

Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x 

Fck 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix:  - 15 mm 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 

S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de 

mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment 

utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 

Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 
 
 
F96 - VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F96512D5. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada 
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació sobre base de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Col·locació sobre esplanada compactada: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
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Vorada de planxa d'acer: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva i neteja 
 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L'element col.locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la 
rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit 
de formigó. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
VORADA DE PLANXA D'ACER: 
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomada. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada 
a la DT 
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap 
cas ha de sobresortir. 
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu 
perímetre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges. 
 
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
 
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 
indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
VORADA DE PLANXA D'ACER: 
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al 
projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
VORADA RECTA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9850LL1,F98500A0,F98501LL. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació sobre base de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Col·locació sobre esplanada compactada: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element col.locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes. 
El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT. 
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la 
DF. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per la part 
baixa i amb el paviment de la vorera per la part alta. 
Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny del 
conjunt. 
En el cas de la col.locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit 
de formigó, a tota l'amplària de les peces. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges. 
 
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
 
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 
indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
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Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
F9E - PAVIMENTS DE PANOT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9E131LL,F9E13LL1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de 
sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de 
sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a 
les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. 
Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres 
elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 
del 25% 
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- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a 
l'hivern. 
 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9F162LL. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de paviment de llambordins. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de 
ciment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura 
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
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- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra 
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a 
les rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en 
la DT 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
 
PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 12 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
PAVIMENTS COL·LOCATS AMB MORTER: 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase 
o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100% 
Paviments interiors: 
- Forats d'1,00 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Forats de mes d'1,00 m2: es dedueixen al 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
F9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
F9G1 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9G13732. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Paviments de formigó vibrat o de formigó lleuger d'argila expandida, acabats amb lliscat 

afegint ciment pòrtland o pols de quars o amb l’execució d’una textura superficial. 

S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 

- Amb estenedora de formigó 

- Amb regle vibratori 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres 

En la col·locació amb estenedora: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 

- Col·locació del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura 

En la col·locació amb regle vibratori: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 

- Col·locació del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Les lloses no han de tenir esquerdes. 

Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, 

els indicats per la DF. 

Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
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Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb 

resina epoxi, segons les instruccions de la DF. 

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 

DF. 

Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 – 0,90 mm. 

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 

Resistència característica a compressió estimada (Fest) al cap de 28 dies:  >= 0,9 x Fck 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 5 mm/3 m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 10 de la 

norma EHE. 

PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 

550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 

Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390): 

- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 

- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 

- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa 

Toleràncies d'execució: 

- Desviacions en planta:  ± 30 mm 

- Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot 

ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, 

s’han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d’enduriment del 

formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a 

evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la 

temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C. 

S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de 

formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra. 

No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat 

per la DF. 

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la 

deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar 

aquest termini fins a un màxim de 2 h si s’utilitzen ciments amb un inici d’enduriment >= 2,30 

h, si es prenen mesures per tal d’inhibir l’enduriment del formigó o si les condicions 

ambientals son molt favorables. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la 

pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d’alçària <= 10 cm. 

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
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S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i 

evitar danys al formigó fresc. 

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a 

protegir la capa construïda. 

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 

construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui 

homogeni i quedi compactat. 

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi 

produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front 

d'avanç. 

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de 

dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 

m. 

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de 

contracció executats al formigó fresc. 

S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc 

per a facilitar el seu acabat. 

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no 

estès. 

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera 

comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 

hora. 

En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de 

forma que no s'evapori l'aigua. 

Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora 

corba de 12 mm de radi. 

En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el 

formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural. 

La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació 

química de la superfície del formigó fresc. 

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un 

altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l’especificat en el Plec de 

condicions corresponent. 

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al 

formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la 

regularitat superficial. 

El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la 

resistència exigida a 28 dies. 

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 

PAVIMENT PER A CARRETERES: 

En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de 

formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps. 

Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada 

amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc. 

ESTESA AMB ESTENEDORA: 

El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats 

a les mateixes. 

Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de 

deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. 

La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no 

s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte modificat de millora de l'accessibilitat a l'entorn de l'estació de 
ferrocarril 
Sant Andreu de Llavaneres 
Maig 2010 
 
 

179 
  

L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior 

a 10 m. 

Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords 

verticals de paràmetre inferior a 2000 m. 

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 

1 mm. 

S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, 

xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a 

un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 

En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de 

paviment de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 

L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no 

desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de 

formigonament en rampa. 

La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un 

regle no inferior a 4 m. 

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de 

desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària 

d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti 

l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la 

superfície existent. 

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 

Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l’encofrat lateral, en el cas en que sigui 

necessari. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 

pavimentos. 

PAVIMENT PER A CARRETERES: 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

 
 
F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9H19212,F9H17114,F9H13214,F9H35120. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa col.locada i compactada. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa en fred, col·locada a la temperatura ambient. 
- Mescla bituminosa contínua o discontínua en calent, col·locada a temperatura superior a la 
de l'ambient. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Estesa de la mescla bituminosa 
- Compactació de la mescla bituminosa 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense 
segregacions. 
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159). 
 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap punt, al 100% del previst a la secció tipus 
de la DT 
L'amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la 
secció-tipus. 
 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
El gruix d'una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la secció-tipus. 
L'amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la 
secció-tipus. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa base:  >= 80% del gruix teòric 
- Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teòric. 
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
 
MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa 
textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix del conjunt:  >= 90% del gruix teòric 
- Planor de la capa de rodadura:  ± 5 mm/3 m 
- Planor de les altres capes:  ± 8 mm/3 m 
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir 
restes de fluidificants o aigua a la superfície. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb 
la major continuïtat possible. 
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament. 
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A les vies sense manteniment de la circulació per a les categoríes de trànsit T00 a T1 o amb 
superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva 
amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant 
junts longitudinals. 
La mescla s'ha de col·locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua 
estigui encara calenta, si la mescla es en calent, i en condicions de ser compactada. 
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona 
de piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus 
canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de 
sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets 
i, si és precís, humits. 
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un 
de l'altra, i que els longitudinals quedin a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements 
adequats, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les 
capes de rodadura s'han de piconar transversalment, disposant els recolzaments necessaris per 
al corró. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin 
aigua sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la DF. 
 
MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
La compactació s'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les 
possibles irregularitats s'han de corregir manualment. 
 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5ºC per a capes de 
gruixos >=5 cm o a 8ºC per a capes de gruixos <5 cm, o en cas de pluja. 
Si la superfície està formada per un paviment heterogeni s'han d'eliminar mitjançant fresat 
els excessos de lligant i s'han de segellar les zones massa permeables. 
A les capes de rodadura amb mescles bituminoses drenants s'han d'evitar sempre els junts 
longitudinals. 
 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 
L'estenedora ha d'estar equipada amb un element calefactor per a l'execució del junt 
longitudinal. 
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la 
fórmula de treball. 
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi 
sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la 
fórmula de treball. 
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible, sense rebassar la màxima 
prescrita a la fòrmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla extesa; i 
s'ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita i la 
mescla estigui en condicions de ser compactada. 
 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
Excepte a les mescles drenants, els junts han de ser verticals i han de tenir una capa 
uniforme i fina de reg d'adherència. 
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a 
la temperatura ambient i amb la densitat adequada. 
 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
Excepte autorització expresa de la DF, no es permetrà la posada en obra de la mescla quan la 
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 8ºC amb tendència a minvar. Amb vent intens, 
després de glaçades, especialment sobre taulers de ponts i estructures, la DF pot augmentar el 
valor mínim de la temperatura. 
També s'han de suspendre els treballs en cas de precipitacions atmosfèriques. 
La mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedora s'ha de regular 
de manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni 
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arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s'ajusti a la secció 
transversal indicada a la DT amb les toleràncies previstes. 
La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega des dels elements de transport i a la 
sortida de la estenedora, no pot ser inferior a 135ºC. 
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa 
arribi als 60ºC. Fins que la capa no assoleixi la temperatura ambient, s'han d'evitar les 
aturades brusques i els canvis de sentit del transit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l'amplària de cada capa realment construïda 
d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT, pel gruix menor dels dos següents: el 
que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la densitat mitjana 
obtinguda dels assaigs de control de cada lot. 
 
MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 
 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
m2 de superfície, mesurats multiplicant l'amplària senyalada per la capa en la DT per la 
llargària realment executada. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 
 
 
 
F9J - REGS SENSE GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9J12X40,F9J13140. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cura del formigó amb 
producte filmogen. 
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats: 
- Reg d'imprimació 
- Reg d'adherència 
- Reg de penetració 
- Reg de cura 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el reg d'imprimació o de penetració: 
- Preparació de la superfície existent 
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- Aplicació del lligant bituminós 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura 
En el reg d'adherència: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 
Reg amb producte filmogen. 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del producte filmogen de cura 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada 
sense lligant. 
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals. 
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la 
unió de dues franges. 
 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme. 
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d'absorbir 
l'excés de lligant o per tal de garantir la protecció del reg del trànsit d'obra. 
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets 
una vegada aplicat el reg. 
 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT. Ha de 
complir les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d'estar 
estovada per un excés d'humitat. 
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de 
producte a la temperatura especificada. 
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient. 
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l'aplicació manualment amb un 
equip portàtil. 
L'estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s'ha de fer, sempre que sigui possible, 
mecànicament. 
El procés d'estesa del granulat, ha d'evitar la circulació sobre les capes de reg no 
tractades. 
 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg. 
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho 
considera necessari. 
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138): 
- Betum fluidificat: 20-100 s Saybolt Furol 
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
No s'ha de circular sobre el reg fins que el lligant no s'hagi absorbit completament o, en el 
cas de l'estesa d'un granulat de cobertura, fins passades 4 h de l'estesa. En qualsevol cas, 
la velocitat dels vehicles ha de ser <= 40 km/h. 
 
REG D'ADHERÈNCIA: 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent, s'han d'eliminar els excessos 
de betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les 
capes bituminoses. 
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte modificat de millora de l'accessibilitat a l'entorn de l'estació de 
ferrocarril 
Sant Andreu de Llavaneres 
Maig 2010 
 
 

184 
  

 
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de 
complir les condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent. 
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar. 
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg. 
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i 
els vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h. 
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim 
de 4,76 mm. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. 
 
DOTACIÓ EN KG/M2: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
No són d'abonament els excessos laterals. 
 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al 
trànsit. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. 
 
 
 
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBS - MATERIALS PER A SEMAFORS 
FBS1 - ELEMENTS DE SUPORT PER A SEMAFORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBS10020,FBS10210,FBS1Z020,FBS1Z010. 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports per a semàfors, d'acer galvanitzat o poliester-fibra de vidre, col.locats a la seva 
posició definitiva. 
S'han considerat els tipus de suports i elements auxiliars següents: 
- Columna d’acer galvanitzat o poliester- fibra de vidre de 80 cm a 4 m d’altura útil i 100 mm 
de diàmetre amb un gruix normal, amb o sense peça de tapajunts. 
- Bàcul d’acer galvanitzat de 6 m d’altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un gruix de 
3 mm, reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta i amb un braç de 4,5 a 5,5 m (model 
homologat) 
- Accessoris per a subjecció dels semàfors als bàculs o columnes: 
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- Baixant per semàfor en bàcul 
- Seient d’acer galvanitzat per a bàcul 
- Seient per a semàfors de vianants d’una cara i tres focus, de diàmetre 100 mm 
- Suport de 150 a 400 mm de sortint per a sustentació d’un semàfor 
- Suport per acoblament de dos semàfors, suport centrat o no i un braç doble de 500 mm 
- Suport en forma de T, amb un braç de 500 mm per acoblament de semàfors addicionals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació del suport o del forat a on cal fer l’encastament, en el seu cas 
- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
 
COLUMNES I BÀCULS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de 
replanteig aprovades per la DF. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats al 
centre de gravetat del semàfor o una força del vent de 150 km/h. 
No han de quedar parts actives amb tensió que siguin accessibles o manipulables. 
La instal.lació ha de quedar protegida amb un relè diferencial. 
Les perforacions per l'ancoratge de l’element de suport del semàfor corresponent han de restar 
a la posició correcta. 
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el semàfor que li correspongui 
estigui a la alçària indicada a la DT respecte a la rasant del paviment. 
En el cas de suports metàl.lics, ha de quedar feta la connexió a terra. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 5 cm 
- Alçària:  + 5 cm; - 0 cm 
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
COLUMNES: 
Ha d’estar preparat el sistema de fixació del semàfor: directament a l’eix de la columna 
mitjançant maniguet roscat i femella o lateralment, mitjançant dos suports fixats a la 
columna. 
BÀCULS: 
La unió del bàcul a la placa base ha d’estar reforçada amb vuit carteles de dimensions 130x250 
mm. 
Ha de disposar, en la seva base, d’una porta de 105x200 mm de dimensions màximes. 
El forat de la porta de registre ha de tenir soldat en tot els seu perímetre, un marc format 
de xapa de 4 mm de gruix. 
COLUMNES I BÀCULS COL.LOCATS ANCORATS MITJANÇANT FIXACIONS: 
Ha de quedar fixat sòlidament a la base pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles. 
La posició dels perns ha de ser la reflexada a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per 
la D.F. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles. 
Llargària dels perns 
- Alçària <= 240 cm:  >= 25 cm 
- Alçària > 240 cm:  >= 50 cm 
COLUMNES COL.LOCADES ENCASTADES: 
La porta per a la connexió a terra, ha de quedar a 300 mm d’alçària respecte de la base. 
Fondària d’encastament: 
+--------------------------------+ 
¦   altura útil  ¦   encastament ¦ 
¦--------------------------------¦ 
¦     0,8 m      ¦     25 cm     ¦ 
¦       2 m      ¦     30 cm     ¦ 
¦     2,4 m      ¦     35 cm     ¦ 
¦       4 m      ¦     60 cm     ¦ 
+--------------------------------+ 
Fondària d’encastament: 
- Alçària <= 240 cm:  >= 25 cm 
- Alçària > 240 cm:  >= 50 cm 
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Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 50 mm 
ACCESSORIS PER A LA SUBJECCIÓ DE SEMÀFORS ALS BÀCULS O COLUMNES: 
Han de quedar sòlidament fixats als suport i ajustar-se al semàfor que han de sostenir. 
Han de quedar units als elements verticals de suport mitjançant visos o fleixos adequats. 
Els suports senzills han de mantenir el semàfor separat 80 mm màxim del element vertical de 
suport. 
Els suports dobles han de mantenir el semàfor separat entre 80 mm i 120 mm, del element 
vertical de suport. 
El conductor per al subministrament del corrent elèctric per al semàfor, ha de quedar allotjat 
en el seu interior. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
Abans de col.locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçada del pal 
més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant 
la nit. 
La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
FBS2 - SEMAFORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBS200LL,FBS20040,FBS2U0C5. 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Semàfor de policarbonat, monocos o modular, amb varis focus per circulació de vehicles o 
vianants. 
S'han considerat els elements següents: 
- Semàfor monocos de diàmetre 100 mm amb una cara i dos o tres focus 
- Semàfor amb sistema òptic circular de diàmetre 200, 210, 300 mm. 
- Semàfor amb sistema òptic rectangular de 200, 210 mm de costat. 
- Semàfor amb sistema òptic de leds 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del semàfor al suport 
- Comprovació de la visibilitat i correcció de la posició si fos necessària 
- Connexionat del conjunt i comprovació del funcionament. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar ben fixat al seu suport i en la posició correcta, de forma que es garanteixi la 
correcta visibilitat del senyal des del vial de circulació a la que va dirigida (vehicles i/o 
vianants). 
La tapa ha d'obrir-se de manera que permeti l'accés fàcil als elements interiors. 
Un cop muntat, el conjunt ha de ser estanc a l'aigua de la pluja i de les esquitxades dels 
vehicles. 
Els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
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Els mòduls han de quedar units entre sí i al suport, mitjançant femelles. S'ha de disposar 
d'un sistema que impedeixi que s'afluixi la unió i giri el capçal. 
La unió del semàfor al suport ha de permetre l'orientació de l'element. 
Els elements han de tenir fetes les connexions d'alimentació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar l'element per a la seva fixació. S'han d'utilitzar els forats existents. 
El connexionat del capçal al cable s'ha de realitzar des del cos base del semàfor, mitjançant 
un connector de tres o quatre contactes, amb sistema per a evitar la desconnexió fortuïta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE-EN 12368:2000 “Equipos de control de tráfico. Cabezas de semáforo.” 
 
 
FBSR - EQUIPS PER A REGULADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBSR0010. 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal.lació, subministrament, remodelació i modificació d'equips i materials auxiliars, 
encarregats del control del funcionament d'un grup de semàfors. 
S'han considerat els elements següents: 
- Reguladors locals encarregats del control de semàfors d'una intersecció amb equip bàsic per 
a 12 grups de sortides o per a 24 grups de sortides als semàfors 
- Central de regulació amb estratègia de control de plans i capacitat per a 32 reguladors 
locals 
- Mòdul de sortides de potència per a grups semafòrics 
- Mòduls de recepció de senyals (detectors o polsadors de vianants) 
- Mòdul d'estratègia de transmissió de la informació de detectors a la central de regulació o 
al centre de control 
- Mòdul d'adaptació serie-paral.lel per a comunicació amb un regulador local instal.lat 
- Modem en banda base 
- Bateries 
- Equips per a comunicació en vídeo 
- Mòduls de comunicació i coordinació: 
- Equip generador de sincronisme 
- Equip de control de senyalització variable 
- Equip de coordinació amb el centre de control 
- Equip terminal de manteniment per a comunicació local amb els equips de control de 
senyalització variable i equips de coordinació 
- Panell de control manual de l'equip de coordinació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Instal.lació de tots els equips i mòduls necessaris per a la connexió amb els semàfors, amb 
la central de regulació, amb els detectors o polsadors de vianants o amb d'altres reguladors, 
i execució de les connexions corresponents 
- Programació, en el seu cas, del microcomputador 
- Comprovació de funcionament 
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CONDICIONS GENERALS: 
Els elements han de tenir fetes les connexions d'alimentació i les connexions amb els mòduls 
d'intercanvi i/o comunicació amb els altres elements del sistema 
L'interruptor general de tall de corrent als semàfors, no ha d'actuar sobre la resta 
d'elements del regulador que han de continuar funcionant amb normalitat. 
L'accionament de fases de vehicles s'ha de produir per extensions de temps del llum verd, 
originades per els impulsos de presencia dels detectors. Els intervals mínims entre impulsos 
detectats, predefinits, s'han d'ajustar automàticament, en funció del número de vehicles. El 
mateix funcionament ha d'actuar per ajustar el temps mínim de llum verd. 
L'accionament de fases de vianants ha d'assignar un temps fix de llum verd, en el cas de que 
hi hagi demanda de pas. S'ha d'ajustar independentment del temps mínim assignat als vehicles. 
En el funcionament tipus coordinat, el regulador ha de ser capaç de rebre una senyal de 
sincronisme i d'ajustar els temps de funcionament per a mantenir el cicle fixat per l'interval 
entre senyals. 
En el funcionament tipus local-supervisat, ha d'haver-hi un sistema de coordinació sense fils, 
basat en l'hora que subministra un rellotge de precisió. Els canvis de fase queden definits en 
funció de l'hora del rellotge. 
El conjunt d'informació que ha rebre la central de regulació del regulador local es el 
següent: 
- Estat general dels semàfors de creuament (colors, intermitents, apagats) 
- Estat dels semàfors connectats a un grup de sortida (error en la sortida d'algun color, per 
no coincidir amb l'estructura de fases, deguts a interrupcions del circuit, problemes en la 
tensió de sortida, etc.) 
- Incompatibilitat en la sortida d'algun grup de semàfors 
- Estat de sortida de color de cada un dels grups de semàfors 
- Nombre de làmpades foses d'un color en un grup de sortida de semàfors. 
- Tipus de funcionament actual del regulador 
- Incidències de funcionament (error en la sortida de color, làmpada fosa, incompatibilitat, 
problemes de transmissió, hora no actualitzada, tall de corrent, etc.) 
- Temps d'ocupació dels detectors que tingui connectats 
Toleràncies: 
- Intervals programats:  ± 100 miliseg 
REGULADOR LOCAL: 
Ha de quedar instal.lat dins d'un armari, amb els elements necessaris per a la seva connexió a 
l'alimentació elèctrica, a les sortides de potència als semàfors i als elements d'entrada 
d'informació i comunicació. 
El regulador ha de quedar connectat dins del bucle tancat de la xarxa de comunicació central-
regulador, ha de rebre dos fils d'entrada del bucle i han de sortir dos fils per a continuar 
el bucle. 
Qualsevol byte rebut sense error per el regulador s'ha de retransmetre incondicionalment 
Ha d'haver-hi un relé a l'entrada de línia de cada regulador que ha d'eliminar el bucle quan 
el regulador no tingui alimentació de corrent (connectant directament els fils d'entrada amb 
els de sortida). 
Temperatura interna de l'armari 
(amb temperatura exterior de 50°C i HR 90%): màx. 75°C  
MÒDULS DE SORTIDES DE POTÈNCIA PER ALS SEMÀFORS: 
Un cop instal.lat, s'ha de poder obrir i tancar els circuits de potència a les làmpades de 
forma ràpida, sense intervals, sense provocar vacil·lacions o oscil.lacions en les línies ni 
indicacions conflictives en les làmpades. 
Les sortides de cada grup de semàfors han d'estar situats i connectats de forma que 
s'identifiqui fàcilment, l'agrupació i el número de grup al que corresponen. El número de grup 
ha de quedar indicat en el connector corresponent. 
CENTRAL DE REGULACIÓ: 
La comunicació s'ha d'efectuar per transmissió en sèrie asíncrona, de quatre fils en doble 
sentit, half-duplex, per bucle de corrent, actiu en la transmissió i passiu en la recepció i 
aïllat en amb dos extrems. La capacitat de connexió ha de ser fins a quatre reguladors. 
La xarxa de comunicació ha d'estar formada per línies en estrella, cada una de les quals ha de 
tenir connectats els reguladors en bucle tancat. 
El control a distància ha d'admetre les comunicacions següents: 
- Selecció del tipus de funcionament del regulador 
- Inscripció de l'hora i dia de la setmana 
- Inscripció de referència horària per el pla de regulació dinàmic 
- Selecció del pla de regulació 
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- Inscripció del pla de regulació complert 
- Inscripció de qualsevol de les dades i paràmetres de tràfic del regulador 
- Transmissió d'ordres i petició d'informació al regulador 
- Ordre de finalització de cada fase 
Característiques de la xarxa de comunicació central-reguladors: 
- Tipus de cable:  22 GA Twisted pair 
- Resistència del cable:  <= 110 ohms 
- Distància màx. del cable:  <= 1 km 
- Velocitat de transmissió:  4800 baudis 
- Format del caràcter:  10 bits (1 b start + 7 b dades + 1 b paritat impar + 1 b stop) 
- Aïllament òptic del senyal:  20 mA 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
Un cop instal.lat s'ha de comprovar el funcionament correcte de tots els mecanismes, 
(microcomputador, connexions, sistemes de protecció, comunicació, etc.). 
L'operació d'ajustar la coordinació a la senyal de sincronisme o per canvi de desfase, s'ha de 
fer en un temps mínim i ha de complir: 
- El temps de llum verd de qualsevol fase ha de ser superior al temps mínim de llum verd que 
estigui programat 
- Cap fase a de deixar d'actuar durant un temps superior al cicle del nou pla menys el temps 
mínim de la fase. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD1 - DESGUASSOS, BAIXANTS I CLAVEGUERONS 
FD1A - BASTIMENTS I TAPES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD1AV010. 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa de fosa per a pou de registre. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del bastiment amb morter 
- Col·locació de la tapa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La base del bastiment ha d'estar sòlidament travada per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del ferm perimetral i no ha de sortir lateralment de 
les parets del pou. 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat a sobre de les parets del pou anivellades 
prèviament amb morter. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
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La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm  perimetral i 
mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment ± 5 mm 
- Paral·lelisme amb la paret ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides 
pel material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FD5 - DRENATGES 
FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5J8F0E. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
     - Caixa de formigó 
     - Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
     - Comprovació de la superfície d'assentament 
     - Col·locació del formigó de la solera 
     - Muntatge de l'encofrat 
     - Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
     - Col·locació del formigó de la caixa 
     - Desmuntatge de l'encofrat 
     - Cura del formigó 
En caixa de maó: 
     - Comprovació de la superfície d'assentament 
     - Col·locació del formigó de la solera 
     - Col·locació dels maons amb morter 
     - Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
     - Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
     - Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb 
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
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Resistència característica estimada del formigó de la solera (Fest) als 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
    - Desviació lateral: 
          - Línia de l'eix: ± 24 mm 
          - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
          (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
     - Nivell soleres:  ± 12 mm 
     - Gruix (e): 
          - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
          - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Resistència característica estimada del formigó de les parets (Fest) al cap de 28 dies:  >= 
0,9 x Fck 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben 
adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser 
llis, sense fissures, forats o altres defectes. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
     - Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 
ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben 
adherit a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja. 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
EMBORNALS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de careteras 5.2-IC: 
Drenaje superficial 
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EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
FD5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5ZBJC4. 
 
 
 
FD7 - CLAVEGUERES 
FD7J - CLAVEGUERES AMB TUB DE POLIETILÉ DE DENSITAT ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD7J0015,FD7J0025. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de claveguera o col.lector amb tubs de polietilè de densitat alta, amb unions 
soldades, col.locats al fons de la rasa i reblert de sauló fins a 10 cm per sobre del tub. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 
- Replanteig i preparació de les unions 
- Execució de les unions dels tubs 
- Baixada dels tubs al fons de la rasa 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
- Reblert de la rasa amb sauló 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT Ha de quedar a la rasant prevista i amb 
el pendent definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de 
complir l'especificat en la DT. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un 
ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el 
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han 
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 
cm. 
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui 
la DF. 
La base del tub, els laterals i la part superior fins a 10 cm per sobre de la generatriu 
superior, ha d’estar reblert amb sauló. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 kg/cm2 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i 
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar 
la DF. 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es 
recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar 
els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi 
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
El procés d'execució dels junts ha de ser prèviament acceptat per la DF. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de 
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia 
instal·lada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial 
 
 
FDB - SOLERES PER A POUS DE REGISTRE 
FDB2 - SOLERES AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ, PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDB2746B. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
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Soleres de formigó en massa, rectes o amb forma de mitja canya, per a pous de registre. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Comprovació de la superfície d'assentament 
     - Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 
     - Cura del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte la zona de la 
mitja canya, ha de quedar plana. 
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar una 
mitja canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que 
el tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a 
l'alçària de mig tub. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament 
com disgregacions o buits a la massa. 
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub 
Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
    - Desviació lateral: 
          - Línia de l'eix: ± 24 mm 
          - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
          (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
     - Nivell soleres:  ± 12 mm 
     - Gruix (e): 
          - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
          - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
     - Planor:  ± 10 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer 
de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
FDD - PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
FDD1 - PARETS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDD1A099. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars. 
S'han considerat els materials següents: 
     - Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
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     - Maons calats agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i 
eventualment, esquerdejat exterior 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Comprovació de la superfície de recolzament 
     - Col/locació de les peces agafades amb morter 
     - Acabat de les parets, en el seu cas 
     - Comprovació de l'estanquitat del pou 
CONDICIONS GENERALS: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han 
d'anar reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a 
baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 
Toleràncies d'execució: 
     - Secció interior del pou:  ± 50 mm 
     - Aplomat total:  ± 10 mm 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, 
recolzades a sobre d'un element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 
PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben 
adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha 
de ser polsegós. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
     - Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben 
adherit a la paret. 
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
PARET DE MAÓ: 
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de 
rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de fondària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte modificat de millora de l'accessibilitat a l'entorn de l'estació de 
ferrocarril 
Sant Andreu de Llavaneres 
Maig 2010 
 
 

196 
  

 
 
FDDZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDDZS005. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Subministrament i col·locació d'elements complementaris de pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
     - Bastiment i tapa 
     - Graó d'acer galvanitzat 
     - Graó de ferro colat 
     - Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el bastiment i tapa: 
     - Comprovació de la superfície de recolzament 
     - Col·locació del morter d'anivellament 
     - Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
En el graó: 
     - Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
     - Col·locació dels graons amb morter 
BASTIMENT I TAPA: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de 
tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment 
de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser 
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral 
i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
     - Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
     - Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
GRAÓ: 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 
Llargària d'encastament:  >= 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell:  ± 10 mm 
     - Horitzontalitat:  ± 1 mm 
     - Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
*PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK2L013,FDK2L014,FDK2UC20,FDK2UC30,FDK2UC25. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Preparació del llit amb sorra compactada 
     - Col·locació de la solera de maons calats 
     - Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, 
etc. 
     - Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest):  >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell de la solera:  ± 20 mm 
     - Aplomat de les parets:  ± 5 mm 
     - Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal 
     - Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer 
de manera que no es produeixin disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
FDK3 - PERICONS RECTANGULARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK3U110. 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Pericó de parets de maó calat col.locat sobre llit de grava. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels 
tubs 
- Arrebossat de les parets amb morter 
- Preparació per a la col.locació del marc de la tapa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col.locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit 
a la paret. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. 
Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 
Gruix de l'arrebossat >= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell de la solera ± 20 mm 
     - Aplomat de les parets ± 10 mm 
     - Planor de la fàbrica ± 10 mm/m 
     - Planor de l'arrebossat ± 3 mm/m 
- Dimensions interiors ± 1% dimensió nominal 
     - Gruix de la paret ± 1% gruix nominal 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. 
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
Les peces ceràmiques per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de 
rebre. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra 
hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDKZ3154,FDKZ3174,FDKZU010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Comprovació de la superfície de recolzament 
     - Col·locació del morter d'anivellament 
     - Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de 
tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment 
de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser 
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral 
i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
     - Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
     - Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
*PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FFB - TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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FFB29355,FFB28455. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la 
col·locació d’accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats 
superficialment o al fons de la rasa. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
     - Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una 
temperatura de servei fins a 45°C 
     - Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una 
temperatura de servei fins a 45°C 
     - Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a 
temperatures fins a 40°C 
S’han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
     - Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en 
llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.). 
     - Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
     - Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, 
instal·lació de bombeig, etc.) 
     - Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar 
trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu 
recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
     - Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
     - Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa i polietilè 
reticulat) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
     - Replanteig de la conducció 
     - Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 
     - Execució de totes les unions necessàries 
     - Neteja de la canonada 
     - Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet 
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat 
d'obra diferent. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
L'assaig d'estanquitat ha d'estar fet segons la norma UNE-53-131. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara 
exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la 
canalització. 
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin 
fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
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Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. 
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella 
elàstica. 
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han 
d’instal·lar dins d'una beina d'acer. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de 
dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
- Tub polietilè densitat alta: 
     - Trams verticals: DN x 20 mm 
     - Trams horitzontals: DN x 15 mm 
- Tub polietilè densitat baixa: 
+-------------------------------------+ 
¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦ 
¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦ 
¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦ 
¦------¦--------------¦---------------¦ 
¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦ 
¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦ 
¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦ 
¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦ 
¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦ 
¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦ 
¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦ 
+-------------------------------------+ 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel 
seu damunt hi ha d’haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres 
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
     - Polietilè extruït: >= 5 cm 
     - Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
     - Polietilè extruït: >= 60 cm 
     - Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han 
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 
cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
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L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar 
verticalment sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de 
la pressió adequada per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per 
arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i 
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la D.T. En cas contrari cal 
avisar la D.F. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer 
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de 
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva 
reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les 
peces especials per col·locar. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
FG2 - TUBS I CANALS 
FG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL.LICS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG21RF1G,FG21RL1G. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat com a canalització soterrada 
- Muntat superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- Estesa, fixació i curvat 
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris 
- Comprovació de la unitat d'obra 
- Retirada de la obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les 
lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. 
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 
 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir. 
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió. 
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants. 
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat. 
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un 
mateix sistema. 
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica 
(maons, plaques de formigó, etc.). 
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant. 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm 
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 
 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la 
corrosió i sòlidament subjectes. 
Distància entre les fixacions: 
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm 
Distància entre registres:  <= 1500 cm 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm 
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la 
DF 
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Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats 
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la 
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos rígidos. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados. 
 
 
 
FG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
FG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG31F606,FG31Y4G3,FG311706,FG312606,FG314606. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Estesa i col.locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 

instal.lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 

0,6/1kV. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa 

emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS). 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Cables UNE RFV, RV, RZ1–K per anar col·locats en tubs 

- Cables UNE RV, RZ1–K per anar muntats superficialment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 

- Connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 
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Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 

expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la 

seva instal·lació. 

CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RV-K O RZ1-K: 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual 

pertany, a la sortida del quadre de protecció. 

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 

mecanismes. 

En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà 

mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. 

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 

CONDUCTOR UNE RV-K O RZ1-K COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 

paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 

Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 

Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de 

la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorciments ni coques. 

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 

CABLE COL.LOCAT EN TUB: 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura 

que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
FG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG380902. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntat superficialment 

- En malla de connexió a terra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- L'estesa i empalmament 

- Connexionat a presa de terra 

CONDICIONS GENERALS: 

Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb 

peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en 

llocs visitables. 

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 

electroquímiques. 

El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o 

fusibles. 

El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un 

tub rígid d'acer galvanitzat. 

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides 

en el cas de canals i safates. 

Distància entre fixacions:  <= 75 cm 

EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 

El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra 

garbellada i compactada. 

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

L’instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la 

bobina. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
FH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
FHG - EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHGAU010. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Col·locació de centre de comandament dels equips d'enllumenat. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Execució de la base d'ancoratge de formigó 

- Col·locació i anivellació de l'armari 

- Instal·lació de tots els equips i mòduls necessaris per a la connexió amb les línies 

d'enllumenat amb la central de regulació, amb els detectors o polsadors de vianants o amb 

d’altres reguladors, i execució de les connexions corresponents 

- Programació, en el seu cas, del microcomputador 

- Comprovació del funcionament del centre de comandament 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Tots els components de l'interior de l'armari han de quedar situats al seu lloc i amb les 

connexions fetes. 
ARMARI: 

L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. 

L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra. 

Toleràncies: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

MÒDULS DE SORTIDES DE POTÈNCIA A LES LÍNIES D'ENLLUMENAT: 

Un cop instal·lat, s’han de poder obrir i tancar els circuits de potència a les làmpades de 

forma ràpida, sense intervals, sense provocar vacil·lacions o oscil·lacions en les línies. 

Les sortides de cada grup de lluminàries han d’estar situades i connectades de forma que 

s’identifiqui fàcilment, l’agrupació i el número de grup al que corresponen. El número de grup 

ha de quedar indicat en el connector corresponent. 
ACTUADOR LOCAL: 

Ha de quedar instal·lat dins de l'armari, amb els elements necessaris per a la seva connexió a 

l’alimentació elèctrica, a les sortides de potència a les línies d'enllumenat i als elements 

d’entrada d’informació i comunicació. 

El regulador ha de quedar connectat dins del bucle tancat de la xarxa de comunicació central-

regulador, ha de rebre dos fils d’entrada del bucle i han de sortir dos fils per a continuar 

el bucle. 

Qualsevol byte rebut sense error per el regulador s’ha de retransmetre incondicionalment 

Ha d’haver-hi un relé a l’entrada de línia de cada regulador que ha d’eliminar el bucle quan 

el regulador no tingui alimentació de corrent (connectant directament els fils d’entrada amb 

els de sortida). 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 

pluja. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 

per la DF. 

Les operacions de connexió s’han de fer sense tensió a la línia. 

L’armari s’ha de manipular penjat d’una grua pels perns de suspensió ancorats a la seva part 

superior. Un cop instal·lat i fixat s’han de retirar els perns de suspensió. 

Un cop instal·lat s’ha de comprovar el funcionament correcte de tots els mecanismes, 

(microcomputador, connexions, sistemes de protecció, comunicació, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHM11HLL,FHM11LL1,FHM11H22. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus 
components acoblats a aquests. 
S'han considerat els elements següents: 
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó 
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària 
i 2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó. 
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa 
d'acer troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat 
amb platina i cargols. 
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, 
acoblada amb brida o amb platina a tub d'acer. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Suports verticals, ancorats al paviment: 
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
Braç mural: 
- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
Creueta: 
- Muntatge, fixació i anivellament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
 
SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d'instal·lar en posició vertical. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles. 
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la UNE 
72-402. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
- Posició:  ± 50 mm 
 
BRAÇ MURAL: 
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte modificat de millora de l'accessibilitat a l'entorn de l'estació de 
ferrocarril 
Sant Andreu de Llavaneres 
Maig 2010 
 
 

209 
  

Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
CREUETA: 
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una 
brida(brida). 
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la 
mateixa. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de 
taladres de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal 
més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant 
la nit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
 
SUPORTS VERTICALS: 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones. 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y 
báculos de alumbrado de acero. 
 
 
 
FHQ - PROJECTORS PER A EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHQ21G74. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Projector per a exteriors amb reflector, col·locat. 

S'han considerat els elements següents: 

- Projector amb reflector de distribució intensiva, semiintensiva o semiextensiva, de forma 

circular obert o tancat, amb làmpada d'incandescència de fins a 1500 W 

- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a equip o 

sense, per a làmpada de vapor de mercuri de fins a 2000 W. 

- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a equip o 

sense, per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 1000 W. 
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- Projector de forma rectangular, obert o tancat, amb allotjament per a equip, per a làmpada 

de vapor de sodi a pressió baixa de fins a 180 W 

- Projector de forma circular, obert o tancat, amb làmpada de llum mixta de fins a 500 W 

- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a equip o 

sense, amb làmpada d'halogenurs metàl·lics de fins a 2000 W 

- Projector de forma rectangular, obert o tancat, per a làmpada de quars-iode de fins a 1500 

W. 

- Projector lineal amb làmpades fluorescents o de xenó. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Acoblada al suport mitjançant brides 

- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns 

- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns 

- Projectors lineals muntats sobre suports 

- Projectors lineals muntats sobre bastiments de caixes encastades al paviment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 

- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat 
- Col·locació de les làmpades, en el seu cas 

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 

aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d’estar fets amb els materials i 

accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 

femelles. 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 

Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d’entrada dels cables. 

El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no 

es transmetin esforços a la connexió elèctrica. 

Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de 

cargol als borns del llum. 

S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entrada dels cables i l'accés per a la 

manipulació i la neteja del difusor. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 
cables) i la lluminària. 
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin 
manteniment. 

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 

La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 

Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira: 

- Verticalitat:  <= 10 mm 

- Posició en alçària:  ± 20 mm 

- Posició lateral:  <= 50 mm 

PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT: 
Ha de quedar recolzat a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. 
No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir 
sorolls. 

Ha de quedar a la rasant prevista. 

La part superior del llum ha de quedar anivellada amb el ferm perimetral i mantenir el seu 

pendent. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 

per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 

especificades al projecte. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
En llums col·locats en caixa, no s’ha de muntar el llum fins que no s’hagi col·locat la caixa 
de suport. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària. 

Quan es manipuli s'ha d'evitar tocar la superfície del reflector excepte quan es faci amb un 

drap net i sec. 

Les làmpades que no tinguin doble ampolla s'han de manipular sense tocar-les directament amb 

els dits, en cas de contacte, o si s'embruten, s'hauran de netejar amb un drap que no es 

desfili, i amb un producte dissolvent capaç de retirar la brutícia. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 

En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 

PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT: 

No s’inclouen els ajuts del ram de paleta. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 

UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga 

(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento. 

UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 1: Luminarias fijas de 

uso general (versión oficial EN 60598-2-1: 1989). 
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI: 

UNE 20354:1990 Lámparas de descarga de vapor de mercurio a alta presión. 
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ BAIXA: 

UNE-EN 60192:1996 Lámparas de vapor de sodio a baja presión. 

PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT: 

UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias 

empotradas. 

 
 
FJ - EQUIPS PER A INSTAL.LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
FJ6 - EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGUES 
FJ65 - FILTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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FJ65U035. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Instal·lació de filtres de carbó activat o sorra. 
Filtres dels tipus següents: 
     - Filtres d'acer inoxidable muntats sobre bancada 
     - Filtres de poliester muntats entre tubs 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Muntat sobre bancada: 
     - Fixació d'aparell a la bancada 
     - Preparació d'unions 
     - Connexió a la xarxa d'aigua 
     - Prova de servei 
Muntat entre tubs: 
     - Preparació d'unions 
     - Connexió a la xarxa d'aigua 
     - Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal·lar i manipular. 
Les connexions han de ser per rosca. 
Les unions han de ser completament estanques. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
MUNTAT SOBRE BANCADA: 
El grup ha de quedar fixat sòlidament a una bancada de superfície llisa i anivellada. 
La subjecció del grup s'ha de fer calçant-la amb espàrrecs o amb cargols, cal utilitzar els 
forats situats a la bancada. 
MUNTAT ENTRE TUBS: 
Ha de recolzar sobre la canonada on va instal·lada. 
La canonada no ha de produir cap esforç sobre l'aparell. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
FJM1 - COMPTADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJM1U010. 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
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Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridats connectats a una bateria o a un ramal. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Col.locació del comptador 
- Preparació de les unions a roscar si és necessari. 
- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El comptador ha de quedar instal.lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans 
d'il.luminació i d'evacuació. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal.lar i manipular. 
Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser 
enroscades o embridades i amb junt de material elàstic. 
Abans i després del comptador ha de quedar instal.lada una aixeta de pas i una vàlvula de 
retenció si el comptador no la porta incorporada, segons les especificacions del seu plec de 
condicions. 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Ha d'estar feta la prova d'instal.lació. 
Toleràncies d'instal.lació: 
     - Posició ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ordre del 28 de Desembre del 1988 per la que es regulen els comptadors d’aigua freda. 
Publicada al BOE núm. 55, de data 6 de març del 1989. 
 
 
FJM4 - PURGADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJM4U010. 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Purgadors de posició vertical amb connexió per rosca instal.lats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació del tub que ha de rebre el purgador amb mini, estopa o pasta i cintes 
- Roscat del purgador al tub 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar situat a la posició reflectida a la D.T., tant pel que fa a la situació espaial, 
com a la posició dins de l'esquema. 
S'ha d'instal.lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació. 
Ha de ser estanc a la pressió i temperatura de treball. 
Ha d'estar provist d'un recipient de desgüàs connectat a la xarxa de sanejament. 
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Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa, 
pastes o cinta. 
Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al 
purgador i soldada per capilaritat al tub de coure. 
El seu eix principal ha de ser vertical. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ± 10 mm 
     - Nivell ± 10 mm 
     - Verticalitat ± 2 mm/10 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions del projecte. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria." 
* NTE-ICR/75 "Norma Tecnológica de la Edificación: Instalaciones de Climatización. Radiación." 
* NTE-IFC/73 "Norma Tecnológica de la Edificación: Instalaciones de Fontanería. Agua 
Caliente." 
 
 
FJS - EQUIPS PER A REGS 
FJSA - PROGRAMADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJSAUA04. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ: 

Programadors protegits amb caixa per instal·lacions de reg que governen l’ obertura de les 

electrovàlvules possibilitant l’ automatització de la mateixa. 

S’ han considerat els següents tipus: 

- Programadors electrònics. 

- Programadors autònoms. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 

- Connexionat a la xarxa en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

Cada element haurà de tenir una caixa de protecció estanca amb tancament de clau. 

L’ element serà de tipus professional i haurà d’ estar homologat per Parcs i Jardins de 

Barcelona, Institut Municipal. 

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament o element fix en el que es col·loqui. 

La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil accés i que tingui suficient 

il·luminació. 

La posició serà fixada a la DT 

El programador, en el seu cas, quedarà connectat a la xarxa de subministrament elèctric de 

titularitat pública, segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Es comprovarà el funcionament del programador i es farà una inspecció ocular per detectar 

possibles defectes de fabricació, transport o manipulació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
FJSB - ELECTROVÀLVULES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJSBA020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Electrovàlvules reguladores de cabal roscades, muntades i connectades a la xarxa. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 

- Preparació de les unions  

- Connexió a la xarxa hidràulica de la vàlvula 

- Connexió a la xarxa elèctrica del solenoide 
- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF 

Es col·locarà en el pericó en que es conformi el by-pass conjuntament amb les claus de pas i 

accessoris corresponents. 

Les unions entre l’aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball. 

L’aparell s'ha de deixar connectat a les xarxes hidràuliques i de control en condicions de 

funcionament. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

L’estanquitat de les unions roscades s’ha d’aconseguir amb els junts subministrats amb l’equip 

o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 

d'unió. 

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 

moment d'executar les unions. 
Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
FR - JARDINERIA 
FR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 
FR3P - APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR3P2111. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny. 
S'han considerat els materials següents: 
- Terra vegetal 
- Terra franc-sorrenca 
- Escorça de pi 
- Torba rossa 
- Sorra 
- Sauló 
- Grava de pedrera 
- Grava de riu 
- Grava volcànica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Aportació del material corrector 
- Incorporació al terreny del material corrector 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el 
substrat existent, si és el cas. 
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de 
males herbes. 
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a 
evacuar l'aigua superficial. 
Toleràncies d'execució: 
- Anivellament:  ± 3 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir 
danys a les plantacions existents. 
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny. 
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients 
per a l'evacuació de l'aigua superficial. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
FR4 - SUBMINISTRAMENT DE PLANTES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR4CF110. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Barreges de cespitoses 
- Arbres 
- Arbusts 
- Palmeres i palmiformes 
- Coníferes i resinoses 
- Plantes de temporada 
- Planta vivaç de fulla caduca o persistent 
- Plantes crasses o suculentes 
- Plantes aquàtiques 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En barreja de llavors 
- En pa d'herba 
- En esqueix 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
- En bulbs 
- En llavors 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Barreges de cespitoses 
     - Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
     - Emmagatzematge provisional, en el seu cas 
     - Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 
definitiu en bones condicions 
- Arbres, arbusts i plantes: 
     - Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
     - Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
     - Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 
definitiu en bones condicions 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
 
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS: 
Les llavors s'han de rebre envasades i etiquetades amb el nom i número del productor 
autoritzat, nom botànic de l'espècie vegetal, puresa, poder germinatiu i pes. 
 
CESPITOSES EN PA D'HERBA O ESQUEIX: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Han de presentar un pa de terra compacte i molt travat per les arrels de manera uniforme en 
tota la superfície, especialment a les vores. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
L'alçària de les espècies vegetals correspon: 
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- En palmeres i palmíferes: a la distància des del coll de l'arrel fins al punt d'inserció 
dels palmons 
- En arbres i arbusts: a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix 
La circumferència dels arbres correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
La Palmera i la Washingtonia s'han de presentar amb les fulles lligades i les exteriors 
retallades. 
L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra, en el seu cas, 
proporcionats a la seva part aèria. 
La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin les plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de 
ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
El pa de terra ha de ser compacte i ple d'arrels secundàries. 
 
SUBMINISTRAMENT EN BULB: 
El bulb o rizoma ha de tenir la mida i l'estructura adient per a poder desenvolupar-se i 
germinar per ell mateix. 
El bulb o rizoma, un cop feta la seva manipulació d'extracció, ja sigui del terreny o de la 
seva base o mare, s'ha de conservar de manera que no comenci l'arrelament i la germinació i, 
per tant, la seva despesa de reserves alimentàries, abans de ser plantat. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries, 
proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra. 
Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot 
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha 
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cubrint-la amb palla, sauló o algun 
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel 
vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar inmediatament, s'ha de 
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
Quan el subministrament és amb pans d'herba, aquests s'han de descarregar a la zona a cubrir i 
s'han de posar el mateix dia. 
En el transport de les palmeres i palmiformes s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del 
sol sobre la part aèria, i sobre la part radical si el pa de terra no té protecció. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant presència d'arrels 
secundàries. 
Quan es subministran arbres, arbusts i plantes aquàtiques, aquests han d'anar desprovistos de 
fullatge i amb una esporgada de la part aèria proporcional a la part radicular. 
 
SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX: 
S'ha d'evitar que l'esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i la seva 
manipulació. S'ha de col·locar dins d'envoltats de plàstic o en unitats nebulitzadores. 
Si no es pot plantar immediatament s'ha de mantenir amb les condicions d'humitat adequades. 
 
BARREJA CESPITOSES EN ESQUEIX: 
Els esqueixos s'han de confeccionar a partir de les gleves. 
Només es pot portar a peu d'obra la quantitat de gleves per a confeccionar els esquixos que es 
puguin plantar en una jornada. 
 
PA D'HERBA: 
Només es pot portar a peu d'obra la quantitat que es pugui plantar en una jornada. 
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Quan és subministrat en rotlles, no s'han d'apilar més de cinc alçades i s'han de col·locar 
creuats per capes. 
 
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS: 
Si no es sembra inmediatament s'ha de disposar en un lloc protegit de les inclemències 
atmosfèriques, sec i ventilat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR, PA DE TERRA, EN SAFATES, EN BULB O AMB L'ARREL NUA: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
SUBMINISTRAMENT EN LLAVORS: 
kg mesurats segons les especificacions de la DT. 
 
SUBMINISTRAMENT EN PA D'HERBA O EN ESQUEIX: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general. 
 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnológiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
 
BARREJA CESPITOSES: 
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Sembres i gespes. 
 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
 
 
 
FR6 - PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR662331,FR61434B. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Plantes de temporada 
- Plantes crasses 
- Arbres 
- Plantes vivaces 
- Arbusts 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Arbre o arbust: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- Plantes: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arbre o arbust: 
     - Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Protecció de l'espècie vegetal plantada 
- Plantes: 
     - Comprovació i preparació de la superfície a plantar 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Protecció de l'espècie vegetal plantada 
 
ARBRES I ARBUSTS: 
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició 
natural sense doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació 
prevista. 
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver. 
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors. 
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han d'estar protegits 
amb les mesures adequades. 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escocell o del forat de plantació. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
 
PLANTES: 
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la DF, fent-ho preferentment a 
primera hora del matí o a última de la tarda. 
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb 
temperatures molt altes o sòl excessivament mullat. 
 
ARBRES I ARBUSTS: 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major 
antelació possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Dimensió mínima del clot de plantació 
- Arbres: 
- Amplària:  2 x diàmetre de les arrels o pa de terra 
- Fondària:  1,5 x fondària de les arrels o pa de terra 
- Arbusts: 
- Amplària:  diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm 
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Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar 
la terra. 
Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de 
gruix, on s'han de dipositar les arrels. 
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades 
amb mitjans manuals. 
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat. 
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades. 
S'ha d'habilitar un escocell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de 
plantació i 25 cm de fondària. 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de 
recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de 
procedir a trencar-lo i retirar-lo. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col·locar 
procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de 
major diàmetre. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura 
interna del mateix. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les 
arrels dins del pa de terra. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de 
trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests 
materials. 
 
PLANTES: 
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar 
l'aireig del sòl. 
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes 
dimensions d'aquest. 
Quan el subministrament és amb les arrels nues, aquestes s'han de netejar quedant només les 
sanes i viables. La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició 
natural, sense que es dobleguin, en especial les de major diàmetre. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA, PA DE TERRA O EN CONTENIDOR: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Treballs de plantació. 
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
GB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
GBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
GBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBB11131,GBB11261,GBB11361,GBB11251,GBB11121. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 

S'han considerat els elements següents: 

- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 

S'han considerat els llocs de col·locació següents: 

- Vials públics 

- Vials d'ús privat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Fixació del senyal al suport 

- Comprovació de la visibilitat del senyal 

- Correcció de la posició si fos necessària 

CONDICIONS GENERALS: 

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 

introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 

Ha de resistir un esforç de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 

variacions de la seva orientació. 

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat:  ± 1° 

VIALS PÚBLICS: 

Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i 

que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 

Distància a la calçada:  >= 50 cm 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 

La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 

l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 

Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes 

UNE 135312 i UNE 135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 

CAIXETINS DE RUTA: 

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i 

aprovada per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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VIALS PÚBLICS: 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y 

sistemas de contención de vehículos. 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, 

de la Instrucción de Carreteras. 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
GBB2 - SENYALS D'INFORMACIÓ, SITUACIÓ I ORIENTACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBB21301. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 

S'han considerat els elements següents: 

- Plaques amb senyals d'informació 

S'han considerat els llocs de col·locació següents: 

- Vials públics 

- Vials d'ús privat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Fixació del senyal al suport 

- Comprovació de la visibilitat del senyal 

- Correcció de la posició si fos necessària 

CONDICIONS GENERALS: 

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 

introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 

Ha de resistir un esforç de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 

variacions de la seva orientació. 

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat:  ± 1° 

VIALS PÚBLICS: 

Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i 

que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 

Distància a la calçada:  >= 50 cm 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 

La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 

l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
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Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes 

UNE 135312 i UNE 135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 

CAIXETINS DE RUTA: 

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i 

aprovada per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

VIALS PÚBLICS: 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y 

sistemas de contención de vehículos. 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, 

de la Instrucción de Carreteras. 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
GR - MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I JARDINERIA 
GR4 - SUBMINISTRAMENT DE PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GR41522D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Barreges de cespitoses 

- Arbres 

- Arbusts 

- Palmeres i palmiformes 

- Coníferes i resinoses 

- Plantes de temporada 

- Planta vivaç de fulla caduca o persistent 

- Plantes crasses o suculentes 

- Plantes aquàtiques 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En barreja de llavors 

- En pa d'herba 

- En esqueix 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- En safates 

- En bulbs 

- En llavors 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Barreges de cespitoses 

     - Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 

     - Emmagatzematge provisional, en el seu cas 

     - Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 

definitiu en bones condicions 

- Arbres, arbusts i plantes: 

     - Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 

     - Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

     - Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 

definitiu en bones condicions 

CONDICIONS GENERALS: 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 

CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS: 

Les llavors s'han de rebre envasades i etiquetades amb el nom i número del productor 

autoritzat, nom botànic de l'espècie vegetal, puresa, poder germinatiu i pes. 

CESPITOSES EN PA D'HERBA O ESQUEIX: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 

referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 

Han de presentar un pa de terra compacte i molt travat per les arrels de manera uniforme en 

tota la superfície, especialment a les vores. 

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 

referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 

L'alçària de les espècies vegetals correspon: 

- En palmeres i palmíferes: a la distància des del coll de l'arrel fins al punt d'inserció 

dels palmons 

- En arbres i arbusts: a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 

mateix 

La circumferència dels arbres correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 

La Palmera i la Washingtonia s'han de presentar amb les fulles lligades i les exteriors 

retallades. 

L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra, en el seu cas, 

proporcionats a la seva part aèria. 

La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor. 

L'aigua de l'estany o de la font on visquin les plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de 

ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 

El pa de terra ha de ser compacte i ple d'arrels secundàries. 

SUBMINISTRAMENT EN BULB: 

El bulb o rizoma ha de tenir la mida i l'estructura adient per a poder desenvolupar-se i 

germinar per ell mateix. 

El bulb o rizoma, un cop feta la seva manipulació d'extracció, ja sigui del terreny o de la 

seva base o mare, s'ha de conservar de manera que no comenci l'arrelament i la germinació i, 

per tant, la seva despesa de reserves alimentàries, abans de ser plantat. 

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 

Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries, 

proporcionat a la seva part aèria. 

Quan és protegit amb malla metàl·lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra. 

Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 

de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot 

plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha 

d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cubrint-la amb palla, sauló o algun 

material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel 

vent fort i el sol directe. 

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar inmediatament, s'ha de 

disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 

Quan el subministrament és amb pans d'herba, aquests s'han de descarregar a la zona a cubrir i 

s'han de posar el mateix dia. 

En el transport de les palmeres i palmiformes s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del 

sol sobre la part aèria, i sobre la part radical si el pa de terra no té protecció. 

SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 

S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant presència d'arrels 

secundàries. 

Quan es subministran arbres, arbusts i plantes aquàtiques, aquests han d'anar desprovistos de 

fullatge i amb una esporgada de la part aèria proporcional a la part radicular. 

SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX: 

S'ha d'evitar que l'esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i la seva 

manipulació. S'ha de col·locar dins d'envoltats de plàstic o en unitats nebulitzadores. 

Si no es pot plantar immediatament s'ha de mantenir amb les condicions d'humitat adequades. 

BARREJA CESPITOSES EN ESQUEIX: 

Els esqueixos s'han de confeccionar a partir de les gleves. 

Només es pot portar a peu d'obra la quantitat de gleves per a confeccionar els esquixos que es 

puguin plantar en una jornada. 

PA D'HERBA: 

Només es pot portar a peu d'obra la quantitat que es pugui plantar en una jornada. 

Quan és subministrat en rotlles, no s'han d'apilar més de cinc alçades i s'han de col·locar 

creuats per capes. 

CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS: 

Si no es sembra inmediatament s'ha de disposar en un lloc protegit de les inclemències 

atmosfèriques, sec i ventilat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR, PA DE TERRA, EN SAFATES, EN BULB O AMB L'ARREL NUA: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

SUBMINISTRAMENT EN LLAVORS: 

kg mesurats segons les especificacions de la DT. 

SUBMINISTRAMENT EN PA D'HERBA O EN ESQUEIX: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

*NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

*NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
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*NTJ 07E:1997 Normes Tecnológiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

*NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

*NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

BARREJA CESPITOSES: 

*NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 

vegetal. Sembres i gespes. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

*NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

*NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ 
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2183971. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o 
horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior 
reutilització. 
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat 
i serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, 
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb 
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva 
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa 
sobre camió o contenidor 
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de València sobre paraments, per a la seva 
posterior restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper 
d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva 
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs, repicat o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
Desmuntatge: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen 
restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació de l'element a tractar 
     - Resistència al tractament 
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     - Dificultat d'accés a l'element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt 
 
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
DESMUNTATGE: 
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 
d'estar separades del terra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir 
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT 
o, en el seu defecte, per la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 
35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT: 
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT. 
 
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS O SOSTRES: 
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
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AMIDAMENTS Data: 12/05/10 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST N-II
Capítol 01  ENDERROCS

1 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Avda. Can Sans-lateral parada bus 9,300 9,300 C#*D#*E#*F#
2 Avda Can Sans-aparcament 30,700 30,700 C#*D#*E#*F#
3 Parterre gasolinera 48,700 48,700 C#*D#*E#*F#
4 Davant Avda. Can Sans 22,300 22,300 C#*D#*E#*F#
5 24,200 24,200 C#*D#*E#*F#
6 3,050 3,050 C#*D#*E#*F#
7 parterre lateral 147,400 147,400 C#*D#*E#*F#
8 Parterre lateral gasolinera amb ctra. 70,650 70,650 C#*D#*E#*F#
9 57,300 57,300 C#*D#*E#*F#

10 Sortida gasolinera - sentit girona 12,850 12,850 C#*D#*E#*F#
11 Entrada aparcament 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 443,450

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Avda. Can Sans-lateral parada bus 94,100 94,100 C#*D#*E#*F#
2 Avda Can Sans-aparcament 252,000 252,000 C#*D#*E#*F#
3 122,000 122,000 C#*D#*E#*F#
4 Parterre gasolinera 98,500 98,500 C#*D#*E#*F#
5 parterre lateral 159,500 159,500 C#*D#*E#*F#
6 Parterre lateral gasolinera amb ctra. 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#
7 Sentit girona 167,300 167,300 C#*D#*E#*F#
8 24,400 24,400 C#*D#*E#*F#
9 Mitjana 227,550 0,700 159,285 C#*D#*E#*F#

10 172,150 0,700 120,505 C#*D#*E#*F#
11 Insatal·lacions
12 semàfor 28,000 1,600 44,800 C#*D#*E#*F#
13 20,000 1,600 32,000 C#*D#*E#*F#
14 15,000 1,600 24,000 C#*D#*E#*F#
15 reg 40,000 3,000 120,000 C#*D#*E#*F#
16 Llambordins 41,350 41,350 C#*D#*E#*F#
17 47,100 47,100 C#*D#*E#*F#
18 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#
19 13,800 13,800 C#*D#*E#*F#
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20 enllumenat 25,000 1,600 40,000 C#*D#*E#*F#
21 23,000 1,600 36,800 C#*D#*E#*F#
22 8,000 1,600 12,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.686,740

3 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Avda. Can Sans-lateral parada bus 15,800 15,800 C#*D#*E#*F#
2 Avda Can Sans-aparcament 252,500 252,500 C#*D#*E#*F#
3 Parterre gasolinera 17,150 17,150 C#*D#*E#*F#
4 Davant Avda. Can Sans 49,950 49,950 C#*D#*E#*F#
5 Fonaments banderola 1,500 1,500 2,250 C#*D#*E#*F#
6 Rasa carrer existent 60,000 0,600 36,000 C#*D#*E#*F#
7 Rasa quadre elèctric 160,000 0,600 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 469,650

4 F2131323 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pas vianants 6,600 0,900 0,600 3,564 C#*D#*E#*F#
2 1,100 0,900 0,600 0,594 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,158

5 F2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris
per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pas vianants 6,600 0,800 0,300 1,584 C#*D#*E#*F#
2 1,100 0,600 0,300 0,198 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,782

6 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble
ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports, i manteniment de l'abocador. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 93,400

7 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 15,000

8 G21B30LL u Desmuntatge, càrrega, transport a nova ubicació, i recol·locació de banderola de més de 6 m d'alçària, incloent
elements d'ancoratge tipus plaques base, pernis, femelles, volanderes...etc. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a
les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 G21B3LL2 m2 Desmuntatge, càrrega, transport a nova ubicació i recol·locació de panells de senyalització de trànsit, situats en
pòrtics i banderoles de més de 6 m d'alçària. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar
la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,500 1,500 2,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

10 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl.lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pas vianants 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#
2 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
3 8,600 2,000 17,200 C#*D#*E#*F#
4 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,700

11 K2183971 m Arrencada de coronament de pedra artificial, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,600 2,000 17,200 C#*D#*E#*F#
2 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

12 F21H1C53 u Desmuntatge de llumenera bacul exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, transport a
magatzem o a abocador autoritzat, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada.
Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

13 F21H1CLL u Desmuntatge de llumenera bacul exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST N-II
Capítol 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 lateral des de gasolinera a estació 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,000

2 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, base i/o subase, amb compactació del 95% PM. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera
2 Avda. Can Sans-lateral parada bus 15,800 15,800 C#*D#*E#*F#
3 Avda Can Sans-aparcament 252,500 252,500 C#*D#*E#*F#
4 Parterre gasolinera 17,150 17,150 C#*D#*E#*F#
5 Davant Avda. Can Sans 49,950 49,950 C#*D#*E#*F#
6 Asfalt
7 Avda. Can Sans-lateral parada bus 94,100 94,100 C#*D#*E#*F#
8 Avda Can Sans-aparcament 252,000 252,000 C#*D#*E#*F#
9 132,000 132,000 C#*D#*E#*F#

10 Parterre gasolinera 98,500 98,500 C#*D#*E#*F#
11 parterre lateral 159,500 159,500 C#*D#*E#*F#
12 Parterre lateral gasolinera amb ctra. 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#
13 Sentit girona 167,300 167,300 C#*D#*E#*F#
14 24,400 24,400 C#*D#*E#*F#
15 Mitjana 445,000 445,000 C#*D#*E#*F#
16 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
17 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.898,200

3 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera gas-estacio 205,000 0,400 82,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,000

4 F22639LL m3 Terraplenada i piconatge per a terraplè amb material adequat, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb
una compactació del 95 % del PM. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 vorera gas-estacio 205,000 0,400 82,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,000

5 F221C620 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Avda Can Sans-aparcament 252,500 0,100 25,250 C#*D#*E#*F#
2 122,000 0,100 12,200 C#*D#*E#*F#
3 Parterre gasolinera 17,150 0,500 8,575 C#*D#*E#*F#
4 Llambordins 41,350 0,400 16,540 C#*D#*E#*F#
5 47,100 0,400 18,840 C#*D#*E#*F#
6 8,500 0,150 1,275 C#*D#*E#*F#
7 13,800 0,150 2,070 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,750

6 F222HA22 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonaments banderola 1,500 1,500 2,150 4,838 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,838

7 F2224622 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pas vianants subterrani 6,400 0,900 0,900 5,184 C#*D#*E#*F#
2 2,500 0,600 0,900 1,350 C#*D#*E#*F#
3 Clavegueram
4 D500 30,000 0,800 2,000 48,000 C#*D#*E#*F#
5 52,000 0,800 2,000 83,200 C#*D#*E#*F#
6 23,000 0,800 2,000 36,800 C#*D#*E#*F#
7 15,000 0,800 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#
8 D315 3,000 6,000 0,600 0,800 8,640 C#*D#*E#*F#
9 8,000 1,000 0,600 0,800 3,840 C#*D#*E#*F#

10 1,000 12,000 0,600 0,800 5,760 C#*D#*E#*F#
11 12,000 1,000 0,600 0,800 5,760 C#*D#*E#*F#
12 4,000 1,000 0,600 0,800 1,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 224,454

8 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM. Inclou tots
els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Clavegueram
2 D500 30,000 0,800 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#
3 52,000 0,800 1,000 41,600 C#*D#*E#*F#
4 23,000 0,800 1,000 18,400 C#*D#*E#*F#
5 15,000 0,800 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
6 D315 3,000 6,000 0,600 0,400 4,320 C#*D#*E#*F#
7 8,000 1,000 0,600 0,400 1,920 C#*D#*E#*F#
8 1,000 12,000 0,600 0,400 2,880 C#*D#*E#*F#
9 12,000 1,000 0,600 0,400 2,880 C#*D#*E#*F#

10 4,000 1,000 0,600 0,400 0,960 C#*D#*E#*F#
11 Fonaments banderola 1,500 1,500 0,500 1,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,085

9 F2R34235 m3 Transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a
les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vegetal 95,000 0,200 19,000 C#*D#*E#*F#
2 Fonaments banderoles 1,500 1,500 1,650 1,000 3,713 C#*D#*E#*F#
3 Avda Can Sans-aparcament 252,500 0,100 1,000 25,250 C#*D#*E#*F#
4 122,000 0,100 12,200 C#*D#*E#*F#
5 Parterre gasolinera 17,150 0,500 1,000 8,575 C#*D#*E#*F#
6 Pas vianants subterrani 6,400 0,900 0,900 1,000 5,184 C#*D#*E#*F#
7 2,500 0,600 0,900 1,000 1,350 C#*D#*E#*F#
8 Clavegueram
9 D500 30,000 0,800 1,000 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#

10 52,000 0,800 1,000 1,000 41,600 C#*D#*E#*F#
11 23,000 0,800 1,000 1,000 18,400 C#*D#*E#*F#
12 15,000 0,800 1,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
13 D315 3,000 6,000 0,600 0,400 4,320 C#*D#*E#*F#
14 8,000 1,000 0,600 0,400 1,920 C#*D#*E#*F#
15 1,000 12,000 0,600 0,400 2,880 C#*D#*E#*F#
16 12,000 1,000 0,600 0,400 2,880 C#*D#*E#*F#
17 4,000 1,000 0,600 0,400 0,960 C#*D#*E#*F#
18 Pous 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
19 3,000 1,400 4,200 C#*D#*E#*F#
20 Llambordins 41,350 0,400 16,540 C#*D#*E#*F#
21 47,100 0,400 18,840 C#*D#*E#*F#
22 8,500 0,150 1,275 C#*D#*E#*F#
23 13,800 0,150 2,070 C#*D#*E#*F#
24 semàfor 28,000 1,500 0,600 25,200 C#*D#*E#*F#
25 20,000 1,500 0,600 18,000 C#*D#*E#*F#
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26 15,000 1,500 0,600 13,500 C#*D#*E#*F#
27 enllumenat 25,000 1,500 0,600 22,500 C#*D#*E#*F#
28 23,000 1,500 0,600 20,700 C#*D#*E#*F#
29 8,000 1,500 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#
30 Esponjament P 20,000 68,051 PERORIGEN(G1:

G29,C30)

TOTAL AMIDAMENT 408,308

10 F2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vegetal 95,000 0,200 19,000 C#*D#*E#*F#
2 Fonaments banderoles 1,500 1,500 1,650 1,000 3,713 C#*D#*E#*F#
3 Avda Can Sans-aparcament 252,500 0,100 1,000 25,250 C#*D#*E#*F#
4 122,000 0,100 12,200 C#*D#*E#*F#
5 Parterre gasolinera 17,150 0,500 1,000 8,575 C#*D#*E#*F#
6 Pas vianants subterrani 6,400 0,900 0,900 1,000 5,184 C#*D#*E#*F#
7 2,500 0,600 0,900 1,000 1,350 C#*D#*E#*F#
8 Clavegueram
9 D500 30,000 0,800 1,000 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#

10 52,000 0,800 1,000 1,000 41,600 C#*D#*E#*F#
11 23,000 0,800 1,000 1,000 18,400 C#*D#*E#*F#
12 15,000 0,800 1,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
13 D315 3,000 6,000 0,600 0,400 4,320 C#*D#*E#*F#
14 8,000 1,000 0,600 0,400 1,920 C#*D#*E#*F#
15 1,000 12,000 0,600 0,400 2,880 C#*D#*E#*F#
16 12,000 1,000 0,600 0,400 2,880 C#*D#*E#*F#
17 4,000 1,000 0,600 0,400 0,960 C#*D#*E#*F#
18 Pous 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
19 3,000 1,400 4,200 C#*D#*E#*F#
20 Llambordins 41,350 0,400 16,540 C#*D#*E#*F#
21 47,100 0,400 18,840 C#*D#*E#*F#
22 8,500 0,150 1,275 C#*D#*E#*F#
23 13,800 0,150 2,070 C#*D#*E#*F#
24 semàfor 28,000 1,500 0,600 25,200 C#*D#*E#*F#
25 20,000 1,500 0,600 18,000 C#*D#*E#*F#
26 15,000 1,500 0,600 13,500 C#*D#*E#*F#
27 enllumenat 25,000 1,500 0,600 22,500 C#*D#*E#*F#
28 23,000 1,500 0,600 20,700 C#*D#*E#*F#
29 8,000 1,500 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#
30 Esponjament P 20,000 68,051 PERORIGEN(G1:

G29,C30)

TOTAL AMIDAMENT 408,308
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Obra 01 PRESSUPOST N-II
Capítol 03  FONAMENTS I CONTENCIÓ

1 F3Z113Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonaments banderola 1,500 1,500 2,250 C#*D#*E#*F#
2 Fonament pas vianants subterrani 6,400 0,900 5,760 C#*D#*E#*F#
3 2,500 0,600 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,510

2 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'acer en barres
corrugades B 500 S inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pas vianants subterrani 6,400 0,900 0,600 3,456 C#*D#*E#*F#
2 2,500 0,600 0,600 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,356

3 135238A1 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó
HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armat amb acer en barres corrugades B 500 S amb una quantia 50 kg/m2 i
encofrat amb plafó metàl.lic. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pas vianants subterrani 6,400 0,900 0,300 1,728 C#*D#*E#*F#
2 2,500 0,900 0,300 0,675 C#*D#*E#*F#
3 recrescut mur existent 8,600 0,200 0,300 2,000 1,032 C#*D#*E#*F#
4 1,800 0,200 0,300 0,108 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,543

4 F31522B1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonaments banderola 1,500 1,500 1,500 3,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,375

5 F31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous. Inclou tots
els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,500 1,500 1,500 60,000 202,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 202,500

6 E898D620 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, a la calç, amb dues capes. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a
les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pas vianants subterrani 6,400 0,900 2,000 11,520 C#*D#*E#*F#
2 2,500 0,900 2,000 4,500 C#*D#*E#*F#
3 recrescut mur existent 8,600 2,000 4,000 68,800 C#*D#*E#*F#
4 1,800 0,900 2,000 3,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,060

Obra 01 PRESSUPOST N-II
Capítol 04  PAVIMENTS

1 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Avda. Can Sans-lateral parada bus 6,450 6,450 C#*D#*E#*F#
2 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
3 Avda Can Sans-aparcament 10,300 10,300 C#*D#*E#*F#
4 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
5 38,900 38,900 C#*D#*E#*F#
6 Parterre gasolinera 50,600 50,600 C#*D#*E#*F#
7 Davant Avda. Can Sans 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
8 28,550 28,550 C#*D#*E#*F#
9 parterre lateral 119,200 119,200 C#*D#*E#*F#

10 Parterre lateral gasolinera amb ctra. 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
11 Sortida gasolinera - sentit girona 87,900 87,900 C#*D#*E#*F#
12 25,200 25,200 C#*D#*E#*F#
13 Entrada aparcament 21,350 21,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 507,650

2 G96500LL m Vorada de 14-17x28 cm, tipus bustia T-3, de peces prefabricades de formigó recte, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació
i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
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col·locada. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mitjana 227,550 227,550 C#*D#*E#*F#
2 172,150 172,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 399,700

4 F96512D5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterre gasolinera 48,600 48,600 C#*D#*E#*F#
2 Aparcament 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
3 Acabat vorera costat estació 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#
4 Entrada gasolinera muntanya 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,600

5 G9650LL1 u Realització in situ de peça de remat de vorada corba semicircular tipus T-3, amb formigó 25 N/mm2, inclosa
col·locació, excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment acabat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 G974U020 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorada,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Avda. Can Sans-lateral parada bus 6,450 6,450 C#*D#*E#*F#
2 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
3 Avda Can Sans-aparcament 10,300 10,300 C#*D#*E#*F#
4 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
5 38,900 38,900 C#*D#*E#*F#
6 Parterre gasolinera 50,600 50,600 C#*D#*E#*F#
7 Davant Avda. Can Sans 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
8 28,550 28,550 C#*D#*E#*F#
9 parterre lateral 119,200 119,200 C#*D#*E#*F#

10 Parterre lateral gasolinera amb ctra. 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
11 Sortida gasolinera - sentit girona 87,900 87,900 C#*D#*E#*F#
12 25,200 25,200 C#*D#*E#*F#
13 Entrada aparcament 21,350 21,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 507,650

7 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Avda. Can Sans-lateral parada bus 6,200 0,120 0,744 C#*D#*E#*F#
2 15,850 0,120 1,902 C#*D#*E#*F#
3 Avda Can Sans-aparcament 45,100 0,120 5,412 C#*D#*E#*F#
4 23,050 0,120 2,766 C#*D#*E#*F#
5 147,150 0,120 17,658 C#*D#*E#*F#
6 8,100 0,120 0,972 C#*D#*E#*F#
7 Parterre gasolinera 3,550 0,120 0,426 C#*D#*E#*F#
8 99,100 0,120 11,892 C#*D#*E#*F#
9 19,800 0,120 2,376 C#*D#*E#*F#

10 Davant Avda. Can Sans 19,000 0,120 2,280 C#*D#*E#*F#
11 Sortida gasolinera - sentit girona 60,100 0,120 7,212 C#*D#*E#*F#
12 60,850 0,120 7,302 C#*D#*E#*F#
13 Davant Estació 19,550 0,120 2,346 C#*D#*E#*F#
14 18,200 0,120 2,184 C#*D#*E#*F#
15 Entrada aparcament 28,100 0,120 3,372 C#*D#*E#*F#
16 Peces especials 4,150 0,120 2,000 0,996 C#*D#*E#*F#
17 4,300 0,120 0,516 C#*D#*E#*F#
18 2,500 0,120 0,300 C#*D#*E#*F#
19 2,850 0,120 0,342 C#*D#*E#*F#
20 2,550 0,120 0,306 C#*D#*E#*F#
21 2,150 0,120 0,258 C#*D#*E#*F#
22 Rasa electricitat fins quadre 160,000 0,600 0,120 11,520 C#*D#*E#*F#
23 Llambordins 41,350 0,150 6,203 C#*D#*E#*F#
24 47,100 0,150 7,065 C#*D#*E#*F#
25 8,500 0,100 0,850 C#*D#*E#*F#
26 13,800 0,100 1,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,580

8 F9E131LL m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 30x20x5 cm tipus Stonegranit model gris Zurich RP amb
tractament d´envelliment, de l'empresa CANIGÓ o equivalent, en voreres de mes d'1 m d'amplada, col.locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i beurada de ciment
pòrtland. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Avda. Can Sans-lateral parada bus 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#
2 15,850 15,850 C#*D#*E#*F#
3 Avda Can Sans-aparcament 45,100 45,100 C#*D#*E#*F#
4 23,050 23,050 C#*D#*E#*F#
5 147,150 147,150 C#*D#*E#*F#
6 8,100 8,100 C#*D#*E#*F#
7 Parterre gasolinera 3,550 3,550 C#*D#*E#*F#
8 99,100 99,100 C#*D#*E#*F#
9 19,800 19,800 C#*D#*E#*F#
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10 Davant Avda. Can Sans 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
11 Sortida gasolinera - sentit girona 60,100 60,100 C#*D#*E#*F#
12 60,850 60,850 C#*D#*E#*F#
13 Davant Estació 19,550 19,550 C#*D#*E#*F#
14 18,200 18,200 C#*D#*E#*F#
15 Entrada aparcament 28,100 28,100 C#*D#*E#*F#
16 Rasa electricitat fins quadre 160,000 0,600 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 669,700

9 F9E13LL1 m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40x5 cm tipus Stonegranit model gris Zurich 5 pastilles
minusvalid, de l'empresa CANIGÓ o equivalent, en voreres de mes d'1 m d'amplada, col.locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i beurada de ciment pòrtland. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,150 1,200 2,000 9,960 C#*D#*E#*F#
2 4,300 1,200 5,160 C#*D#*E#*F#
3 2,500 1,200 3,000 C#*D#*E#*F#
4 2,850 1,200 3,420 C#*D#*E#*F#
5 2,550 1,200 3,060 C#*D#*E#*F#
6 2,150 1,200 2,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,180

10 F9F162LL m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt, col.locats amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment. Incloent base de formigó de
15 cm. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 41,350 41,350 C#*D#*E#*F#
2 47,100 47,100 C#*D#*E#*F#
3 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#
4 13,800 13,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,750

11 G9916425 u Escocell de 93x93 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 100x25x7 cm, amb una cara
arrodonida, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra en formigonera de 165 l i col.locat sobre base
de formigó HM-20/P/10/I. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

12 F9850LL1 u Gual de vianants de 4,00x1,17 m, inclou subminstrament, col·locació i peces especials prefabricades segons
plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 F98501LL u Gual de vianants de 3,20x1,17 m, inclou subminstrament, col·locació i peces especials prefabricades segons
plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària. Inclou
tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Avda. Can Sans-lateral parada bus 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 parterre 147,500 147,500 C#*D#*E#*F#
3 Avda Can Sans-aparcament 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Parterre gasolinera 51,800 51,800 C#*D#*E#*F#
5 Sortida gasolinera - sentit girona 87,900 87,900 C#*D#*E#*F#
6 25,200 25,200 C#*D#*E#*F#
7 Entrada aparcament 21,350 21,350 C#*D#*E#*F#
8 Mitjana 227,550 227,550 C#*D#*E#*F#
9 172,150 172,150 C#*D#*E#*F#

10 per asfaltar 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
11 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
12 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
13 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
14 Insatal·lacions
15 semàfor 28,000 2,000 56,000 C#*D#*E#*F#
16 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#
17 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#
18 reg 40,000 2,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.013,450

15 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la
superfície. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 10,000 2,500 450,000 C#*D#*E#*F#
2 5,000 5,000 2,500 62,500 C#*D#*E#*F#
3 7,000 3,000 2,500 52,500 C#*D#*E#*F#
4 18,000 10,000 2,500 450,000 C#*D#*E#*F#
5 4,000 5,000 2,500 50,000 C#*D#*E#*F#
6 378,000 2,500 945,000 C#*D#*E#*F#
7 445,000 2,500 1.112,500 C#*D#*E#*F#
8 Varis 100,000 1,000 100,000 C#*D#*E#*F#
9 Carretera 1.200,000 1,000 1.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.422,500

16 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a
les indicacions de la DF.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuament Can sans 72,000 0,200 14,400 C#*D#*E#*F#
2 50,000 0,200 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Llambordins 41,350 0,200 8,270 C#*D#*E#*F#
4 47,100 0,200 9,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,090

17 F9J12X40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1 kg/m2. Inclou tots els treballs, materials
i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i
a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuament Can sans 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
2 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,000

18 F9J13140 m2 Reg d'adherència amb quitrà AQ-38, amb dotació 1 kg/m2. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuament Can sans 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
2 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 Carretera 5.248,000 5.248,000 C#*D#*E#*F#
4 446,000 446,000 C#*D#*E#*F#
5 154,000 154,000 C#*D#*E#*F#
6 379,000 379,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.349,000

19 F9H19212 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-25 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 96 % de l'assaig marshall. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a
les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 72,000 0,080 2,700 15,552 C#*D#*E#*F#
2 50,000 0,080 2,700 10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,352

20 F9H17114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rases semàfor 28,000 1,600 0,050 2,700 6,048 C#*D#*E#*F#
2 20,000 1,600 0,050 2,700 4,320 C#*D#*E#*F#
3 15,000 1,600 0,050 2,700 3,240 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 13,608

21 F9H13214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-20 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuament Can sans 72,000 0,080 2,700 15,552 C#*D#*E#*F#
2 50,000 0,080 2,700 10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,352

22 F9H35120 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent de composició F-10 amb granulat granític i betum
modificat, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuament Can sans 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
2 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 Carretera 5.248,000 5.248,000 C#*D#*E#*F#
4 446,000 446,000 C#*D#*E#*F#
5 154,000 154,000 C#*D#*E#*F#
6 379,000 379,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.349,000

23 F9G13732 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a
les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 112,900 0,150 16,935 C#*D#*E#*F#
2 67,600 0,150 10,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,075

24 F9K10020 m2 Paviments amb material tipus ''Slurry'' o equivalent, de color, amb un gruix aproximat de 3 a 5 mm, inclou
subministrament i col·locació. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 112,900 112,900 C#*D#*E#*F#
2 67,600 67,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,500

Obra 01 PRESSUPOST N-II
Capítol 05  PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ

1 GB2A0001 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/100a, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil C-100 cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs elements de final, enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sentit mataró principi parterre 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 GB2ZUB01 m Pantalla per a protecció de motociclistes, homologada d'acord amb la EN-1317, en barreres de seguretat
flexibles, incloent part proporcional de braç de subjecció cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar, totes
les operacions necessàries per a la col·locació del braç de subjecció en els suports, totalment col·locada en
recta o corbada de qualsevol radi. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sentit mataró principi parterre 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, incloent el premarcatge. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a
les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
2 128,900 128,900 C#*D#*E#*F#
3 65,800 65,800 C#*D#*E#*F#
4 24,900 24,900 C#*D#*E#*F#
5 48,350 48,350 C#*D#*E#*F#
6 79,150 79,150 C#*D#*E#*F#
7 42,000 2,000 84,000 C#*D#*E#*F#
8 205,000 2,000 410,000 C#*D#*E#*F#
9 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#

10 89,000 89,000 C#*D#*E#*F#
11 26,400 26,400 C#*D#*E#*F#
12 12,850 12,850 C#*D#*E#*F#
13 42,150 42,150 C#*D#*E#*F#
14 8,900 8,900 C#*D#*E#*F#
15 31,100 31,100 C#*D#*E#*F#
16 24,600 24,600 C#*D#*E#*F#
17 26,400 26,400 C#*D#*E#*F#
18 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#
19 22,600 22,600 C#*D#*E#*F#
20 9,150 9,150 C#*D#*E#*F#
21 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
22 13,450 13,450 C#*D#*E#*F#
23 Parades bus 35,000 3,000 105,000 C#*D#*E#*F#
24 aparcament carrer 1,850 27,000 49,950 C#*D#*E#*F#
25 Nou voral mitjana 205,000 205,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1.680,150

4 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, incloent el premarcatge. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a
les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

5 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, incloent el premarcatge. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a
les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
2 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
3 4,750 4,750 C#*D#*E#*F#
4 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 5,900 5,900 C#*D#*E#*F#
6 13,650 13,650 C#*D#*E#*F#
7 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
8 2,350 8,000 18,800 C#*D#*E#*F#
9 22,500 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,100

6 GBA13110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5, amb amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge, amb màquina autopropulsada. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 292,000 292,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 292,000

7 GBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge, amb màquina autopropulsada. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
2 7,350 7,350 C#*D#*E#*F#
3 63,950 63,950 C#*D#*E#*F#
4 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,800

8 GBA1A110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 30 cm 1/1, amb amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge, amb màquina autopropulsada. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 33,800 33,800 C#*D#*E#*F#
2 22,100 22,100 C#*D#*E#*F#
3 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
4 25,400 25,400 C#*D#*E#*F#
5 10,500 2,000 21,000 C#*D#*E#*F#
6 36,400 36,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 159,700

9 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 stop 1,600 2,100 3,000 10,080 C#*D#*E#*F#
2 cediu pas 3,600 1,200 2,000 8,640 C#*D#*E#*F#
3 Fletxes 2,200 3,000 6,600 C#*D#*E#*F#
4 1,200 4,000 4,800 C#*D#*E#*F#
5 Bus 0,700 4,000 2,800 C#*D#*E#*F#
6 Pas zebra 4,000 0,500 24,000 48,000 C#*D#*E#*F#
7 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#
8 6,500 0,400 2,600 C#*D#*E#*F#
9 3,000 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#

10 2,500 0,400 1,000 C#*D#*E#*F#
11 5,000 0,400 2,000 C#*D#*E#*F#
12 7,000 0,400 2,800 C#*D#*E#*F#
13 3,000 0,500 21,000 31,500 C#*D#*E#*F#
14 3,500 0,500 10,000 17,500 C#*D#*E#*F#
15 Linies calzada-voral 3,500 0,500 5,000 8,750 C#*D#*E#*F#
16 3,000 0,500 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#
17 2,000 0,500 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
18 1,000 0,500 2,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 4,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#
20 25,000 0,500 12,500 C#*D#*E#*F#
21 0,500 0,500 2,000 0,500 C#*D#*E#*F#
22 1,000 0,500 2,000 1,000 C#*D#*E#*F#
23 2,000 0,500 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
24 2,500 0,500 2,000 2,500 C#*D#*E#*F#
25 3,000 0,500 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#
26 3,500 0,500 2,000 3,500 C#*D#*E#*F#
27 3,000 0,500 6,000 9,000 C#*D#*E#*F#
28 3,500 0,500 4,000 7,000 C#*D#*E#*F#
29 3,000 0,500 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#
30 2,000 0,500 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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31 1,000 0,500 2,000 1,000 C#*D#*E#*F#
32 5,500 0,500 2,750 C#*D#*E#*F#
33 4,500 0,500 4,500 10,125 C#*D#*E#*F#
34 5,000 0,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 221,045

10 GBA1U240 m Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm. d'amplada sobre vorada remuntable a franges de color blanc i
vermell, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada.
Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mitjana 227,550 227,550 C#*D#*E#*F#
2 172,150 172,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 399,700

11 GBBZU0LL u Recol·locació de pal i senyal existent a nova ubicació incloent fonamentació amb formigó HM-20, inclosa
excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, segons plànols, totalment acabada. Inclou tots
els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

12 GBB11131 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 perill vianants 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 perill semafor 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 cediu pas 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

13 GBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 limit 70 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 limit 50 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 fi limit 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 prohibit girar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 prohibit parar 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 prohibit aparcar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

14 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 stop 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 GBB21301 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pas vianants 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 prohibit aparcar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 sentit obligatori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 sentit prohibit 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 prohibit aparcar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

17 GBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cediu pas 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

19 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar
la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

20 EB121JAM m Barana d'acer, amb travesser inferior i superior, muntants cada 120 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella, pintada amb esmalt sintètic, amb
dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,600 7,600 C#*D#*E#*F#
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2 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
3 15,200 15,200 C#*D#*E#*F#
4 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,100

Obra 01 PRESSUPOST N-II
Capítol 06  JARDINERIA

1 F7B451B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col.locat sense adherir.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterre pas inferior 16,500 16,500 C#*D#*E#*F#
2 27,700 27,700 C#*D#*E#*F#
3 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,200

2 FR3P2111 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a
les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterre davant gasolinera 19,300 0,200 3,860 C#*D#*E#*F#
2 35,000 0,200 7,000 C#*D#*E#*F#
3 Parterre pas inferior 16,500 0,200 3,300 C#*D#*E#*F#
4 27,700 0,200 5,540 C#*D#*E#*F#
5 46,000 0,200 9,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,900

3 FR4CF110 u Subministrament d'arbust tapissant de poc consum d'aigua i resistent a la salubritat tipus romaní rastrer
(Rosmarinus officinalis) d'alçària 0,1 a 0,3 m, en contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,300 6,000 97,800 C#*D#*E#*F#
2 27,700 6,000 166,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 264,000

4 FR662331 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30
cm amb mitjans manuals, reblert del clot amb terra de l'excavació, primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 264,000

5 FR61434B u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans manuals, reblert del clot
amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
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d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

6 GR41522D u Subministrament d'Albizia julibrissin de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre 82,5 cm i
profunditat 57,75 cm. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01 PRESSUPOST N-II
Capítol 07  SANEJAMENT

1 FDB2746B u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de
diàmetre 50 cm. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada.
Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D=120 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter
mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, incloent peces per al con superior de reducció, per a
donar en qualsevol cas l'altura determinada en projecte. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris
per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 1,400 4,200 C#*D#*E#*F#
3 Allargar camara existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,200

3 FD1AV010 U Bastiment i tapa de fosa ductil tipus RDA-100 de Fundició Dúctil Benito, de carrega de trencament superior a 40
t segons les normes une 41-300-87 i en-124 i de llum interior 600 mm, recoberta de pintura asfaltica i grafia de
clavegueram A. Negres i A. Pluvials. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

4 FDDZS005 U Grao per a pou de registre de polipropile armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat amb morter ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 7,000 21,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 5,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

5 FD5J8F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
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AMIDAMENT DIRECTE 21,000

6 FD5ZBJC4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x380x40 mm i 45 kg de pes i col·locada amb morter. Inclou tots
els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

7 FD7J0015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió
interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert
amb sorra. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 12,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

8 FD7J0025 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió
interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert
amb sorra. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#
3 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
4 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

9 FD7Z0110 u Connexió a tub de xarxa existent. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01 PRESSUPOST N-II
Capítol 08  ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

1 FHM11HLL u Col·locació de bàcul existent, de 12 m d'alçària, col.locada sobre dau de formigó, incloent l'excavació, la
fonamentació, i la càrrega i transport de terres i runes a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FHM11LL1 u Columna de planxa d'acer galvanitzat i pintat, de 6.20 m d'alçària, moel Rama de SANTA & COLE, amb una
llumenera de poliamida gris de 100 VSAP. col.locada sobre dau de formigó, incloent l'excavació, la
fonamentació, i la càrrega i transport de terres i runes a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
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AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat pintat de blanc, de 5 m d'alçària, model PS-C/500 de CARANDINI, o
equivalent, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre
dau de formigó, incloent l'excavació, la fonamentació, i la càrrega i transport de terres i runes a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FHQ21G74 u Projector exterior per a pas de viananta amb làmpada de vapor de mercuri amb reflector de 250 W, de forma
quadrada, tancat i muntat a columna. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 90 mm, làmina de plàstic per
a senyalització i reblert compactat de rases. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenat 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
2 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
5 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
6 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
7 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,000

6 FDG50220 m Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, reblert de formigó HM-20/P/40/I, 2 tubs
de PEAD de DN 110 mm. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 enllumenat 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
3 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

7 FDK2UC30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a instal·lacions de
serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de
l'excavació. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

8 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000
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9 FDG502LL m Canalització fins quadre elèctric existent, inclosa excavació, sorra, 2 tubs de PEAD de DN 90 mm, làmina de
plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris
per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

10 FG312606 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x10 mm2, col.locat en tub. Inclou tots
els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 220,000

11 FG314606 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x10 mm2, col.locat en tub. Inclou
tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#
2 131,000 131,000 C#*D#*E#*F#
3 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#
4 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 417,000

12 FGZZ0020 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar superior a 5 kW i
inferior o igual a 20 kW; visat per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT o
ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per
rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit
material auxiliar necessari de connexió i muntatge. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST N-II
Capítol 09  XARXA SEMAFÒRICA

1 FBSR0010 u Regulador de trànsit GI-ES94G32 220V de BONAL o equivalent, fins a un màxim de 6 grups semafòrics,
totalment connexionat amb armari metàl·lic inclòs, programat i condicionat amb els paràmetres adients pel seu
correcte funcionament de trànsit. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FBS200LL u Sistema de preavís semafòric de BONAL o equivalent, compost per semàfor 1/200 (1 focus D200 mm) de leds,
alimentació 12 V c.c., amb placa fotovoltàica, armari amb bateries i controlador de càrrega i comandament
d'intermitència, carcasses de policarbonat, totalment muntat i connexionat, inclou els elements de subjecció
necessaris, segons plànols. Inclou subministrament i muntatge. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FBSZ0020 u Polsador de demanda de vianants sobre columna, totalment muntat i connexionat, inclou placa indicadors de
polsador, els elements de subjecció necessaris, subministrament i muntatge, segons plànols. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 FBS20040 u Semàfor 3/200 (3 focus D200 mm) de leds, alimentació 42 V c.c., carcasses de policarbonat, model 13/200 de
BONAL o equivalent, totalment muntat i connexionat, inclou els elements de subjecció necessaris, segons
plànols. Inclou subministrament i muntatge. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

5 FBS2U0C5 u Semafor de policarbonat per a vianants amb retols indicadors, model 12/200 de BONAL o equivalent, d'una cara
i dos focus, amb sistema òptic rectangular, amb figuri vermell indicat alt i figuri verd indicant pas, 12/200 ppc,
optica de leds. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada.
Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 FBSZ0010 u Pantalla contrast per a semàfor 3/200 (3 focus D200 mm) de color negre i cantó blanc, carcasses de
policarbonat, totalment muntat i connexionat, inclou els elements de subjecció necessaris, subministrament i
muntatge, segons plànols. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 FBS10020 u Columna metàl·lica de 2,4 m d'alçada, i 3,5'' de diàmetre, galvanitzada, pintada o no a criteri de la D.F., inclòs
fonamentació i terres, subministrament i muntatge. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 FBS10210 u Bàcul galvanitzat de 6 metres d'alçada i fins un màxim de 5,5 metres de sortint, pintat o no a criteri de la D.F.
inclòs fonamentació i terres. Inclou subministrament i muntatge. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 FBS1Z020 U Suport de fosa d'alumini baixant de bàcul, per semàfor de 200mm. instal·lat. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a
les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 FBS1Z010 U Suport de fosa d'alumini baixant de bàcul, per semàfor de 270mm. instal·lat. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a
les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

11 FGD20020 u Placa de pressa de terra de 500x500x3 mm, aprofitant una arqueta de registre, inclou l'increment de profunditat
d'aquesta arqueta, totalment muntat i connexionat, inclou els elements de subjecció necessaris,
subministrament i munatge, segons plànols. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar
la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
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AMIDAMENT DIRECTE 6,000

12 FDK2L013 u Construcció de bassament per armari de regulació, 75x35x60cm. amb formigó HM-200, inclou excavació,
càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si
s'escau, encofrat, formigonat, col·locació de tubs i marc per pedestal amb cargols soldats. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FDK2L014 u Construcció de bassament per armari de quadre de protecció , amb formigó HM-200, inclou excavació, càrrega,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau,
encofrat, formigonat, col·locació de tubs i marc per pedestal amb cargols soldats. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 90 mm, làmina de plàstic per
a senyalització i reblert compactat de rases. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

15 FDG50LL1 m Canalització semàforica per a pas de calçada inclosa excavació, reblert de formigó HM-20/P/40/I, 4 tubs de
PEAD de doble capa, de DN 110 mm. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 semàfor 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

16 FDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a instal·lacions de
serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de
l'excavació. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

17 FDK2UC30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a instal·lacions de
serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de
l'excavació. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

18 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

19 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

20 FG31F606 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, bipolar de secció
2x10 mm2, col.locat en tub. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

21 FG31Y4G3 m Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE VV-K 0,6/1 kV, per a funcions de control i
commandament, de 4G1,5 mm2 de secció, amb conductor de protecció groc-verd, col·locat en tub. Inclou tots
els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 598,000

22 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a
les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

23 FG311706 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x16 mm2, col.locat en tub. Inclou
tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

24 XPAL2ELL U Legalització de la instal·lació semafòrica partint de l'as-built de l'obra. Inclou:
* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació gràfica.
* expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra.
* tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de l'Administració certificadora.
* pagament de les taxes de visat davant Col·legi professional competent.
* pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per duplicat (Propietat i Direcció Facultativa).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST N-II
Capítol 10  REG

1 FJM1U010 U Escomesa i comptador d'aigua de 20 mm, cabal 4 m3/h, ramal de 30 mm, connexió a la xarxa existent i
muntatge en pericó, amb clau de pas i vàlvula de retenció de clapeta, totalment muntat. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FDKZU010 U Bastiment format per perfils laminats i tapa de xapa metàl·lica estriada, de 1080x480mm. amb una capa
d'emprimació antioxidant, completament trebalallat a taller i fixat a les parets del pericó amb potes d'ancoratge.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FDK3U110 U Pericó per comptador ramal 20 i 30 mm. de 100x40x40cm, mides interiors, paret de maó de 15cm arrebossada i
lliscada, amb bastiment d0'acer i tres tapes amb cadenes. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FDK2UC25 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 50x50 cm i 50 cm de fondària, per a instal·lacions de
serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de
l'excavació. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

5 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

6 FJSBA020 U Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades d'1'' 1/2 dn, amb alimentació del relè a 24v
a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34 m3/h, amb regulador de cabals, amb cos i tapa
de pvc, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè i purgat intern, instal.lada. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 FN760003 u Regulador de pressió de plàstic de connexió de 3/4'', amb sortida fixa de 3 bar, amb racord per presa de
manòmetre, inclou subministrament, col·locació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs
completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 FJSZ0007 u Vàlvula de rentat de connexió de 1/2'' tipus 'netafim' o equivalent, inclou subministrament, col·locació, muntatge
i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 FJ65U035 U Filtre de plastic amb rosca mascle d'1 1/2'', per intercalar a la tuberia, de 120 mesh, amb cos llarg desmuntable
per al seu manteniment, per a un cabal maxim de 12 m3/h, muntat en perico de canalitzacio soterrat. Inclou tots
els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 FJM4U010 U Purgador d'aire roscat d'1'' dn, de 40 bar de pressio de prova, de 10/16 bar de pressio de treball, cos i tapa de
fosa i boia i parts internes d'acer inoxidable, incloent accessoris necessaris per al seu muntatge i instal.lacio,
col.locat en perico de canalitzacio soterrada i provat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FJSAUA04 U Programador autònom de doble programa, amb control d'aportació d'aigua, temps de programació des de 1 min.
fins a 4 h per estació, en passos d'1 min., amb 4 estacions, possibilitat de 8 arrencades per dia i programa, piles
standard de 9 v, circuit d'arrencada de bomba, carcassa de plàstic estanca i preparat per a muntatge mural
interior, totalment col.locat, incloses totes les connexions elèctriques, tant del circuit d'alimentació del
programador, com dels elements governats per aquest. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris
per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 FJMPUR10 u Pluviómetro de material termoplástico ajustable entre 3 y 25 mm de lluvia, con 8 m de cable y rosca hembra de
1/2´´, conectado a estación de regulación, incluye protección antivandálica. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a
les indicacions de la DF.
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 FJS1UM20 U Boca de reg de fosa de ferro, amb brida d'entrada ovalada de 40 mm i racor de connexio tipus barcelona de 45
mm, amb rosca interior de 1 1/2'' i equipada amb valvula, col.locada amb morter. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

14 FFB29355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons de la rasa. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
2 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 degoteig 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,000

15 FFB28455 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons
une 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons de la rasa. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 boca reg 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 degoteig 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

16 FJS50010 m Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb degoters
autocompensants integrats i disposats cada 0,3 m., amb cabal nominal de 2,3 l/h, amb mecanisme antisucció,
amb barrera física contra l'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de filtre de 130 mm2. Inclou subministrament,
col·locació, excavació i rebliment de rasa de 0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de connexió. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 6,000 66,000 C#*D#*E#*F#
2 5,500 6,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,000

17 FJS5U110 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, per a
gotejadors autonetejants, autocompensats, amb un cabal de 24 l/h, per a insertar en canonada de polietilè des
de 12 a 25 mm. anell de 7 degotadors cada 30 cm. de 3.5l/h. Disposat dins de tub dren de 50mm, incloent
aquest. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arbres 15,000 2,100 31,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,500

18 FG21RF1G m Tub rígid de PVC, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització
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soterrada. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 115,000

19 FG21RL1G m Tub rígid de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a
canalització soterrada. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

20 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de 40 cm d'amplària i 80 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

21 F2221242 m Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
2 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,000

Obra 01 PRESSUPOST N-II
Capítol 11  MOBILIARI URBÀ

1 FQ2100LL u Paperera tipus 'Barcelona' o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1m d'alçada, formada per planxa metàl·lica
perforada, amb dos peus, abatible, gd'acer inoxidable, inclou subministrament, col·locació, excavació i
ancoratge amb daus de formigó. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Obra 01 PRESSUPOST N-II
Capítol 12  CONTROL DE QUALITAT

1 FCONTLL1 pa Partida alçada d'abonament íntegre per la realització dels assajos de control de qualitat d'acord al pla de control
del projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST N-II
Capítol 13  SEGURETAT I SALUT I SEGURETAT VIAL

Euro
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1 PPA0U001 pa Partida alçada a justificar en obra per a la seguretat vial, senyalització, abalisament, desviaments provisionals i
vigilància nocturna durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FSEG00LL pa Partida alçada d'abonament íntegre per l'execució de les mesures de seguretat i salut, individuals i colectives,
per la prevenció de riscos laborals durant l'execució d'obra. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST N-II
Capítol 14  IMPREVISTOS

1 PPAUUILL pa Partida alçada a justificar a l'obra en conjepte de possibles imprevistos que poguessin sortir a l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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135138A1P-1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3
d'acer en barres corrugades B 500 S inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons
de fusta. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

161,65 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

135238A1P-2 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de
formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armat amb acer en barres corrugades B 500 S
amb una quantia 50 kg/m2 i encofrat amb plafó metàl.lic. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

285,54 €

(DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

E898D620P-3 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, a la calç, amb dues capes. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord
a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

2,92 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

EB121JAMP-4 m Barana d'acer, amb travesser inferior i superior, muntants cada 120 cm i brèndoles cada 10
cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella,
pintada amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat. Inclou tots
els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

137,71 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

F2131323P-5 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

62,55 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

F2135323P-6 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou tots
els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

51,15 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

F21H1C53P-7 u Desmuntatge de llumenera bacul exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, transport a magatzem o a abocador autoritzat, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou tots els treballs, materials

189,91 €
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i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

F21H1CLLP-8 u Desmuntatge de llumenera bacul exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

137,73 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

F2211020P-9 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

0,56 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

F221C620P-10 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans
mecànics. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

4,12 €

(QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

F2221242P-11 m Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
minirasadora manual. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions
de la DF.

5,81 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

F2221774P-12 m Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de 40 cm d'amplària i 80 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

9,68 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

F2224622P-13 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

9,74 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
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F222HA22P-14 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

12,09 €

(DOTZE EUROS AMB NOU CENTIMS)

F22639LLP-15 m3 Terraplenada i piconatge per a terraplè amb material adequat, en tongades de més de 25 i
fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

5,09 €

(CINC EUROS AMB NOU CENTIMS)

F227R00FP-16 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, base i/o subase, amb compactació del 95% PM. Inclou tots
els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

1,18 €

(UN EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

F228A60FP-17 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar
la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

12,51 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

F2A11000P-18 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

9,85 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

F2R34235P-19 m3 Transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5
km. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

2,91 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

F2RA7L00P-20 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

4,68 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

F31522B1P-21 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

85,51 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

Projecte modificat de millora de l´accessibilitat a l´entorn de l´estació de ferrocarril
Sant Andreu de Llavaneres
Maig 2010

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 12/05/10 Pàg.: 4

F31B3000P-22 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases
i pous. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

1,25 €

(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

F3Z113Q1P-23 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

15,45 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

F7B451B0P-24 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2,
col.locat sense adherir. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions
de la DF.

1,92 €

(UN EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

F931201JP-25 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord
a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

30,63 €

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

F9365G11P-26 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord
a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

75,98 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

F96512D5P-27 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de
20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

23,14 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

F98501LLP-28 u Gual de vianants de 3,20x1,17 m, inclou subminstrament, col·locació i peces especials
prefabricades segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord
a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

428,81 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

F9850LL1P-29 u Gual de vianants de 4,00x1,17 m, inclou subminstrament, col·locació i peces especials
prefabricades segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord
a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

562,90 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
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F9E131LLP-30 m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 30x20x5 cm tipus Stonegranit model gris
Zurich RP amb tractament d´envelliment, de l'empresa CANIGÓ o equivalent, en voreres de
mes d'1 m d'amplada, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, i beurada de ciment pòrtland. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

48,51 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

F9E13LL1P-31 m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40x5 cm tipus Stonegranit model gris
Zurich 5 pastilles minusvalid, de l'empresa CANIGÓ o equivalent, en voreres de mes d'1 m
d'amplada, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, i beurada de ciment pòrtland. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

52,49 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

F9F162LLP-32 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu
alt, col.locats amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de
ciment. Incloent base de formigó de 15 cm. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

65,38 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

F9G13732P-33 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat
reglejat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

95,07 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB SET CENTIMS)

F9H13214P-34 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-20 amb granulat
calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

55,14 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

F9H17114P-35 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall

55,85 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
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F9H19212P-36 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-25 amb
granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 96 % de l'assaig
marshall. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

54,04 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

F9H35120P-37 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent de composició F-10 amb granulat
granític i betum modificat, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

4,38 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

F9J12X40P-38 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1 kg/m2. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord
a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

0,62 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

F9J13140P-39 m2 Reg d'adherència amb quitrà AQ-38, amb dotació 1 kg/m2. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

0,86 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

F9K10020P-40 m2 Paviments amb material tipus ''Slurry'' o equivalent, de color, amb un gruix aproximat de 3 a 5
mm, inclou subministrament i col·locació. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

4,17 €

(QUATRE EUROS AMB DISSET CENTIMS)

FBS10020P-41 u Columna metàl·lica de 2,4 m d'alçada, i 3,5'' de diàmetre, galvanitzada, pintada o no a criteri
de la D.F., inclòs fonamentació i terres, subministrament i muntatge. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

291,19 €

(DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)

FBS10210P-42 u Bàcul galvanitzat de 6 metres d'alçada i fins un màxim de 5,5 metres de sortint, pintat o no a
criteri de la D.F. inclòs fonamentació i terres. Inclou subministrament i muntatge. Inclou tots
els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

1.017,89 €

(MIL DISSET EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

FBS1Z010P-43 U Suport de fosa d'alumini baixant de bàcul, per semàfor de 270mm. instal·lat. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord
a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

61,01 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB UN CENTIMS)
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FBS1Z020P-44 U Suport de fosa d'alumini baixant de bàcul, per semàfor de 200mm. instal·lat. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord
a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

85,06 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SIS CENTIMS)

FBS20040P-45 u Semàfor 3/200 (3 focus D200 mm) de leds, alimentació 42 V c.c., carcasses de policarbonat,
model 13/200 de BONAL o equivalent, totalment muntat i connexionat, inclou els elements de
subjecció necessaris, segons plànols. Inclou subministrament i muntatge. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord
a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

714,49 €

(SET-CENTS CATORZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

FBS200LLP-46 u Sistema de preavís semafòric de BONAL o equivalent, compost per semàfor 1/200 (1 focus
D200 mm) de leds, alimentació 12 V c.c., amb placa fotovoltàica, armari amb bateries i
controlador de càrrega i comandament d'intermitència, carcasses de policarbonat, totalment
muntat i connexionat, inclou els elements de subjecció necessaris, segons plànols. Inclou
subministrament i muntatge. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

2.594,15 €

(DOS MIL CINC-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

FBS2U0C5P-47 u Semafor de policarbonat per a vianants amb retols indicadors, model 12/200 de BONAL o
equivalent, d'una cara i dos focus, amb sistema òptic rectangular, amb figuri vermell indicat
alt i figuri verd indicant pas, 12/200 ppc, optica de leds. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

541,65 €

(CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

FBSR0010P-48 u Regulador de trànsit GI-ES94G32 220V de BONAL o equivalent, fins a un màxim de 6 grups
semafòrics, totalment connexionat amb armari metàl·lic inclòs, programat i condicionat amb
els paràmetres adients pel seu correcte funcionament de trànsit. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

5.458,86 €

(CINC MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

FBSZ0010P-49 u Pantalla contrast per a semàfor 3/200 (3 focus D200 mm) de color negre i cantó blanc,
carcasses de policarbonat, totalment muntat i connexionat, inclou els elements de subjecció
necessaris, subministrament i muntatge, segons plànols. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

121,98 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

Projecte modificat de millora de l´accessibilitat a l´entorn de l´estació de ferrocarril
Sant Andreu de Llavaneres
Maig 2010

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 12/05/10 Pàg.: 8

FBSZ0020P-50 u Polsador de demanda de vianants sobre columna, totalment muntat i connexionat, inclou
placa indicadors de polsador, els elements de subjecció necessaris, subministrament i
muntatge, segons plànols. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar
la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

273,63 €

(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

FD1AV010P-51 U Bastiment i tapa de fosa ductil tipus RDA-100 de Fundició Dúctil Benito, de carrega de
trencament superior a 40 t segons les normes une 41-300-87 i en-124 i de llum interior 600
mm, recoberta de pintura asfaltica i grafia de clavegueram A. Negres i A. Pluvials. Inclou tots
els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

127,85 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

FD5J8F0EP-52 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

131,77 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

FD5ZBJC4P-53 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x380x40 mm i 45 kg de pes i col·locada amb
morter. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

85,92 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

FD7J0015P-54 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst
per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i
la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

21,60 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

FD7J0025P-55 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst
per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i
la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

50,57 €

(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
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FD7Z0110P-56 u Connexió a tub de xarxa existent. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

121,25 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

FDB2746BP-57 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2
m per a tub de diàmetre 50 cm. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

49,07 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SET CENTIMS)

FDD1A099P-58 m Paret per a pou circular de D=120 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, incloent
peces per al con superior de reducció, per a donar en qualsevol cas l'altura determinada en
projecte. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

99,46 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

FDDZS005P-59 U Grao per a pou de registre de polipropile armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat
amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

17,21 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

FDG50210P-60 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 90 mm,
làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

8,34 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

FDG50220P-61 m Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, reblert de formigó
HM-20/P/40/I, 2 tubs de PEAD de DN 110 mm. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

77,89 €

(SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

FDG502LLP-62 m Canalització fins quadre elèctric existent, inclosa excavació, sorra, 2 tubs de PEAD de DN 90
mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

11,67 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
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FDG50LL1P-63 m Canalització semàforica per a pas de calçada inclosa excavació, reblert de formigó
HM-20/P/40/I, 4 tubs de PEAD de doble capa, de DN 110 mm. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

83,69 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

FDK2L013P-64 u Construcció de bassament per armari de regulació, 75x35x60cm. amb formigó HM-200,
inclou excavació, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol
distància, amb estesa i compactació si s'escau, encofrat, formigonat, col·locació de tubs i
marc per pedestal amb cargols soldats. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

300,02 €

(TRES-CENTS EUROS AMB DOS CENTIMS)

FDK2L014P-65 u Construcció de bassament per armari de quadre de protecció , amb formigó HM-200, inclou
excavació, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol
distància, amb estesa i compactació si s'escau, encofrat, formigonat, col·locació de tubs i
marc per pedestal amb cargols soldats. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

349,89 €

(TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

FDK2UC20P-66 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terres de l'excavació. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

60,93 €

(SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

FDK2UC25P-67 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 50x50 cm i 50 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terres de l'excavació. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

75,20 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB VINT CENTIMS)

FDK2UC30P-68 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terres de l'excavació. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

91,43 €

(NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
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FDK3U110P-69 U Pericó per comptador ramal 20 i 30 mm. de 100x40x40cm, mides interiors, paret de maó de
15cm arrebossada i lliscada, amb bastiment d0'acer i tres tapes amb cadenes. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord
a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

385,24 €

(TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

FDKZ3154P-70 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions
de la DF.

30,20 €

(TRENTA EUROS AMB VINT CENTIMS)

FDKZ3174P-71 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions
de la DF.

55,28 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

FDKZU010P-72 U Bastiment format per perfils laminats i tapa de xapa metàl·lica estriada, de 1080x480mm.
amb una capa d'emprimació antioxidant, completament trebalallat a taller i fixat a les parets
del pericó amb potes d'ancoratge. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

69,95 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

FFB28455P-73 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons une 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons
de la rasa. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

8,53 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

FFB29355P-74 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i
col.locat al fons de la rasa. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar
la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

8,77 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
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FG21RF1GP-75 m Tub rígid de PVC, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix,
amb unió encolada i com a canalització soterrada. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

3,75 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

FG21RL1GP-76 m Tub rígid de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix,
amb unió encolada i com a canalització soterrada. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

6,23 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

FG311706P-77 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x16 mm2,
col.locat en tub. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

3,61 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

FG312606P-78 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x10 mm2, col.locat
en tub. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

3,98 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

FG314606P-79 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x10 mm2,
col.locat en tub. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

5,37 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

FG31F606P-80 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
bipolar de secció 2x10 mm2, col.locat en tub. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

7,31 €

(SET EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

FG31Y4G3P-81 m Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE VV-K 0,6/1 kV, per a funcions
de control i commandament, de 4G1,5 mm2 de secció, amb conductor de protecció
groc-verd, col·locat en tub. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar
la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

1,55 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
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FG380902P-82 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord
a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

7,24 €

(SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

FGD20020P-83 u Placa de pressa de terra de 500x500x3 mm, aprofitant una arqueta de registre, inclou
l'increment de profunditat d'aquesta arqueta, totalment muntat i connexionat, inclou els
elements de subjecció necessaris, subministrament i munatge, segons plànols. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord
a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

52,82 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

FGZZ0020P-84 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar
superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un col·legi professional incloent el
certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària;
lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions.

1.945,39 €

(MIL NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

FHGAU010P-85 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble
nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou
base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

2.793,36 €

(DOS MIL SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

FHM11H22P-86 u Columna de planxa d'acer galvanitzat pintat de blanc, de 5 m d'alçària, model PS-C/500 de
CARANDINI, o equivalent, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de formigó, incloent l'excavació, la fonamentació,
i la càrrega i transport de terres i runes a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

964,23 €

(NOU-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

FHM11HLLP-87 u Col·locació de bàcul existent, de 12 m d'alçària, col.locada sobre dau de formigó, incloent
l'excavació, la fonamentació, i la càrrega i transport de terres i runes a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

127,58 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
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FHM11LL1P-88 u Columna de planxa d'acer galvanitzat i pintat, de 6.20 m d'alçària, moel Rama de SANTA &
COLE, amb una llumenera de poliamida gris de 100 VSAP. col.locada sobre dau de formigó,
incloent l'excavació, la fonamentació, i la càrrega i transport de terres i runes a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

1.651,95 €

(MIL SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

FHQ21G74P-89 u Projector exterior per a pas de viananta amb làmpada de vapor de mercuri amb reflector de
250 W, de forma quadrada, tancat i muntat a columna. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

966,62 €

(NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

FJ65U035P-90 U Filtre de plastic amb rosca mascle d'1 1/2'', per intercalar a la tuberia, de 120 mesh, amb cos
llarg desmuntable per al seu manteniment, per a un cabal maxim de 12 m3/h, muntat en
perico de canalitzacio soterrat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

104,40 €

(CENT QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

FJM1U010P-91 U Escomesa i comptador d'aigua de 20 mm, cabal 4 m3/h, ramal de 30 mm, connexió a la
xarxa existent i muntatge en pericó, amb clau de pas i vàlvula de retenció de clapeta,
totalment muntat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

1.746,21 €

(MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

FJM4U010P-92 U Purgador d'aire roscat d'1'' dn, de 40 bar de pressio de prova, de 10/16 bar de pressio de
treball, cos i tapa de fosa i boia i parts internes d'acer inoxidable, incloent accessoris
necessaris per al seu muntatge i instal.lacio, col.locat en perico de canalitzacio soterrada i
provat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

164,41 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

FJMPUR10P-93 u Pluviómetro de material termoplástico ajustable entre 3 y 25 mm de lluvia, con 8 m de cable y
rosca hembra de 1/2´´, conectado a estación de regulación, incluye protección antivandálica.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

61,25 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
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FJS1UM20P-94 U Boca de reg de fosa de ferro, amb brida d'entrada ovalada de 40 mm i racor de connexio
tipus barcelona de 45 mm, amb rosca interior de 1 1/2'' i equipada amb valvula, col.locada
amb morter. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

146,43 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

FJS50010P-95 m Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb
degoters autocompensants integrats i disposats cada 0,3 m., amb cabal nominal de 2,3 l/h,
amb mecanisme antisucció, amb barrera física contra l'entrada d'arrels i presa d'aigua a
través de filtre de 130 mm2. Inclou subministrament, col·locació, excavació i rebliment de
rasa de 0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de connexió. Inclou tots els treballs, materials
i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

1,80 €

(UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

FJS5U110P-96 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre
interior, per a gotejadors autonetejants, autocompensats, amb un cabal de 24 l/h, per a
insertar en canonada de polietilè des de 12 a 25 mm. anell de 7 degotadors cada 30 cm. de
3.5l/h. Disposat dins de tub dren de 50mm, incloent aquest. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

3,47 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

FJSAUA04P-97 U Programador autònom de doble programa, amb control d'aportació d'aigua, temps de
programació des de 1 min. fins a 4 h per estació, en passos d'1 min., amb 4 estacions,
possibilitat de 8 arrencades per dia i programa, piles standard de 9 v, circuit d'arrencada de
bomba, carcassa de plàstic estanca i preparat per a muntatge mural interior, totalment
col.locat, incloses totes les connexions elèctriques, tant del circuit d'alimentació del
programador, com dels elements governats per aquest. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

118,78 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

FJSBA020P-98 U Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades d'1'' 1/2 dn, amb
alimentació del relè a 24v a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34
m3/h, amb regulador de cabals, amb cos i tapa de pvc, possibilitat d'obertura manual actuant
sobre el relè i purgat intern, instal.lada. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

43,66 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
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FJSZ0007P-99 u Vàlvula de rentat de connexió de 1/2'' tipus 'netafim' o equivalent, inclou subministrament,
col·locació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament
acabat.

7,72 €

(SET EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

FN760003P-100 u Regulador de pressió de plàstic de connexió de 3/4'', amb sortida fixa de 3 bar, amb racord
per presa de manòmetre, inclou subministrament, col·locació, muntatge i part proporcional de
peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

14,82 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

FQ2100LLP-101 u Paperera tipus 'Barcelona' o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1m d'alçada, formada per
planxa metàl·lica perforada, amb dos peus, abatible, gd'acer inoxidable, inclou
subministrament, col·locació, excavació i ancoratge amb daus de formigó. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord
a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

273,44 €

(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

FR3P2111P-102 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

64,15 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

FR4CF110P-103 u Subministrament d'arbust tapissant de poc consum d'aigua i resistent a la salubritat tipus
romaní rastrer (Rosmarinus officinalis) d'alçària 0,1 a 0,3 m, en contenidor

1,40 €

(UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

FR61434BP-104 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm
amb mitjans manuals, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de
compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

71,29 €

(SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

FR662331P-105 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de
plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, reblert del clot amb terra de l'excavació,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

8,79 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
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G219U020P-106 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

6,36 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

G219U030P-107 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

6,00 €

(SIS EUROS)

G219U040P-108 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

4,57 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

G219U100P-109 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

5,55 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

G219U200P-110 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

0,75 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

G21B1002P-111 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports, i
manteniment de l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

3,40 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
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G21B3001P-112 m Desmuntatge de barana metàl.lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

16,43 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

G21B3002P-113 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions
de la DF.

35,41 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

G21B30LLP-114 u Desmuntatge, càrrega, transport a nova ubicació, i recol·locació de banderola de més de 6 m
d'alçària, incloent elements d'ancoratge tipus plaques base, pernis, femelles,
volanderes...etc. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

598,32 €

(CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

G21B3LL2P-115 m2 Desmuntatge, càrrega, transport a nova ubicació i recol·locació de panells de senyalització
de trànsit, situats en pòrtics i banderoles de més de 6 m d'alçària. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

44,57 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

G9650006P-116 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

23,24 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

G9650020P-117 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

28,00 €

(VINT-I-VUIT EUROS)
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G96500LLP-118 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus bustia T-3, de peces prefabricades de formigó recte, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col·locada. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

36,90 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

G9650LL1P-119 u Realització in situ de peça de remat de vorada corba semicircular tipus T-3, amb formigó 25
N/mm2, inclosa col·locació, excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment acabat. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord
a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

106,45 €

(CENT SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

G974U020P-120 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada
a la vorada, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada. Inclou tots els treballs, materials
i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

17,17 €

(DISSET EUROS AMB DISSET CENTIMS)

G9916425P-121 u Escocell de 93x93 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 100x25x7
cm, amb una cara arrodonida, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra en
formigonera de 165 l i col.locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

76,45 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

GB2A0001P-122 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/100a, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
C-100 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs elements de final,
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi. Inclou
tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

28,29 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

GB2ZUB01P-123 m Pantalla per a protecció de motociclistes, homologada d'acord amb la EN-1317, en barreres
de seguretat flexibles, incloent part proporcional de braç de subjecció cada 2 m, elements de
fixació, material auxiliar, totes les operacions necessàries per a la col·locació del braç de
subjecció en els suports, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi. Inclou
tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

16,41 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
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GBA13110P-124 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5, amb amb pintura termoplàstica
en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge, amb màquina
autopropulsada. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

0,59 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

GBA19110P-125 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb amb pintura termoplàstica
en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge, amb màquina
autopropulsada. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

0,94 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

GBA1A110P-126 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 30 cm 1/1, amb amb pintura termoplàstica
en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge, amb màquina
autopropulsada. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

2,46 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

GBA1U240P-127 m Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm. d'amplada sobre vorada remuntable a franges de
color blanc i vermell, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

2,10 €

(DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)

GBA1U310P-128 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, incloent el premarcatge.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

0,96 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

GBA1U320P-129 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, incloent el premarcatge.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

1,20 €

(UN EUROS AMB VINT CENTIMS)
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GBA1U350P-130 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, incloent el premarcatge.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

3,23 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

GBA33001P-131 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

19,98 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

GBB11121P-132 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

84,41 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

GBB11131P-133 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 135 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

209,58 €

(DOS-CENTS NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

GBB11251P-134 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

61,21 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

GBB11261P-135 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

108,15 €

(CENT VUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

GBB11361P-136 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

160,53 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

Projecte modificat de millora de l´accessibilitat a l´entorn de l´estació de ferrocarril
Sant Andreu de Llavaneres
Maig 2010

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 12/05/10 Pàg.: 22

GBB21301P-137 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions
de la DF.

174,19 €

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CENTIMS)

GBBZU005P-138 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

99,80 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

GBBZU006P-139 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals
de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

118,91 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

GBBZU0LLP-140 u Recol·locació de pal i senyal existent a nova ubicació incloent fonamentació amb formigó
HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, segons
plànols, totalment acabada. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

57,17 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB DISSET CENTIMS)

GR41522DP-141 u Subministrament d'Albizia julibrissin de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de
diàmetre 82,5 cm i profunditat 57,75 cm. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris
per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

179,02 €

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB DOS CENTIMS)

K2183971P-142 m Arrencada de coronament de pedra artificial, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord
a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

3,91 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
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PPA0U001P-143 pa Partida alçada a justificar en obra per a la seguretat vial, senyalització, abalisament,
desviaments provisionals i vigilància nocturna durant l'execució de les obres, segons
indicació de la Direcció de l'Obra. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

34.494,00 €

(TRENTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS)

PPAUUILLP-144 pa Partida alçada a justificar a l'obra en conjepte de possibles imprevistos que poguessin sortir a
l'obra.

3.299,78 €

(TRES MIL DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

XPAL2ELLP-145 U Legalització de la instal·lació semafòrica partint de l'as-built de l'obra. Inclou:
* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació gràfica.
* expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra.
* tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de l'Administració certificadora.
* pagament de les taxes de visat davant Col·legi professional competent.
* pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per duplicat (Propietat i Direcció
Facultativa).

900,00 €

(NOU-CENTS EUROS)

alemany·badenas·tubert, aecinc arquitectes scp

Xavier Alemany Vilches         Lluís Badenas Pràdanos        Jaume Tubert Ferrer
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P-1 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3
d'acer en barres corrugades B 500 S inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons
de fusta. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

161,65 €

Altres conceptes 161,65000 €

P-2 135238A1 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de
formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armat amb acer en barres corrugades B 500 S
amb una quantia 50 kg/m2 i encofrat amb plafó metàl.lic. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

285,54 €

Altres conceptes 285,54000 €

P-3 E898D620 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, a la calç, amb dues capes. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord
a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

2,92 €

B89Z2000 kg Pintura a la calç 0,37913 €

Altres conceptes 2,54087 €

P-4 EB121JAM m Barana d'acer, amb travesser inferior i superior, muntants cada 120 cm i brèndoles cada 10
cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella,
pintada amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat. Inclou tots
els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

137,71 €

B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,76000 €

BB121JA0 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brè 102,78000 €

E89B5BJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 10 cm de separació, amb esmalt sintètic, 19,37079 €

Altres conceptes 13,79921 €

P-5 F2131323 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

62,55 €

Altres conceptes 62,55000 €

P-6 F2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou tots
els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

51,15 €
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Altres conceptes 51,15000 €

P-7 F21H1C53 u Desmuntatge de llumenera bacul exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, transport a magatzem o a abocador autoritzat, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou tots els treballs, materials
i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

189,91 €

Altres conceptes 189,91000 €

P-8 F21H1CLL u Desmuntatge de llumenera bacul exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

137,73 €

Altres conceptes 137,73000 €

P-9 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

0,56 €

Altres conceptes 0,56000 €

P-10 F221C620 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans
mecànics. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

4,12 €

Altres conceptes 4,12000 €

P-11 F2221242 m Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
minirasadora manual. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions
de la DF.

5,81 €

Altres conceptes 5,81000 €

P-12 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de 40 cm d'amplària i 80 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

9,68 €
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Altres conceptes 9,68000 €

P-13 F2224622 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

9,74 €

Altres conceptes 9,74000 €

P-14 F222HA22 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

12,09 €

Altres conceptes 12,09000 €

P-15 F22639LL m3 Terraplenada i piconatge per a terraplè amb material adequat, en tongades de més de 25 i
fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

5,09 €

Altres conceptes 5,09000 €

P-16 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, base i/o subase, amb compactació del 95% PM. Inclou tots
els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

1,18 €

Altres conceptes 1,18000 €

P-17 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar
la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

12,51 €

Altres conceptes 12,51000 €

P-18 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

9,85 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 9,85000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-19 F2R34235 m3 Transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5
km. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

2,91 €

Altres conceptes 2,91000 €

P-20 F2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

4,68 €
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B2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'exca 4,68000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-21 F31522B1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

85,51 €

B065760C m3 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 m 80,63000 €

Altres conceptes 4,88000 €

P-22 F31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases
i pous. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

1,25 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00556 €

Altres conceptes 1,24444 €

P-23 F3Z113Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

15,45 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 9,83115 €

Altres conceptes 5,61885 €

P-24 F7B451B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2,
col.locat sense adherir. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions
de la DF.

1,92 €

B7B151B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2 0,57200 €

Altres conceptes 1,34800 €

P-25 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord
a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

30,63 €

B0111000 m3 Aigua 0,05250 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 23,89700 €

Altres conceptes 6,68050 €

P-26 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord
a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

75,98 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 62,95800 €
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Altres conceptes 13,02200 €

P-27 F96512D5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de
20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

23,14 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 2,95247 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,08362 €

B96512D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20 5,33400 €

Altres conceptes 14,76991 €

P-28 F98501LL u Gual de vianants de 3,20x1,17 m, inclou subminstrament, col·locació i peces especials
prefabricades segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord
a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

428,81 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 41,97200 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,59280 €

B9850120 u Gual de vianants, 2,80x1,17 m, amb part proporcional de peces centrals i peces espec 160,24000 €

F98500A0 u Peça central de gual prefabricada de formigó de mides 60/57x40x10 cm, inclou submi 67,04504 €

Altres conceptes 157,96016 €

P-29 F9850LL1 u Gual de vianants de 4,00x1,17 m, inclou subminstrament, col·locació i peces especials
prefabricades segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord
a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

562,90 €

B9850120 u Gual de vianants, 2,80x1,17 m, amb part proporcional de peces centrals i peces espec 160,24000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,59280 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 41,97200 €

F98500A0 u Peça central de gual prefabricada de formigó de mides 60/57x40x10 cm, inclou submi 201,13512 €

Altres conceptes 157,96008 €

P-30 F9E131LL m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 30x20x5 cm tipus Stonegranit model gris
Zurich RP amb tractament d´envelliment, de l'empresa CANIGÓ o equivalent, en voreres de
mes d'1 m d'amplada, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, i beurada de ciment pòrtland. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

48,51 €

B0111000 m3 Aigua 0,00105 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32101 €

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 22,54200 €

Altres conceptes 25,64594 €
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P-31 F9E13LL1 m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40x5 cm tipus Stonegranit model gris
Zurich 5 pastilles minusvalid, de l'empresa CANIGÓ o equivalent, en voreres de mes d'1 m
d'amplada, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, i beurada de ciment pòrtland. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

52,49 €

B0111000 m3 Aigua 0,00105 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32101 €

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 26,52000 €

Altres conceptes 25,64794 €

P-32 F9F162LL m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu
alt, col.locats amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de
ciment. Incloent base de formigó de 15 cm. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

65,38 €

B9F16200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt 15,47340 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32101 €

B0111000 m3 Aigua 0,01050 €

B0604210 M3 Formigo de resistencia 15 n/mm2, de consistencia plastica i grandaria maxima del gra 10,19150 €

Altres conceptes 39,38359 €

P-33 F9G13732 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat
reglejat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

95,07 €

B064E35C m3 Formigó HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 82,13100 €

Altres conceptes 12,93900 €

P-34 F9H13214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-20 amb granulat
calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

55,14 €

B9H13210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-20 amb granulat calcari 50,96000 €

Altres conceptes 4,18000 €

P-35 F9H17114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall

55,85 €

B9H17110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb granulat gr 51,67000 €
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Altres conceptes 4,18000 €

P-36 F9H19212 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-25 amb
granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 96 % de l'assaig
marshall. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

54,04 €

B9H19210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-25 amb granulat ca 49,86000 €

Altres conceptes 4,18000 €

P-37 F9H35120 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent de composició F-10 amb granulat
granític i betum modificat, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

4,38 €

B9H35120 t Mescla bituminosa discontínua en calent de composició F-10 amb granulat granític i b 4,14000 €

Altres conceptes 0,24000 €

P-38 F9J12X40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1 kg/m2. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord
a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

0,62 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 0,47000 €

Altres conceptes 0,15000 €

P-39 F9J13140 m2 Reg d'adherència amb quitrà AQ-38, amb dotació 1 kg/m2. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

0,86 €

B055SSC0 kg Quitrà tipus AQ-38 0,71000 €

Altres conceptes 0,15000 €

P-40 F9K10020 m2 Paviments amb material tipus ''Slurry'' o equivalent, de color, amb un gruix aproximat de 3 a 5
mm, inclou subministrament i col·locació. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

4,17 €

B055V003 kg Slurry asfàltic (en bidons) 1,44000 €

Altres conceptes 2,73000 €

P-41 FBS10020 u Columna metàl·lica de 2,4 m d'alçada, i 3,5'' de diàmetre, galvanitzada, pintada o no a criteri
de la D.F., inclòs fonamentació i terres, subministrament i muntatge. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

291,19 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 23,98400 €

BBS10020 u Columna metàl·lica de 2,4 m d'alçada, galvanitzada, pintat o no a criteri de la D.F. 243,64000 €

Altres conceptes 23,56600 €

P-42 FBS10210 u Bàcul galvanitzat de 6 metres d'alçada i fins un màxim de 5,5 metres de sortint, pintat o no a
criteri de la D.F. inclòs fonamentació i terres. Inclou subministrament i muntatge. Inclou tots
els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

1.017,89 €
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BBS10210 u Bàcul galvanitzat de 6 metres d'alçada i fins un màxim de 5,5 metres de sortint, pintat 731,35000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 71,95200 €

Altres conceptes 214,58800 €

P-43 FBS1Z010 U Suport de fosa d'alumini baixant de bàcul, per semàfor de 270mm. instal·lat. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord
a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

61,01 €

BBS1Z010 U SUPORT DE 150 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIO D'UN SEMAFOR 31,47000 €

Altres conceptes 29,54000 €

P-44 FBS1Z020 U Suport de fosa d'alumini baixant de bàcul, per semàfor de 200mm. instal·lat. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord
a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

85,06 €

BBS1Z020 U SUPORT DE 270 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIO D'UN SEMAFOR 31,47000 €

Altres conceptes 53,59000 €

P-45 FBS20040 u Semàfor 3/200 (3 focus D200 mm) de leds, alimentació 42 V c.c., carcasses de policarbonat,
model 13/200 de BONAL o equivalent, totalment muntat i connexionat, inclou els elements de
subjecció necessaris, segons plànols. Inclou subministrament i muntatge. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord
a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

714,49 €

BBS20040 u Semàfor 3/200 (3 focus D200 mm) de leds, carcasses de policarbonat, inclou els elem 671,79600 €

Altres conceptes 42,69400 €

P-46 FBS200LL u Sistema de preavís semafòric de BONAL o equivalent, compost per semàfor 1/200 (1 focus
D200 mm) de leds, alimentació 12 V c.c., amb placa fotovoltàica, armari amb bateries i
controlador de càrrega i comandament d'intermitència, carcasses de policarbonat, totalment
muntat i connexionat, inclou els elements de subjecció necessaris, segons plànols. Inclou
subministrament i muntatge. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

2.594,15 €

BBS20025 u Semàfor 1/200 (1 focus D200 mm) de leds, carcasses de policarbonat, inclou els elem 2.081,84000 €

Altres conceptes 512,31000 €

P-47 FBS2U0C5 u Semafor de policarbonat per a vianants amb retols indicadors, model 12/200 de BONAL o
equivalent, d'una cara i dos focus, amb sistema òptic rectangular, amb figuri vermell indicat
alt i figuri verd indicant pas, 12/200 ppc, optica de leds. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

541,65 €

BBS2U0C5 u Semàfor de policarbonat segons plecs de condicions, per a vianants amb rètols indica 496,76900 €

Altres conceptes 44,88100 €
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P-48 FBSR0010 u Regulador de trànsit GI-ES94G32 220V de BONAL o equivalent, fins a un màxim de 6 grups
semafòrics, totalment connexionat amb armari metàl·lic inclòs, programat i condicionat amb
els paràmetres adients pel seu correcte funcionament de trànsit. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

5.458,86 €

BBSR0010 u Regulador de trànsit 8G 220V fins a un màxim de 8 grups semafòrics, programat i con 4.946,54400 €

Altres conceptes 512,31600 €

P-49 FBSZ0010 u Pantalla contrast per a semàfor 3/200 (3 focus D200 mm) de color negre i cantó blanc,
carcasses de policarbonat, totalment muntat i connexionat, inclou els elements de subjecció
necessaris, subministrament i muntatge, segons plànols. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

121,98 €

BBSZ0010 u Pantalla contrast per a semàfor 3/200 (3 focus D200 mm) de color negre i cantó blanc, 108,99000 €

Altres conceptes 12,99000 €

P-50 FBSZ0020 u Polsador de demanda de vianants sobre columna, totalment muntat i connexionat, inclou
placa indicadors de polsador, els elements de subjecció necessaris, subministrament i
muntatge, segons plànols. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar
la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

273,63 €

BBSZ0020 u Polsador de demanda de vianants sobre columna, inclou els elements de subjecció ne 230,94000 €

Altres conceptes 42,69000 €

P-51 FD1AV010 U Bastiment i tapa de fosa ductil tipus RDA-100 de Fundició Dúctil Benito, de carrega de
trencament superior a 40 t segons les normes une 41-300-87 i en-124 i de llum interior 600
mm, recoberta de pintura asfaltica i grafia de clavegueram A. Negres i A. Pluvials. Inclou tots
els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

127,85 €

BDDZV005 U Bastiment i tapa de fosa ductil tipus ajuntament de barcelona, de carrega de trencame 84,66000 €

Altres conceptes 43,19000 €

P-52 FD5J8F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

131,77 €

B0DF6F0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,28896 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,27120 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 39,11191 €

Altres conceptes 90,09793 €
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P-53 FD5ZBJC4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x380x40 mm i 45 kg de pes i col·locada amb
morter. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

85,92 €

BD5ZBJC0 u Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x380x40 mm i 45 kg de pes 67,17000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,59280 €

Altres conceptes 17,15720 €

P-54 FD7J0015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst
per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i
la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

21,60 €

BD7J0015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, p 17,04420 €

Altres conceptes 4,55580 €

P-55 FD7J0025 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst
per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i
la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

50,57 €

BD7J0025 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, p 37,27080 €

Altres conceptes 13,29920 €

P-56 FD7Z0110 u Connexió a tub de xarxa existent. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

121,25 €

BD7Z0110 u Connexió a embornal o pou existent, inclou demolició de paviment de vorera existent, 121,24800 €

Altres conceptes 0,00200 €

P-57 FDB2746B u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2
m per a tub de diàmetre 50 cm. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

49,07 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 31,47900 €

Altres conceptes 17,59100 €

P-58 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D=120 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, incloent
peces per al con superior de reducció, per a donar en qualsevol cas l'altura determinada en
projecte. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

99,46 €
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BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 120 cm, prefabricada 72,75450 €

Altres conceptes 26,70550 €

P-59 FDDZS005 U Grao per a pou de registre de polipropile armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat
amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

17,21 €

BDDZV001 U Grao per a pou de registre de polipropile de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,61000 €

Altres conceptes 13,60000 €

P-60 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 90 mm,
làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

8,34 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,63200 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 2,75550 €

Altres conceptes 3,84250 €

P-61 FDG50220 m Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, reblert de formigó
HM-20/P/40/I, 2 tubs de PEAD de DN 110 mm. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

77,89 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 53,96400 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 4,12080 €

Altres conceptes 19,80520 €

P-62 FDG502LL m Canalització fins quadre elèctric existent, inclosa excavació, sorra, 2 tubs de PEAD de DN 90
mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

11,67 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 3,67400 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 3,26400 €

Altres conceptes 4,62200 €

P-63 FDG50LL1 m Canalització semàforica per a pas de calçada inclosa excavació, reblert de formigó
HM-20/P/40/I, 4 tubs de PEAD de doble capa, de DN 110 mm. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

83,69 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 53,96400 €
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BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 8,24160 €

Altres conceptes 21,48440 €

P-64 FDK2L013 u Construcció de bassament per armari de regulació, 75x35x60cm. amb formigó HM-200,
inclou excavació, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol
distància, amb estesa i compactació si s'escau, encofrat, formigonat, col·locació de tubs i
marc per pedestal amb cargols soldats. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

300,02 €

Altres conceptes 300,02000 €

P-65 FDK2L014 u Construcció de bassament per armari de quadre de protecció , amb formigó HM-200, inclou
excavació, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol
distància, amb estesa i compactació si s'escau, encofrat, formigonat, col·locació de tubs i
marc per pedestal amb cargols soldats. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

349,89 €

Altres conceptes 349,89000 €

P-66 FDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terres de l'excavació. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

60,93 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 3,37068 €

BDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, 17,14000 €

Altres conceptes 40,41932 €

P-67 FDK2UC25 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 50x50 cm i 50 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terres de l'excavació. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

75,20 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 4,58787 €

BDK2UC25 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 50x50 cm i 50 cm de fondària, 22,47000 €

Altres conceptes 48,14213 €

P-68 FDK2UC30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terres de l'excavació. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

91,43 €
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B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 5,99232 €

BDK2UC30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, 32,69000 €

Altres conceptes 52,74768 €

P-69 FDK3U110 U Pericó per comptador ramal 20 i 30 mm. de 100x40x40cm, mides interiors, paret de maó de
15cm arrebossada i lliscada, amb bastiment d0'acer i tres tapes amb cadenes. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord
a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

385,24 €

Sense descomposició 385,24000 €

P-70 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions
de la DF.

30,20 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,18278 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg d 15,00000 €

Altres conceptes 15,01722 €

P-71 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions
de la DF.

55,28 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg d 35,70000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,27418 €

Altres conceptes 19,30582 €

P-72 FDKZU010 U Bastiment format per perfils laminats i tapa de xapa metàl·lica estriada, de 1080x480mm.
amb una capa d'emprimació antioxidant, completament trebalallat a taller i fixat a les parets
del pericó amb potes d'ancoratge. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

69,95 €

BDKZU010 U BASTIMENT FORMAT PER PERFILS LAMINATS I TAPA DE XAPA METAL·LICA ES 26,74000 €

Altres conceptes 43,21000 €

P-73 FFB28455 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons une 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons
de la rasa. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

8,53 €

BFB28400 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressi 2,65200 €

BFWB2805 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal ext 1,66800 €
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BFYB2805 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,17000 €

Altres conceptes 4,04000 €

P-74 FFB29355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i
col.locat al fons de la rasa. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar
la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

8,77 €

BFB29300 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pres 1,53000 €

BFWB2905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal ext 2,48100 €

BFYB2905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,27000 €

Altres conceptes 4,48900 €

P-75 FG21RF1G m Tub rígid de PVC, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix,
amb unió encolada i com a canalització soterrada. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

3,75 €

BG21RF10 m Tub rígid de PVC, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 1,74420 €

Altres conceptes 2,00580 €

P-76 FG21RL1G m Tub rígid de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix,
amb unió encolada i com a canalització soterrada. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

6,23 €

BG21RL10 m Tub rígid de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama 3,86580 €

Altres conceptes 2,36420 €

P-77 FG311706 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x16 mm2,
col.locat en tub. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

3,61 €

BG311700 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x16 mm2 1,36680 €

Altres conceptes 2,24320 €

P-78 FG312606 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x10 mm2, col.locat
en tub. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

3,98 €

BG312600 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x10 mm2 2,18280 €

Altres conceptes 1,79720 €
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P-79 FG314606 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x10 mm2,
col.locat en tub. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

5,37 €

BG314600 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x10 mm 3,58020 €

Altres conceptes 1,78980 €

P-80 FG31F606 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
bipolar de secció 2x10 mm2, col.locat en tub. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

7,31 €

BG31F600 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 5,51820 €

Altres conceptes 1,79180 €

P-81 FG31Y4G3 m Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE VV-K 0,6/1 kV, per a funcions
de control i commandament, de 4G1,5 mm2 de secció, amb conductor de protecció
groc-verd, col·locat en tub. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar
la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

1,55 €

BG31Y4G3 m Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE VV-K 0,6/1 kV, per a fu 0,87720 €

Altres conceptes 0,67280 €

P-82 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord
a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

7,24 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,37700 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,34000 €

Altres conceptes 5,52300 €

P-83 FGD20020 u Placa de pressa de terra de 500x500x3 mm, aprofitant una arqueta de registre, inclou
l'increment de profunditat d'aquesta arqueta, totalment muntat i connexionat, inclou els
elements de subjecció necessaris, subministrament i munatge, segons plànols. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord
a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

52,82 €

BGD20020 u Presa de terra de 500x500x3 mm, inclou els elements de subjecció necessaris 39,98000 €

Altres conceptes 12,84000 €

P-84 FGZZ0020 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar
superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un col·legi professional incloent el
certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària;
lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions.

1.945,39 €
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BGZZ0020 u Confecció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a leg 1.945,39000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-85 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble
nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou
base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

2.793,36 €

BHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 6 sortides, doble nivell i program 2.484,27000 €

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enll 94,16000 €

Altres conceptes 214,93000 €

P-86 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat pintat de blanc, de 5 m d'alçària, model PS-C/500 de
CARANDINI, o equivalent, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de formigó, incloent l'excavació, la fonamentació,
i la càrrega i transport de terres i runes a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

964,23 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 15,10564 €

BHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, corona 836,65000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 38,78000 €

Altres conceptes 73,69436 €

P-87 FHM11HLL u Col·locació de bàcul existent, de 12 m d'alçària, col.locada sobre dau de formigó, incloent
l'excavació, la fonamentació, i la càrrega i transport de terres i runes a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

127,58 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 15,10564 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 38,78000 €

Altres conceptes 73,69436 €

P-88 FHM11LL1 u Columna de planxa d'acer galvanitzat i pintat, de 6.20 m d'alçària, moel Rama de SANTA &
COLE, amb una llumenera de poliamida gris de 100 VSAP. col.locada sobre dau de formigó,
incloent l'excavació, la fonamentació, i la càrrega i transport de terres i runes a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

1.651,95 €



Projecte modificat de millora de l´accessibilitat a l´entorn de l´estació de ferrocarril
Sant Andreu de Llavaneres
Maig 2010

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 12/05/10 Pàg.: 17

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 15,10564 €

BHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, corona 1.524,37630 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 38,78000 €

Altres conceptes 73,68806 €

P-89 FHQ21G74 u Projector exterior per a pas de viananta amb làmpada de vapor de mercuri amb reflector de
250 W, de forma quadrada, tancat i muntat a columna. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

966,62 €

BHQ21G70 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució intensiva, amb làmpada de vapor 920,70000 €

BHWQ2000 u Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada de vapor de mercuri 18,32000 €

Altres conceptes 27,60000 €

P-90 FJ65U035 U Filtre de plastic amb rosca mascle d'1 1/2'', per intercalar a la tuberia, de 120 mesh, amb cos
llarg desmuntable per al seu manteniment, per a un cabal maxim de 12 m3/h, muntat en
perico de canalitzacio soterrat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

104,40 €

BJ65U035 U Filtre de plastic amb rosca mascle d'1 1/2'', per intercalar a la tuberia, de 120 mesh, a 87,65000 €

Altres conceptes 16,75000 €

P-91 FJM1U010 U Escomesa i comptador d'aigua de 20 mm, cabal 4 m3/h, ramal de 30 mm, connexió a la
xarxa existent i muntatge en pericó, amb clau de pas i vàlvula de retenció de clapeta,
totalment muntat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

1.746,21 €

Sense descomposició 1.746,21000 €

P-92 FJM4U010 U Purgador d'aire roscat d'1'' dn, de 40 bar de pressio de prova, de 10/16 bar de pressio de
treball, cos i tapa de fosa i boia i parts internes d'acer inoxidable, incloent accessoris
necessaris per al seu muntatge i instal.lacio, col.locat en perico de canalitzacio soterrada i
provat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

164,41 €

BJM4U010 U Purgador automàtic de fundició de 40 mm dn, per a embridar 151,37000 €

Altres conceptes 13,04000 €

P-93 FJMPUR10 u Pluviómetro de material termoplástico ajustable entre 3 y 25 mm de lluvia, con 8 m de cable y
rosca hembra de 1/2´´, conectado a estación de regulación, incluye protección antivandálica.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

61,25 €

BJMPUR10 u Pluviómetro de material termoplástico ajustable entre 3 y 25 mm de lluvia, con 8 m de 32,58000 €
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Altres conceptes 28,67000 €

P-94 FJS1UM20 U Boca de reg de fosa de ferro, amb brida d'entrada ovalada de 40 mm i racor de connexio
tipus barcelona de 45 mm, amb rosca interior de 1 1/2'' i equipada amb valvula, col.locada
amb morter. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

146,43 €

BJS1UM20 U Boca de reg de fosa de ferro, amb brida d'entrada ovalada de 40 mm i racor de conne 78,88000 €

Altres conceptes 67,55000 €

P-95 FJS50010 m Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, amb
degoters autocompensants integrats i disposats cada 0,3 m., amb cabal nominal de 2,3 l/h,
amb mecanisme antisucció, amb barrera física contra l'entrada d'arrels i presa d'aigua a
través de filtre de 130 mm2. Inclou subministrament, col·locació, excavació i rebliment de
rasa de 0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de connexió. Inclou tots els treballs, materials
i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

1,80 €

BJS50010 m Canonada de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, a 0,94000 €

Altres conceptes 0,86000 €

P-96 FJS5U110 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre
interior, per a gotejadors autonetejants, autocompensats, amb un cabal de 24 l/h, per a
insertar en canonada de polietilè des de 12 a 25 mm. anell de 7 degotadors cada 30 cm. de
3.5l/h. Disposat dins de tub dren de 50mm, incloent aquest. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

3,47 €

BJS5U100 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetr 0,38000 €

BJS5U024 U Gotejador autonetejant, autocompensat, amb un cabal de 24 l/h, per a insertar en can 0,17000 €

Altres conceptes 2,92000 €

P-97 FJSAUA04 U Programador autònom de doble programa, amb control d'aportació d'aigua, temps de
programació des de 1 min. fins a 4 h per estació, en passos d'1 min., amb 4 estacions,
possibilitat de 8 arrencades per dia i programa, piles standard de 9 v, circuit d'arrencada de
bomba, carcassa de plàstic estanca i preparat per a muntatge mural interior, totalment
col.locat, incloses totes les connexions elèctriques, tant del circuit d'alimentació del
programador, com dels elements governats per aquest. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

118,78 €

BJSAU004 U Programador autònom de doble programa, amb control d'aportacio d'aigua, amb temp 107,56000 €
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Altres conceptes 11,22000 €

P-98 FJSBA020 U Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades d'1'' 1/2 dn, amb
alimentació del relè a 24v a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34
m3/h, amb regulador de cabals, amb cos i tapa de pvc, possibilitat d'obertura manual actuant
sobre el relè i purgat intern, instal.lada. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

43,66 €

BJSBA020 U Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades d'1'' 1/2 dn, amb 34,84000 €

Altres conceptes 8,82000 €

P-99 FJSZ0007 u Vàlvula de rentat de connexió de 1/2'' tipus 'netafim' o equivalent, inclou subministrament,
col·locació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament
acabat.

7,72 €

BJSZ0007 u Vàlvula de rentat de connexió d'1/2'' tipus 'netafim' o equivalent, inclou part proporcion 3,35000 €

Altres conceptes 4,37000 €

P-100 FN760003 u Regulador de pressió de plàstic de connexió de 3/4'', amb sortida fixa de 3 bar, amb racord
per presa de manòmetre, inclou subministrament, col·locació, muntatge i part proporcional de
peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

14,82 €

BN760003 u Regulador de pressió de plàstic de connexió de 3/4'', amb sortida fixa de 3 bar, amb ra 7,10000 €

Altres conceptes 7,72000 €

P-101 FQ2100LL u Paperera tipus 'Barcelona' o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1m d'alçada, formada per
planxa metàl·lica perforada, amb dos peus, abatible, gd'acer inoxidable, inclou
subministrament, col·locació, excavació i ancoratge amb daus de formigó. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord
a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

273,44 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,53764 €

BQ210010 u Paperera tipus Barcelona o equivalent, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de pl 249,00000 €

Altres conceptes 20,90236 €

P-102 FR3P2111 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

64,15 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 58,47600 €

Altres conceptes 5,67400 €

P-103 FR4CF110 u Subministrament d'arbust tapissant de poc consum d'aigua i resistent a la salubritat tipus
romaní rastrer (Rosmarinus officinalis) d'alçària 0,1 a 0,3 m, en contenidor

1,40 €

BR4CF110 u Romaní (Rosmarinus officinalis) d'alçària 0,1 a 0,3 m, en contenidor 1,40000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-104 FR61434B u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm
amb mitjans manuals, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de
compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

71,29 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 2,41800 €

B0111000 m3 Aigua 0,12600 €

Altres conceptes 68,74600 €

P-105 FR662331 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de
plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, reblert del clot amb terra de l'excavació,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

8,79 €

B0111000 m3 Aigua 0,01050 €

Altres conceptes 8,77950 €

P-106 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

6,36 €

Altres conceptes 6,36000 €

P-107 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

6,00 €

Altres conceptes 6,00000 €

P-108 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

4,57 €

Altres conceptes 4,57000 €

P-109 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

5,55 €
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Altres conceptes 5,55000 €

P-110 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

0,75 €

Altres conceptes 0,75000 €

P-111 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports, i
manteniment de l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

3,40 €

Altres conceptes 3,40000 €

P-112 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl.lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

16,43 €

Altres conceptes 16,43000 €

P-113 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions
de la DF.

35,41 €

Altres conceptes 35,41000 €

P-114 G21B30LL u Desmuntatge, càrrega, transport a nova ubicació, i recol·locació de banderola de més de 6 m
d'alçària, incloent elements d'ancoratge tipus plaques base, pernis, femelles,
volanderes...etc. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

598,32 €

Altres conceptes 598,32000 €

P-115 G21B3LL2 m2 Desmuntatge, càrrega, transport a nova ubicació i recol·locació de panells de senyalització
de trànsit, situats en pòrtics i banderoles de més de 6 m d'alçària. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

44,57 €

Altres conceptes 44,57000 €
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P-116 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

23,24 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €

B9651U06 m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus T-3 sèrie 1a 4,66200 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,86690 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,70925 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €

Altres conceptes 10,95645 €

P-117 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

28,00 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,04470 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 5,46000 €

B9651U08 m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN 8,02200 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €

Altres conceptes 11,42790 €

P-118 G96500LL m Vorada de 14-17x28 cm, tipus bustia T-3, de peces prefabricades de formigó recte, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col·locada. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

36,90 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,70925 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,86690 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €

B9651U06 m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus T-3 sèrie 1a 6,66000 €

Altres conceptes 22,61845 €

P-119 G9650LL1 u Realització in situ de peça de remat de vorada corba semicircular tipus T-3, amb formigó 25
N/mm2, inclosa col·locació, excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment acabat. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord

106,45 €
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a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,86690 €

B9651U06 m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus T-3 sèrie 1a 22,20000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,70925 €

Altres conceptes 76,62845 €

P-120 G974U020 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada
a la vorada, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada. Inclou tots els treballs, materials
i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

17,17 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,07000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,62230 €

B974U020 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix 5,41800 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 5,46000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,02270 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,08056 €

Altres conceptes 5,06644 €

P-121 G9916425 u Escocell de 93x93 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 100x25x7
cm, amb una cara arrodonida, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra en
formigonera de 165 l i col.locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

76,45 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, 7,50981 €

B9912B20 m Peces de morter de ciment, per a escocells, de 100x25x7 cm, amb una cara arrodonid 48,55200 €

Altres conceptes 20,38819 €

P-122 GB2A0001 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/100a, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
C-100 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs elements de final,
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi. Inclou
tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

28,29 €

BBM21001 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/100a, galvanitzada en calent, incloent tanca 21,49000 €

Altres conceptes 6,80000 €
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P-123 GB2ZUB01 m Pantalla per a protecció de motociclistes, homologada d'acord amb la EN-1317, en barreres
de seguretat flexibles, incloent part proporcional de braç de subjecció cada 2 m, elements de
fixació, material auxiliar, totes les operacions necessàries per a la col·locació del braç de
subjecció en els suports, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi. Inclou
tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

16,41 €

BBMZUB01 m Pantalla per a protecció de motociclistes en barreres de seguretat, incloent part propor 14,78000 €

Altres conceptes 1,63000 €

P-124 GBA13110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5, amb amb pintura termoplàstica
en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge, amb màquina
autopropulsada. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

0,59 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,24527 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,02705 €

Altres conceptes 0,31768 €

P-125 GBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb amb pintura termoplàstica
en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge, amb màquina
autopropulsada. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

0,94 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,05067 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,19839 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,27600 €

Altres conceptes 0,41494 €

P-126 GBA1A110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 30 cm 1/1, amb amb pintura termoplàstica
en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge, amb màquina
autopropulsada. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la
DF.

2,46 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,10400 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,14364 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,58739 €

Altres conceptes 0,62497 €

P-127 GBA1U240 m Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm. d'amplada sobre vorada remuntable a franges de
color blanc i vermell, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

2,10 €
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B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,95340 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,16380 €

Altres conceptes 0,98280 €

P-128 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, incloent el premarcatge.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

0,96 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,05460 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,55200 €

Altres conceptes 0,35340 €

P-129 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, incloent el premarcatge.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

1,20 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,82800 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,08190 €

Altres conceptes 0,29010 €

P-130 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, incloent el premarcatge.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

3,23 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 2,20800 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,21840 €

Altres conceptes 0,80360 €

P-131 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

19,98 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 8,31000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,43680 €

Altres conceptes 11,23320 €

P-132 GBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

84,41 €

BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 68,78000 €

Altres conceptes 15,63000 €

P-133 GBB11131 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 135 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament. Inclou tots els treballs, materials i accesoris

209,58 €
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necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

BBM11302 u Placa triangular, de 135 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 193,95000 €

Altres conceptes 15,63000 €

P-134 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

61,21 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 45,58000 €

Altres conceptes 15,63000 €

P-135 GBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

108,15 €

BBM12702 u Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 92,52000 €

Altres conceptes 15,63000 €

P-136 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF.

160,53 €

BBM13702 u Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 144,90000 €

Altres conceptes 15,63000 €

P-137 GBB21301 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions
de la DF.

174,19 €

BBM1APD2 u Placa informativa de 90x90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 158,56000 €

Altres conceptes 15,63000 €

P-138 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

99,80 €

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 65,03000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 9,55500 €

Altres conceptes 25,21500 €

P-139 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals
de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

118,91 €



Projecte modificat de millora de l´accessibilitat a l´entorn de l´estació de ferrocarril
Sant Andreu de Llavaneres
Maig 2010

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 12/05/10 Pàg.: 27

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 81,75200 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 11,94375 €

Altres conceptes 25,21425 €

P-140 GBBZU0LL u Recol·locació de pal i senyal existent a nova ubicació incloent fonamentació amb formigó
HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, segons
plànols, totalment acabada. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

57,17 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 8,19000 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 27,96800 €

Altres conceptes 21,01200 €

P-141 GR41522D u Subministrament d'Albizia julibrissin de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de
diàmetre 82,5 cm i profunditat 57,75 cm. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris
per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.

179,02 €

BR41522D u Albizia julibrissin de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre 82,5 cm i p 179,02000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-142 K2183971 m Arrencada de coronament de pedra artificial, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord
a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

3,91 €

Altres conceptes 3,91000 €

P-143 PPA0U001 pa Partida alçada a justificar en obra per a la seguretat vial, senyalització, abalisament,
desviaments provisionals i vigilància nocturna durant l'execució de les obres, segons
indicació de la Direcció de l'Obra. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.

34.494,00 €

Sense descomposició 34.494,00000 €

P-144 PPAUUILL pa Partida alçada a justificar a l'obra en conjepte de possibles imprevistos que poguessin sortir a
l'obra.

3.299,78 €

Sense descomposició 3.299,78000 €

P-145 XPAL2ELL U Legalització de la instal·lació semafòrica partint de l'as-built de l'obra. Inclou:
* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació gràfica.
* expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra.
* tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de l'Administració certificadora.
* pagament de les taxes de visat davant Col·legi professional competent.
* pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per duplicat (Propietat i Direcció
Facultativa).

900,00 €
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Sense descomposició 900,00000 €

alemany·badenas·tubert, aecinc arquitectes scp

Xavier Alemany Vilches         Lluís Badenas Pràdanos        Jaume Tubert Ferrer
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Capítol 01 Enderrocs

1 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou
tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a
les indicacions de la DF. (P - 106)

6,36 443,450 2.820,34

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 108)

4,57 1.686,740 7.708,40

3 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó,
amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou
tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a
les indicacions de la DF. (P - 107)

6,00 469,650 2.817,90

4 F2131323 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
(P - 5)

62,55 4,158 260,08

5 F2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
(P - 6)

51,15 1,782 91,15

6 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera
de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4
, inclòs part proporcional de suports, i manteniment de l'abocador.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 111)

3,40 93,400 317,56

7 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 113)

35,41 15,000 531,15

8 G21B30LL u Desmuntatge, càrrega, transport a nova ubicació, i recol·locació de
banderola de més de 6 m d'alçària, incloent elements d'ancoratge
tipus plaques base, pernis, femelles, volanderes...etc. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF. (P - 114)

598,32 1,000 598,32

9 G21B3LL2 m2 Desmuntatge, càrrega, transport a nova ubicació i recol·locació de
panells de senyalització de trànsit, situats en pòrtics i banderoles de
més de 6 m d'alçària. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 115)

44,57 7,500 334,28

10 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl.lica, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou
tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a
les indicacions de la DF. (P - 112)

16,43 26,700 438,68
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11 K2183971 m Arrencada de coronament de pedra artificial, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
(P - 142)

3,91 19,000 74,29

12 F21H1C53 u Desmuntatge de llumenera bacul exterior, accessoris i elements de
subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, transport
a magatzem o a abocador autoritzat, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou
tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a
les indicacions de la DF. (P - 7)

189,91 4,000 759,64

13 F21H1CLL u Desmuntatge de llumenera bacul exterior, accessoris i elements de
subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per
a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
(P - 8)

137,73 1,000 137,73

TOTAL Capítol 01.01 16.889,52

Obra 01 Pressupost N-II

Capítol 02 Moviments de terres

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 9)

0,56 95,000 53,20

2 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, base i/o subase, amb compactació del
95% PM. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 16)

1,18 1.898,200 2.239,88

3 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 18)

9,85 82,000 807,70

4 F22639LL m3 Terraplenada i piconatge per a terraplè amb material adequat, en
tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 %
del PM. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 15)

5,09 82,000 417,38

5 F221C620 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de
trànsit, amb mitjans mecànics. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
(P - 10)

4,12 84,750 349,17

6 F222HA22 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 14)

12,09 4,838 58,49

7 F2224622 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en
terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 13)

9,74 224,454 2.186,18

8 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.

12,51 110,085 1.377,16

euros
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Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 17)

9 F2R34235 m3 Transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF. (P - 19)

2,91 408,308 1.188,18

10 F2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu
de Residus (ORDEN MAM/304/2002).  (P - 20)

4,68 408,308 1.910,88

TOTAL Capítol 01.02 10.588,22

Obra 01 Pressupost N-II

Capítol 03 Fonaments i contenció

1 F3Z113Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, abocat des de camió. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
(P - 23)

15,45 9,510 146,93

2 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb
bomba, armat amb 30 kg/m3 d'acer en barres corrugades B 500 S
inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta. Inclou
tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a
les indicacions de la DF. (P - 1)

161,65 4,356 704,15

3 135238A1 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins
a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba,
armat amb acer en barres corrugades B 500 S amb una quantia 50
kg/m2 i encofrat amb plafó metàl.lic. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
(P - 2)

285,54 3,543 1.011,67

4 F31522B1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
des de camió. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris
per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 21)

85,51 3,375 288,60

5 F31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de rases i pous. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
(P - 22)

1,25 202,500 253,13

6 E898D620 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, a la calç, amb dues
capes. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 3)

2,92 88,060 257,14

TOTAL Capítol 01.03 2.661,62

Obra 01 Pressupost N-II

Capítol 04 Paviments
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1 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 116)

23,24 507,650 11.797,79

2 G96500LL m Vorada de 14-17x28 cm, tipus bustia T-3, de peces prefabricades de
formigó recte, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 118)

36,90 8,000 295,20

3 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
(P - 117)

28,00 399,700 11.191,60

4 F96512D5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 (P - 27)

23,14 150,600 3.484,88

5 G9650LL1 u Realització in situ de peça de remat de vorada corba semicircular tipus
T-3, amb formigó 25 N/mm2, inclosa col·locació, excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment acabat. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF. (P - 119)

106,45 3,000 319,35

6 G974U020 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8
cm de gruix, adossada a la vorada, inclosa excavació, base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
(P - 120)

17,17 507,650 8.716,35

7 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclou tots els treballs, materials
i accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
(P - 26)

75,98 98,580 7.490,11

8 F9E131LL m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 30x20x5 cm tipus
Stonegranit model gris Zurich RP amb tractament d´envelliment, de
l'empresa CANIGÓ o equivalent, en voreres de mes d'1 m d'amplada,
col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, i beurada de ciment pòrtland. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF. (P - 30)

48,51 669,700 32.487,15

9 F9E13LL1 m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40x5 cm tipus
Stonegranit model gris Zurich 5 pastilles minusvalid, de l'empresa
CANIGÓ o equivalent, en voreres de mes d'1 m d'amplada, col.locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, i beurada de ciment pòrtland. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.
(P - 31)

52,49 27,180 1.426,68

10 F9F162LL m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 10 cm de gruix, preu alt, col.locats amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment. Incloent base de
formigó de 15 cm. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la

65,38 110,750 7.240,84

euros
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documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 32)
11 G9916425 u Escocell de 93x93 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de

ciment de 100x25x7 cm, amb una cara arrodonida, rejuntades amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra en formigonera de 165 l i col.locat
sobre base de formigó HM-20/P/10/I. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
(P - 121)

76,45 15,000 1.146,75

12 F9850LL1 u Gual de vianants de 4,00x1,17 m, inclou subminstrament, col·locació i
peces especials prefabricades segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 29)

562,90 2,000 1.125,80

13 F98501LL u Gual de vianants de 3,20x1,17 m, inclou subminstrament, col·locació i
peces especials prefabricades segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 28)

428,81 2,000 857,62

14 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
de 20 cm a 30 cm de fondària. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
(P - 109)

5,55 1.013,450 5.624,65

15 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 110)

0,75 4.422,500 3.316,88

16 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar
la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 25)

30,63 42,090 1.289,22

17 F9J12X40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació
1 kg/m2. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 38)

0,62 122,000 75,64

18 F9J13140 m2 Reg d'adherència amb quitrà AQ-38, amb dotació 1 kg/m2. Inclou tots
els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a
les indicacions de la DF. (P - 39)

0,86 6.349,000 5.460,14

19 F9H19212 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-25 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 96 % de l'assaig marshall. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF. (P - 36)

54,04 26,352 1.424,06

20 F9H17114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 35)

55,85 13,608 760,01

21 F9H13214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
densa D-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa
i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 34)

55,14 26,352 1.453,05

22 F9H35120 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent de composició
F-10 amb granulat granític i betum modificat, per a una capa de trànsit
de 3 cm de gruix (P - 37)

4,38 6.349,000 27.808,62

23 F9G13732 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF. (P - 33)

95,07 27,075 2.574,02
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24 F9K10020 m2 Paviments amb material tipus ''Slurry'' o equivalent, de color, amb un
gruix aproximat de 3 a 5 mm, inclou subministrament i col·locació.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 40)

4,17 180,500 752,69

TOTAL Capítol 01.04 138.119,10

Obra 01 Pressupost N-II

Capítol 05 Protecció i Senyalització

1 GB2A0001 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/100a, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal de perfil C-100 cada 4 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs elements de
final, enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 122)

28,29 8,000 226,32

2 GB2ZUB01 m Pantalla per a protecció de motociclistes, homologada d'acord amb la
EN-1317, en barreres de seguretat flexibles, incloent part proporcional
de braç de subjecció cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar,
totes les operacions necessàries per a la col·locació del braç de
subjecció en els suports, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris
per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 123)

16,41 8,000 131,28

3 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada, incloent el premarcatge. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF. (P - 128)

0,96 1.680,150 1.612,94

4 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada, incloent el premarcatge. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF. (P - 129)

1,20 50,000 60,00

5 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada, incloent el premarcatge. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF. (P - 130)

3,23 79,100 255,49

6 GBA13110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5, amb
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge, amb màquina autopropulsada. Inclou
tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a
les indicacions de la DF. (P - 124)

0,59 292,000 172,28

7 GBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge, amb màquina autopropulsada. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF. (P - 125)

0,94 87,800 82,53

8 GBA1A110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 30 cm 1/1, amb amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge, amb màquina autopropulsada. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF. (P - 126)

2,46 159,700 392,86
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9 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb
pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 131)

19,98 221,045 4.416,48

10 GBA1U240 m Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm. d'amplada sobre vorada
remuntable a franges de color blanc i vermell, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
(P - 127)

2,10 399,700 839,37

11 GBBZU0LL u Recol·locació de pal i senyal existent a nova ubicació incloent
fonamentació amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant, segons plànols, totalment
acabada. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 140)

57,17 5,000 285,85

12 GBB11131 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 135
cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament. Inclou
tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a
les indicacions de la DF. (P - 133)

209,58 7,000 1.467,06

13 GBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament. Inclou tots
els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a
les indicacions de la DF. (P - 135)

108,15 12,000 1.297,80

14 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament. Inclou tots
els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a
les indicacions de la DF. (P - 136)

160,53 1,000 160,53

15 GBB21301 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 90x90 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF. (P - 137)

174,19 4,000 696,76

16 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament. Inclou tots
els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a
les indicacions de la DF. (P - 134)

61,21 4,000 244,84

17 GBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90
cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament. Inclou
tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a
les indicacions de la DF. (P - 132)

84,41 1,000 84,41

18 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 138)

99,80 15,000 1.497,00

19 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 139)

118,91 4,000 475,64

20 EB121JAM m Barana d'acer, amb travesser inferior i superior, muntants cada 120
cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament
a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella, pintada amb esmalt
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat. Inclou
tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a
les indicacions de la DF. (P - 4)

137,71 27,100 3.731,94
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TOTAL Capítol 01.05 18.131,38

Obra 01 Pressupost N-II

Capítol 06 Jardineria

1 F7B451B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
110 a 130 g/m2, col.locat sense adherir. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF. (P - 24)

1,92 90,200 173,18

2 FR3P2111 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel
i escampada amb retroexcavadora mitjana. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF. (P - 102)

64,15 28,900 1.853,94

3 FR4CF110 u Subministrament d'arbust tapissant de poc consum d'aigua i resistent
a la salubritat tipus romaní rastrer (Rosmarinus officinalis) d'alçària 0,1
a 0,3 m, en contenidor (P - 103)

1,40 264,000 369,60

4 FR662331 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals,
reblert del clot amb terra de l'excavació, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 105)

8,79 264,000 2.320,56

5 FR61434B u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
manuals, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un
10% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 104)

71,29 15,000 1.069,35

6 GR41522D u Subministrament d'Albizia julibrissin de perímetre de 25 a 30 cm, amb
pa de terra de diàmetre 82,5 cm i profunditat 57,75 cm. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 141)

179,02 15,000 2.685,30

TOTAL Capítol 01.06 8.471,93

Obra 01 Pressupost N-II

Capítol 07 Sanejament

1 FDB2746B u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 50 cm. Inclou tots
els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a
les indicacions de la DF. (P - 57)

49,07 6,000 294,42

2 FDD1A099 m Paret per a pou circular de D=120 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, incloent peces per al con superior de
reducció, per a donar en qualsevol cas l'altura determinada en
projecte. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 58)

99,46 11,200 1.113,95

euros
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3 FD1AV010 U Bastiment i tapa de fosa ductil tipus RDA-100 de Fundició Dúctil
Benito, de carrega de trencament superior a 40 t segons les normes
une 41-300-87 i en-124 i de llum interior 600 mm, recoberta de pintura
asfaltica i grafia de clavegueram A. Negres i A. Pluvials. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF. (P - 51)

127,85 7,000 894,95

4 FDDZS005 U Grao per a pou de registre de polipropile armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 59)

17,21 36,000 619,56

5 FD5J8F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris
per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 52)

131,77 21,000 2.767,17

6 FD5ZBJC4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x380x40 mm i 45 kg
de pes i col·locada amb morter. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
(P - 53)

85,92 21,000 1.804,32

7 FD7J0015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma
prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou
aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Assentat i recobert amb sorra. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
(P - 54)

21,60 54,000 1.166,40

8 FD7J0025 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma
prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou
aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Assentat i recobert amb sorra. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
(P - 55)

50,57 120,000 6.068,40

9 FD7Z0110 u Connexió a tub de xarxa existent. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
(P - 56)

121,25 12,000 1.455,00

TOTAL Capítol 01.07 16.184,17

Obra 01 Pressupost N-II

Capítol 08 Electricitat i enllumenat

1 FHM11HLL u Col·locació de bàcul existent, de 12 m d'alçària, col.locada sobre dau
de formigó, incloent l'excavació, la fonamentació, i la càrrega i
transport de terres i runes a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
(P - 87)

127,58 1,000 127,58

2 FHM11LL1 u Columna de planxa d'acer galvanitzat i pintat, de 6.20 m d'alçària,
moel Rama de SANTA & COLE, amb una llumenera de poliamida gris
de 100 VSAP. col.locada sobre dau de formigó, incloent l'excavació, la
fonamentació, i la càrrega i transport de terres i runes a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF. (P - 88)

1.651,95 10,000 16.519,50

euros
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3 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat pintat de blanc, de 5 m d'alçària,
model PS-C/500 de CARANDINI, o equivalent, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col.locada sobre dau de formigó, incloent l'excavació, la fonamentació,
i la càrrega i transport de terres i runes a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF. (P - 86)

964,23 2,000 1.928,46

4 FHQ21G74 u Projector exterior per a pas de viananta amb làmpada de vapor de
mercuri amb reflector de 250 W, de forma quadrada, tancat i muntat a
columna. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 89)

966,62 2,000 1.933,24

5 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de
PEAD de DN 90 mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert
compactat de rases. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 60)

8,34 131,000 1.092,54

6 FDG50220 m Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa
excavació, reblert de formigó HM-20/P/40/I, 2 tubs de PEAD de DN
110 mm. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 61)

77,89 56,000 4.361,84

7 FDK2UC30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65
cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera
de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres
de l'excavació. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris
per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 68)

91,43 12,000 1.097,16

8 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF. (P - 71)

55,28 12,000 663,36

9 FDG502LL m Canalització fins quadre elèctric existent, inclosa excavació, sorra, 2
tubs de PEAD de DN 90 mm, làmina de plàstic per a senyalització i
reblert compactat de rases. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
(P - 62)

11,67 160,000 1.867,20

10 FG312606 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de
secció 2x10 mm2, col.locat en tub. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
(P - 78)

3,98 220,000 875,60

11 FG314606 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de
secció 4x10 mm2, col.locat en tub. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
(P - 79)

5,37 417,000 2.239,29

12 FGZZ0020 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari
de potència a legalitzar superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW; visat
per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra;
presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària;
lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. (P -
84)

1.945,39 1,000 1.945,39

13 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable,
amb 6 sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic,
totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i
muntatge. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 85)

2.793,36 1,000 2.793,36

euros
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TOTAL Capítol 01.08 37.444,52

Obra 01 Pressupost N-II

Capítol 09 Xarxa semafòrica

1 FBSR0010 u Regulador de trànsit GI-ES94G32 220V de BONAL o equivalent, fins a
un màxim de 6 grups semafòrics, totalment connexionat amb armari
metàl·lic inclòs, programat i condicionat amb els paràmetres adients
pel seu correcte funcionament de trànsit. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF. (P - 48)

5.458,86 1,000 5.458,86

2 FBS200LL u Sistema de preavís semafòric de BONAL o equivalent, compost per
semàfor 1/200 (1 focus D200 mm) de leds, alimentació 12 V c.c., amb
placa fotovoltàica, armari amb bateries i controlador de càrrega i
comandament d'intermitència, carcasses de policarbonat, totalment
muntat i connexionat, inclou els elements de subjecció necessaris,
segons plànols. Inclou subministrament i muntatge. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF. (P - 46)

2.594,15 2,000 5.188,30

3 FBSZ0020 u Polsador de demanda de vianants sobre columna, totalment muntat i
connexionat, inclou placa indicadors de polsador, els elements de
subjecció necessaris, subministrament i muntatge, segons plànols.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 50)

273,63 5,000 1.368,15

4 FBS20040 u Semàfor 3/200 (3 focus D200 mm) de leds, alimentació 42 V c.c.,
carcasses de policarbonat, model 13/200 de BONAL o equivalent,
totalment muntat i connexionat, inclou els elements de subjecció
necessaris, segons plànols. Inclou subministrament i muntatge. Inclou
tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a
les indicacions de la DF. (P - 45)

714,49 8,000 5.715,92

5 FBS2U0C5 u Semafor de policarbonat per a vianants amb retols indicadors, model
12/200 de BONAL o equivalent, d'una cara i dos focus, amb sistema
òptic rectangular, amb figuri vermell indicat alt i figuri verd indicant
pas, 12/200 ppc, optica de leds. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
(P - 47)

541,65 4,000 2.166,60

6 FBSZ0010 u Pantalla contrast per a semàfor 3/200 (3 focus D200 mm) de color
negre i cantó blanc, carcasses de policarbonat, totalment muntat i
connexionat, inclou els elements de subjecció necessaris,
subministrament i muntatge, segons plànols. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF. (P - 49)

121,98 2,000 243,96

7 FBS10020 u Columna metàl·lica de 2,4 m d'alçada, i 3,5'' de diàmetre,
galvanitzada, pintada o no a criteri de la D.F., inclòs fonamentació i
terres, subministrament i muntatge. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
(P - 41)

291,19 4,000 1.164,76

8 FBS10210 u Bàcul galvanitzat de 6 metres d'alçada i fins un màxim de 5,5 metres
de sortint, pintat o no a criteri de la D.F. inclòs fonamentació i terres.
Inclou subministrament i muntatge. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
(P - 42)

1.017,89 4,000 4.071,56

euros
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9 FBS1Z020 U Suport de fosa d'alumini baixant de bàcul, per semàfor de 200mm.
instal·lat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 44)

85,06 4,000 340,24

10 FBS1Z010 U Suport de fosa d'alumini baixant de bàcul, per semàfor de 270mm.
instal·lat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 43)

61,01 6,000 366,06

11 FGD20020 u Placa de pressa de terra de 500x500x3 mm, aprofitant una arqueta de
registre, inclou l'increment de profunditat d'aquesta arqueta, totalment
muntat i connexionat, inclou els elements de subjecció necessaris,
subministrament i munatge, segons plànols. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF.
(P - 83)

52,82 6,000 316,92

12 FDK2L013 u Construcció de bassament per armari de regulació, 75x35x60cm. amb
formigó HM-200, inclou excavació, càrrega, transport al gestor de
residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i
compactació si s'escau, encofrat, formigonat, col·locació de tubs i
marc per pedestal amb cargols soldats. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF. (P - 64)

300,02 1,000 300,02

13 FDK2L014 u Construcció de bassament per armari de quadre de protecció , amb
formigó HM-200, inclou excavació, càrrega, transport al gestor de
residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i
compactació si s'escau, encofrat, formigonat, col·locació de tubs i
marc per pedestal amb cargols soldats. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF. (P - 65)

349,89 1,000 349,89

14 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de
PEAD de DN 90 mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert
compactat de rases. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 60)

8,34 10,000 83,40

15 FDG50LL1 m Canalització semàforica per a pas de calçada inclosa excavació,
reblert de formigó HM-20/P/40/I, 4 tubs de PEAD de doble capa, de
DN 110 mm. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris
per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 63)

83,69 63,000 5.272,47

16 FDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45
cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera
de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres
de l'excavació. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris
per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 66)

60,93 2,000 121,86

17 FDK2UC30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65
cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera
de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres
de l'excavació. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris
per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 68)

91,43 4,000 365,72

18 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF. (P - 70)

30,20 2,000 60,40

19 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF. (P - 71)

55,28 4,000 221,12

euros
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20 FG31F606 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, bipolar de secció 2x10 mm2, col.locat en tub.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 80)

7,31 50,000 365,50

21 FG31Y4G3 m Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE VV-K
0,6/1 kV, per a funcions de control i commandament, de 4G1,5 mm2
de secció, amb conductor de protecció groc-verd, col·locat en tub.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la
partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i
escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 81)

1,55 598,000 926,90

22 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 82)

7,24 30,000 217,20

23 FG311706 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de
secció 1x16 mm2, col.locat en tub. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
(P - 77)

3,61 30,000 108,30

24 XPAL2ELL U Legalització de la instal·lació semafòrica partint de l'as-built de l'obra.
Inclou:
* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació
gràfica.
* expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra.
* tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de
l'Administració certificadora.
* pagament de les taxes de visat davant Col·legi professional
competent.
* pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per duplicat
(Propietat i Direcció Facultativa). (P - 145)

900,00 1,000 900,00

TOTAL Capítol 01.09 35.694,11

Obra 01 Pressupost N-II

Capítol 10 Reg

1 FJM1U010 U Escomesa i comptador d'aigua de 20 mm, cabal 4 m3/h, ramal de 30
mm, connexió a la xarxa existent i muntatge en pericó, amb clau de
pas i vàlvula de retenció de clapeta, totalment muntat. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF. (P - 91)

1.746,21 1,000 1.746,21

2 FDKZU010 U Bastiment format per perfils laminats i tapa de xapa metàl·lica estriada,
de 1080x480mm. amb una capa d'emprimació antioxidant,
completament trebalallat a taller i fixat a les parets del pericó amb
potes d'ancoratge. Inclou tots els treballs, materials i accesoris
necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la
documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 72)

69,95 1,000 69,95

3 FDK3U110 U Pericó per comptador ramal 20 i 30 mm. de 100x40x40cm, mides
interiors, paret de maó de 15cm arrebossada i lliscada, amb bastiment
d0'acer i tres tapes amb cadenes. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
(P - 69)

385,24 1,000 385,24

4 FDK2UC25 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 50x50 cm i 50
cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera
de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres
de l'excavació. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris
per deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 67)

75,20 9,000 676,80

euros
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5 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF. (P - 70)

30,20 9,000 271,80

6 FJSBA020 U Electrovàlvula per a instal.lacions de reg, amb connexions roscades
d'1'' 1/2 dn, amb alimentació del relè a 24v a.c., per a pressions entre
1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34 m3/h, amb regulador de cabals,
amb cos i tapa de pvc, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el
relè i purgat intern, instal.lada. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Tot
d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF.
(P - 98)

43,66 2,000 87,32

7 FN760003 u Regulador de pressió de plàstic de connexió de 3/4'', amb sortida fixa
de 3 bar, amb racord per presa de manòmetre, inclou
subministrament, col·locació, muntatge i part proporcional de peces de
connexió. Tot inclòs completament acabat. (P - 100)

14,82 2,000 29,64

8 FJSZ0007 u Vàlvula de rentat de connexió de 1/2'' tipus 'netafim' o equivalent,
inclou subministrament, col·locació, muntatge i part proporcional de
peces de connexió. Tot inclòs completament acabat. (P - 99)

7,72 0,000 0,00

9 FJ65U035 U Filtre de plastic amb rosca mascle d'1 1/2'', per intercalar a la tuberia,
de 120 mesh, amb cos llarg desmuntable per al seu manteniment, per
a un cabal maxim de 12 m3/h, muntat en perico de canalitzacio
soterrat. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 90)

104,40 2,000 208,80

10 FJM4U010 U Purgador d'aire roscat d'1'' dn, de 40 bar de pressio de prova, de 10/16
bar de pressio de treball, cos i tapa de fosa i boia i parts internes
d'acer inoxidable, incloent accessoris necessaris per al seu muntatge i
instal.lacio, col.locat en perico de canalitzacio soterrada i provat. Inclou
tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a
les indicacions de la DF. (P - 92)

164,41 1,000 164,41

11 FJSAUA04 U Programador autònom de doble programa, amb control d'aportació
d'aigua, temps de programació des de 1 min. fins a 4 h per estació, en
passos d'1 min., amb 4 estacions, possibilitat de 8 arrencades per dia i
programa, piles standard de 9 v, circuit d'arrencada de bomba,
carcassa de plàstic estanca i preparat per a muntatge mural interior,
totalment col.locat, incloses totes les connexions elèctriques, tant del
circuit d'alimentació del programador, com dels elements governats
per aquest. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 97)

118,78 2,000 237,56

12 FJMPUR10 u Pluviómetro de material termoplástico ajustable entre 3 y 25 mm de
lluvia, con 8 m de cable y rosca hembra de 1/2´´, conectado a
estación de regulación, incluye protección antivandálica. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF. (P - 93)

61,25 2,000 122,50

13 FJS1UM20 U Boca de reg de fosa de ferro, amb brida d'entrada ovalada de 40 mm i
racor de connexio tipus barcelona de 45 mm, amb rosca interior de 1
1/2'' i equipada amb valvula, col.locada amb morter. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF. (P - 94)

146,43 3,000 439,29

14 FFB29355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons de la
rasa. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 74)

8,77 114,000 999,78

15 FFB28455 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons une 53131, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons de la rasa. Inclou
tots els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida

8,53 11,000 93,83

euros
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totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a
les indicacions de la DF. (P - 73)

16 FJS50010 m Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de
diàmetre interior, amb degoters autocompensants integrats i disposats
cada 0,3 m., amb cabal nominal de 2,3 l/h, amb mecanisme antisucció,
amb barrera física contra l'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de
filtre de 130 mm2. Inclou subministrament, col·locació, excavació i
rebliment de rasa de 0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de
connexió. Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris per
deixar la partida totalment acabada. Tot d'acord a la documentació
gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 95)

1,80 99,000 178,20

17 FJS5U110 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6
mm de diàmetre interior, per a gotejadors autonetejants,
autocompensats, amb un cabal de 24 l/h, per a insertar en canonada
de polietilè des de 12 a 25 mm. anell de 7 degotadors cada 30 cm. de
3.5l/h. Disposat dins de tub dren de 50mm, incloent aquest. Inclou tots
els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a
les indicacions de la DF. (P - 96)

3,47 31,500 109,31

18 FG21RF1G m Tub rígid de PVC, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J,
resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF. (P - 75)

3,75 115,000 431,25

19 FG21RL1G m Tub rígid de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J,
resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF. (P - 76)

6,23 100,000 623,00

20 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de 40 cm d'amplària i 80
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora. Inclou tots els
treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF. (P - 12)

9,68 45,000 435,60

21 F2221242 m Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de 15 cm d'amplària i 40
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual. Inclou tots
els treballs, materials i accesoris necessaris per deixar la partida
totalment acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a
les indicacions de la DF. (P - 11)

5,81 95,000 551,95

TOTAL Capítol 01.10 7.862,44

Obra 01 Pressupost N-II

Capítol 11 Mobiliari urbà

1 FQ2100LL u Paperera tipus 'Barcelona' o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1m
d'alçada, formada per planxa metàl·lica perforada, amb dos peus,
abatible, gd'acer inoxidable, inclou subministrament, col·locació,
excavació i ancoratge amb daus de formigó. Inclou tots els treballs,
materials i accesoris necessaris per deixar la partida totalment
acabada. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i a les
indicacions de la DF. (P - 101)

273,44 7,000 1.914,08

TOTAL Capítol 01.11 1.914,08

euros
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Obra 01 Pressupost N-II

Capítol 12 Control de qualitat

1 FCONTLL1 pa Partida alçada d'abonament íntegre per la realització dels assajos de
control de qualitat d'acord al pla de control del projecte.  (P - 0)

4.464,18 1,000 4.464,18

TOTAL Capítol 01.12 4.464,18

Obra 01 Pressupost N-II

Capítol 13 Seguretat i salut i Seguretat vial

1 PPA0U001 pa Partida alçada a justificar en obra per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament, desviaments provisionals i vigilància nocturna durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra.
Inclou tots els treballs, materials i accesoris necessaris. Tot d'acord a
la documentació gràfica i escrita, i a les indicacions de la DF. (P - 143)

34.494,00 1,000 34.494,00

2 FSEG00LL pa Partida alçada d'abonament íntegre per l'execució de les mesures de
seguretat i salut, individuals i colectives, per la prevenció de riscos
laborals durant l'execució d'obra. Inclou tots els treballs, materials i
accesoris necessaris. Tot d'acord a la documentació gràfica i escrita, i
a les indicacions de la DF. (P - 0)

7.155,95 1,000 7.155,95

TOTAL Capítol 01.13 41.649,95

Obra 01 Pressupost N-II

Capítol 14 Imprevistos

1 PPAUUILL pa Partida alçada a justificar a l'obra en conjepte de possibles imprevistos
que poguessin sortir a l'obra. (P - 144)

3.299,78 1,000 3.299,78

TOTAL Capítol 01.14 3.299,78

euros
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NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Enderrocs 16.889,52
Capítol 01.02  Moviments de terres 10.588,22
Capítol 01.03  Fonaments i contenció 2.661,62
Capítol 01.04  Paviments 138.119,10
Capítol 01.05  Protecció i Senyalització 18.131,38
Capítol 01.06  Jardineria 8.471,93
Capítol 01.07  Sanejament 16.184,17
Capítol 01.08  Electricitat i enllumenat 37.444,52
Capítol 01.09  Xarxa semafòrica 35.694,11
Capítol 01.10  Reg 7.862,44
Capítol 01.11  Mobiliari urbà 1.914,08
Capítol 01.12  Control de qualitat 4.464,18
Capítol 01.13  Seguretat i salut i Seguretat vial 41.649,95
Capítol 01.14  Imprevistos 3.299,78
Obra 01 Pressupost N-II 343.375,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

343.375,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost N-II 343.375,00

343.375,00

euros
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NIVELL 2: Capítol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Enderrocs 4,92
Capítol 01.02  Moviments de terres 3,08
Capítol 01.03  Fonaments i contenció 0,78
Capítol 01.04  Paviments 40,22
Capítol 01.05  Protecció i Senyalització 5,28
Capítol 01.06  Jardineria 2,47
Capítol 01.07  Sanejament 4,71
Capítol 01.08  Electricitat i enllumenat 10,90
Capítol 01.09  Xarxa semafòrica 10,40
Capítol 01.10  Reg 2,29
Capítol 01.11  Mobiliari urbà 0,56
Capítol 01.12  Control de qualitat 1,30
Capítol 01.13  Seguretat i salut i Seguretat vial 12,13
Capítol 01.14  Imprevistos 0,96
Obra 01 Pressupost N-II 100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost N-II 100,00

100,00

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 343.375,00

Subtotal 343.375,00

13,00 % Despeses Generals SOBRE 343.375,00............................................................... 44.638,75

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 343.375,00.................................................................... 20.602,50

16,00 % IVA SOBRE 408.616,25......................................................................................... 65.378,60

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 473.994,85

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE-CENTS SETANTA-TRES MIL NOU-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC
CENTIMS )

alemany·badenas·tubert, aecinc arquitectes scp

Xavier Alemany Vilches         Lluís Badenas Pràdanos        Jaume Tubert Ferrer
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